

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA – MA
PREZADOS(AS) SENHOR(AS)

SOLICITAÇÃO DE MEDIÇÃO

A empresa **CERRO CONSTRUÇÕES E SINALIZAÇÃO LTDA**, inscrita no CNPJ nº 32.405.756/0001-07, sediada na Rua Pará, nº 1701, Bairro Matinha, e-mail: sac@cerroconstrucoes.com.br, CEP: 64.003-220 – Teresina-PI, vem através de seu representante legal, abaixo assinado, solicitar a V. Sa. a **1ª MEDIÇÃO** dos serviços de contratação de empresa especializada para o fornecimento e instalação de elementos visuais e dispositivos auxiliares destinados à organização, orientação e segurança do trânsito em vias públicas, incluindo materiais, mão de obra, e equipamentos necessários para a execução dos serviços visando otimizar a gestão pública para o funcionamento dos serviços municipais de Chapadinha - MA, no período de **15/10/2025 a 15/11/2025**, conforme **PROCESSO ADM. Nº 4418/2025, CARONA: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 023/2025 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 032/2025, CONTRATO Nº 258/2025.**

Nestes termos,

Pede deferimento.

Teresina (PI), 04 de dezembro 2025

JOSE BEZERRA

VERAS

JUNIOR:5518945833

4

José Bezerra Veras Júnior

Sócio Administrador

RG: 1.263.849 SSP-PI

Assinado de forma digital por JOSE
BEZERRA VERAS JUNIOR:55189458334
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Certificado
Digital PF A1, ou=Videoconferencia,
ou=29056741000176, ou=AC
SyngularID Multipla, cn=JOSE BEZERRA
VERAS JUNIOR:55189458334

Matriz: Rua Pará, **1701 - Matinha**

CEP: 64003-220 - Teresina-PI

Fone: (86) 3015.3786

sac@cerroconstrucoes.com.br

Filial: Av. São Luís Rei de França, **1560**

Turu - CEP: 65.065-470

São Luís - MA

Fone: (98) 3013-0422

www.cerroconstrucoes.com.br




CLIENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
 OBJETO - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELEMENTOS VISUAIS E DISPOSITIVOS AUXILIARES DESTINADOS A ORGANIZAÇÃO, ORIENTAÇÃO E SEGURANÇA DO TRÁNSITO EM VIAS PÚBLICAS, INCLUINDO MATERIAIS, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS VISANDO
 LOCAL: MUNICÍPIO DE CHAPADINHA
 EMPRESA EXECUTORA: CERRO CONSTRUÇÕES E IMPLANTAÇÃO LTDA. CNPJ: 32.405.756/0001.07
 PROCESSO ADMINISTRATIVO: Nº 4418/2025 CONTRATO: Nº 258/2025
 DATA DE REFERÊNCIA: 15/10/2025 A 15/11/2025

PLANILHA DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS															
Item	Código	Banco	Descrição	CONTRATADO			Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)	Medição atual		MEDIDO Acumulado		Saldo a medir
				Unid	Quant.	Preço Unit					Quant.	Preço total	Quant.	Preço total	
1			SINALIZAÇÃO HORIZONTAL					R\$ 4.481.405,50	100,00 %						
11	5213830	SICR03	Remoção de sinalização horizontal por fracionamento	m²	500,00	R\$ 3,18	R\$ 4,03	R\$ 1.590,00	0,04 %						
12	5213832	SICR03	Remoção de sinalização horizontal com mascapão	m²	500,00	R\$ 2,93	R\$ 3,71	R\$ 1.465,00	0,04 %						
13	5214017	SICR03	Mantimento/reposição de sinalização - pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,4 mm	m²	15.000,00	R\$ 14,36	R\$ 18,18	R\$ 217.700,00	0,09 %						
14	5213356	SICR03	Mantimento/reposição de sinalização - pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm	m²	27.500,00	R\$ 20,06	R\$ 25,40	R\$ 698.500,00	1,39 %						
15	5214005	SICR03	Pintura de faixa com termoplástico em alto relevo tipo III por extrusão - relevo simples com base	m²	500,00	R\$ 98,25	R\$ 120,31	R\$ 62.205,00	1,39 %						
16	5213401	SICR03	Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm	m²	27.500,00	R\$ 20,31	R\$ 25,72	R\$ 707.300,00	1,57 %						
17	5213862	SICR03	Tubo refletivo em plástico injetado - bidirecional - fornecimento e colocação	un	5.000,00	R\$ 56,77	R\$ 71,89	R\$ 359.450,00	8,03 %						
18	5219643	SICR03	Tubo refletivo em resina sintética - bidirecional - fornecimento e colocação	un	5.000,00	R\$ 42,70	R\$ 54,07	R\$ 270.350,00	6,03 %						
19		Próprio	SECCÃO DE LOMBADA EM CONCRETO, ALTURA 0,08M	m²	250,00	R\$ 143,92	R\$ 182,25	R\$ 45.562,50	1,02 %						
20	104658	SINAPI	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF. 08/2024	m²	50,00	R\$ 90,03	R\$ 114,00	R\$ 5.700,00	0,13 %						
21	PR_032-2025 - P M PARNAMIBA - COMP. 002	Próprio	EXECUÇÃO DE FAIXA DE PEDESTRE ELEVADA EM CONCRETO ARMADO, FCK = 30 MPa, com rampas (1,50m larg. x 0,15m alt. x Comp. via) e placaforma (15,00m larg. x 0,15m alt. x Comp. via), de aço com a resolução CONTRAN nº 738/18	m²	50,00	R\$ 318,86	R\$ 397,44	R\$ 19.872,00	0,44 %						
22	5213400	SICR03	Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,4 mm	m²	15.000,00	R\$ 14,38	R\$ 18,46	R\$ 216.900,00	6,18 %						
23	5213401	SICR03	Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm	m²	200,00	R\$ 243,69	R\$ 308,56	R\$ 61.716,00	1,38 %						
24	PR_032-2025 - P M PARNAMIBA - COMP. 003	Próprio	IMPLANTAÇÃO DE TAMPA DE ACESSIBILIDADE COM PINTURA	m²	6.000,00	R\$ 175,53	R\$ 222,27	R\$ 1.333.600,00	29,76 %						
25	PR_032-2025 - P M PARNAMIBA - COMP. 032	Próprio	PINTURA DE CICLOPAXIMA (INCLUSO TACIÃO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m²	6.000,00	R\$ 47,86	R\$ 60,01	R\$ 365.660,00	8,11 %						
26	PR_032-2025 - P M PARNAMIBA - COMP. 035	Próprio	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LETREIROS/SINROS OS QUATRO CARACTERES PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL DE VIAS URBANAS COM TINTA ACRÍLICA - ESPESSURA DE 0,6MM	m²	6.000,00	R\$ 47,86	R\$ 60,01	R\$ 365.660,00	8,11 %						
VALOR															
										Medição atual	Quant.	Preço total	Executado (%)	Quant.	Preço total
										R\$ 284.313,08	867,00	R\$ 52.548,87	14,45%	867,00	R\$ 52.548,87
												R\$ 284.313,08			R\$ 4.187.092,42

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA															
Item	Código	Banco	Descrição	Unid	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)	Medição atual		MEDIDO Acumulado		Saldo a medir	
										Quant.	Preço total	Quant.	Preço total		Executado (%)
2			SINALIZAÇÃO VERTICAL					R\$ 482.694,70	100,00 %						
21	10712	ORSE	Confeção de placa de sinalização totalmente refletiva	m²	50,00	R\$ 252,14	R\$ 319,28	R\$ 15.964,00	3,31 %						
22	5218111	SICR03	Suportes para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - fornecimento e implantação	un	250,00	R\$ 85,45	R\$ 108,21	R\$ 27.052,50	5,60 %						
23	1874	ORSE	Poste aço galvanizado com concreto 104mm x 6m composto ref.: 0069/8 B y Ilgicção tráfica, complexo	un	50,00	R\$ 1.037,57	R\$ 1.313,87	R\$ 65.693,50	13,61 %						
24	4526	ORSE	Poste de ferro galv. Ø 2" - h = 2,50m com 2 placas de 20x35cm em chapa esmalçada para identificação de logotipos	un	25,00	R\$ 437,41	R\$ 553,89	R\$ 13.847,25	2,87 %						
25	PR_032-2025 - P M PARNAMIBA - COMP. 004	Próprio	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO "PARA" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	75,00	R\$ 214,43	R\$ 271,53	R\$ 20.384,75	4,22 %						
26	PR_032-2025 - P M PARNAMIBA - COMP. 005	Próprio	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO "SEN TIDO PROIBIDO" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	15,00	R\$ 214,43	R\$ 271,53	R\$ 4.072,95	0,84 %						
27	PR_032-2025 - P M PARNAMIBA - COMP. 006	Próprio	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO "PROIBIDO VIRAR A ESQUERDA" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	25,00	R\$ 214,43	R\$ 271,53	R\$ 6.788,25	1,41 %						
28	PR_032-2025 - P M PARNAMIBA - COMP. 007	Próprio	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO "PROIBIDO VIRAR A DIREITA" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	25,00	R\$ 214,43	R\$ 271,53	R\$ 6.788,25	1,41 %						
29	PR_032-2025 - P M PARNAMIBA - COMP. 008	Próprio	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO "PROIBIDO RETORNO A ESQUERDA" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	15,00	R\$ 214,43	R\$ 271,53	R\$ 4.072,95	0,84 %						
30	PR_032-2025 - P M PARNAMIBA - COMP. 009	Próprio	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO "PROIBIDO RETORNO A DIREITA" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	15,00	R\$ 214,43	R\$ 271,53	R\$ 4.072,95	0,84 %						
31	PR_032-2025 - P M PARNAMIBA - COMP. 010	Próprio	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO "PROIBIDO ESTACIONAR" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	50,00	R\$ 214,43	R\$ 271,53	R\$ 13.576,50	2,81 %						
32	PR_032-2025 - P M PARNAMIBA - COMP. 011	Próprio	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO "ESTACIONAMENTO REGULAMENTADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	50,00	R\$ 214,43	R\$ 271,53	R\$ 13.576,50	2,81 %						
33	PR_032-2025 - P M PARNAMIBA - COMP. 012	Próprio	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO "PROIBIDO PARAR E ESTACIONAR" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	25,00	R\$ 214,43	R\$ 271,53	R\$ 6.788,25	1,41 %						
34	PR_032-2025 - P M PARNAMIBA - COMP. 013	Próprio	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO "VELOCIDADE MÁXIMA PERMITIDA" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	15,00	R\$ 214,43	R\$ 271,53	R\$ 4.072,95	0,84 %						
										Medição atual	Quant.	Preço total	Executado (%)	Quant.	Preço total
										R\$ 16.563,66	50,00	R\$ 16.563,66	3,43%	50,00	R\$ 16.563,66
												R\$ 16.563,66			R\$ 482.694,70

Matriz: Rua Pará, 1701 - Matinha
 CEP: 64003-220 - Teresina-PI
 Fone: (86) 3015.3786
 sac@cerroconstrucoes.com.br


Filial: Av. São Luís Rei de França, 1560
 Turu - CEP: 65.065-470
 São Luís - MA
 Fone: (98) 3013-0422
 www.cerroconstrucoes.com.br





Item	Código	Banco	Descrição	Unid	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com IBI	Total	Preço (%)	Medição atual	Acumulado	Executado (%)	Saldo a medir		
													Quant.	Preço total	
215	PR.032-2025 - P M PARNAMIBA - COMP. 014	Próprio	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO "VIRE A ESQUERDA" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	25,00	R\$ 271,53	R\$ 214,43	R\$ 6.788,25	1,41 %	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	25,00	R\$ 6.788,25	
216	PR.032-2025 - P M PARNAMIBA - COMP. 015	Próprio	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO "SIGA EM FRENTE OU VIRE A DIREITA" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	25,00	R\$ 271,53	R\$ 214,43	R\$ 6.788,25	1,41 %	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	25,00	R\$ 6.788,25	
217	PR.032-2025 - P M PARNAMIBA - COMP. 016	Próprio	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO "SIGA EM FRENTE OU VIRE A ESQUERDA" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	25,00	R\$ 271,53	R\$ 214,43	R\$ 6.788,25	1,41 %	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	25,00	R\$ 6.788,25	
218	PR.032-2025 - P M PARNAMIBA - COMP. 017	Próprio	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO "SIGA EM FRENTE" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	15,00	R\$ 271,53	R\$ 214,43	R\$ 4.072,95	0,84 %	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	15,00	R\$ 4.072,95	
219	PR.032-2025 - P M PARNAMIBA - COMP. 018	Próprio	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO "DUPLO SENTIDO" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	15,00	R\$ 271,53	R\$ 214,43	R\$ 4.072,95	0,84 %	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	15,00	R\$ 4.072,95	
220	PR.032-2025 - P M PARNAMIBA - COMP. 019	Próprio	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO "SENTIDO DE CIRCULAÇÃO DA ROTATÓRIA" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	10,00	R\$ 271,53	R\$ 214,43	R\$ 2.715,30	0,56 %	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	10,00	R\$ 2.715,30	
221	PR.032-2025 - P M PARNAMIBA - COMP. 020	Próprio	PLACA DE ADVERTENCIA "SEMAFORO A FRENTE" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	25,00	R\$ 271,56	R\$ 214,45	R\$ 5.789,00	1,41 %	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	25,00	R\$ 5.789,00	
222	PR.032-2025 - P M PARNAMIBA - COMP. 021	Próprio	PLACA DE ADVERTENCIA "SAURICIA OU LOMBADA" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	15,00	R\$ 271,56	R\$ 214,45	R\$ 4.073,40	0,84 %	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	15,00	R\$ 4.073,40	
223	PR.032-2025 - P M PARNAMIBA - COMP. 022	Próprio	PLACA DE ADVERTENCIA "ESTREITAMENTO DE PISTA A ESQUERDA" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	25,00	R\$ 271,56	R\$ 214,45	R\$ 5.789,00	1,41 %	R\$ 1.357,80	R\$ 1.357,80	20,00%	20,00	R\$ 5.431,20	
224	PR.032-2025 - P M PARNAMIBA - COMP. 023	Próprio	PLACA DE ADVERTENCIA "ESTREITAMENTO DE PISTA A DIREITA" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	25,00	R\$ 271,56	R\$ 214,45	R\$ 5.789,00	1,41 %	R\$ 1.629,36	R\$ 1.629,36	24,00%	19,00	R\$ 5.159,64	
225	PR.032-2025 - P M PARNAMIBA - COMP. 024	Próprio	PLACA DE ADVERTENCIA "PONTE ESTREITA" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	25,00	R\$ 271,56	R\$ 214,45	R\$ 5.789,00	1,41 %	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	25,00	R\$ 5.789,00	
226	PR.032-2025 - P M PARNAMIBA - COMP. 025	Próprio	PLACA DE ADVERTENCIA "PASSAGEM SINALIZADAS DE PEDESTRES" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	100,00	R\$ 271,56	R\$ 214,45	R\$ 27.156,00	5,63 %	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	100,00	R\$ 27.156,00	
227	PR.032-2025 - P M PARNAMIBA - COMP. 026	Próprio	PLACA DE ADVERTENCIA "ÁREA ESCOLAR" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	100,00	R\$ 271,56	R\$ 214,45	R\$ 27.156,00	5,63 %	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	100,00	R\$ 27.156,00	
228	PR.032-2025 - P M PARNAMIBA - COMP. 027	Próprio	PLACA DE ADVERTENCIA "PASSAGEM SINALIZADA DE ESCOLARES" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	100,00	R\$ 271,56	R\$ 214,45	R\$ 27.156,00	5,63 %	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	100,00	R\$ 27.156,00	
229	PR.032-2025 - P M PARNAMIBA - COMP. 028	Próprio	PLACA DE ADVERTENCIA "RUA SEM SAÍDA" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	15,00	R\$ 271,56	R\$ 214,45	R\$ 4.073,40	0,84 %	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	15,00	R\$ 4.073,40	
230	PR.032-2025 - P M PARNAMIBA - COMP. 029	Próprio	PLACA DE SERVIÇOS AUXILIARES "PRONTO SOCORRIDO" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	20,00	R\$ 376,18	R\$ 297,07	R\$ 7.523,60	1,56 %	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	20,00	R\$ 7.523,60	
231	PR.032-2025 - P M PARNAMIBA - COMP. 030	Próprio	PLACA DE SERVIÇOS AUXILIARES "TERMINAL RODOVIÁRIO" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	10,00	R\$ 376,18	R\$ 297,07	R\$ 3.761,80	0,78 %	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	10,00	R\$ 3.761,80	
232	PR.032-2025 - P M PARNAMIBA - COMP. 031	Próprio	PLACA DE SERVIÇOS AUXILIARES "PONTO DE PARADA" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	50,00	R\$ 376,18	R\$ 297,07	R\$ 18.809,00	3,90 %	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	50,00	R\$ 18.809,00	
233	PR.032-2025 - P M PARNAMIBA - COMP. 033	Próprio	PLACA DE INDICAÇÃO "ATRAVÉS TURÍSTICO" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	50,00	R\$ 756,74	R\$ 599,18	R\$ 37.937,00	7,86 %	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	50,00	R\$ 37.937,00	
234	PR.032-2025 - P M PARNAMIBA - COMP. 034	Próprio	PLACA DE INDICAÇÃO "ORIENTAÇÃO DE DESTINO" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	50,00	R\$ 756,74	R\$ 599,18	R\$ 37.937,00	7,86 %	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	50,00	R\$ 37.937,00	
234	PR.032-2025 - P M PARNAMIBA - COMP. 047	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTES BALIZADORES DE CONCRETO ARMADO - ALTURA 66CM	und	100,00	R\$ 219,98	R\$ 179,72	R\$ 21.998,00	4,56 %	R\$ 16.563,66	R\$ 16.563,66	0,00%	100,00	R\$ 21.998,00	
VALOR															
LOTE 03															
PLANILHA CIRCUNSCRIÇÃO SINTÉTICA															
3			SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA					R\$ 579.176,18	100,00 %					R\$ 466.131,04	
31	PR.032-2025 - P M PARNAMIBA - COMP. 036	Próprio	EXECUÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRUPO FOCAL PARA PEDESTRE COM LÂMPADA LED EM POLICARBONATO, COM SUPORTES DE FIXAÇÃO E CONTADOR REGRESSIVO NO VERDE, COMPLETO	und	6,00	R\$ 3.316,44	R\$ 2.619,00	R\$ 19.898,64	3,44 %	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	6,00	R\$ 19.898,64	
32	PR.032-2025 - P M PARNAMIBA - COMP. 037	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CANVA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIÂMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM	und	6,00	R\$ 63,07	R\$ 49,81	R\$ 378,42	0,07 %	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	6,00	R\$ 378,42	
33	PR.032-2025 - P M PARNAMIBA - COMP. 038	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRUPO FOCAL VEICULAR COM LÂMPADA LED, EM POLICARBONATO, COM ANTEPARO E SUPORTES DE FIXAÇÃO, COMPLETO	und	30,00	R\$ 8.122,38	R\$ 6.414,26	R\$ 243.671,40	42,07 %	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	30,00	R\$ 243.671,40	
34	PR.032-2025 - P M PARNAMIBA - COMP. 039	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE HASTE DE ATERRAMENTO EM AÇO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 3/4", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR	und	6,00	R\$ 122,95	R\$ 97,09	R\$ 737,70	0,13 %	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	6,00	R\$ 737,70	

(Handwritten signature)



Matriz: Rua Pará, 1701 - Matinha
 CEP: 64003-220 - Teresina - PI
 Fone: (86) 3015-3786
 sac@cerroconstrucoes.com.br

Filial: Av. São Luís Rei de França, 1560
 Turu - CEP: 65.065-470
 São Luís - MA
 Fone: (98) 3013-0422
 www.cerroconstrucoes.com.br




Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	%	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
35	PR. 032-2025 - P.M PARNAMBA - COMP. 040	10,00	R\$ 5.529,63	R\$ 7.002,17	19,34 %	R\$ 112.034,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 16,00	R\$ 112.034,72	
36	PR. 032-2025 - P.M PARNAMBA - COMP. 041	8,00	R\$ 7,38	R\$ 9,36	0,01 %	R\$ 74,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	8,00	R\$ 74,88	
37	PR. 032-2025 - P.M PARNAMBA - COMP. 042	4,00	R\$ 1.773,33	R\$ 2.245,57	1,55 %	R\$ 8.982,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	4,00	R\$ 8.982,28	
38	PR. 032-2025 - P.M PARNAMBA - COMP. 043	100,00	R\$ 7,13	R\$ 9,03	0,15 %	R\$ 903,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	100,00	R\$ 903,00	
39	PR. 032-2025 - P.M PARNAMBA - COMP. 044	6,00	R\$ 17.460,86	R\$ 22.110,89	22,91 %	R\$ 132.664,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	6,00	R\$ 132.664,14	
310	PR. 032-2025 - P.M PARNAMBA - COMP. 045	100,00	R\$ 10,51	R\$ 13,31	0,23 %	R\$ 1.331,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	100,00	R\$ 1.331,00	
311	PR. 032-2025 - P.M PARNAMBA - COMP. 046	5.000,00	R\$ 9,24	R\$ 11,70	10,10 %	R\$ 58.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	5.000,00	R\$ 58.500,00	
TOTAL GERAL DOS LOTES											R\$ 5.543.276,38	
TOTAL GERAL DA MEDIÇÃO											R\$ 310.876,79	

ENGF FISCAL DA PMC - MA

ENGF DA CONSTRUTORA
Antonio Soares Brandão Filho
Responsável Técnico
RM nº 1916129110

Matriz: Rua Pará, 1701 - Matinha
CEP: 64003-220 - Teresina-PI
Fone: (86) 3015.3786
sac@cerroconstrucoes.com.br

Filial: Av. São Luís Rei de França, 1560
São Luís - MA
Turu - CEP: 65.065-470
Fone: (98) 3013-0422
www.cerroconstrucoes.com.br



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO			
CONTRATO ADM: Nº 258/2025		CARONA: Nº 023/2025	
CONTRATADA			
EMPRESA:	CERRO Construções e Sinalização Ltda		
CNPJ:	32.405.756/0001-07		
INSC. EST.:	-		
ENDEREÇO:	Rua Pará, nº 1701 - Bairro Matinha - CEP 64.003-220 - Teresina/PI		
CONTATO:	Engº Antonio Filho	FONE: (86) 3015-3786	
MEDIÇÃO:	1ª	PERÍODO: 15/10 à 15/11/2025	
ANEXAR FOTOGRAFIA			
LOGRADOURO: Sinalização horizontal e vertical e semafórica nas vias urbanas do município de Chapadinha/MA			
Foto 1	Durante	Foto 2	Durante
			
INFORMAÇÕES SOBRE A FOTOGRAFIA APRESENTADA			
1. LOCALIZAÇÃO: CHAPADINHA/MA			
2. SERVIÇO: Prestação de serviços com fornecimento e implantação de sinalização horizontal e vertical e semafórica nas vias urbanas do município de Chapadinha/MA			

Antonio Soares Brandão Filho
Responsável Técnico
RN nº 1916129110

Engº Fiscal de contrato

Matriz: Rua Pará, 1701 - Matinha
CEP: 64003-220 - Teresina-PI
Fone: (86) 3015.3786
sac@cerroconstrucoes.com.br

Filial: Av. São Luís Rei de França, 1500
Turu - CEP: 65.065-470
São Luís - MA
Fone: (98) 3013-0422
www.cerroconstrucoes.com.br





RELATÓRIO FOTOGRÁFICO			
CONTRATO ADM: Nº 258/2025			
CONTRATADA			
EMPRESA:	CERRO Construções e Sinalização Ltda		
CNPJ:	32.405.756/0001-07		
INSC. EST.:	-		
ENDEREÇO:	Rua Pará, nº 1701 - Bairro Matinha - CEP 64.003-220 - Teresina/PI		
CONTATO:	Engº Antonio Filho	FONE: (86) 3015-3786	
MEDIÇÃO:	1ª	PERÍODO: 15/10 à 15/11/2025	
ANEXAR FOTOGRAFIA			
LOGRADOURO: Sinalização horizontal e vertical e semafórica nas vias urbanas do município de Chapadina/MA			
Foto 1	Durante	Foto 2	Durante
INFORMAÇÕES SOBRE A FOTOGRAFIA APRESENTADA			
1. LOCALIZAÇÃO: CHAPADINHA/MA			
2. SERVIÇO: Prestação de serviços com fornecimento e implantação de sinalização horizontal e vertical e semafórica nas vias urbanas do município de Chapadina/MA			

Antonio Soares Brandão Filho
Responsável Técnico
RN nº 1916129110

Engº Fiscal de contrato

Matriz: Rua Pará, 1701 - Matinha
CEP: 64003-220 - Teresina-PI
Fone: (86) 3015.3786
sac@cerroconstrucoes.com.br

Filial: Av. São Luis Rei de França, 1560
Turu - CEP: 65.065-470
São Luis - MA
Fone: (98) 3013-0422
www.cerroconstrucoes.com.br



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO			
CONTRATO ADM: Nº 258/2025			
CONTRATADA			
EMPRESA:	CERRO Construções e Sinalização Ltda		
CNPJ:	32.405.756/0001-07		
INSC. EST.:	-		
ENDEREÇO:	Rua Pará, nº 1701 - Bairro Matinha - CEP 64.003-220 - Teresina/PI		
CONTATO:	Engº Antonio Filho	FONE: (86) 3015-3786	
MEDIÇÃO:	1ª	PERÍODO: 15/10 à 15/11/2025	
ANEXAR FOTOGRAFIA			
LOGRADOURO: Sinalização horizontal e vertical e semafórica nas vias urbanas do município de Chapadinha/MA			
Foto 1	Durante	Foto 2	Durante
			
Foto 3	Durante	Foto 4	Durante
			
INFORMAÇÕES SOBRE A FOTOGRAFIA APRESENTADA			
1. LOCALIZAÇÃO: CHAPADINHA/MA			
2. SERVIÇO: Prestação de serviços com fornecimento e implantação de sinalização horizontal e vertical e semafórica nas vias urbanas do município de Chapadinha/MA			

Antonio Soares Brandão Filho
Responsável Técnico
RN nº 1916129110

Engª Fiscal de contrato

Matriz: Rua Pará, **1701 - Matinha**
CEP: 64003-220 - Teresina-PI
Fone: (86) 3015.3786
sac@cerroconstrucoes.com.br

Filial: Av. Sao Luis Rei de França, **1500**
Turu - CEP: 65.065-470
São Luis - MA
Fone: (98) 3013-0422
www.cerroconstrucoes.com.br





RELATÓRIO FOTOGRÁFICO			
CONTRATO ADM: Nº 258/2025			
CONTRATADA			
EMPRESA:	CERRO Construções e Sinalização Ltda		
CNPJ:	32.405.756/0001-07		
INSC. EST.:	-		
ENDEREÇO:	Rua Pará, nº 1701 - Bairro Matinha - CEP 64.003-220 - Teresina/PI		
CONTATO:	Engº Antonio Filho	FONE:	(86) 3015-3786
MEDIÇÃO:	1ª	PERÍODO:	15/10 à 15/11/2025
ANEXAR FOTOGRAFIA			
LOGRADOURO: Sinalização horizontal e vertical e semafórica nas vias urbanas do município de Chapadinha/MA			
Foto 1	Durante	Foto 2	Durante
<p>22 de out. de 2025 01:56:33 3°44'43,602"S 43°20'50,652"W 2102 Avenida Ataliba Vieira de Almeida Chapadinha Maranhão</p> 		<p>22 de out. de 2025 02:46:48 3°44'41,646"S 43°20'45,222"W 2985 Avenida Ataliba Vieira de Almeida A Definir Chapadinha Maranhão</p> 	
INFORMAÇÕES SOBRE A FOTOGRAFIA APRESENTADA			
1. LOCALIZAÇÃO: CHAPADINHA/MA			
2. SERVIÇO: Prestação de serviços com fornecimento e implantação de sinalização horizontal e vertical e semafórica nas vias urbanas do município de Chapadinha/MA			

Antonio Soares Brandão Filho
Responsável Técnico
RN nº 1916129110

Engª Fiscal de contrato

Matriz: Rua Pará, 1701 - Matinha
CEP: 64003-220 - Teresina-PI
Fone: (86) 3015.3786
sac@cerroconstrucoes.com.br

Filial: Av. Sao Luis Rei de França, 1560
Turu - CEP: 65.065-470
São Luis - MA
Fone: (98) 3013-0422
www.cerroconstrucoes.com.br

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO			
CONTRATO ADM: Nº 258/2025			
CONTRATADA			
EMPRESA:	CERRO Construções e Sinalização Ltda		
CNPJ:	32.405.756/0001-07		
INSC. EST.:	-		
ENDEREÇO:	Rua Pará, nº 1701 - Bairro Matinha - CEP 64.003-220 - Teresina/PI		
CONTATO:	Engº Antonio Filho	FONE:	(86) 3015-3786
MEDIÇÃO:	1ª	PERÍODO:	15/10 à 15/11/2025
ANEXAR FOTOGRAFIA			
LOGRADOURO: Sinalização horizontal e vertical e semafórica nas vias urbanas do município de Chapadinha/MA			
Foto 1	Durante	Foto 2	Durante
	15 de out. de 2025 01:04:36 3°44'35,964"S 43°21'31,314"W 1625 Avenida Ataliba Vieira de Almeida Chapadinha Maranhão		17 de out. de 2025 04:39:07 3°44'38,326"S 43°21'10,02"W 2221 Avenida Ataliba Vieira de Almeida A Defolir Chapadinha Maranhão
Foto 3	Durante	Foto 4	Durante
	16 de out. de 2025 23:27:02 3°44'47,568"S 43°22'5,525"W 332 Avenida Ataliba Vieira de Almeida Chapadinha Maranhão		20 de out. de 2025 01:54:36 3°44'36,744"S 43°21'17,544"W 2049 Avenida Ataliba Vieira de Almeida CENTRO Chapadinha Maranhão
INFORMAÇÕES SOBRE A FOTOGRAFIA APRESENTADA			
1. LOCALIZAÇÃO: CHAPADINHA/MA			
2. SERVIÇO: Prestação de serviços com fornecimento e implantação de sinalização horizontal e vertical e semafórica nas vias urbanas do município de Chapadinha/MA			

Antonio Soares Brandão Filho
Responsável Técnico
RN nº 1916129110

Engº Fiscal de contrato

Matriz: Rua Pará, 1701 - Matinha ③
CEP: 64003-220 - Teresina-PI ③
Fone: (86) 3015.3786 ③
sac@cerroconstrucoes.com.br ③

Filial: Av. Sao Luis Rei de França, 1560 ④
Turu - CEP: 65.065-470 ④
São Luís - MA ④
Fone: (98) 3013-0422 ④
www.cerroconstrucoes.com.br ④

EMPRESA EXECUTORA: CERRO CONSTRUÇÕES E SINALIZAÇÃO LTDA
 CNPJ: 32.483.788/0001-07
 OBJETO: SERVIÇOS DE OBRAS PARA O FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELEMENTOS, INSULAS E DISPOSITIVOS AUXILIARES DESTINADOS À ORGANIZAÇÃO, ORIENTAÇÃO E SEGURANÇA DE TRANSITO EM VIAS PÚBLICAS, INCLUINDO MATERIAIS, MÃO DE OBRA, E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS MÚNICIPAIS DE CHAPADINHA, PARA O FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS MÚNICIPAIS DE CHAPADINHA.

PROPOSTA: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA-MA
 PROCESSO ADM. Nº 4418/2025
 DATA: 04/18/2025
 CONTRATO: Nº 250/2025
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: 19/10/2025 A 19/11/2025
 VÍDEO DA MEDIÇÃO: Nº 310.874/4



Item	Código	Banco	Descrição	CONCRETO			MEDIÇÃO GERAL			MÉDIO ACUMULADO			SALDO A MEDIR				
				Und	Quant.	Valor Unit.	Valor Unit. com IPI	Total	Peso (%)	Quant.	Preço total	Preço total	Executado (%)	Quant.	Preço total		
1.1	5213830	SICR03	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	m²	500,00	RS 4.481.405,50	100,00 %	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	0,00 %	500,00	RS 4.481.405,50				
1.2	5213817	SICR03	Remoção de sinalização horizontal por fresagem	m²	500,00	RS 2.015,00	0,04 %	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	0,00 %	500,00	RS 2.015,00				
1.3	5214012	SICR03	Manutenção/recomposição de sinalização - pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,4 mm	m²	500,00	RS 1.855,00	0,04 %	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	0,00 %	500,00	RS 1.855,00				
1.4	5213556	SICR03	Manutenção/recomposição de sinalização - pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm	m²	27,000,00	RS 277.200,00	0,64 %	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	0,00 %	27.000,00	RS 277.200,00				
1.5	5214015	SICR03	Pintura de faixa com termoplastico em alto relevo tipo III por semelhança - relevo simples com base	m²	500,00	RS 698.500,00	1,59 %	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	0,00 %	500,00	RS 698.500,00				
1.6	5214016	SICR03	Pintura de faixa com termoplastico em alto relevo tipo III por semelhança - relevo simples com base	m²	27,000,00	RS 252,00	0,00 %	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	0,00 %	27.000,00	RS 252,00				
1.7	5213643	SICR03	Tabela refletiva em plástico adesivo - bidirecional - fornecimento e colagem	m²	31,800,00	RS 19.441,00	0,45 %	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	0,00 %	31.800,00	RS 19.441,00				
1.8	5213643	SICR03	Tabela refletiva em plástico adesivo - bidirecional - fornecimento e colagem	m²	71,800,00	RS 5.388,75	0,13 %	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	0,00 %	71.800,00	RS 5.388,75				
1.9	PR.032-2025 - P M PARMABA - COMP. 001	Proprio	EXECUÇÃO DE LOMBADA EM CONCRETO, ALTURA 0,20M	m	5.800,00	RS 20.450,00	0,47 %	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	0,00 %	5.800,00	RS 20.450,00				
1.10	PR.032-2025 - P M PARMABA - COMP. 001	Proprio	EXECUÇÃO DE LOMBADA EM CONCRETO, ALTURA 0,20M	m	250,00	RS 45.562,50	1,02 %	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	0,00 %	250,00	RS 45.562,50				
1.11	PR.032-2025 - P M PARMABA - COMP. 002	Proprio	PISO PODOSTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA, AF. 03/2024	m²	50,00	RS 5.700,00	0,13 %	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	0,00 %	50,00	RS 5.700,00				
1.12	5213490	SICR03	EXECUÇÃO DE FAIXA DE PEDESTRE ELEVADA EM CONCRETO ARMADO, ICK = 30 MPa, com rampas (1,50m larg. x 0,15m alt. x Comp. viã) e plataforma (0,50m larg. x 0,15m alt. x Comp. viã), de acordo com a Resolução CONTINTAN nº 7/91/78.	m²	15,000,00	RS 19.877,00	0,44 %	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	0,00 %	15.000,00	RS 19.877,00				
1.13	PR.032-2025 - P M PARMABA - COMP. 003	Proprio	IMPLANTAÇÃO DE RAMPA DE ACESSIBILIDADE COM PINTURA	m²	300,00	RS 276.900,00	6,18 %	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	0,00 %	300,00	RS 276.900,00				
1.14	PR.032-2025 - P M PARMABA - COMP. 032	Proprio	PINTURA DE CICLOPAXA (INCLUSO TACHÃO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m²	6.000,00	RS 61.716,00	1,38 %	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	0,00 %	6.000,00	RS 61.716,00				
1.15	PR.032-2025 - P M PARMABA - COMP. 035	Proprio	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LETREIROS/SÍMBOLOS OU CARACTERES PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL DE VIAS URBANAS COM TINTA ACríLICA - ESPESSURA DE 0,6MM	m²	6.000,00	RS 1.333.620,00	29,76 %	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	0,00 %	6.000,00	RS 1.333.620,00				
MÉDIO ACUMULADO													RS 294.313,08	RS 294.313,08	14,46 %	6.000,00	RS 4.187.092,42
LOTE 02 - PLANTIA ORÇAMENTARIA SINTÉTICA													RS 294.313,08	RS 294.313,08	14,46 %	6.000,00	RS 4.187.092,42
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit.	Valor Unit. com IPI	Total	Peso (%)	Quant.	Preço total	Preço total	Executado (%)	Quant.	Preço total		
2.1	10712	ORSE	SINALIZAÇÃO VERTICAL	m	50,00	RS 492.884,70	300,00 %	RS 492.884,70	300,00 %	50,00	RS 492.884,70	RS 492.884,70	3,43 %	50,00	RS 492.884,70		
2.2	5214111	SICR03	Execução de sinalização vertical em painéis refletivos	m	50,00	RS 315,24	0,00 %	RS 315,24	0,00 %	50,00	RS 15.761,20	RS 15.761,20	0,00 %	50,00	RS 15.761,20		
2.3	1874	ORSE	Suprimento de materiais de sinalização em madeira de lei tratada 8x8 cm - fornecimento e implantação	un	250,00	RS 272.092,50	5,91 %	RS 68.025,00	0,00 %	250,00	RS 0,00	RS 0,00	0,00 %	250,00	RS 272.092,50		
2.4	4626	ORSE	Poste aço galvanizado cônico contínuo reto 104mm x 6mm composto ref.: 0069/B 2/116003 (trifásico, completo)	un	50,00	RS 1.032,57	13,81 %	RS 51.628,50	0,00 %	50,00	RS 0,00	RS 0,00	0,00 %	50,00	RS 51.628,50		
2.5	PR.032-2025 - P M PARMABA - COMP. 004	Proprio	Poste de ferro galvan. Ø 7", h=2,50m com 2 placas de 20x30cm em chapas esmaltadas para identificação de logradouros	un	25,00	RS 655,89	2,87 %	RS 16.397,25	0,00 %	25,00	RS 0,00	RS 0,00	0,00 %	25,00	RS 16.397,25		
2.6	PR.032-2025 - P M PARMABA - COMP. 005	Proprio	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO "PROIBIDO VIRAR À ESQUERDA" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	75,00	RS 214,43	4,22 %	RS 16.082,25	0,00 %	75,00	RS 0,00	RS 0,00	0,00 %	75,00	RS 16.082,25		
2.7	PR.032-2025 - P M PARMABA - COMP. 006	Proprio	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO "SENTIDO PROIBIDO" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN RS 328,91 5213440 Placa de regulamentação	und	15,00	RS 214,43	0,84 %	RS 3.216,45	0,00 %	15,00	RS 0,00	RS 0,00	0,00 %	15,00	RS 3.216,45		
2.8	PR.032-2025 - P M PARMABA - COMP. 007	Proprio	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO "PROIBIDO VIRAR À ESQUERDA" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	25,00	RS 214,43	1,41 %	RS 5.360,75	0,00 %	25,00	RS 0,00	RS 0,00	0,00 %	25,00	RS 5.360,75		
2.9	PR.032-2025 - P M PARMABA - COMP. 008	Proprio	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO "PROIBIDO RETORNO À ESQUERDA" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	15,00	RS 214,43	0,84 %	RS 3.216,45	0,00 %	15,00	RS 0,00	RS 0,00	0,00 %	15,00	RS 3.216,45		
2.10	PR.032-2025 - P M PARMABA - COMP. 009	Proprio	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO "PROIBIDO RETORNO À DIREITA" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	15,00	RS 214,43	0,84 %	RS 3.216,45	0,00 %	15,00	RS 0,00	RS 0,00	0,00 %	15,00	RS 3.216,45		
2.11	PR.032-2025 - P M PARMABA - COMP. 010	Proprio	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO "ESTACIONAMENTO" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	50,00	RS 214,43	2,81 %	RS 10.721,50	0,00 %	50,00	RS 0,00	RS 0,00	0,00 %	50,00	RS 10.721,50		
2.12	PR.032-2025 - P M PARMABA - COMP. 011	Proprio	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO "ESTACIONAMENTO REGULAMENTADO" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	20,00	RS 214,43	2,81 %	RS 4.288,60	40,00 %	20,00	RS 5.430,60	RS 5.430,60	40,00 %	20,00	RS 5.430,60		
2.13	PR.032-2025 - P M PARMABA - COMP. 012	Proprio	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO "PROIBIDO PARAR E ESTACIONAR" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	25,00	RS 214,43	1,41 %	RS 5.360,75	0,00 %	25,00	RS 0,00	RS 0,00	0,00 %	25,00	RS 5.360,75		
2.14	PR.032-2025 - P M PARMABA - COMP. 013	Proprio	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO "VELOCIDADE MÁXIMA PERMITIDA" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	15,00	RS 214,43	0,84 %	RS 3.216,45	0,00 %	15,00	RS 0,00	RS 0,00	0,00 %	15,00	RS 3.216,45		
2.15	PR.032-2025 - P M PARMABA - COMP. 014	Proprio	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO "VIRE À ESQUERDA" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	25,00	RS 214,43	1,41 %	RS 5.360,75	0,00 %	25,00	RS 0,00	RS 0,00	0,00 %	25,00	RS 5.360,75		
2.16	PR.032-2025 - P M PARMABA - COMP. 015	Proprio	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO "SIGA EM FRENTE OU VIRE À DIREITA" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	25,00	RS 214,43	1,41 %	RS 5.360,75	0,00 %	25,00	RS 0,00	RS 0,00	0,00 %	25,00	RS 5.360,75		
2.17	PR.032-2025 - P M PARMABA - COMP. 016	Proprio	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO "SIGA EM FRENTE OU VIRE À ESQUERDA" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	25,00	RS 214,43	1,41 %	RS 5.360,75	0,00 %	25,00	RS 0,00	RS 0,00	0,00 %	25,00	RS 5.360,75		
2.18	PR.032-2025 - P M PARMABA - COMP. 017	Proprio	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO "SIGA EM FRENTE" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	15,00	RS 214,43	0,84 %	RS 3.216,45	0,00 %	15,00	RS 0,00	RS 0,00	0,00 %	15,00	RS 3.216,45		
2.19	PR.032-2025 - P M PARMABA - COMP. 018	Proprio	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO "DUPLA SENTIDO" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	15,00	RS 214,43	0,84 %	RS 3.216,45	0,00 %	15,00	RS 0,00	RS 0,00	0,00 %	15,00	RS 3.216,45		
2.20	PR.032-2025 - P M PARMABA - COMP. 019	Proprio	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO "SENTIDO DE CIRCULAÇÃO DA ROTÓTOR" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	10,00	RS 214,43	0,56 %	RS 2.144,30	0,00 %	10,00	RS 0,00	RS 0,00	0,00 %	10,00	RS 2.144,30		
2.21	PR.032-2025 - P M PARMABA - COMP. 020	Proprio	PLACA DE ADVERTÊNCIA "SEMAFÓRO À FRENTE" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	25,00	RS 214,45	1,41 %	RS 5.361,25	0,00 %	25,00	RS 0,00	RS 0,00	0,00 %	25,00	RS 5.361,25		
2.22	PR.032-2025 - P M PARMABA - COMP. 021	Proprio	PLACA DE ADVERTÊNCIA "SALUENCIA OU LOMBADA" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	15,00	RS 214,45	0,84 %	RS 3.216,75	0,00 %	15,00	RS 0,00	RS 0,00	0,00 %	15,00	RS 3.216,75		
2.23	PR.032-2025 - P M PARMABA - COMP. 022	Proprio	PLACA DE ADVERTÊNCIA "ESTREITAMENTO DE PISTA À ESQUERDA" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	25,00	RS 214,45	1,41 %	RS 5.361,25	20,00 %	5,00	RS 1.072,25	RS 1.072,25	20,00 %	20,00	RS 4.289,00		
2.24	PR.032-2025 - P M PARMABA - COMP. 023	Proprio	PLACA DE ADVERTÊNCIA "ESTREITAMENTO DE PISTA À DIREITA" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	25,00	RS 214,45	1,41 %	RS 5.361,25	24,00 %	6,00	RS 1.286,70	RS 1.286,70	24,00 %	19,00	RS 4.083,55		
2.25	PR.032-2025 - P M PARMABA - COMP. 024	Proprio	PLACA DE ADVERTÊNCIA "PONTE ESTREITA" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	25,00	RS 214,45	1,41 %	RS 5.361,25	0,00 %	25,00	RS 0,00	RS 0,00	0,00 %	25,00	RS 5.361,25		
2.26	PR.032-2025 - P M PARMABA - COMP. 025	Proprio	PLACA DE ADVERTÊNCIA "PASSAGEM SINALIZADA DE PEDESTRES" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	100,00	RS 214,45	0,84 %	RS 21.445,00	0,00 %	0,00	RS 0,00	RS 0,00	0,00 %	100,00	RS 21.445,00		

Wenderson Nunes Viana
 Engenheiro Civil
 REAM-MA 11729353-0

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DA 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELEMENTOS VISUAIS E DISPOSITIVOS AUXILIARES DESTINADOS À ORGANIZAÇÃO, ORIENTAÇÃO E SEGURANÇA DO TRÂNSITO EM VIAS PÚBLICAS, INCLUINDO MATERIAIS, MÃO DE OBRA, E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS A EXECUÇÃO DO SERVIÇOS VISANDO A OTIMIZAR A GESTÃO PÚBLICA PARA O FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE CHAPADINHA/MA,

CONTRATO: 258/2025

CONTRATADA: CERRO CONSTRUÇÕES E SINALIZAÇÃO LTDA - CNPJ: 32.405.756/0001-07




Imagem 01 – SERVIÇOS DE PINTURA E TACHÕES

Wenderson Dione Nunes Viana
Engenheiro Civil
CREA-MA 11729353-0

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO




Imagem 02 – SERVIÇOS DE PINTURA E TACHÕES




Imagem 03 – SERVIÇOS DE PINTURA E TACHÕES

Wenderson Dione Nunes Viana
Engenheiro Civil
CREA-MA 11729353-0

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO




Imagem 04 – SERVIÇOS DE PINTURA E TACHÕES




Imagem 05 – PLACAS DE SINALIZAÇÃO

Wenderson Dione Nunes Viana
Engenheiro Civil
CREA-MA 111729253-0

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO



Imagem 06 – SERVIÇOS DE PINTURA E TACHÕES




Imagem 08 – SERVIÇOS DE PINTURA E TACHÕES

Wenderson Dione Nunes Viana
Engenheiro Civil
CREA-MA 11729353-0

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO



Imagem 09 – SERVIÇOS DE PINTURA E TACHÕES




Imagem 10 – SERVIÇOS DE PINTURA E TACHÕES

Wenderson Dione Nunes Viana
Engenheiro Civil
CREA-MA 11729353-0

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO




Imagem 11 – SERVIÇOS DE PINTURA E TACHÕES




Imagem 12 – SERVIÇOS DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO

Wenderson Dione Nunes Viana
Engenheiro Civil
CREA-MA 111729353-0

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO




Imagem 13 – SERVIÇOS DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO





Imagem 14 – SERVIÇOS DE PINTURA E TACHÕES

Chapadinha-MA 10 de dezembro de 2025


Wenderson Dione Nunes Viana
Eng. Civil CREA MA 111729353-0
Fiscal da obra



À
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA – MA

PREZADOS(AS) SENHOR(AS)

REQUERIMENTO DE PAGAMENTO

A empresa CERRO CONSTRUÇÕES E SINALIZAÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ nº 32.405.756/0001-07, sediada na Rua Pará, nº 1701, Bairro Matinha, e-mail: sac@cerroconstrucoes.com.br, CEP: 64.003-220 – Teresina-PI, vem através de seu representante legal, abaixo assinado, solicitar a V. Sa. que se digne a autorizar o pagamento no valor de R\$ 310.876,74 (trezentos e dez mil e oitocentos e setenta e seis reais e setenta e quatro centavos), referente a 1ª Medição para dos serviços de contratação de empresa especializada para o fornecimento e instalação de elementos visuais e dispositivos auxiliares destinados à organização, orientação e segurança do trânsito em vias públicas, incluindo materiais, mão de obra, e equipamentos necessários para a execução dos serviços visando otimizar a gestão pública para o funcionamento dos serviços municipais de Chapadinha - MA, no período de 15/10/2025 a 15/11/2025, conforme PROCESSO ADM. Nº 4418/2025, CARONA: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 023/2025 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 032/2025, CONTRATO Nº 258/2025.

Nestes termos,

Pede deferimento.

Teresina (PI), 05 de dezembro 2025


JOSE BEZERRA VERAS
JUNIOR:55189458334

Assinado de forma digital por JOSE
BEZERRA VERAS JUNIOR:55189458334
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Certificado
Digital PF A1, ou=Videoconferencia,
ou=29056741000176, ou=AC
SyngularID Multipla, cn=JOSE
BEZERRA VERAS JUNIOR:55189458334

José Bezerra Veras Júnior
Sócio Administrador
RG: 1.263.849 SSP-PI

Matriz: Rua Pará, **1701 - Matinha**
CEP: 64003-220 - Teresina-PI
Fone: (86) 3015.3786
sac@cerroconstrucoes.com.br

Filial: Av. São Luís Rei de França, **1560**
Turu - CEP: 65.065-470
São Luís - MA
Fone: (98) 3013-0422
www.cerroconstrucoes.com.br



RECIBO

Recebemos da **PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA**, à importância de R\$ 310.876,74 (trezentos e dez mil, oitocentos e setenta e seis reais e setenta e quatro centavos); referente à 1ª medição para o fornecimento e instalação de elementos visuais e dispositivos auxiliares destinados à organização, orientação e segurança do trânsito em vias públicas, incluindo materiais, mão de obra, e equipamentos necessários para a execução dos serviços visando otimizar a gestão pública para o funcionamento dos serviços municipais de Chapadinha - MA, no período de 15/10/2025 a 15/11/2025, conforme contrato N° 258/2025, processo adm. N° 4418/2025 e conforme Nota Fiscal Eletrônica de nº 766 pela qual a empresa **CERRO CONSTRUÇÕES E SINALIZAÇÃO LTDA.**, na pessoa de seu Sócio Administrador dou plena e geral quitação.





Este Recibo é válido mediante apresentação de comprovante de Depósito / Ordem Bancária junto à nossa C/C abaixo:

Banco do Santander (033)
Cerro Construções e Sinalização Ltda
Ag.: 4326
C/C.: 13003935-1


Teresina - PI, de de 2025.

JOSE BEZERRA VERAS JUNIOR:55189458334
Assinado de forma digital por JOSE BEZERRA VERAS JUNIOR:55189458334
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Certificado Digital PF A1, ou=Videoconferencia, ou=29056741000176, ou=AC SyngularID Multipla, cn=JOSE BEZERRA VERAS JUNIOR:55189458334

José Bezerra Veras Júnior
Sócio Administrador
RG: 1.263.849 SSP-PI

Matriz: Rua Pará, **1701 - Matinha** 
CEP: 64003-220 - Teresina-PI 
Fone: (86) 3015.3786 
sac@cerroconstrucoes.com.br 

Filial: Av. São Luís Rei de França, **1560** 
Turu - CEP: 65.065-470 
São Luís - MA 
Fone: (98) 3013-0422 
www.cerroconstrucoes.com.br 





Prefeitura Municipal de Teresina
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador



bb5EMk3fn

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta do Código de Verificação de Autenticidade acima no portal da NFSe.

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão 10/12/2025 16:21:54
Competência 12/2025
Número / Série 766 / U

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
32.405.756/0001-07
Nome / Nome Empresarial
CERRO CONSTRUCOES E SINALIZACAO LTDA
Endereço
RUA PARA 1701 MATINHA

Inscrição Municipal 607753-6
Telefone (86) 99949-9240
E-mail brandao_filho@focuscopiadoras.com.br
Município TERESINA / PI BRASIL
CEP 64003-220

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
06.117.709/0001-58
Nome / Nome Empresarial
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE CHAPADINHA
Endereço
AVENIDA PRESIDENTE VARGAS 310 CENTRO

Inscrição Municipal -
Telefone -
E-mail peresfh@gmail.com
Município CHAPADINHA / MA BRASIL
CEP 65500-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
4211-1/02-00 - PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS

Serviço
07.10 - LIMPEZA, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, IMOVEIS, CHAMINES, PISCINAS, PARQUES, JARDINS E CONGENERES.

Local da prestação do serviço CHAPADINHA / MA
País da prestação do serviço BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

Prestação de serviços da 1ª medição para o fornecimento e instalação de elementos visuais e dispositivos auxiliares destinados à organização, orientação e segurança do trânsito em vias públicas, incluindo materiais, mão de obra, e equipamentos necessários para a execução dos serviços visando otimizar a gestão pública para o funcionamento dos serviços municipais de Chapadinha - MA, no período de 15/10/2025 a 15/11/2025, conforme PROCESSO ADM. N° 4418/2025, CARONA: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 023/2025 DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 032/2025, CONTRATO N° 258/2025.

ATESTO QUE:

OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS

OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS

EM 10 / 12 / 2025

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN Não Incidente
Município da incidência do ISSQN CHAPADINHA - MA
Responsável pelo recolhimento do ISSQN TOMADOR DO SERVIÇO
Retenção do ISSQN RETIDO Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional NÃO OPTANTE
Regime especial de tributação do ISSQN -

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R\$)	Total das deduções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Alíq. (%)	Valor do ISSQN (R\$)
310.876,74	0,00	0,00	310.876,74	5,000000	15.543,83

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras retenções (R\$)
15.543,83	14.922,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Desc. condicionado (R\$)	Valor Líquido da NFSe (R\$)
310.876,74	30.465,91	0,00	0,00	280.410,83

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Regra especial de tributação do prestador de serviço: TRIBUTAÇÃO NÃO INCIDENTE

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 32.405.756/0001-07
Razão Social: CERRO CONSTRUCOES E SINALIZACAO LTDA
Endereço: R PARA 1701 / MATINHA / TERESINA / PI / 64003-220

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 04/12/2025 a 02/01/2026

Certificação Número: 2025120421495281753963

Informação obtida em 09/12/2025 07:54:15

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CERRO CONSTRUCOES E SINALIZACAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 32.405.756/0001-07

Certidão nº: 55719705/2025

Expedição: 22/09/2025, às 09:15:11

Validade: 21/03/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CERRO CONSTRUCOES E SINALIZACAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **32.405.756/0001-07**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: CERRO CONSTRUCOES E SINALIZACAO LTDA
CNPJ: 32.405.756/0001-07

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 06:59:48 do dia 11/09/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 10/03/2026.

Código de controle da certidão: **0B94.54B0.B80B.CEB1**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 2500010220255949

CPF/CNPJ: 32.405.756/0001-07
Nome/Razão Social: *****

Ressalvado o direito da Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas ainda não registradas ou que venham a ser apuradas, conforme prerrogativa legal prevista no artigo 149 da Lei Federal nº 5.172/1966, certifica-se a **INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS** em nome do sujeito passivo acima identificado.

EMITIDA VIA INTERNET EM 06/12/2025 12:48:17
VÁLIDA ATÉ 04/02/2026

Documento expedido gratuitamente.
Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticação no site <https://siatweb.sefaz.pi.gov.br/portal-publico/>.

Código de Autenticação: 760BD9CD-2781-4854-804E-34F2892A5441



ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 2500010319717389

CPF/CNPJ: 32.405.756/0001-07
Nome/Razão Social: *****

Ressalvados os direitos da Procuradoria Geral do Estado do Piauí de inscrever e cobrar quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que, após consulta nos sistemas e registros da Dívida Ativa do Estado, **NÃO CONSTAM** débitos inscritos em nome do sujeito passivo acima identificado.

Procuradoria Geral do Estado
Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 24/11/2025 11:54:21
VÁLIDA ATÉ 23/01/2026

Documento expedido gratuitamente.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticação no site
<https://siatweb.sefaz.pi.gov.br/portal-publico/>.

Código de Autenticação: 959CE5A9-7511-4B53-8E33-04CCB1750497



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA
COORDENAÇÃO ESPECIAL DA RECEITA DO MUNICÍPIO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF

**CERTIDÃO CONJUNTA POSITIVA COM EFEITO NEGATIVA E DA DÍVIDA ATIVA DO
MUNICÍPIO**

CÓDIGO DE CONTROLE: 327.195/25-15

CPF/CNPJ: 32.405.756/0001-07

Contribuinte: CERRO CONSTRUCOES E SINALIZACAO LTDA

Certificamos para os devidos fins de direito que, até a presente data, constam em nome do contribuinte acima identificado somente débitos vincendos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora ou com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 206 do CTN e art. 362 da Lei Complementar nº 4.974, ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever em Dívida Ativa quaisquer débitos que venham a ser posteriormente apurados em seu nome, conforme estabelece o art. 457 da Lei Complementar nº 4.974, de 26 de dezembro de 2016 (código Tributário do Município de Teresina).

Emissão: Teresina-PI, às 18:10:20 h, do dia 17/10/2025.

Validade: 15/01/2026

Certidão sem validade para transferência de imóvel em cartório.

Observações:

- A aceitação desta declaração está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço <http://www.teresina.pi.gov.br>
- Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
- Certidão emitida conforme modelo definido no Anexo II, do Decreto nº 11333/2011.

CONTRATO N.º 258/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 4418/2025

CARONA: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 023/2025 DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 023/2025

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE CHAPADINHA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMOS E MOBILIDADE URBANA A EMPRESA CERRO CONSTRUÇOES E SINALIZACAO LTDA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONFORME SEGUEM DESCRITOS E DETERMINADOS NAS CLÁUSULAS APRESENTADAS NESTE DOCUMENTO.

1.0 - DISPOSIÇÕES PRELIMINARES:

O Município de **CHAPADINHA-MA**, através da **SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMOS E MOBILIDADE URBANA**, CNPJ N.º 06.117.709/0001-58, sediada na Avenida Presidente Vargas n.º 310- Centro, Chapadina – MA, representada neste ato pelo Sr. Raimundo Peres da Silva Filho, Secretário Municipal de Obras, Urbanismos e Mobilidade Urbana, CPF. N.º 755.788.833-20, doravante denominado abreviadamente de **CONTRATANTE** e do outro lado, a empresa **CERRO CONSTRUÇOES E SINALIZACAO LTDA** | Tipo: DEMAIS - LC123: Não - Documento 32.405.756/0001-07 - Endereço: Rua Para - CEP: 64.003-220 - UF: PI - Município: Teresina, doravante denominada **CONTRATADA**, neste ato representada por seu representante legal, o Sr. José Bezerra Veras Junior, R.G. N.º 1.263.849 SSP-PI e CPF. n.º 551.894.583-34, nos termos do **PREGÃO ELETRÔNICO N.º 032/2025**, bem como da Lei Federal n.º 14.133/2021, Lei Complementar n.º 123/2006, e demais normas pertinentes à matéria, têm justo e contratado o fornecimento, de conformidade com as cláusulas e condições adiante articuladas: ⁴

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1 O presente Contrato tem por objeto a Contratação de Empresa Especializada para o **REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELEMENTOS VISUAIS E DISPOSITIVOS AUXILIARES DESTINADOS À ORGANIZAÇÃO, ORIENTAÇÃO E SEGURANÇA DO TRÂNSITO EM VIAS PÚBLICAS, INCLUINDO MATERIAIS, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS VISANDO OTIMIZAR A GESTÃO PÚBLICA PARA O FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE CHAPADINHA/MA**, de acordo com o pedido SRP n.º 023/2025, conforme especificações técnicas detalhadas constantes do Anexo I do edital do PREGÃO ELETRÔNICO N.º 032/2025, parte integrante deste edital como se aqui estivesse transcrito.

JOSE BEZERRA
VERAS
JUNIOR:55189458
334

Assinado de forma digital por JOSE
BEZERRA VERAS JUNIOR:55189458334
DN: cn=BEZERRA, ou=ICP-Brasil, ou=Certificado
Digital PF, AL, ou=VidBocconferencia,
ou=+1.2.839.660.00150, ou=ICP,
syntOrg=ID Múltipla, cn=JOSE
BEZERRA VERAS JUNIOR:55189458334

Travessa Sebastião Barbosa, s/n – Centro, Chapadina-MA.
Email: seobrasch@gmail.com



1.2. Salvo o que tiver sido expressamente modificado por este instrumento, o objeto ora contratado, será efetuado em conformidade com os documentos a seguir enumerados, os quais, após rubricados pelas partes contratantes, passam a integrá-lo como se nele transcritos:

a) Edital de **PREGÃO ELETRÔNICO N.º 032/2025** e seus anexos para execução dos itens do anexo I deste contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

2.1. O presente contrato tem o valor global previsto de **R\$ 5.543.276,38 (Cinco milhões, quinhentos e quarenta e três mil, duzentos e setenta e seis reais e trinta e oito centavos)**, conforme preço registrado e quantitativos previstos, que é de pleno conhecimento das partes, de acordo com a proposta comercial.

2.2. No preço já estão incluídos todos os custos e despesas, inclusive taxas, impostos, embalagens, seguros, licenças e outros custos relacionados ao objeto.

2.3. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento da União, para o exercício de 2025, na classificação abaixo:

02.09.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E MOBILIDADE URBANA
04.122.0002.2154.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E MOBILIDADE
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Pessoa Jurídica

2

CLÁUSULA TERCEIRA - DO OBJETO

3.1 O(s) serviços serão executados de acordo com o caso, deverão estar em perfeitas condições de utilização/consumo, e em total conformidade com as especificações constantes dos anexos do edital do Pregão Eletrônico em referência.

CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA

4.1. O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado, se houver interesse da Administração, nos termos do art. 107 da Lei n.º 14.133/2021.

CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE.

5.1. São obrigações da **CONTRATANTE:**

a) Pagar o preço ajustado mediante a apresentação, pela **CONTRATADA**, de Nota Fiscal e Recibo correspondente ao período vencido, no prazo estabelecido neste instrumento;

b) Permitir aos empregados da **Contratada**, desde que identificados e incluídos na relação de pessoas autorizadas, o acesso às dependências das unidades para execução do objeto do presente contrato;

c) Prestar as informações e os esclarecimentos atinentes ao objeto, que venham a ser solicitados pelos empregados da **CONTRATADA**;

JOSE BEZERRA
VERAS
JUNIOR:551894
58334

Assinado de forma digital por JOSE
BEZERRA VERAS JUNIOR:55189458334
DN: cn=BEZERRA, o=ICP-Brasil,
ou=Certificado Digital PF A1,
ou=Idenfcon/veras,
ou=41338769090100, ou=AC
SyngularID Multiple, cn=JOSE
BEZERRA VERAS JUNIOR:55189458334

Travessa Sebastião Barbosa, s/n – Centro, Chapadinho-MA.
Email: seobrasch@gmail.com



d) Assegurar-se do bom desempenho dos materiais e equipamentos, referente a garantia do objeto do presente contrato, verificando sempre o seu bom desempenho;

e) Aplicar à CONTRATADA as penalidades cabíveis, conforme previsto neste Contrato e na legislação aplicável.

CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

6.1. São obrigações da **CONTRATADA**:

a) Responsabilizar-se por todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e tributários resultantes da execução do objeto, e outros que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Governo;

b) Responder pelos danos causados diretamente à Administração da CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, quando do fornecimento dos bens, não excluindo, ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pela CONTRATANTE; excetuando-se situações de emergência, caso fortuito ou força maior;

c) Arcar com despesas decorrentes de qualquer infração, seja qual for, desde que praticada por seus técnicos durante o fornecimento dos bens, ainda que no recinto da Contratante; excetuando-se situações de emergência, caso fortuito ou força maior;

d) Repassar à Administração da CONTRATANTE, durante o período de vigência da garantia dos bens e serviços e conseqüentemente do contrato, todos os preços e vantagens ofertados ao mercado, sempre que esses forem mais vantajosos do que os ofertados no Pregão; obedecidos o comportamento do mercado, os termos contratuais e o equilíbrio financeiro do contrato;

e) Implantar, de forma adequada, a supervisão permanente dos fornecimentos, de modo a obter uma operação correta dos seus empregados;

f) Responder integralmente pelos bens, equipamentos e materiais destinados ao fornecimento objeto deste Contrato, empregando-os em perfeito estado;

g) Prestar informações e esclarecimentos atinentes ao fornecimento, que venham a ser solicitados pelos Agentes da CONTRATANTE;

h) Informar ao setor competente o nome do preposto da CONTRATADA para representá-la junto à Administração;

i) Cumprir e fazer cumprir, por seus empregados, as normas disciplinares determinadas pela CONTRATANTE, obrigando-se a retirar das dependências da Contratante o empregado que venha a incorrer em falta de disciplina ou desrespeito às normas internas;

j) Responsabilizar-se por todos os encargos decorrentes da legislação específica de acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados quando do fornecimento ou em conexão esse, ainda que acontecido em dependência da CONTRATANTE;

JOSE BEZERRA
VERAS
JUNIOR:55189
456334

Assinado de forma digital por JOSE
BEZERRA VERAS
JUNIOR:55189456334
DN: c=BR, ou=CP-Brasch,
ou=Certificado Digital PE AT,
serial=2000000000,
cni=#1.3.361.5.5.30.1.1, ou=AC,
string=@#1.3.361.5.5.30.1.1, cn=JOSE
BEZERRA VERAS
JUNIOR:55189456334

k) Cumprir todas as cláusulas dos acordos de dissídios coletivos das categorias profissionais envolvidas, homologados pela Justiça do Trabalho e/ou sindicatos respectivos, apresentando à CONTRATANTE cópias autenticadas desses acordos a cada homologação ocorrida;

l) Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionadas ao fornecimento, para a consecução do objeto deste contrato, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou contingência;

m) Assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da execução deste contrato;

6.2 A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos estabelecidos na condição anterior, não transfere a responsabilidade por seu pagamento à Administração da CONTRATANTE, nem poderá onerar o objeto deste contrato, razão pela qual a CONTRATADA renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, com a CONTRATANTE.

CLÁUSULA SÉTIMA – DO REGIME DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

7.1 O presente contrato terá execução indireta o regime de empreitada **POR PREÇO UNITÁRIO**.

CLÁUSULA OITAVA - DA ATESTAÇÃO DA NOTA FISCAL/ FATURA E ATRIBUIÇÕES

8.1 A execução do(s) contrato(s) será acompanhada e fiscalizada pela UNIDADE REQUISITANTE, por meio de fiscal do contrato, ou pela CLCA, por meio de Agente de Contratação, nos termos do art. 117 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021.

4

CLÁUSULA NONA – DO RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO DO OBJETO

9.1 O objeto do contrato será recebido e aceito pelo FISCAL DO CONTRATO, conforme dispõe o art. 140 da Lei nº 14.133, de 2021.

CLÁUSULA DÉCIMA – DO PRAZO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

10.1 O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, contados da data da atestação/recebimento definitivo da Nota Fiscal/Fatura, de acordo com o art. 147 da Lei nº 14.133/2021.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA GARANTIA DE EXECUÇÃO

12.1 Não será exigida garantia de execução contratual.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO

13.0 Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021.

13.1 O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

Travessa Sebastião Barbosa, s/n – Centro, Chapadina-MA.
Email: seobrasch@gmail.com

JOSE BEZERRA
VERAS
JUNIOR:55189
458334

Assinado de forma digital por
JOSE BEZERRA VERAS
JUNIOR:55189458334
DN: c=BR, o=ICP-Brasil,
ou=Certificado Digital FF A1,
ou=Videoconferencia,
ou=41338769000100, ou=AC
SingapuraID Multiple, cn=JOSE
BEZERRA VERAS
JUNIOR:55189458334



III - por decisão judicial;

IV - nas demais hipóteses previstas no art. 137 da Lei nº 14.133/2021.

16.2 A extinção por acordo entre as partes será reduzida a termo no processo licitatório, desde que haja conveniência para a Administração.

16.3 As ocorrências anteriores à data da extinção do contrato, inclusive as de natureza fiscal, tributária e trabalhista, não serão afetadas pela extinção.

16.4 A extinção do contrato, no todo ou em parte, é formalizada por ato unilateral e escrito da Administração.

16.5 A extinção do contrato por ato unilateral e escrito da Administração será precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade máxima do órgão ou entidade...

16.6. Na hipótese de extinção do Contrato por culpa da CONTRATADA, esta somente terá direito ao valor das faturas relativas às parcelas do objeto efetivamente adimplidas até a data da rescisão do Contrato, após a compensação prevista no item 16.4.1. desta Cláusula.

16.7. No caso de extinção amigável, esta será reduzida a termo, tendo a CONTRATADA direito aos pagamentos devidos pela execução do Contrato, conforme atestado em laudo da comissão especial designada para esse fim e à devolução da garantia.

6

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DISPOSIÇÕES FINAIS

17.1. A CONTRATADA se obriga a manter, durante todo o período de execução do Contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, além daquelas previstas no art. 138 da Lei nº 14.133/2021.

17.2. O Município de Parnaíba/PI poderá fiscalizar, de forma contínua, o cumprimento das obrigações da CONTRATADA, sem prejuízo do direito de fiscalização da própria CONTRATADA e de terceiros.

17.3. Os casos omissos neste Contrato serão dirimidos pela legislação aplicável à matéria, em especial a Lei nº 14.133/2021.

17.4. Fica eleito o foro da Comarca de Parnaíba/Piauí, abdicando-se a parte privada a qualquer outro por mais privilegiado que seja.

Chapadina (MA), 10 de Outubro de 2025.


RAIMUNDO PERES DA SILVA FILHO
Responsável legal da CONTRATANTE

**JOSE BEZERRA VERAS
JUNIOR:55189458334**

JOSÉ BEZERRA VERAS JUNIOR
Responsável legal da CONTRATADA

Assinado de forma digital por JOSE
BEZERRA VERAS JUNIOR:55189458334
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Certificado
Digital PF A1, ou=Videoconferencia,
ou=41338769000100, ou=AC SyngularID
Multipla, cn=JOSE BEZERRA VERAS
JUNIOR:55189458334

PROPOSTANTE: CERRO CONSTRUÇÕES E SINALIZAÇÃO LTDA
EDITAL: PREGÃO Nº 032/2025 | PROCESSO Nº 23786/2025

OBRA: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELEMENTOS VISUAIS E DISPOSITIVOS AUXILIARES DESTINADOS À ORGANIZAÇÃO, ORIENTAÇÃO E SEGURANÇA DO TRÂNSITO EM VIAS PÚBLICAS, INCLUINDO MATERIAIS, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS VISANDO OTIMIZAR A GESTÃO PÚBLICA PARA O FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS EM PARNAÍBA - PI.

LOTE: 03 - SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA
BASE DE DADOS: SNAPI - 02/2025 - Piauí, SICRO3 - 10/2024 - Piauí, ORSE - 02/2025 - Sergipe, CPOS/CDHU - 01/2025 - São Paulo, SCO - 02/2025 - Rio de Janeiro
INFORMAÇÕES: B.D.I.: 26,63% | LEIS SOCIAIS: PLANILHA ANEXO
TERESINA (PI), 04 DE JUNHO DE 2025

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA										
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Quant. 50%	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
3			SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA						R\$ 457.378,88	100,00 %
3.1	PR. 032-2025 - P M PARNÁIBA - COMP. 036	Próprio	EXECUÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRUPO FOCAL PARA PEDESTRE COM LÂMPADA LED, EM POLICARBONATO, COM SUPORTES DE FIXAÇÃO E CONTADOR REGRESSIVO NO VERDE, COMPLETO	und	12,00	6,00	R\$ 2.619,00	R\$ 3.316,44	R\$ 15.714,00	3,44 %
3.2	PR. 032-2025 - P M PARNÁIBA - COMP. 037	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIÂMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM	und	12,00	6,00	R\$ 49,81	R\$ 63,07	R\$ 298,86	0,07 %
3.3	PR. 032-2025 - P M PARNÁIBA - COMP. 038	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRUPO FOCAL VEICULAR COM LÂMPADA LED, EM POLICARBONATO, COM ANTEPARO E SUPORTES DE FIXAÇÃO, COMPLETO	und	60,00	30,00	R\$ 6.414,26	R\$ 8.122,38	R\$ 192.427,80	42,07 %
3.4	PR. 032-2025 - P M PARNÁIBA - COMP. 039	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE HASTE DE ATERRAMENTO EM AÇO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 3/4", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR	und	12,00	6,00	R\$ 97,09	R\$ 122,95	R\$ 582,54	0,13 %
3.5	PR. 032-2025 - P M PARNÁIBA - COMP. 040	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SEMIFÓRICO PARA SINALIZAÇÃO RODOVIÁRIA, COM UMA COLUNA DE 5,34M DE ALTURA ÚTIL, ENGASTADA 1,5M: UM BRAÇO COM ATÉ 4,5M DE PROJEÇÃO P/ PLACA DE ATÉ 4,5M², GALV A FOGO INT. EXTERNAMENTE, CONF. NBR6323,7399,7400 DA ABNT- CONIPOST OU SIMILAR- MOD. BAND-B-2	und	32,00	16,00	R\$ 5.529,63	R\$ 7.002,17	R\$ 88.474,08	19,34 %
3.6	PR. 032-2025 - P M PARNÁIBA - COMP. 041	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS.	m	16,00	8,00	R\$ 7,39	R\$ 9,36	R\$ 59,12	0,01 %
3.7	PR. 032-2025 - P M PARNÁIBA - COMP. 042	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE COLUNA SEMAFÓRICA SIMPLES 101 MM X 6 M	und	8,00	4,00	R\$ 1.773,33	R\$ 2.245,57	R\$ 7.093,32	1,55 %
3.8	PR. 032-2025 - P M PARNÁIBA - COMP. 043	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS.	m	200,00	100,00	R\$ 7,13	R\$ 9,03	R\$ 713,00	0,16 %

JOSE
BEZERRA
VERAS
JUNIOR:55
189458334

PROponente: CERRO CONSTRUÇÕES E SINALIZAÇÃO LTDA
EDITAL: PREGÃO Nº 032/2025 | PROCESSO Nº 23765/2025

OBRA: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELEMENTOS VISUAIS E DISPOSITIVOS AUXILIARES DESTINADOS A ORGANIZAÇÃO, ORIENTAÇÃO E SEGURANÇA DO TRÁNSITO EM VIAS PÚBLICAS, INCLUINDO MATERIAIS, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS VISANDO OTIMIZAR A GESTÃO PÚBLICA PARA O FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS EM PARNAÍBA - PI.

LOTE: 03 - SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA

BASE DE DADOS: SNAPI - 02/2025 - Piauí, SICRO3 - 10/2024 - Piauí, ORSE - 02/2025 - Sergipe, CPOS/CDHU - 01/2025 - São Paulo, SCO - 02/2025 - Rio de Janeiro

INFORMAÇÕES BDI: 26,63% | LEIS SOCIAIS: PLANILHA ANEXO

TERESINA (PI), 04 DE JUNHO DE 2025

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Quant. 50%	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
3.9	PR. 032-2025 - P M PARNAIBA - Próprio COMP. 044	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE Controlador eletrônico de tráfego local, sem fio (wireless), incluindo placa de comunicação wireless GSM/GPRS, com GPS, compatível com o Sistema CET-RIO/CTA sem fio (wireless) - módulos VII, IX e XII, com 4 fases, modelo DP-40-8 da Dataprom ou similar	und	12,00	6,00	R\$ 17.460,86	R\$ 22.110,69	R\$ 104.765,16	22,91 %
3.10	PR. 032-2025 - P M PARNAIBA - Próprio COMP. 045	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXÍVEL PAREDE SIMPLES CORRUGAÇÃO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 2", CRC 680 N, PARA CABEAMENTO SUBTERRÂNEO (NBR 15715)	m	200,00	100,00	R\$ 10,51	R\$ 13,31	R\$ 1.051,00	0,23 %
3.11	PR. 032-2025 - P M PARNAIBA - Próprio COMP. 046	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE PP CORDPLAST 4 X 1,5 MM2, 450/750V	m	10.000,00	5.000,00	R\$ 9,24	R\$ 11,70	R\$ 46.200,00	10,10 %

Total sem BDI	R\$ 457.378,88
Total do BDI	R\$ 121.797,30
Total Geral	R\$ 579.176,18

ESTE ORÇAMENTO TEM UM VALOR TOTAL DE R\$ 579.176,18 (QUINHENTOS E SETENTA E NOVE MIL E CENTO E SETENTA E SEIS REAIS E DEZOITOS CENTAVOS).

Jose Bezerra Veras Júnior
Sócio - Administrador

JOSE
BEZERRA
VERAS
JUNIOR:551
89458334

Raimundo Peres da Silva Filho
Secretário Municipal de Obras, Urbanismos e Mobilidade Urbana

PROponente: CERRO CONSTRUÇÕES E SINALIZAÇÃO LTDA

EDITAL: PREÇO Nº 032/2025 | PROCESSO Nº 23785/2025

SECRETARIA DE
INFRAESTRUTURA
E URBANISMO



OBRA: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELEMENTOS VISUAIS E DISPOSITIVOS AUXILIARES DESTINADOS À ORGANIZAÇÃO, ORIENTAÇÃO E SEGURANÇA DO TRÁNSITO EM VIAS PÚBLICAS, INCLUINDO MATERIAIS, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS VISANDO OTIMIZAR A GESTÃO PÚBLICA PARA O FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS EM PARNAÍBA - PI.

LOTE: 01 - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

BASE DE DADOS: SINAPI - 02/2025 - Piauí, SICRO3 - 10/2024 - Piauí, ORSE - 02/2025 - Sergipe, CPOS/CDHU - 01/2025 - São Paulo, SCO - 02/2025 - Rio de Janeiro

INFORMAÇÕES: B.D.I. 26,63% | LEIS SOCIAIS: PLANILHA ANEXO

TERESINA (PI), 04 DE JUNHO DE 2025

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant. 50%	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			SINALIZAÇÃO HORIZONTAL					R\$ 3.539.057,50	100,00 %
1.1	5213830	SICRO3	Remoção de sinalização horizontal por fresagem	m²	500,00	R\$ 3,18	R\$ 4,03	R\$ 1.990,00	0,04 %
1.2	5213832	SICRO3	Remoção de sinalização horizontal com macarico	m²	500,00	R\$ 2,93	R\$ 3,71	R\$ 1.465,00	0,04 %
1.3	5214012	SICRO3	Manutenção/recomposição de sinalização - pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,4 mm	m²	15.000,00	R\$ 14,36	R\$ 18,18	R\$ 215.400,00	6,09 %
1.4	5213356	SICRO3	Manutenção/recomposição de sinalização - pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm	m²	27.500,00	R\$ 20,06	R\$ 25,40	R\$ 551.650,00	15,59 %
1.5	5214005	SICRO3	Pintura de faixa com termoplástico em alto relevo tipo III por extrusão - relevo simples com base	m²	500,00	R\$ 98,25	R\$ 124,41	R\$ 48.125,00	1,39 %
1.6	5213401	SICRO3	Tachão refletivo em plástico injetado - bidirecional - fornecimento e colocação	un	27.500,00	R\$ 20,31	R\$ 25,72	R\$ 558.525,00	15,78 %
1.7	5213362	SICRO3	Tachão refletivo em resina sintética - bidirecional - fornecimento e colocação	un	5.000,00	R\$ 56,77	R\$ 71,89	R\$ 283.850,00	8,02 %
1.8	PR. 032-2025 - P M PARNÁIBA - COMP. Próprio		EXECUÇÃO DE LOMBADA EM CONCRETO, ALTURA 0,08M	un	5.000,00	R\$ 42,70	R\$ 54,07	R\$ 213.500,00	6,03 %
1.9	104658	SINAPI		m³	250,00	R\$ 143,92	R\$ 182,25	R\$ 35.980,00	1,02 %
1.10	PR. 032-2025 - P M PARNÁIBA - COMP. Próprio		PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA, AF_03/2024	m²	50,00	R\$ 90,03	R\$ 114,00	R\$ 4.501,50	0,13 %
1.11	PR. 032-2025 - P M PARNÁIBA - COMP. Próprio		EXECUÇÃO DE FAIXA DE PEDESTRE ELEVADA EM CONCRETO ARMADO, FCK = 30 MPA, com rampas (1,50m larg. x 0,15m alt. x Comp. via) e plataforma (5,00m larg. x 0,15m alt. x Comp. via), de acordo com a Resolução CONTRAN nº 738/18.	m²	50,00	R\$ 313,86	R\$ 397,44	R\$ 15.693,00	0,44 %
1.12	5213400	SICRO3	Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,4 mm	m²	15.000,00	R\$ 14,58	R\$ 18,46	R\$ 218.700,00	6,18 %
1.13	PR. 032-2025 - P M PARNÁIBA - COMP. Próprio		IMPLANTAÇÃO DE RAMPA DE ACESSIBILIDADE COM PINTURA	m²	200,00	R\$ 243,69	R\$ 308,58	R\$ 48.738,00	1,38 %
1.14	PR. 032-2025 - P M PARNÁIBA - COMP. Próprio		PINTURA DE CICLOFAIXA (INCLUSO TACHÃO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m²	6.000,00	R\$ 175,53	R\$ 222,27	R\$ 1.053.180,00	29,76 %
1.15	PR. 032-2025 - P M PARNÁIBA - COMP. Próprio		EXECUÇÃO DE PINTURA DE LETREIROS/SÍMBOLOS OU CARACTERES PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL DE VIAS URBANAS COM TINTA ACRÍLICA - ESPESSURA DE 0,6MM	m²	6.000,00	R\$ 47,86	R\$ 60,61	R\$ 287.160,00	8,11 %

JOSE BEZERRA VERAS JUNIOR:55 189458334

Assinatura de Jose Bezerra Veras Junior
CPF: 028.104.772-01
RG: 1.123.456-7
E-mail: jose.bezerra@chapidinha.pi.gov.br

PROPOSTANTE: CERRO CONSTRUÇÕES E SINALIZAÇÃO LTDA

EDITAL: PREGÃO Nº 032/2025 | PROCESSO Nº 23766/2025

SECRETARIA DE
INFRAESTRUTURA
E URBANISMO



OBRA: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELEMENTOS VISUAIS E DISPOSITIVOS AUXILIARES DESTINADOS À ORGANIZAÇÃO, ORIENTAÇÃO E SEGURANÇA DO TRÂNSITO EM VIAS PÚBLICAS, INCLUINDO MATERIAIS, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS VISANDO OTIMIZAR A GESTÃO PÚBLICA PARA O FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS EM PARNAÍBA - PI.

LOTE: 01 - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

BASE DE DADOS: SINAPI - 02/2025 - Piauí, SICRO3 - 10/2024 - Piauí, ORSE - 02/2025 - Sergipe, CPOS/CDHU - 01/2025 - São Paulo, SCO - 02/2025 - Rio de Janeiro

INFORMAÇÕES: B.D.I.: 26,63% | LEIS SOCIAIS: PLANILHA ANEXO

TERESINA (PI), 04 DE JUNHO DE 2025

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant. 50%	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
Total sem BDI								R\$ 3.539.057,50	
Total do BDI								R\$ 942.348,00	
Total Geral								R\$ 4.481.405,50	

ESTE ORÇAMENTO TEM UM VALOR TOTAL DE R\$ 4.481.405,50(QUATRO MILHÕES E QUATROCENTOS E OITENTA MIL E QUATROCENTOS E CINQUENTA CENTAVOS).

José Bezerra Veras Júnior
Sócio - Administrador

Reimundo Peres da Silva Filho
Secretário Municipal de Obras, Urbanismos e Mobilidade Urbana

JOSE
BEZERRA
VERAS
JUNIOR:55
189458334

Assinado de forma digital
por JOSE BEZERRA VERAS
Data: 2025.06.04 10:45:53
DN: c=BR, o=AC-Significado, ou=Jose Bezerra Veras Junior, email=junior55@chapidinha.pi.gov.br, cn=Jose Bezerra Veras Junior

PROponente: CERRO CONSTRUÇÕES E SINALIZAÇÃO LTDA

EDITAL: PREGÃO Nº 032/2025 | PROCESSO Nº 23765/2025

SECRETARIA DE
INFRAESTRUTURA
E URBANISMO



OBRA: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELEMENTOS VISUAIS E DISPOSITIVOS AUXILIARES DESTINADOS À ORGANIZAÇÃO, ORIENTAÇÃO E SEGURANÇA DO TRÁNSITO EM VIAS PÚBLICAS, INCLUINDO MATERIAIS, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS VISANDO OTIMIZAR A GESTÃO PÚBLICA PARA O FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS EM PARNAÍBA - PI.

LOTE: 02 - SINALIZAÇÃO VERTICAL

BASE DE DADOS: SINAPI - 02/2025 - Plauí, SICRO3 - 10/2024 - Plauí, ORSE - 02/2025 - Sergipe, CPOS/CDHU - 01/2025 - São Paulo, SCO - 02/2025 - Rio de Janeiro

INFORMAÇÕES: B.O.I: 26,63% | LEIS SOCIAIS: PLANILHA ANEXO

TERESINA (PI), 04 DE JUNHO DE 2025

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA									
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant. 50%	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
2			SINALIZAÇÃO VERTICAL					R\$ 381.185,10	100,00 %
2.1	10712	ORSE	Confeção de placa de sinalização totalmente refletiva	m ²	50,00	R\$ 252,14	R\$ 319,28	R\$ 12.607,00	3,31 %
2.2	5216111	SICRO3	Suporte para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - fornecimento e implantação	un	250,00	R\$ 96,45	R\$ 108,21	R\$ 21.362,50	5,60 %
2.3	1874	ORSE	Poste aço galvanizado cônico contínuo reto 104mm x 6m conlpost rel.: 0006/B p/ ligação trifásica, completo	un	50,00	R\$ 1.037,57	R\$ 1.313,87	R\$ 51.878,50	13,61 %
2.4	4526	ORSE	Poste de ferro galvan. Ø 2", h = 2,50m com 2 placas de 20x35cm em chapa esmaltada para identificação de logradouros	un	25,00	R\$ 437,41	R\$ 553,89	R\$ 10.935,25	2,87 %
2.5	PR_032-2025 - P M	PRÓPRIO	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO "PARE" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	75,00	R\$ 214,43	R\$ 271,53	R\$ 16.082,25	4,22 %
	PARNAIBA - COMP	004							
2.6	PR_032-2025 - P M	PRÓPRIO	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO "SENTIDO PROIBIDO" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN R\$ 328,91 52134440 Placa de regulamentação	und	15,00	R\$ 214,43	R\$ 271,53	R\$ 3.216,45	0,84 %
	PARNAIBA - COMP	005							
2.7	PR_032-2025 - P M	PRÓPRIO	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO "PROIBIDO VIRAR A ESQUERDA" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	25,00	R\$ 214,43	R\$ 271,53	R\$ 5.360,75	1,41 %
	PARNAIBA - COMP	006							
2.8	PR_032-2025 - P M	PRÓPRIO	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO "PROIBIDO VIRAR A DIREITA" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	25,00	R\$ 214,43	R\$ 271,53	R\$ 5.360,75	1,41 %
	PARNAIBA - COMP	007							
2.9	PR_032-2025 - P M	PRÓPRIO	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO "PROIBIDO RETORNO A ESQUERDA" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	15,00	R\$ 214,43	R\$ 271,53	R\$ 3.216,45	0,84 %
	PARNAIBA - COMP	008							
2.10	PR_032-2025 - P M	PRÓPRIO	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO "PROIBIDO RETORNO A DIREITA" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	15,00	R\$ 214,43	R\$ 271,53	R\$ 3.216,45	0,84 %
	PARNAIBA - COMP	009							
2.11	PR_032-2025 - P M	PRÓPRIO	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO "PROIBIDO ESTACIONAR" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	50,00	R\$ 214,43	R\$ 271,53	R\$ 10.721,50	2,81 %
	PARNAIBA - COMP	010							

JOSE
BEZERRA
VERAS
JUNIOR:55
189458334

Assinado eletronicamente
em 04/06/2025 às 14:05:00
por JOSE BEZERRA JUNIOR
CPF: 030.111.111-11

PROponente CERRO CONSTRUÇÕES E SINALIZAÇÃO LTDA

EDITAL: PREGÃO Nº 032/2025 | PROCESSO Nº 23765/2025

SECRETARIA DE
INFRAESTRUTURA
E URBANISMO



OBRA: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELEMENTOS VISUAIS E DISPOSITIVOS AUXILIARES DESTINADOS À ORGANIZAÇÃO, ORIENTAÇÃO E SEGURANÇA DO TRÁNSITO EM VIAS PÚBLICAS, INCLUINDO MATERIAIS, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS VISANDO OTIMIZAR A GESTÃO PÚBLICA PARA O FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS EM PARNAIBA - PI.

LOTE: 02 - SINALIZAÇÃO VERTICAL

BASE DE DADOS: SINAPI - 02/2025 - Piauí, SICRO3 - 10/2024 - Piauí, ORSE - 02/2025 - Sergipe, CPOS/CDHU - 01/2025 - São Paulo, SCO - 02/2025 - Rio de Janeiro

INFORMAÇÕES: B.D.I.: 26,63% | LEIS SOCIAIS: PLANILHA ANEXO

TERESINA (PI), 04 DE JUNHO DE 2025

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA									
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant. 50%	Valor Unit	Valor Unit com BDJ	Total	Peso (%)
2.12	PR. 032-2025 - P.M PARNAIBA - COMP. Próprio 011	Próprio	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO "ESTACIONAMENTO REGULAMENTADO" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	50,00	R\$ 214,43	R\$ 271,53	R\$ 10.721,50	2,81 %
2.13	PR. 032-2025 - P.M PARNAIBA - COMP. Próprio 012	Próprio	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO "PROIBIDO PARAR E ESTACIONAR" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	25,00	R\$ 214,43	R\$ 271,53	R\$ 5.360,75	1,41 %
2.14	PR. 032-2025 - P.M PARNAIBA - COMP. Próprio 013	Próprio	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO "VELOCIDADE MÁXIMA PERMITIDA" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	15,00	R\$ 214,43	R\$ 271,53	R\$ 3.216,45	0,84 %
2.15	PR. 032-2025 - P.M PARNAIBA - COMP. Próprio 014	Próprio	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO "VIRE A ESQUERDA" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	25,00	R\$ 214,43	R\$ 271,53	R\$ 5.360,75	1,41 %
2.16	PR. 032-2025 - P.M PARNAIBA - COMP. Próprio 015	Próprio	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO "SIGA EM FRENTE OU VIRE A DIREITA" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	25,00	R\$ 214,43	R\$ 271,53	R\$ 5.360,75	1,41 %
2.17	PR. 032-2025 - P.M PARNAIBA - COMP. Próprio 016	Próprio	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO "SIGA EM FRENTE OU VIRE A ESQUERDA" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	25,00	R\$ 214,43	R\$ 271,53	R\$ 5.360,75	1,41 %
2.18	PR. 032-2025 - P.M PARNAIBA - COMP. Próprio 017	Próprio	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO "SIGA EM FRENTE" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	15,00	R\$ 214,43	R\$ 271,53	R\$ 3.216,45	0,84 %
2.19	PR. 032-2025 - P.M PARNAIBA - COMP. Próprio 018	Próprio	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO "DUPLO SENTIDO" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	15,00	R\$ 214,43	R\$ 271,53	R\$ 3.216,45	0,84 %
2.20	PR. 032-2025 - P.M PARNAIBA - COMP. Próprio 019	Próprio	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO "SENTIDO DE CIRCULAÇÃO DA ROTATÓRIA" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	10,00	R\$ 214,43	R\$ 271,53	R\$ 2.144,30	0,56 %

JOSE
BEZERRA
VERAS
JUNIOR-55
189458334

Assinatura eletrônica de JOSE BEZERRA VERAS JUNIOR-55 em 04/06/2025 às 14:52:18. O documento foi assinado digitalmente pelo usuário JOSE BEZERRA VERAS JUNIOR-55 em 04/06/2025 às 14:52:18. O documento foi assinado digitalmente pelo usuário JOSE BEZERRA VERAS JUNIOR-55 em 04/06/2025 às 14:52:18.

PROponente: CERRO CONSTRUÇÕES E SINALIZAÇÃO LTDA

EDITAL: PREGÃO Nº 032/2025 | PROCESSO Nº 23765/2025

SECRETARIA DE
INFRAESTRUTURA
E URBANISMO



OBRA: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELEMENTOS VISUAIS E DISPOSITIVOS AUXILIARES DESTINADOS À ORGANIZAÇÃO, ORIENTAÇÃO E SEGURANÇA DO TRÁNSITO EM VIAS PÚBLICAS, INCLUINDO MATERIAIS, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS VISANDO OTIMIZAR A GESTÃO PÚBLICA PARA O FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS EM PARNAÍBA - PI.

LOTE: 02 - SINALIZAÇÃO VERTICAL

BASE DE DADOS: SINAPI - 02/2025 - PiauÍ, SICRO3 - 10/2024 - PiauÍ, ORSE - 02/2025 - Sergipe, CPOS/CDHU - 01/2025 - São Paulo, SCO - 02/2025 - Rio de Janeiro

INFORMAÇÕES: B.D.I: 26,63% | LEIS SOCIAIS: PLANILHA ANEXO

TERESINA (PI), 04 DE JUNHO DE 2025

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

Item	Código	Banco	Descrição	Unid	Quant. 50%	Valor Unit	Valor Unit com S/DI	Total	Peso (%)
2.21	PR. 032-2025 - P.M PARNAIBA - COMP. 020	Próprio	PLACA DE ADVERTENCIA "SEMAFORO A FRENTE" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	25,00	R\$ 214,45	R\$ 271,56	R\$ 5.361,25	1,41 %
2.22	PR. 032-2025 - P.M PARNAIBA - COMP. 021	Próprio	PLACA DE ADVERTENCIA "SALENCIA OU LOMBADA" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	15,00	R\$ 214,45	R\$ 271,56	R\$ 3.216,75	0,84 %
2.23	PR. 032-2025 - P.M PARNAIBA - COMP. 022	Próprio	PLACA DE ADVERTENCIA "ESTREITAMENTO DE PISTA A ESQUERDA" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	25,00	R\$ 214,45	R\$ 271,56	R\$ 5.361,25	1,41 %
2.24	PR. 032-2025 - P.M PARNAIBA - COMP. 023	Próprio	PLACA DE ADVERTENCIA "ESTREITAMENTO DE PISTA A DIREITA" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	25,00	R\$ 214,45	R\$ 271,56	R\$ 5.361,25	1,41 %
2.25	PR. 032-2025 - P.M PARNAIBA - COMP. 024	Próprio	PLACA DE ADVERTENCIA "PONTE ESTREITA" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	25,00	R\$ 214,45	R\$ 271,56	R\$ 5.361,25	1,41 %
2.26	PR. 032-2025 - P.M PARNAIBA - COMP. 025	Próprio	PLACA DE ADVERTENCIA "PASSAGEM SINALIZADAS DE PEDESTRES" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	100,00	R\$ 214,45	R\$ 271,56	R\$ 21.445,00	5,63 %
2.27	PR. 032-2025 - P.M PARNAIBA - COMP. 026	Próprio	PLACA DE ADVERTENCIA "ÁREA ESCOLAR" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	100,00	R\$ 214,45	R\$ 271,56	R\$ 21.445,00	5,63 %
2.28	PR. 032-2025 - P.M PARNAIBA - COMP. 027	Próprio	PLACA DE ADVERTENCIA "PASSAGEM SINALIZADA DE ESCOLARES" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	100,00	R\$ 214,45	R\$ 271,56	R\$ 21.445,00	5,63 %
2.29	PR. 032-2025 - P.M PARNAIBA - COMP. 028	Próprio	PLACA DE ADVERTENCIA "RUA SEM SAÍDA" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	15,00	R\$ 214,45	R\$ 271,56	R\$ 3.216,75	0,84 %

JOSE
BEZERRA
VEIKAS
JUNIOR S

5189458

334

Assinatura do Previsor
emitida em 05/06/2025
BEZERRA VEIKAS JUNIOR S
CPF: 030.112.000-00
CNPJ: 07.000.000/0001-00
CNPJ: 07.000.000/0001-00
CNPJ: 07.000.000/0001-00
CNPJ: 07.000.000/0001-00
CNPJ: 07.000.000/0001-00

PROponente: CERRO CONSTRUÇÕES E SINALIZAÇÃO LTDA

EDITAL: PREGÃO Nº 032/2025 | PROCESSO Nº 23765/2025

OBRA: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELEMENTOS VISUAIS E DISPOSITIVOS AUXILIARES DESTINADOS À ORGANIZAÇÃO, ORIENTAÇÃO E SEGURANÇA DO TRÂNSITO EM VIAS PÚBLICAS, INCLUINDO MATÉRIAS, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS VISANDO OTIMIZAR A GESTÃO PÚBLICA PARA O FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS EM PARNAÍBA - PI.

LOTE: 02 - SINALIZAÇÃO VERTICAL

BASE DE DADOS: SINAPI - 02/2025 - PiauÍ, SICRO3 - 10/2024 - PiauÍ, ORSE - 02/2025 - Sergipe, CPOS/CDHU - 01/2025 - São Paulo, SCO - 02/2025 - Rio de Janeiro

INFORMAÇÕES: B.D.I.: 26.63% | LEIS SOCIAIS: PLANILHA ANEXO

TERESINA (PI) 04 DE JUNHO DE 2025

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant. 50%	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
2.30	PR_032-2025 - P M PARNAIBA - COMP. Próprio 029	Próprio	PLACA DE SERVIÇOS AUXILIARES "PRONTO SOCORRO" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	20,00	R\$ 297,07	R\$ 376,18	R\$ 5.941,40	1,56 %
2.31	PR_032-2025 - P M PARNAIBA - COMP. Próprio 030	Próprio	PLACA DE SERVIÇOS AUXILIARES "TERMINAL RODOVIÁRIO" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	10,00	R\$ 297,07	R\$ 376,18	R\$ 2.970,70	0,78 %
2.32	PR_032-2025 - P M PARNAIBA - COMP. Próprio 031	Próprio	PLACA DE SERVIÇOS AUXILIARES "PONTO DE PARADA" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	50,00	R\$ 297,07	R\$ 376,18	R\$ 14.853,50	3,90 %
2.33	PR_032-2025 - P M PARNAIBA - COMP. Próprio 033	Próprio	PLACA DE INDICAÇÃO "ATRATIVO TURÍSTICO" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	50,00	R\$ 599,18	R\$ 758,74	R\$ 29.959,00	7,86 %
2.34	PR_032-2025 - P M PARNAIBA - COMP. Próprio 034	Próprio	PLACA DE INDICAÇÃO "ORIENTAÇÃO DE DESTINO" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	50,00	R\$ 599,18	R\$ 758,74	R\$ 29.959,00	7,86 %
2.34	PR_032-2025 - P M PARNAIBA - COMP. Próprio 047	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTES BALIZADORES DE CONCRETO ARMADO - ALTURA 60CM	und	100,00	R\$ 173,72	R\$ 219,98	R\$ 17.372,00	4,56 %

Total sem BDI	R\$ 381.186,10
Total do BDI	R\$ 101.509,60
Total Geral	R\$ 482.694,70

ESTE ORÇAMENTO TEM UM VALOR TOTAL DE R\$ 482.694,70 (QUATROCENTOS E OITENTA E DOIS MIL E SEISSENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E SETENTA CENTAVOS).

JOSE BEZERRA VÉRAS JUNIOR: 51894583
Assinado eletronicamente no sistema de assinatura digital em 02/06/2025 às 14:52:10.



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MA20250990930

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL

1. Responsável Técnico

ANTONIO SOARES BRANDÃO FILHO

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 1916129110

Registro: 123379MA

Empresa contratada: CERRO CONSTRUÇÕES E SINALIZAÇÃO LTDA

Registro : 0005432979-MA

2. Dados do Contrato

Contratante: MUNICIPIO DE CHAPADINHA-MA

CPF/CNPJ: 06.117.709/0001-58

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS

Nº: 310

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: CHAPADINHA

UF: MA

CEP: 65500000

Contrato: 258/2025

Celebrado em: 10/10/2025

Valor: R\$ 5.543.276,38

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação Institucional: Agricultura familiar

3. Dados da Obra/Serviço

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS

Nº: 310

Complemento: DIVERSAS RUAS E AVENIDAS

Bairro: CENTRO

Cidade: CHAPADINHA

UF: MA

CEP: 65500000

Data de Início: 10/10/2025

Previsão de término: 10/10/2026

Coordenadas Geográficas: -3.741960, -43.354541

Finalidade: Infraestrutura

Código: Não Especificado

Proprietário: MUNICIPIO DE CHAPADINHA-MA

CPF/CNPJ: 06.117.709/0001-58

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
16 - Execução		
49 - Execução de obra > TRANSPORTES > SINALIZAÇÃO > DE SINALIZAÇÃO > #4.9.1.4 - VIÁRIA	27.500,00	m²
47 - Execução de manutenção > TRANSPORTES > SINALIZAÇÃO > DE SINALIZAÇÃO > #4.9.1.4 - VIÁRIA	27.500,00	m²
46 - Execução de instalação > TRANSPORTES > SINALIZAÇÃO > DE SINALIZAÇÃO > #4.9.1.4 - VIÁRIA	5.000,00	un
46 - Execução de instalação > TRANSPORTES > SINALIZAÇÃO > DE SINALIZAÇÃO > #4.9.1.4 - VIÁRIA	5.000,00	un
49 - Execução de obra > TRANSPORTES > SINALIZAÇÃO > DE SINALIZAÇÃO > #4.9.1.4 - VIÁRIA	15.000,00	m²
49 - Execução de obra > TRANSPORTES > SINALIZAÇÃO > DE SINALIZAÇÃO > #4.9.1.4 - VIÁRIA	6.000,00	m²
49 - Execução de obra > TRANSPORTES > SINALIZAÇÃO > DE SINALIZAÇÃO > #4.9.1.4 - VIÁRIA	6.000,00	m²
46 - Execução de instalação > TRANSPORTES > SINALIZAÇÃO > DE SINALIZAÇÃO > #4.9.1.4 - VIÁRIA	250,00	un
46 - Execução de instalação > TRANSPORTES > SINALIZAÇÃO > DE SINALIZAÇÃO > #4.9.1.4 - VIÁRIA	50,00	un
46 - Execução de instalação > TRANSPORTES > SINALIZAÇÃO > DE SINALIZAÇÃO > #4.9.1.4 - VIÁRIA	75,00	un
46 - Execução de instalação > TRANSPORTES > SINALIZAÇÃO > DE SINALIZAÇÃO > #4.9.1.4 - VIÁRIA	15,00	un
46 - Execução de instalação > TRANSPORTES > SINALIZAÇÃO > DE SINALIZAÇÃO > #4.9.1.4 - VIÁRIA	25,00	un
46 - Execução de instalação > TRANSPORTES > SINALIZAÇÃO > DE SINALIZAÇÃO > #4.9.1.4 - VIÁRIA	25,00	un
46 - Execução de instalação > TRANSPORTES > SINALIZAÇÃO > DE SINALIZAÇÃO > #4.9.1.4 - VIÁRIA	15,00	un
46 - Execução de instalação > TRANSPORTES > SINALIZAÇÃO > DE SINALIZAÇÃO > #4.9.1.4 - VIÁRIA	15,00	un

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 0zDdy
Impresso em: 19/11/2025 às 09:37:31 por: , ip: 206.42.45.101

www.creama.org.br
Tel: (98) 2106-8300

atendimento@creama.org.br
Fax: (98) 2106-8303

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Estado do
Maranhão





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MA20250990930

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL

46 - Execução de instalação > TRANSPORTES > SINALIZAÇÃO > DE SINALIZAÇÃO > #4.9.1.4 - VIÁRIA	50,00	un
46 - Execução de instalação > TRANSPORTES > SINALIZAÇÃO > DE SINALIZAÇÃO > #4.9.1.4 - VIÁRIA	50,00	un
46 - Execução de instalação > TRANSPORTES > SINALIZAÇÃO > DE SINALIZAÇÃO > #4.9.1.4 - VIÁRIA	25,00	un
46 - Execução de instalação > TRANSPORTES > SINALIZAÇÃO > DE SINALIZAÇÃO > #4.9.1.4 - VIÁRIA	25,00	un
46 - Execução de instalação > TRANSPORTES > SINALIZAÇÃO > DE SINALIZAÇÃO > #4.9.1.4 - VIÁRIA	25,00	un
46 - Execução de instalação > TRANSPORTES > SINALIZAÇÃO > DE SINALIZAÇÃO > #4.9.1.4 - VIÁRIA	100,00	un
46 - Execução de instalação > TRANSPORTES > SINALIZAÇÃO > DE SINALIZAÇÃO > #4.9.1.4 - VIÁRIA	100,00	un
46 - Execução de instalação > TRANSPORTES > SINALIZAÇÃO > DE SINALIZAÇÃO > #4.9.1.4 - VIÁRIA	100,00	un
46 - Execução de instalação > TRANSPORTES > SINALIZAÇÃO > DE SINALIZAÇÃO > #4.9.1.4 - VIÁRIA	50,00	un
46 - Execução de instalação > TRANSPORTES > SINALIZAÇÃO > DE SINALIZAÇÃO > #4.9.1.4 - VIÁRIA	50,00	un
46 - Execução de instalação > TRANSPORTES > SINALIZAÇÃO > DE SINALIZAÇÃO > #4.9.1.4 - VIÁRIA	50,00	un
46 - Execução de instalação > TRANSPORTES > SINALIZAÇÃO > DE SINALIZAÇÃO > #4.9.1.4 - VIÁRIA	100,00	un

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

Execução de serviços de fornecimento e instalação de elementos visuais e dispositivos auxiliares destinados a organização, orientação e segurança do trânsito em vias públicas, incluindo matérias, mão de obra e equipamentos necessários para execução dos serviços visando otimizar a gestão pública para funcionamento dos serviços municipais de Chapadinha/MA

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004 e 9451/2018.

7. Entidade de Classe

SEM INDICAÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

_____ de _____ de _____
Local data



Documento assinado eletronicamente
com credenciais de login e senha
ANTONIO SOARES BRANDÃO FILHO
RNP: 1916129110
Data: 19/11/2025 09:37:31

ANTONIO SOARES BRANDÃO FILHO - CPF: ***.501.213-**

MUNICIPIO DE CHAPADINHA-MA - CNPJ: 06.117.709/0001-58

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R\$ 271,47 Registrada em: 17/11/2025 Valor pago: R\$ 271,47 Nosso Número: 8306661166

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 0zDdy
Impresso em: 19/11/2025 às 09:37:31 por: , ip: 206.42.45.101

