


Ao
Sr. Raimundo Peres da Silva Filho
SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
CHAPADINHA-MA

REF.: 4ª MEDIÇÃO CONTRATO 296/2024

OFICIO DE SOLICITAÇÃO DE MEDIÇÃO

A empresa **IDL EMPREENDIMENTOS LTDA**, estabelecida na **Rua Das Juçaras, Cond Executive Lake, Número 3, Sala 402, Renascença, São Luís – MA, CEP 65.075 – 230** inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob nº **00.513.233/0001 – 98**, , através da sua sócia proprietária **Beatriz Pereira Diniz**, CPF **014.291.133 - 08**, RG **015466842000**, vem solicitar a **4 medição do contrato para conclusão da construção da creche tipo I, padrão FNDE do Bairro Residencial de Jose de Souza Almeida II em chapadinha/MA .**

São Luís, MA - 30 de abril de 2025

Documento assinado digitalmente
 **BEATRIZ PEREIRA DINIZ**
Data: 30/04/2025 18:42:00-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

BEATRIZ PEREIRA DINIZ
SOCIA-PROPRIETARIA
IDL EMPREENDIMENTOS LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA - MA

OBRA/SERV: Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para conclusão da construção da Creche tipo I, padrão FNDE do Bairro Residencial de José de Sousa Almeida II em Chapadinhama

LOCAL: CHAPADINHA - MA

CONCORRÊNCIA 025/2024

CONTRATO Nº: 0296/2024

EMPRESA: IDL EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 00.513.233/0001 - 98

B.D.I: 31,25%



Data: 30/04/2025

Período: 20/03/25 A 30/04/25

PLANILHA DE MEDIÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL	QUANTIDADES				FINANCEIRO				SALDO		
						Acumulado Anterior	Medido no Período	Acumulado Total	Acumulado Anterior	Medido no Período	Acumulado Total	Saldo	%			
1	SERVIÇOS PRELIMINARES				R\$ 50.732,30											
1.1	Placa de obra padrão Governo Federal	M2	6,00	R\$ 308,48	R\$ 1.850,85	6,00		6,00	R\$ 1.850,85	R\$ -	R\$ 1.850,85	R\$ -				0%
1.2	Instalação provisória de água	UN	1,00	R\$ 1.336,27	R\$ 1.336,27	1,00		1,00	R\$ 1.336,27	R\$ -	R\$ 1.336,27	R\$ -				0%
1.3	Entrada de energia elétrica aérea monofásica 50A com poste de concreto, inclusive cabimento, caixa de proteção para medidor e aterramento	UN	1,00	R\$ 1.771,60	R\$ 1.771,60	1,00		1,00	R\$ 1.771,60	R\$ -	R\$ 1.771,60	R\$ -				0%
1.4	Instalações provisórias de esgoto	UN	1,00	R\$ 262,00	R\$ 262,00	1,00		1,00	R\$ 262,00	R\$ -	R\$ 262,00	R\$ -				0%
1.5	Barracões provisórios (deposito, escritório, vestiário e refeitório) com piso cimentado	M2	40,00	R\$ 928,83	R\$ 37.153,33	40,00		40,00	R\$ 37.153,33	R\$ -	R\$ 37.153,33	R\$ -				0%
1.6	Locação de obra (excavção de gabarito)		0,00	R\$ -	R\$ -	-		-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -				
1.7	Sondagem do terreno (um furo de 7m xacala 200 m²)		0,00	R\$ -	R\$ -	-		-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -				
1.8	T ripune de chapa de madeira compensada, 6mm(40x2,00m, frente do terreno)	M2	80,00	R\$ 104,48	R\$ 8.358,25	80,00		80,00	R\$ 8.358,25	R\$ -	R\$ 8.358,25	R\$ -				0%
2	MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDACOES				R\$ 8.793,90											
2.1	EDIFICACAO				R\$ -											
2.1.1	Rebento manual de valas ou áreas, com espalhamento e compactação, utilizando compactador à percussão sapinho, sem controle do grau de compactação		0,00	R\$ -	R\$ -	-		-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -				
2.1.2	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	M3	0,00	R\$ -	R\$ -	-		-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -				
2.1.3	Compactação manual com compactador a percussão sapinho, sem controle do grau de compactação	M3	0,00	R\$ -	R\$ -	-		-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -				
2.1.4	Compactação manual com compactador a percussão sapinho, sem controle do grau de compactação	M3	0,00	R\$ -	R\$ -	-		-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -				
2.2	MURETA				R\$ 5.600,49											
2.2.1	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	M3	11,26	R\$ 79,47	R\$ 894,80	11,26		11,26	R\$ 894,80	R\$ -	R\$ 894,80	R\$ -				0%
2.2.2	Compactação manual com compactador a percussão sapinho, sem controle do grau de compactação	M3	17,74	R\$ 195,01	R\$ 3.459,55	17,74		17,74	R\$ 3.459,55	R\$ -	R\$ 3.459,55	R\$ -				0%
2.2.3	Compactação manual com compactador a percussão sapinho, sem controle do grau de compactação	M3	6,39	R\$ 195,01	R\$ 1.246,14	6,39		6,39	R\$ 1.246,14	R\$ -	R\$ 1.246,14	R\$ -				0%
2.3	CASTELO D'ÁGUA				R\$ 3.193,41											
2.3.1	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	M3	5,78	R\$ 79,47	R\$ 459,32	5,78		5,78	R\$ 459,32	R\$ -	R\$ 459,32	R\$ -				0%
2.3.2	Compactação manual com compactador a percussão sapinho, sem controle do grau de compactação	M3	12,96	R\$ 195,01	R\$ 2.527,38	12,96		12,96	R\$ 2.527,38	R\$ -	R\$ 2.527,38	R\$ -				0%
2.3.3	Compactação manual com compactador a percussão sapinho, sem controle do grau de compactação	M3	1,06	R\$ 195,01	R\$ 206,71	1,06		1,06	R\$ 206,71	R\$ -	R\$ 206,71	R\$ -				0%
3	FUNDACOES				R\$ 24.414,08											
3.1	CONCRETO ARMADO PARA FUNDACOES - SAPATAS				R\$ -											

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA - MA

OBRA/SERV: Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para conclusão da construção da Creche tipo I, padrão FNDE do Bairro Residencial de José de Sousa Almeida II em Chapadinhama

LOCAL: CHAPADINHA - MA

CONCORRÊNCIA 026/2024

CONTRATO Nº: 0296/2024

EMPRESA: IDL EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 00.513.233/0001 - 98

B.D.I.: 31,25%



Data: 30/04/2025
Período: 20/03/25 A 30/04/25

PLANILHA DE MEDIÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL	QUANTIDADES			FINANCEIRO			SALDO		
						Acumulado Anterior	Medido no Período	Acumulado Total	Acumulado Anterior	Medido no Período	Acumulado Total	Saldo	%	
3.1.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE CONCRETO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF 01/2024	M2	0,00	R\$	-	-	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	0%
3.1.2	FORMA TABUA/P/ CONCRETO EM FUNDAÇÃO C/ REAPROVEITAMENTO 10 X.	M2	0,00	R\$	-	-	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	0%
3.1.3	ARMADAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF 01/2024	M2	0,00	R\$	-	-	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	0%
3.1.4	ARMADAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF 01/2024	M2	0,00	R\$	-	-	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	0%
3.1.5	Concreto simples usinado fck=25mpa, bombeado, lançado e adensado na infraestrutura	M3	0,00	R\$	-	-	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	0%
3.2	CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES													
3.2.1	FORMA TABUA/P/ CONCRETO EM FUNDAÇÃO C/ REAPROVEITAMENTO 10 X	M2	0,00	R\$	-	-	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	0%
3.2.2	ARMADAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF 01/2024	M2	0,00	R\$	-	-	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	0%
3.2.3	ARMADAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF 01/2024	M2	0,00	R\$	-	-	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	0%
3.2.4	Concreto simples usinado fck=25mpa, bombeado, lançado e adensado na infraestrutura	M3	0,00	R\$	-	-	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	0%
3.3	FUNDAÇÃO DO CASTELO D'ÁGUA													
3.3.1	Estaca Ø 25cm escavada manualmente fck=15MPa, sem armação - 7m	M	56,00	R\$	82,65	R\$	4.628,17	R\$	56,00	R\$	4.628,17	R\$	56,00	0%
3.3.2	Corte e reparo em calçada de estaca	UN	12,00	R\$	102,53	R\$	1.230,39	R\$	12,00	R\$	1.230,39	R\$	12,00	0%
3.3.3	Lastro de concreto ribo-estrutural, espessura 5cm	M2	12,96	R\$	37,00	R\$	479,53	R\$	12,96	R\$	479,53	R\$	12,96	0%
3.3.4	Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento	M2	7,20	R\$	76,51	R\$	550,87	R\$	7,20	R\$	550,87	R\$	7,20	0%
3.3.5	Armado aço CA 50, para 1,0 m² de concreto	KG	6,48	R\$	13,50	R\$	87,49	R\$	6,48	R\$	87,49	R\$	6,48	0%
3.3.6	Concreto simples usinado fck=25mpa, bombeado, lançado e adensado na infraestrutura	M3	4,71	R\$	763,03	R\$	3.593,88	R\$	4,71	R\$	3.593,88	R\$	4,71	0%
3.4	MURETA - BLOCOS													
3.4.1	*Estaca Ø 25cm escavada manualmente fck=15MPa, sem armação - 7m	M	52,50	R\$	83,82	R\$	4.400,33	R\$	52,50	R\$	4.400,33	R\$	52,50	0%
3.4.2	*Lastro de concreto ribo-estrutural, espessura 5cm	M2	27,97	R\$	37,00	R\$	1.034,92	R\$	27,97	R\$	1.034,92	R\$	27,97	0%
3.4.3	Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento	M2	21,39	R\$	76,51	R\$	1.636,54	R\$	21,39	R\$	1.636,54	R\$	21,39	0%
3.4.4	Armado aço CA 50, para 1,0 m² de concreto	KG	34,36	R\$	13,50	R\$	463,90	R\$	34,36	R\$	463,90	R\$	34,36	0%
3.4.5	Armado aço CA 60 Diam. 3,4 46,0mm/forçamento/corte/dobra 10%/ dobra/dobroco	KG	37,91	R\$	20,48	R\$	776,32	R\$	37,91	R\$	776,32	R\$	37,91	0%
3.4.6	Concreto simples usinado fck=25mpa, bombeado, lançado e adensado na infraestrutura	M3	2,38	R\$	758,37	R\$	1.757,31	R\$	2,38	R\$	1.757,31	R\$	2,38	0%
3.5	MURETA - VIGAS BALDRAME													
3.5.1	Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento	M2	28,49	R\$	46,51	R\$	1.325,01	R\$	28,49	R\$	1.325,01	R\$	28,49	0%
3.5.2	Armado de aço CA-50 Ø 8mm, incluso forçamento, corte, dobra e colocação	KG	62,91	R\$	15,35	R\$	965,61	R\$	62,91	R\$	965,61	R\$	62,91	0%
3.5.3	Armado de aço CA-60 Ø 5,0mm, incluso forçamento, corte, dobra e colocação	KG	26,82	R\$	13,48	R\$	361,49	R\$	26,82	R\$	361,49	R\$	26,82	0%

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA - MA

OBRA/SERV: Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para conclusão da construção da Creche tipo I, padrão FNDE do Bairro Residencial de José de Sousa Almeida II em Chapadinhã/MA

LOCAL: CHAPADINHA - MA

CONCURRENCIA 025/2024

CONTRATO Nº: 0296/2024

EMPRESA: IDL EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 00.513.233/0001 - 98

B.D.I.: 31,25%



Data: 30/04/2025

Período: 20/03/25 A 30/04/25

PLANILHA DE MEDIÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL	QUANTIDADES			FINANCEIRO			SALDO	
						Acumulado Anterior	Medido no Período	Acumulado Total	Acumulado Anterior	Medido no Período	Acumulado Total	Saldo	%
3.5.4	Concreto Bombado fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento e adensamento	M3	1,52	R\$ 738,37	R\$ 1.122,32	1,52	1,52	R\$ 1.122,32	R\$ -	R\$ 1.122,32	R\$ -	0%	
4	SUPERESTRUTURA				R\$ 4.334,04								
4.1	CONCRETO ARMADO - PILARES				R\$ 1.951,48								
4.1.1	Forma plana para pilares, em compensado plastificado de 12mm, 07 usos, inclusive escoramento	M2	22,96	R\$ 46,51	R\$ 1.067,82	22,96	22,96	R\$ 1.067,82	R\$ -	R\$ 1.067,82	R\$ -	0%	
4.1.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM_AF_06/2022		0,00		R\$ -	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
4.1.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM_AF_06/2022		0,00		R\$ -	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
4.1.4	Concreto Bombado fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento e adensamento	M3	1,26	R\$ 701,31	R\$ 883,66	1,26	1,26	R\$ 883,66	R\$ -	R\$ 883,66	R\$ -	0%	
4.2	CONCRETO ARMADO - VIGAS				R\$ -								
4.2.1	Forma plana para pilares, em compensado plastificado de 12mm, 07 usos, inclusive escoramento		0,00		R\$ -	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
4.2.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM_AF_06/2022		0,00		R\$ -	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
4.2.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM_AF_06/2022		0,00		R\$ -	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
4.2.4	Concreto simples usinado fck=25mpa, bombeado, lançado e adensado na infraestrutura		0,00		R\$ -	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
4.3	CONCRETO ARMADO PARA VERGAS				R\$ 361,48								
4.3.1	Verga e contraverga pré-moldada fck=20MPa, seção 10x10cm	M	12,74	R\$ 28,37	R\$ 361,48	12,74	12,74	R\$ 361,48	R\$ -	R\$ 361,48	R\$ -	0%	
4.4	CONCRETO ARMADO - MURETA - PILARES				R\$ 2.021,08								
4.4.1	Forma plana para pilares, em compensado plastificado de 12mm, 07 usos, inclusive escoramento	M2	17,29	R\$ 46,51	R\$ 804,12	17,29	17,29	R\$ 804,12	R\$ -	R\$ 804,12	R\$ -	0%	
4.4.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM_AF_06/2022	KG	48,82	R\$ 10,61	R\$ 517,88	48,82	48,82	R\$ 517,88	R\$ -	R\$ 517,88	R\$ -	0%	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA - MA

OBRA/SERV: Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para conclusão da construção da Creche tipo I, padrão FNDE do Bairro Residencial de José de Sousa Almeida II em Chapadinha/MA

LOCAL: CHAPADINHA - MA

CONCURRENCIA 025/2024

CONTRATO N°: 0296/2024

EMPRESA: IDL EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 00.513.233/0001 - 98

B.D.I.: 31,25%



Data: 30/04/2025

Período: 20/03/25 A 30/04/25

PLANILHA DE MEDIÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL	QUANTIDADES			FINANCEIRO			SALDO	
						Acumulado Anterior	Medido no Período	Acumulado Total	Acumulado Anterior	Medido no Período	Acumulado Total	Saldo	%
4.4.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM. - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	20,36	R\$ 13,48	R\$ 274,42	20,36	0,00	20,36	R\$ 274,42	R\$ -	R\$ 274,42	R\$ -	0%
4.4.4	Concreto simples usinado fck=25mpa, bombeado, lançado e adensado na infraestrutura	m³	0,80	R\$ 530,83	R\$ 424,66	0,80	0,00	0,80	R\$ 424,66	R\$ -	R\$ 424,66	R\$ -	0%
5	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)				R\$ 62.761,69								
5.1	ELEMENTOS VAZADOS				R\$ 1.064,19								
5.1.1	Cobogó de concreto (elemento vazado) - (6x40x40cm) assentado com argamassa traço 1:4 (cimento, areia)	M2	5,14	R\$ 207,04	R\$ 1.064,19	-	0,00	-	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.064,19	R\$ -	100%
5.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO				R\$ 60.680,20								
5.2.1	Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos (dimensões nominais 39x19x09), assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) para parede interna		0,00	R\$ -	R\$ -	-	0,00	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
5.2.2	Alvenaria de vedação de 1 vez em tijolos cerâmicos de 08 furos (dimensões nominais: 19x19x09); assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)		0,00	R\$ -	R\$ -	-	0,00	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
5.2.3	Alvenaria de vedação horizontal em tijolos cerâmicos Dimensões nominais: 14x19x3; assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) para parede externa	M2	478,93	R\$ 78,22	R\$ 37.464,23	478,93	0,00	478,93	R\$ 37.464,23	R\$ -	R\$ 37.464,23	R\$ -	0%
5.2.4	Encunhamento (aperto de alvenaria) em tijolo cerâmicos maciços 5x10x20cm 1 vez (esp. 20cm), assentamento c/ argamassa traço 1:6 (cimento e areia)	M	50,53	R\$ 10,00	R\$ 505,32	50,53	0,00	50,53	R\$ 505,32	R\$ -	R\$ 505,32	R\$ -	0%
5.2.5	Divisória de banheiros e sanitários em granito com espessura de 2cm polido assentado com argamassa traço 1:4	M2	22,63	R\$ 1.003,56	R\$ 22.710,65	-	0,00	-	R\$ -	R\$ -	R\$ 22.710,65	R\$ -	100%
5.3	ALVENARIA DA MURETA				R\$ 1.017,30								
5.3.1	Alvenaria de vedação horizontal em tijolos cerâmicos dimensões nominais: 14x19x3; assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)	M2	18,12	R\$ 56,14	R\$ 1.017,30	18,12	0,00	18,12	R\$ 1.017,30	R\$ -	R\$ 1.017,30	R\$ -	0%
6	ESQUADRIAS				R\$ 370.524,13								
6.1	PORTAS DE MADEIRA				R\$ 59.010,24								
6.1.1	Porta de Madeira - PM1 - 70x210, folha lisa com chapas metálica, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias	UN	10,00	R\$ 1.172,51	R\$ 11.725,07	-	0,00	-	R\$ -	R\$ -	R\$ 11.725,07	R\$ -	100%
6.1.2	Porta de Madeira - PM2 - 80x210, com veneziana, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias	UN	5,00	R\$ 1.172,51	R\$ 5.862,53	-	0,00	-	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.862,53	R\$ -	100%
6.1.3	Porta de Madeira PM3 80x210 barra e chapa metálica, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias	UN	4,00	R\$ 1.524,06	R\$ 6.096,23	-	0,00	-	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.096,23	R\$ -	100%



Data: 30/04/2025
Período: 20/03/25 A 30/04/25

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA - MA
OBRA/SERV: Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para conclusão da construção da Creche tipo I, padrão FNDE do Bairro Residencial de José de Sousa Almeida II em Chapadinha/MA
LOCAL: CHAPADINHA - MA
CONCORRENCIA 026/2024
CONTRATO Nº: 0296/2024
EMPRESA: IDL EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 00.513.233/0001 - 98
B.D.I.: 31,25%

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL	QUANTIDADES			FINANCEIRO			SALDO	
						Acumulado Anterior	Medido no Período	Acumulado Total	Acumulado Anterior	Medido no Período	Acumulado Total	Saldo	%
6.1.4	Porta de Madeira - PM4 - 80x210, folha lisa com chapinha metálica, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias	UN	6,00	R\$ 1.172,51	R\$ 7.035,04	-	0,00	-	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.035,04	100%	
6.1.5	Porta de Madeira - PM3 - 80x210, com chapinha e ferragens, conforme projeto de esquadrias	UN	10,00	R\$ 1.269,22	R\$ 12.692,24	-	0,00	-	R\$ -	R\$ -	R\$ 12.692,24	100%	
6.1.6	Porta de compensado de madeira - PM6 - 60x100, folha lisa revestida com laminado melamínico, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias	UN	16,00	R\$ 974,95	R\$ 15.599,13	-	0,00	-	R\$ -	R\$ -	R\$ 15.599,13	100%	
6.2	FERRAGENS E ACESSÓRIOS				R\$ 9.373,26								
6.2.1	Fechadura de embutir completa, para portas internas	UN	8,00	R\$ 106,71	R\$ 853,71	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ 853,71	100%	
6.2.2	Peça de apoio para defletores em aço inox, 60cm reia NBR9050 JACKWAL, nas portas PM3 e PM5	UN	14,00	R\$ 345,03	R\$ 4.830,42	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.830,42	100%	
6.2.3	Chapa metálica (alumínio) 0,80m x 0,4m, e= 1mm para as portas	M2	19,20	R\$ 192,14	R\$ 3.689,13	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.689,13	100%	
6.3	PORTAS EM ALUMÍNIO				R\$ 81.070,74								
6.3.1	Porta de abrir - PA1 - 100x210 em chapinha de alumínio e veneziana-conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	M2	2,31	R\$ 884,03	R\$ 2.042,12	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.042,12	100%	
6.3.2	Porta de abrir - PA2 - 80x210 em chapinha de alumínio com veneziana-conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	M2	1,68	R\$ 691,41	R\$ 1.161,57	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.161,57	100%	
6.3.3	Porta de abrir - PA3 - 160x210 em chapinha de alumínio com veneziana-conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	M2	6,72	R\$ 694,16	R\$ 4.664,73	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.664,73	100%	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA - MA

OBRA/SERVIÇO: Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para conclusão da construção da Creche tipo I, padrão FNDE do Bairro Residencial de José de Sousa Almeida II em Chapadinha/MA

LOCAL: CHAPADINHA - MA

CONCURRENCIA 025/2024

CONTRATO N°: 0296/2024

EMPRESA: IDL EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 00.513.233/0001 - 98

B.D.I.: 31,25%



Data: 30/04/2025
Período: 20/03/25 A 30/04/25

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL	QUANTIDADES			FINANCEIRO			SALDO	
						Acumulado Anterior	Medido no Período	Acumulado Total	Acumulado Anterior	Medido no Período	Acumulado Total	Saldo	%
6.3.4	Porta de correr - PA4 - 450x210 conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	M2	113,40	R\$ 554,99	R\$ 62.935,67	-	-	-	R\$	R\$	R\$	R\$ 62.935,67	100%
6.3.5	Porta de correr - PA5 - 240x210 com vidro - conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	M2	5,04	R\$ 707,72	R\$ 3.566,89	-	-	-	R\$	R\$	R\$	R\$ 3.566,89	100%
6.3.6	Porta de abrir - PA6 - 120x185 - veneziana- conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	M2	4,44	R\$ 691,41	R\$ 3.069,86	-	-	-	R\$	R\$	R\$	R\$ 3.069,86	100%
6.3.7	Porta de abrir - PA7 - 160+90x210 - veneziana- conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	M2	5,25	R\$ 691,41	R\$ 3.629,90	-	-	-	R\$	R\$	R\$	R\$ 3.629,90	100%
6.4	PORTAS DE VIDRO - PV				R\$ 5.875,48								
6.4.1	Porta de Vidro temperado - PV1 - 175x230, com ferragens, conforme projeto de esquadrias	M2	1,00	R\$ 3.476,00	R\$ 3.476,00	-	-	-	R\$	R\$	R\$	R\$ 3.476,00	100%
6.4.2	Porta de Vidro temperado - PV2 - 110x230 de abrir,com ferragens, conforme projeto de esquadrias	M2	1,00	R\$ 2.172,50	R\$ 2.172,50	-	-	-	R\$	R\$	R\$	R\$ 2.172,50	100%
6.4.3	Bandeiras fixas de vidro para porta PV2, conforme projeto 175x33	M2	0,61	R\$ 372,10	R\$ 226,98	-	-	-	R\$	R\$	R\$	R\$ 226,98	100%
6.5	JANELAS DE ALUMÍNIO - JA				R\$ 101.684,70								
6.5.1	Janela de Alumínio - JA-01, 70x125, completa conforme projeto de esquadrias - Guilhotina	M2	1,75	R\$ 746,63	R\$ 1.306,60	-	-	-	R\$	R\$	R\$	R\$ 1.306,60	100%
6.5.2	Janela de Alumínio - JA-02, 110x145, completa conforme projeto de esquadrias - Guilhotina	M2	1,60	R\$ 743,95	R\$ 1.190,32	-	-	-	R\$	R\$	R\$	R\$ 1.190,32	100%
6.5.3	Vidro fixo - JA-03, 140x115, completa conforme projeto de esquadrias	M2	3,22	R\$ 803,95	R\$ 2.588,71	-	-	-	R\$	R\$	R\$	R\$ 2.588,71	100%
6.5.4	Janela de Alumínio - JA-04, 140x145, completa conforme projeto de esquadrias - Guilhotina	M2	2,03	R\$ 750,27	R\$ 1.523,04	-	-	-	R\$	R\$	R\$	R\$ 1.523,04	100%
6.5.5	Janela de Alumínio - JA-05, 200x105, completa conforme projeto de esquadrias - Fixa	M2	2,10	R\$ 750,27	R\$ 1.575,56	-	-	-	R\$	R\$	R\$	R\$ 1.575,56	100%
6.5.6	Janela de Alumínio - JA-06, 210x50, completa conforme projeto de esquadrias - Maxin-ar -incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	M2	2,10	R\$ 750,27	R\$ 1.575,56	-	-	-	R\$	R\$	R\$	R\$ 1.575,56	100%
6.5.7	Janela de Alumínio - JA-07, 210x75, completa conforme projeto de esquadrias - Maxin-ar -incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	M2	12,60	R\$ 750,27	R\$ 9.453,36	-	-	-	R\$	R\$	R\$	R\$ 9.453,36	100%
6.5.8	Janela de Alumínio - JA-08, 210x100, completa conforme projeto de esquadrias - Maxin-ar -incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	M2	6,30	R\$ 750,27	R\$ 4.726,68	-	-	-	R\$	R\$	R\$	R\$ 4.726,68	100%
6.5.9	Janela de Alumínio - JA-09, 210x150, completa conforme projeto de esquadrias - Maxin-ar -incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	M2	18,90	R\$ 750,27	R\$ 14.180,05	-	-	-	R\$	R\$	R\$	R\$ 14.180,05	100%
6.5.10	Janela de Alumínio - JA-10, 140x150, completa conforme projeto de esquadrias - Maxin-ar -incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	M2	2,10	R\$ 750,27	R\$ 1.575,56	-	-	-	R\$	R\$	R\$	R\$ 1.575,56	100%
6.5.11	Janela de Alumínio - JA-11, 140x75, completa conforme projeto de esquadrias - Maxin-ar -incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	M2	6,30	R\$ 750,27	R\$ 4.726,68	-	-	-	R\$	R\$	R\$	R\$ 4.726,68	100%
6.5.12	Janela de Alumínio - JA-12, 420x50, completa conforme projeto de esquadrias - Maxin-ar -incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	M2	8,40	R\$ 750,27	R\$ 6.302,24	-	-	-	R\$	R\$	R\$	R\$ 6.302,24	100%
6.5.13	Janela de Alumínio - JA-13, 420x150, completa conforme projeto de esquadrias - Maxin-ar -incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	M2	12,60	R\$ 750,27	R\$ 9.453,36	-	-	-	R\$	R\$	R\$	R\$ 9.453,36	100%
6.5.14	Janela de Alumínio - JA-14, 560x100, completa conforme projeto de esquadrias - Maxin-ar -incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	M2	33,60	R\$ 750,27	R\$ 25.208,97	-	-	-	R\$	R\$	R\$	R\$ 25.208,97	100%
6.5.15	Janela de Alumínio - JA-15, 560x150, completa conforme projeto de esquadrias - Maxin-ar -incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	M2	16,80	R\$ 750,27	R\$ 12.604,49	-	-	-	R\$	R\$	R\$	R\$ 12.604,49	100%
6.5.16	Tela de nylon de proteção- fixada na esquadria	M2	20,25	R\$ 182,40	R\$ 3.693,32	-	-	-	R\$	R\$	R\$	R\$ 3.693,32	100%
6.6	VIDROS				R\$ 18.280,11								

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA - MA
 OBRA/SERV: Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para conclusão da construção da Creche tipo I, padrão FNDE do Bairro Residencial de
 José de Sousa Almeida II em Chapadinhama
 LOCAL: CHAPADINHA - MA
 CONCORRÊNCIA 028/2024
 CONTRATO Nº: 0296/2024
 EMPRESA: IDL EMPREENDIMENTOS LTDA
 CNPJ: 00.513.233/0001 - 98
 B.D.I: 31,25%



PLANILHA DE MEDIÇÃO

Data: 30/04/2025
 Período: 20/03/25 A 30/04/25

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL	QUANTIDADES			FINANCEIRO			SALDO		
						Acumulado Anterior	Medido no Período	Acumulado Total	Acumulado Anterior	Medido no Período	Acumulado Total	Saldo	%	
6.6.1	Vidro liso temperado incolor, espessura 6mm- fornecimento e instalação	M2	10,70	R\$ 296,74	R\$ 3.175,17	-	-	-	R\$	R\$	-	R\$ 3.175,17	100%	
6.6.2	Vidro liso temperado incolor, espessura 10mm- fornecimento e instalação	M2	11,40	R\$ 428,61	R\$ 4.886,19	-	-	-	R\$	R\$	-	R\$ 4.886,19	100%	
6.6.3	Espelho cristal esp. 4mm sem moldura de madeira instalação	M2	21,28	R\$ 480,20	R\$ 10.218,75	-	-	-	R\$	R\$	-	R\$ 10.218,75	100%	
6.7	ESQUADRIA - GRADIL METALICO				R\$ 95.229,60									
6.7.1	Gradil metálico e tela de aço galvanizado, inclusive pintura - fornecimento e instalação (GR1, GR2, GR3, GR4)	M2	50,22	R\$ 279,61	R\$ 14.042,14	-	-	-	R\$	R\$	-	R\$ 14.042,14	100%	
6.7.2	Portão de abrir em chapa de aço perfurada, inclusive pintura - fornecimento e instalação (PPI e PPI2)	M2	8,31	R\$ 499,95	R\$ 4.154,63	-	-	-	R\$	R\$	-	R\$ 4.154,63	100%	
6.7.3	Fechamento com chapa de aço perfurada, inclusive perfil metálicos para suporte e pintura - fornecimento e instalação	M2	145,20	R\$ 504,53	R\$ 73.258,06	-	-	-	R\$	R\$	-	R\$ 73.258,06	100%	
6.7.4	Portão de abrir com gradil metálico e tela de aço galvanizado, inclusive pintura - fornecimento e instalação	M2	13,50	R\$ 279,61	R\$ 3.774,77	-	-	-	R\$	R\$	-	R\$ 3.774,77	100%	
7	SISTEMAS DE COBERTURA				R\$ 473.430,74									
7.1	Estrutura metálica, em tesouras	M2	570,74	R\$ 184,15	R\$ 105.101,77	548,74	22,00	570,74	R\$	R\$	101.050,47	R\$ 4.051,30	R\$ 105.101,77	0%
7.2	Tela Sanduiche metálica com preenchimento em PIR 30mm, 0,5 x 0,43mm	M2	1.283,33	R\$ 226,37	R\$ 290.510,84	1.232,33	51,00	1.283,33	R\$	R\$	278.965,83	R\$ 11.545,01	R\$ 290.510,84	0%
7.3	Piso vinílico em maia e=2,0mm	M2	83,25	R\$ 266,75	R\$ 22.206,75	-	-	-	R\$	R\$	-	R\$	R\$ 22.206,75	100%
7.4	Calha em chapa metálica Nº 22 desenvolvimento de 50 cm	M	186,15	R\$ 151,28	R\$ 28.160,76	179,15	7,00	186,15	R\$	R\$	27.101,80	R\$ 1.058,96	R\$ 28.160,76	0%
7.5	Ruíto em chapa de aço galvanizado nr. 24 desenvolvimento 25 cm	M	258,90	R\$ 55,51	R\$ 14.370,41	258,90	-	258,90	R\$	R\$	14.370,41	R\$	R\$ 14.370,41	0%
7.6	Prigideira (Chapim) em concreto	m	258,20	R\$ 50,66	R\$ 13.080,21	258,20	-	258,20	R\$	R\$	13.080,21	R\$	R\$ 13.080,21	0%
8	IMPERMEABILIZAÇÃO													
8.1	Impermeabilizafzo de alface e viga baldrame com 2 demãos de tinta asfáltica tipo Neutrol da Vedacti ou similar, exceto argamassa impermeabilizafzo		0,00	R\$	R\$	-	-	-	R\$	R\$	-	R\$	R\$	0%
9	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS				R\$ 247.721,59									
9.1	Chapisco de aderência em paredes internas, externas, vigas, platibanda e calhas	M2	351,33	R\$ 7,11	R\$ 2.498,47	351,33	-	351,33	R\$	R\$	2.498,47	R\$	R\$ 2.498,47	0%
9.2	Emboço para paredes internas e externas traço 1:2,9 - preparo manual - espessura 2,0 cm	M2	282,64	R\$ 48,73	R\$ 13.772,72	282,64	-	282,64	R\$	R\$	13.772,72	R\$	R\$ 13.772,72	0%
9.3	Descrição personalizada (Opcional): Emboço paustica para paredes externas traço 1:2,9 - preparo manual - espessura 2,5 cm	M2	68,69	R\$ 48,73	R\$ 3.347,19	68,69	-	68,69	R\$	R\$	3.347,19	R\$	R\$ 3.347,19	0%
9.4	Reboço para paredes internas, externas, porticos, vigas, traço 1:4,5 - espessura 0,5 cm	M2	202,85	R\$ 40,49	R\$ 8.213,74	202,85	-	202,85	R\$	R\$	8.213,74	R\$	R\$ 8.213,74	0%
9.5	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 30 x 40 cm - incl rejunte - conforme projeto - branca	M2	629,61	R\$ 72,79	R\$ 45.831,30	-	-	-	R\$	R\$	-	R\$	R\$ 45.831,30	100%
9.6	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto - azul	M2	9,21	R\$ 87,95	R\$ 810,05	-	-	-	R\$	R\$	-	R\$	R\$ 810,05	100%
9.7	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto - Vermelho	M2	7,49	R\$ 87,95	R\$ 658,77	-	-	-	R\$	R\$	-	R\$	R\$ 658,77	100%
9.8	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto - branco	M2	15,17	R\$ 87,95	R\$ 1.334,25	-	-	-	R\$	R\$	-	R\$	R\$ 1.334,25	100%
9.9	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto - amarelo	M2	136,50	R\$ 87,95	R\$ 12.005,58	-	-	-	R\$	R\$	-	R\$	R\$ 12.005,58	100%
9.10	Roda meio em madeira (largura=10cm)	M	191,30	R\$ 33,33	R\$ 6.376,73	-	-	-	R\$	R\$	-	R\$	R\$ 6.376,73	100%
9.11	Forro em fibra mineral renovável (1,250x52x16mm) apoiado sobre perfil metálico "T" inventado 24mm	M2	498,03	R\$ 84,39	R\$ 42.030,56	-	-	-	R\$	R\$	-	R\$	R\$ 42.030,56	100%
9.12	Forro em fibra mineral renovável (1,250x52x16mm) apoiado sobre perfil metálico "T" inventado 24mm	M2	738,27	R\$ 150,14	R\$ 110.842,23	-	-	-	R\$	R\$	-	R\$	R\$ 110.842,23	100%

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA - MA

OBRA/SERV: Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para conclusão da construção da Creche tipo I, padrão FNDE do Bairro Residencial de José de Sousa Almeida II em Chapadinha/MA

LOCAL: CHAPADINHA - MA

CONCURRENCIA 0256/2024

CONTRATO Nº: 0296/2024

EMPRESA: IDL EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 00.513.233/0001 - 98

B.D.I.: 31,25%



Data: 30/04/2025

Periodo: 20/03/25 A 30/04/25

PLANILHA DE MEDIÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL	QUANTIDADES			FINANCEIRO			SALDO			
						Acumulado Anterior	Medido no Período	Acumulado Total	Acumulado Anterior	Medido no Período	Acumulado Total	Saldo	%		
10	SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO)														
10.1	PAVIMENTAÇÃO INTERNA	M2	345,98	R\$ 45,10	R\$ 15.604,93	345,98		345,98	R\$ 15.604,93	R\$ -	R\$ 15.604,93	R\$ -	R\$ -	0%	
10.1.1	Contrapiso de concreto não estrutural - espessura 3cm e preparo mecânico	M2	115,97	R\$ 41,42	R\$ 4.803,85	115,97		115,97	R\$ 4.803,85	R\$ -	R\$ 4.803,85	R\$ -	R\$ -	0%	
10.1.2	Canata regularizadora traço 1:4 (cimento e areia) espessura 2cm	M2	386,12	R\$ 104,80	R\$ 40.465,87	-		-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0%	
10.1.3	Junta plástica acabada 1,2m	M2	23,72	R\$ 77,35	R\$ 1.834,81	-		-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0%	
10.1.4	Prizma de base apoi. sobre piso	M2	226,97	R\$ 61,62	R\$ 13.985,25	-		-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0%	
10.1.5	Piso cerâmico antiderrapante PEI V - 40 x 40 cm - incl. rejunte - contorno projeto	M2	355,53	R\$ 106,88	R\$ 38.000,31	-		-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0%	
10.1.6	Piso cerâmico antiderrapante PEI V - 60 x 60 cm - incl. rejunte - contorno projeto	M2	394,33	R\$ 206,64	R\$ 81.483,83	-		-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0%	
10.1.7	Piso vinílico em manta e=2,0mm	M2	27,90	R\$ 235,19	R\$ 6.561,76	-		-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0%	
10.1.8	Piso podotátil de alerta em borracha integrada 30x30cm, assentamento com argamassa (fornecimento e assentamento)	M2	22,68	R\$ 235,19	R\$ 5.334,07	-		-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0%	
10.1.9	Piso podotátil direcional em borracha integrada 30x30cm, assentamento com argamassa (fornecimento e assentamento)	M2	191,30	R\$ 64,70	R\$ 12.377,20	-		-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0%	
10.1.10	Rodapé vinílico l=5cm	M	90,00	R\$ 118,86	R\$ 10.697,00	-		-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0%	
10.1.11	Solista em granito cinza andorinha, L=15cm, E=2cm	M	1,77	R\$ 166,52	R\$ 294,75	-		-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0%	
10.1.12	Solista em granito cinza andorinha, L=30cm, E=2cm	M				-		-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0%	
10.2	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA				R\$ 31.325,93										
10.2.1	Passado em concreto despenado com junta plástica a cada 1,20m, e=7cm	M2	345,98	R\$ 43,26	R\$ 14.966,80	-		-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0%	
10.2.2	Ranpa de acesso em concreto não estrutural	M2	28,22	R\$ 60,35	R\$ 1.703,06	-		-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0%	
10.2.3	Parametragem em blocos intertravado de concreto, e=6,0cm, FCK 35MPa, assentados sobre colcho de areia	M2	67,22	R\$ 71,79	R\$ 4.825,42	-		-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0%	
10.2.4	Piso tátil de alerta em placas pré-moldadas - 5MPa	M2	4,86	R\$ 141,19	R\$ 686,17	-		-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0%	
10.2.5	Piso tátil direcional em placas pré-moldadas - 5MPa	M2	8,64	R\$ 141,19	R\$ 1.219,86	-		-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0%	
10.2.6	Melo - fio (guia) de concreto pré-moldado, rejuntado com argamassa, incluindo escavado e reaterro	M	23,10	R\$ 44,18	R\$ 1.020,51	-		-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0%	
10.2.7	Colcho de areia e=10cm	M2	7,60	R\$ 103,58	R\$ 787,22	-		-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0%	
10.2.8	Grana bitumais em placas	M2	368,56	R\$ 16,60	R\$ 6.116,89	-		-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0%	
11	PINTURA				R\$ 114.173,31										
11.1	Emassamento de paredes internas com massa acrílica - 02 demãos	M2	2.028,45	R\$ 16,30	R\$ 33.071,09	-		-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0%	
11.2	Pintura em latex acrílico 02 demãos sobre paredes internas, externas	M2	2.715,32	R\$ 14,21	R\$ 38.578,79	-		-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0%	
11.3	Pintura em latex acrílico 02 demãos sobre teto, inclusive emassamento	M2	498,03	R\$ 40,10	R\$ 19.971,00	-		-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0%	
11.4	Pintura em esmalte sintético 02 demãos em esquadrias de madeira	M2	107,10	R\$ 15,45	R\$ 1.655,21	-		-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0%	
11.5	Pintura em esmalte sintético 02 demãos em rodame de madeira	M2	19,13	R\$ 10,29	R\$ 196,84	-		-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0%	
11.6	Pintura epoxi - 02 demãos	M2	172,17	R\$ 120,23	R\$ 20.700,38	-		-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0%	
12	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA				R\$ 52.571,85										
12.1	TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RECÍDIO				R\$ 45.057,19										
12.1.1	Tubo PVC soldável Ø 20 mm, fornecimento e instalação	M	36,78	R\$ 17,22	R\$ 633,44	-		-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0%	
12.1.2	Tubo PVC soldável Ø 25 mm, fornecimento e instalação	M	275,11	R\$ 19,85	R\$ 5.460,17	-		-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0%	
12.1.3	Tubo PVC soldável Ø 32 mm, fornecimento e instalação	M	16,43	R\$ 27,89	R\$ 458,19	-		-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0%	
12.1.4	Tubo PVC soldável Ø 50 mm, fornecimento e instalação	M	115,77	R\$ 27,09	R\$ 3.136,55	-		-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0%	
12.1.5	Tubo PVC soldável Ø 60 mm, fornecimento e instalação	M	42,93	R\$ 28,39	R\$ 1.219,17	-		-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0%	
12.1.6	Tubo PVC soldável Ø 75mm, fornecimento e instalação	M	50,33	R\$ 46,34	R\$ 2.332,50	-		-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0%	
12.1.7	Tubo PVC soldável Ø 85mm, fornecimento e instalação	M	94,74	R\$ 63,93	R\$ 6.036,67	-		-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0%	
12.1.8	Tubo PVC soldável Ø 110mm, fornecimento e instalação	M	46,40	R\$ 114,84	R\$ 5.328,39	-		-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0%	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA - MA

OBRAS/SEV: Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para conclusão da construção da Creche tipo I, padrão FNDE do Bairro Residencial de José de Sousa Almeida II em Chapadinhama

LOCAL: CHAPADINHA - MA

CONCURRENCIA 025/2024

CONTRATO N°: 0296/2024

EMPRESA: IDL EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 00.513.233/0001 - 98

B.D.I: 31,25%



Data: 30/04/2025

Periodo: 20/03/25 A 30/04/25

PLANILHA DE MEDIÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL	QUANTIDADES			FINANCEIRO			SALDO		%
						Acumulado Anterior	Médio no Período	Acumulado Total	Acumulado Anterior	Médio no Período	Acumulado Total	Saldo		
12.1.9	Adaptador soldavel com flange livre para caixa d'agua - 100mm - 4"	UN	4,00	R\$ 283,97	R\$ 1.135,86	-	2,00	2,00	R\$ -	R\$ 567,93	R\$ 567,93	R\$ -	R\$ 567,93	50%
12.1.10	Adaptador soldavel com flange livre para caixa d'agua - 85mm - 3", fornecimento e instalação	UN	4,00	R\$ 320,52	R\$ 1.282,10	-	2,00	2,00	R\$ -	R\$ 641,05	R\$ 641,05	R\$ -	R\$ 641,05	50%
12.1.11	Adaptador soldavel com flange livre para caixa d'agua - 20mm - 1/2", fornecimento e instalação	UN	1,00	R\$ 16,93	R\$ 16,93	-	1,00	1,00	R\$ -	R\$ 16,93	R\$ 16,93	R\$ -	R\$ 16,93	0%
12.1.12	Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 110mm - 4", fornecimento e instalação	UN	4,00	R\$ 36,85	R\$ 147,39	-	2,00	2,00	R\$ -	R\$ 73,69	R\$ 73,69	R\$ -	R\$ 73,69	50%
12.1.13	Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 20mm - 1/2", fornecimento e instalação	UN	3,00	R\$ 4,69	R\$ 14,06	-	3,00	3,00	R\$ -	R\$ 14,06	R\$ 14,06	R\$ -	R\$ 14,06	0%
12.1.14	Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 25mm - 3/4", fornecimento e instalação	UN	81,00	R\$ 2,91	R\$ 235,80	-	40,00	40,00	R\$ -	R\$ 116,44	R\$ 116,44	R\$ -	R\$ 119,36	51%
12.1.15	Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 32mm - 1", fornecimento e instalação	UN	2,00	R\$ 4,46	R\$ 8,93	-	2,00	2,00	R\$ -	R\$ 8,93	R\$ 8,93	R\$ -	R\$ 8,93	0%
12.1.16	Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 50mm - 1 1/2", fornecimento e instalação	UN	36,00	R\$ 9,42	R\$ 339,21	-	18,00	18,00	R\$ -	R\$ 169,61	R\$ 169,61	R\$ -	R\$ 169,60	50%
12.1.17	Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 60mm - 2", fornecimento e instalação	UN	16,00	R\$ 17,30	R\$ 276,86	-	8,00	8,00	R\$ -	R\$ 138,43	R\$ 138,43	R\$ -	R\$ 138,43	50%
12.1.18	Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 75mm - 2 1/2", fornecimento e instalação	UN	4,00	R\$ 29,27	R\$ 117,07	-	2,00	2,00	R\$ -	R\$ 58,54	R\$ 58,54	R\$ -	R\$ 58,53	50%
12.1.19	Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 85mm - 3", fornecimento e instalação	UN	4,00	R\$ 39,11	R\$ 156,45	-	2,00	2,00	R\$ -	R\$ 78,22	R\$ 78,22	R\$ -	R\$ 78,23	50%
12.1.20	Bucha de redução sold. curta 32mm - 25mm, fornecimento e instalação	UN	1,00	R\$ 7,66	R\$ 7,66	-	1,00	1,00	R\$ -	R\$ 7,66	R\$ 7,66	R\$ -	R\$ 7,66	0%
12.1.21	Bucha de redução sold. curta 60mm - 50mm, fornecimento e instalação	UN	24,00	R\$ 24,42	R\$ 586,06	-	12,00	12,00	R\$ -	R\$ 293,03	R\$ 293,03	R\$ -	R\$ 293,03	50%
12.1.22	BUCHA REDUÇÃO PVC ROSC. D=2 1/2"X2" (75X60mm)	UN	3,00	R\$ 42,85	R\$ 128,55	-	3,00	3,00	R\$ -	R\$ 128,55	R\$ 128,55	R\$ -	R\$ 128,55	0%
12.1.23	Bucha de redução sold. curta 85mm - 75mm, fornecimento e instalação	UN	7,00	R\$ 47,03	R\$ 329,23	-	3,00	3,00	R\$ -	R\$ 141,10	R\$ 141,10	R\$ -	R\$ 188,13	57%
12.1.24	Bucha de redução sold. curta 110mm - 85mm, fornecimento e instalação	UN	2,00	R\$ 108,06	R\$ 216,12	-	2,00	2,00	R\$ -	R\$ 216,12	R\$ 216,12	R\$ -	R\$ 216,12	0%
12.1.25	Bucha de redução sold. longa 50mm-25mm, fornecimento e instalação	UN	30,00	R\$ 13,98	R\$ 419,43	-	15,00	15,00	R\$ -	R\$ 209,72	R\$ 209,72	R\$ -	R\$ 209,71	50%
12.1.26	Bucha de redução sold. longa 50mm-32mm, fornecimento e instalação	UN	2,00	R\$ 15,43	R\$ 30,86	-	2,00	2,00	R\$ -	R\$ 30,86	R\$ 30,86	R\$ -	R\$ 30,86	0%
12.1.27	Bucha de redução sold. longa 60mm-25mm, fornecimento e instalação	UN	5,00	R\$ 22,16	R\$ 110,82	-	5,00	5,00	R\$ -	R\$ 110,82	R\$ 110,82	R\$ -	R\$ 110,82	0%
12.1.28	Bucha de redução sold. longa 75mm-50mm, fornecimento e instalação	UN	15,00	R\$ 35,87	R\$ 538,12	-	5,00	5,00	R\$ -	R\$ 179,37	R\$ 179,37	R\$ -	R\$ 358,75	67%
12.1.29	Bucha de redução sold. longa 85mm-60mm, fornecimento e instalação	UN	4,00	R\$ 34,42	R\$ 137,69	-	2,00	2,00	R\$ -	R\$ 68,85	R\$ 68,85	R\$ -	R\$ 68,84	50%
12.1.30	Joelho 45 soldavel - 25mm, fornecimento e instalação	UN	6,00	R\$ 5,18	R\$ 31,08	-	3,00	3,00	R\$ -	R\$ 15,54	R\$ 15,54	R\$ -	R\$ 15,54	50%
12.1.31	Joelho 45 soldavel - 32mm, fornecimento e instalação	UN	2,00	R\$ 8,74	R\$ 17,47	-	1,00	1,00	R\$ -	R\$ 8,74	R\$ 8,74	R\$ -	R\$ 8,73	50%
12.1.32	Joelho 45 soldavel - 50mm, fornecimento e instalação	UN	2,00	R\$ 14,74	R\$ 29,49	-	1,00	1,00	R\$ -	R\$ 14,74	R\$ 14,74	R\$ -	R\$ 14,75	50%
12.1.33	Joelho 45 soldavel - 75mm, fornecimento e instalação	UN	2,00	R\$ 77,09	R\$ 154,19	-	1,00	1,00	R\$ -	R\$ 77,09	R\$ 77,09	R\$ -	R\$ 77,10	50%
12.1.34	Joelho 45 soldavel - 85mm, fornecimento e instalação	UN	2,00	R\$ 94,37	R\$ 188,73	-	1,00	1,00	R\$ -	R\$ 94,37	R\$ 94,37	R\$ -	R\$ 94,36	50%
12.1.35	Joelho 90 soldavel - 20mm, fornecimento e instalação	UN	3,00	R\$ 6,50	R\$ 19,50	-	3,00	3,00	R\$ -	R\$ 19,50	R\$ 19,50	R\$ -	R\$ 19,50	0%
12.1.36	Joelho 90 soldavel - 25mm, fornecimento e instalação	UN	151,00	R\$ 7,07	R\$ 1.067,29	-	80,00	80,00	R\$ -	R\$ 565,45	R\$ 565,45	R\$ -	R\$ 501,84	47%
12.1.37	Joelho 90 soldavel - 32mm, fornecimento e instalação	UN	3,00	R\$ 10,90	R\$ 32,69	-	3,00	3,00	R\$ -	R\$ 32,69	R\$ 32,69	R\$ -	R\$ 32,69	0%
12.1.38	Joelho 90 soldavel - 50mm, fornecimento e instalação	UN	20,00	R\$ 12,23	R\$ 244,65	-	10,00	10,00	R\$ -	R\$ 122,33	R\$ 122,33	R\$ -	R\$ 122,32	50%

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA - MA
 OBRA/SERV: Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para conclusão da construção da Creche tipo I, padrão FNDE do Bairro Residencial de José de Sousa Almeida II em Chapadinha/MA

LOCAL: CHAPADINHA - MA

CONCORRÊNCIA Nº 0296/2024

CONTRATO Nº: 0296/2024

EMPRESA: IDL EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 00.513.233/0001-98

B.D.I.: 31,25%



Data: 30/04/2025
 Período: 2003/25 A 3004/25

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUNT.	VALOR UNIT.	TOTAL	QUANTIDADES			FINANCEIRO			SALDO		
						Acumulado Anterior	Medido no Período	Acumulado Total	Acumulado Anterior	Medido no Período	Acumulado Total	Saldo	%	
12.39	Joelho 90 soldavel - 60mm, fornecimento e instalação	UN	11,00	R\$ 37,92	R\$ 417,15	-	5,00	5,00	R\$ 189,61	R\$ 189,61	R\$ 189,61	R\$ 227,54	59%	
12.40	Joelho 90 soldavel - 75mm, fornecimento e instalação	UN	2,00	R\$ 116,04	R\$ 232,07	-	1,00	1,00	R\$ 116,04	R\$ 116,04	R\$ 116,04	R\$ 116,03	50%	
12.41	Joelho 90 soldavel - 85mm, fornecimento e instalação	UN	10,00	R\$ 116,04	R\$ 1.160,37	-	5,00	5,00	R\$ 580,19	R\$ 580,19	R\$ 580,18	R\$ 580,18	50%	
12.42	Joelho 90 soldavel - 110mm, fornecimento e instalação	UN	7,00	R\$ 32,54	R\$ 227,78	-	7,00	7,00	R\$ 227,78	R\$ 227,78	R\$ 227,78	R\$ 0,00	0%	
12.43	Joelho de reducao 90º soldavel 32mm-25mm, fornecimento e instalação	UN	3,00	R\$ 26,45	R\$ 79,35	-	3,00	3,00	R\$ 79,35	R\$ 79,35	R\$ 79,35	R\$ 0,00	0%	
12.44	Joelho 90 soldavel com rosca 20mm - 1/2", fornecimento e instalação	UN	5,00	R\$ 8,28	R\$ 41,41	-	2,00	2,00	R\$ 16,57	R\$ 16,57	R\$ 16,57	R\$ 24,84	60%	
12.45	Joelho 90º soldavel com bucha de latho - 25mm - 3/4", fornecimento e instalação	UN	7,00	R\$ 11,42	R\$ 79,91	-	3,00	3,00	R\$ 34,25	R\$ 34,25	R\$ 34,25	R\$ 45,66	57%	
12.46	Joelho de reducao 90º soldavel com bucha latho - 25mm - 1/2", fornecimento e instalação	UN	88,00	R\$ 26,45	R\$ 2.327,48	-	44,00	44,00	R\$ 1.163,74	R\$ 1.163,74	R\$ 1.163,74	R\$ 1.163,74	50%	
12.47	Lavra soldavel com rosca 25mm - 3/4"	UN	15,00	R\$ 5,34	R\$ 80,06	-	10,00	10,00	R\$ 53,38	R\$ 53,38	R\$ 53,38	R\$ 26,68	33%	
12.48	Lavra de reducao soldavel com bucha latho - 25mm - 1/2", fornecimento e instalação	UN	14,00	R\$ 10,74	R\$ 150,32	-	7,00	7,00	R\$ 75,16	R\$ 75,16	R\$ 75,16	R\$ 75,16	50%	
12.49	T8 90 soldavel - 25mm, fornecimento e instalação	UN	37,00	R\$ 10,68	R\$ 395,04	-	20,00	20,00	R\$ 213,53	R\$ 213,53	R\$ 213,53	R\$ 181,51	46%	
12.50	T8 90 soldavel - 20mm, fornecimento e instalação	UN	1,00	R\$ 14,24	R\$ 14,24	-	1,00	1,00	R\$ 14,24	R\$ 14,24	R\$ 14,24	R\$ 0,00	0%	
12.51	T8 90 soldavel - 50mm, fornecimento e instalação	UN	13,00	R\$ 19,66	R\$ 255,54	-	6,00	6,00	R\$ 117,94	R\$ 117,94	R\$ 117,94	R\$ 137,60	54%	
12.52	T8 90 soldavel - 60mm, fornecimento e instalação	UN	12,00	R\$ 43,33	R\$ 519,99	-	6,00	6,00	R\$ 260,00	R\$ 260,00	R\$ 260,00	R\$ 259,99	50%	
12.53	T8 90 soldavel - 75mm, fornecimento e instalação	UN	3,00	R\$ 41,67	R\$ 125,01	-	3,00	3,00	R\$ 125,01	R\$ 125,01	R\$ 125,01	R\$ 0,00	0%	
12.54	T8 90 soldavel - 85mm, fornecimento e instalação	UN	9,00	R\$ 41,67	R\$ 375,04	-	5,00	5,00	R\$ 208,36	R\$ 208,36	R\$ 208,36	R\$ 166,68	44%	
12.55	T8 90 soldavel - 110mm, fornecimento e instalação	UN	2,00	R\$ 57,98	R\$ 115,96	-	1,00	1,00	R\$ 57,98	R\$ 57,98	R\$ 57,98	R\$ 57,98	50%	
12.56	T8 de reducao 90 soldavel - 32mm - 25mm, fornecimento e instalação	UN	3,00	R\$ 12,39	R\$ 37,17	-	3,00	3,00	R\$ 37,17	R\$ 37,17	R\$ 37,17	R\$ 0,00	0%	
12.57	T8 de reducao 90 soldavel - 50mm - 25mm, fornecimento e instalação	UN	28,00	R\$ 17,73	R\$ 496,55	-	14,00	14,00	R\$ 248,18	R\$ 248,18	R\$ 248,17	R\$ 248,17	50%	
12.58	T8 de reducao 90 soldavel - 50mm - 32mm, fornecimento e instalação	UN	1,00	R\$ 27,03	R\$ 27,03	-	1,00	1,00	R\$ 27,03	R\$ 27,03	R\$ 27,03	R\$ 0,00	0%	
12.59	T8 de reducao 90 soldavel - 75mm - 50mm, fornecimento e instalação	UN	11,00	R\$ 55,84	R\$ 614,25	-	5,00	5,00	R\$ 279,20	R\$ 279,20	R\$ 279,20	R\$ 335,05	59%	
12.60	T8 de reducao 90 soldavel - 75mm - 60mm, fornecimento e instalação	UN	5,00	R\$ 55,84	R\$ 279,20	-	5,00	5,00	R\$ 279,20	R\$ 279,20	R\$ 279,20	R\$ 0,00	0%	
12.61	T8 de reducao 90 soldavel - 85mm - 60mm, fornecimento e instalação	UN	5,00	R\$ 114,44	R\$ 572,18	-	5,00	5,00	R\$ 572,18	R\$ 572,18	R\$ 572,18	R\$ 0,00	0%	
12.62	T8 de reducao 90 soldavel - 85mm - 75mm, fornecimento e instalação	UN	2,00	R\$ 114,44	R\$ 228,87	-	2,00	2,00	R\$ 228,87	R\$ 228,87	R\$ 228,87	R\$ 0,00	0%	
12.63	T8 reducao 90º soldavel com bucha latho B central - 25mm - 1/2", fornecimento e instalação	UN	20,00	R\$ 16,63	R\$ 332,60	-	10,00	10,00	R\$ 166,30	R\$ 166,30	R\$ 166,30	R\$ 166,30	50%	
12.64	T8 soldavel com bucha latho bolca central - 25mm - 3/4", fornecimento e instalação	UN	3,00	R\$ 19,79	R\$ 59,36	-	3,00	3,00	R\$ 59,36	R\$ 59,36	R\$ 59,36	R\$ 0,00	0%	
12.65	T8 soldavel com rosca bolca central - 20mm - 1/2"	UN	1,00	R\$ 9,78	R\$ 9,78	-	1,00	1,00	R\$ 9,78	R\$ 9,78	R\$ 9,78	R\$ 0,00	0%	
12.66	Tubo de descarga VDE 38mm, fornecimento e instalação	M2	26,00	R\$ 33,57	R\$ 872,69	-	13,00	13,00	R\$ 436,35	R\$ 436,35	R\$ 436,35	R\$ 436,34	50%	
12.67	Tubo de fiação latho cromado com canopia para vaso sanitario, fornecimento e instalação	un	26,00	R\$ 87,91	R\$ 2.285,62	-	13,00	13,00	R\$ 1.142,81	R\$ 1.142,81	R\$ 1.142,81	R\$ 1.142,81	50%	
12.2	TUBULAÇÕES E CONEXÕES - METAIS				R\$ 7.514,46									
12.2.1	Registro de estera 1/2", fornecimento e instalação	UN	1,00	R\$ 37,06	R\$ 37,06	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 37,06	100%	
12.2.2	Registro de gaveta com canopia cromada - 1/2", fornecimento e instalação	UN	1,00	R\$ 136,48	R\$ 136,48	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 136,48	100%	
12.2.3	Registro estera borboleta bruto PVC - 1/2", fornecimento e instalação	UN	1,00	R\$ 23,23	R\$ 23,23	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 23,23	100%	
12.2.4	Registro bruto de gaveta 2", fornecimento e instalação	UN	8,00	R\$ 104,63	R\$ 837,05	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 837,05	100%	
12.2.5	Registro bruto de gaveta 2 1/2"	UN	2,00	R\$ 236,63	R\$ 473,26	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 473,26	100%	
12.2.6	Registro bruto de gaveta 3", fornecimento e instalação	UN	2,00	R\$ 290,11	R\$ 580,22	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 580,22	100%	
12.2.7	Registro bruto de gaveta 3/4", fornecimento e instalação	UN	2,00	R\$ 76,44	R\$ 152,88	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 152,88	100%	
12.2.8	Registro bruto de gaveta 4", fornecimento e instalação	UN	2,00	R\$ 584,84	R\$ 1.169,68	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.169,68	100%	
12.2.9	Registro de gaveta com canopia cromada 1", fornecimento e instalação	UN	1,00	R\$ 89,77	R\$ 89,77	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 89,77	100%	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA - MA
 OBRA/SERV: Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para conclusão da construção da Creche tipo I, padrão FNDE do Bairro Residencial de José de Sousa Almeida Il em Chapadinhama/MA

LOCAL: CHAPADINHA - MA

CONCURRENCIA 026/2024

EMPRESA: IDL EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 00.513.233/0001 - 98

B.D.I: 31,25%



Data: 30/04/2025
 Período: 20/03/25 A 30/04/25

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL	QUANTIDADES			FINANCEIRO			SALDO		
						Acumulado Anterior	Medido no Período	Acumulado Total	Acumulado Anterior	Medido no Período	Acumulado Total	Saldo	%	
12.2.10	Registro de gaveta com campola cromada 1 1/2", fornecimento e instalação	UN	5,00	R\$ 136,48	R\$ 682,38	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 682,38	100%	
12.2.11	Registro de gaveta com campola cromada 3/4", fornecimento e instalação	UN	31,00	R\$ 76,44	R\$ 2.369,57	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.369,57	100%	
12.2.12	Registro de pressão com campola cromada 3/4", fornecimento e instalação	UN	15,00	R\$ 64,17	R\$ 962,58	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 962,58	100%	
13	DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS				R\$ 29.560,18				R\$ -	R\$ -	R\$ 29.560,18			
13.1	TUBULACOES E CONEXOES DE PVC				R\$ 17.601,89				R\$ -	R\$ -	R\$ 17.601,89			
13.1.1	Tubo de PVC Ø100mm	M	237,27	R\$ 29,46	R\$ 6.999,47	-	118,64	118,64	R\$ -	R\$ 3.494,73	R\$ 3.494,73	R\$ 3.494,74	50%	
13.1.2	Tubo de PVC Ø150mm, fornecimento e instalação	M	107,14	R\$ 61,06	R\$ 6.542,01	-	26,00	26,00	R\$ -	R\$ 1.053,54	R\$ 1.053,54	R\$ 1.053,54	100%	
13.1.3	Curva curta 90 - 100mm, fornecimento e instalação	UN	52,00	R\$ 40,52	R\$ 2.107,08	-	13,00	13,00	R\$ -	R\$ 542,34	R\$ 542,34	R\$ 542,33	50%	
13.1.4	Joelho 45 - 100mm, fornecimento e instalação	UN	26,00	R\$ 41,72	R\$ 1.084,67	-	2,00	2,00	R\$ -	R\$ 80,80	R\$ 80,80	R\$ 80,80	50%	
13.1.5	Joelho 90 - 100mm, fornecimento e instalação	UN	4,00	R\$ 40,40	R\$ 161,60	-	2,00	2,00	R\$ -	R\$ 142,77	R\$ 142,77	R\$ 142,78	50%	
13.1.6	Tê sanitário - 100mm - 100mm, fornecimento e instalação	UN	4,00	R\$ 71,39	R\$ 285,55	-	3,00	3,00	R\$ -	R\$ 215,75	R\$ 215,75	R\$ 215,76	50%	
13.1.7	Junção simples - 100mm - 100mm, fornecimento e instalação	UN	6,00	R\$ 71,92	R\$ 431,51	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0%	
13.2	ACESSÓRIOS				R\$ 11.958,29				R\$ -	R\$ 3.409,35	R\$ 3.409,35	R\$ 3.409,35	100%	
13.2.1	Rolo hemisférico (formato abacaxi) de ferro fundido, Ø100mm	UN	24,00	R\$ 38,63	R\$ 927,11	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 927,11	100%	
13.2.2	Caixa de areia sem grelha 80x80cm	UN	20,00	R\$ 531,56	R\$ 11.031,18	-	6,00	6,00	R\$ -	R\$ 3.309,35	R\$ 3.309,35	R\$ 7.721,83	70%	
14	INSTALÇÃO SANITARIA				R\$ 64.099,31				R\$ -	R\$ 23.478,10	R\$ 23.478,10	R\$ 23.478,10	100%	
14.1	Tubo de PVC rígido 100mm, fornec. e instalação	M	213,06	R\$ 34,72	R\$ 7.397,50	149,14	63,92	213,06	R\$ 5.178,25	R\$ 2.219,25	R\$ 7.397,50	R\$ 0,00	0%	
14.2	Tubo de PVC rígido 40mm, fornec. e instalação	M	125,81	R\$ 19,47	R\$ 2.449,11	88,07	37,74	125,81	R\$ 1.714,38	R\$ 734,73	R\$ 2.449,11	R\$ 0,00	0%	
14.3	Tubo de PVC rígido 50mm, fornec. e instalação	M	136,81	R\$ 17,71	R\$ 2.423,16	95,77	41,04	136,81	R\$ 1.696,21	R\$ 726,95	R\$ 2.423,16	R\$ 0,00	0%	
14.4	Tubo de PVC rígido 75mm, fornec. e instalação	M	92,42	R\$ 32,84	R\$ 3.035,44	64,69	27,73	92,42	R\$ 2.124,81	R\$ 910,63	R\$ 3.035,44	R\$ 0,00	0%	
14.5	Tubo de PVC rígido 150mm, fornec. e instalação	M	37,60	R\$ 51,29	R\$ 1.928,33	26,00	11,60	37,60	R\$ 1.333,42	R\$ 594,91	R\$ 1.928,33	R\$ 0,00	0%	
14.6	Bucha de redução PVC (longa 50mm-40mm)	UN	37,00	R\$ 10,03	R\$ 370,97	25,00	12,00	37,00	R\$ 250,65	R\$ 120,31	R\$ 370,96	R\$ 0,01	0%	
14.7	Curva PVC 90º curta - 40mm - fornecimento e instalação	UN	97,00	R\$ 11,77	R\$ 1.141,62	68,00	29,00	97,00	R\$ 800,31	R\$ 341,31	R\$ 1.141,62	R\$ 0,00	0%	
14.8	Curva PVC 90º curta - 75mm - fornecimento e instalação	UN	23,00	R\$ 65,60	R\$ 1.508,84	16,00	7,00	23,00	R\$ 1.049,63	R\$ 459,21	R\$ 1.508,84	R\$ 0,00	0%	
14.9	Joelho PVC 45º 100mm - fornecimento e instalação	UN	7,00	R\$ 25,06	R\$ 182,45	5,00	2,00	7,00	R\$ 130,32	R\$ 52,13	R\$ 182,45	R\$ 0,00	0%	
14.10	Joelho PVC 45º 75mm - fornecimento e instalação	UN	4,00	R\$ 21,81	R\$ 87,25	2,00	2,00	4,00	R\$ 43,63	R\$ 43,63	R\$ 87,26	R\$ 0,01	0%	
14.11	Joelho PVC 45º 50mm - fornecimento e instalação	UN	62,00	R\$ 14,83	R\$ 920,51	43,00	19,00	62,00	R\$ 638,42	R\$ 282,09	R\$ 920,51	R\$ 0,00	0%	
14.12	Joelho PVC 45º 40mm - fornecimento e instalação	UN	49,00	R\$ 9,43	R\$ 462,03	34,00	15,00	49,00	R\$ 320,59	R\$ 141,44	R\$ 462,03	R\$ 0,00	0%	
14.13	Joelho PVC 90º 100mm - fornecimento e instalação	UN	26,00	R\$ 25,87	R\$ 672,70	18,00	8,00	26,00	R\$ 465,71	R\$ 206,98	R\$ 672,69	R\$ 0,01	0%	
14.14	Joelho PVC 90º 75mm - fornecimento e instalação	UN	3,00	R\$ 27,20	R\$ 92,55	24,00	11,00	35,00	R\$ 652,82	R\$ 299,21	R\$ 952,03	R\$ 0,00	0%	
14.15	Joelho PVC 90º 50mm - fornecimento e instalação	UN	35,00	R\$ 14,09	R\$ 492,28	2,00	1,00	37,00	R\$ 28,18	R\$ 14,09	R\$ 506,37	R\$ 0,01	0%	
14.16	Joelho PVC 90º 40mm - fornecimento e instalação	UN	19,00	R\$ 9,23	R\$ 175,36	13,00	6,00	19,00	R\$ 119,98	R\$ 55,38	R\$ 175,36	R\$ 0,00	0%	
14.17	Joelho PVC 90º com anel para sigiso secundario - 40mm - 1 1/2" - fornecimento e instalação	UN	65,00	R\$ 9,23	R\$ 599,90	45,00	20,00	65,00	R\$ 415,32	R\$ 184,58	R\$ 599,90	R\$ 0,00	0%	
14.18	Junção PVC simples 100mm-50mm - fornecimento e instalação	UN	25,00	R\$ 83,69	R\$ 2.092,13	17,00	8,00	25,00	R\$ 1.422,65	R\$ 669,48	R\$ 2.092,13	R\$ 0,00	0%	
14.19	Junção PVC simples 100mm-75mm - fornecimento e instalação	UN	2,00	R\$ 83,69	R\$ 167,37	1,00	1,00	2,00	R\$ 83,69	R\$ 83,69	R\$ 167,37	R\$ 0,01	0%	
14.20	Junção PVC simples 100mm-100mm - fornecimento e instalação	UN	19,00	R\$ 80,98	R\$ 1.538,71	13,00	6,00	19,00	R\$ 1.052,80	R\$ 485,91	R\$ 1.538,71	R\$ 0,00	0%	
14.21	Junção PVC simples 75mm-50mm - fornecimento e instalação	UN	5,00	R\$ 55,09	R\$ 275,47	3,00	2,00	5,00	R\$ 165,28	R\$ 110,19	R\$ 275,47	R\$ 0,00	0%	
14.22	Junção PVC simples 75mm-75mm - fornecimento e instalação	UN	2,00	R\$ 55,09	R\$ 110,19	1,00	1,00	2,00	R\$ 55,09	R\$ 55,09	R\$ 110,18	R\$ 0,01	0%	
14.23	Redução excêntrica PVC 100mm-50mm - fornecimento e instalação	UN	6,00	R\$ 29,18	R\$ 175,08	4,00	2,00	6,00	R\$ 116,72	R\$ 58,36	R\$ 175,08	R\$ 0,00	0%	
14.24	Redução excêntrica PVC 75mm-50mm - fornecimento e instalação	UN	5,00	R\$ 17,64	R\$ 88,22	3,00	2,00	5,00	R\$ 53,93	R\$ 35,29	R\$ 88,22	R\$ 0,00	0%	
14.25	Tê PVC 45º - 40mm - fornecimento e instalação	UN	1,00	R\$ 17,89	R\$ 17,89	1,00	0,00	1,00	R\$ 17,89	R\$ -	R\$ 17,89	R\$ -	0%	
14.26	Tê PVC 90º - 40mm - fornecimento e instalação	UN	19,00	R\$ 17,89	R\$ 339,91	13,00	6,00	19,00	R\$ 232,57	R\$ 107,34	R\$ 339,91	R\$ 0,00	0%	
14.27	Tê PVC sanitário 100mm-50mm - fornecimento e instalação	UN	1,00	R\$ 75,01	R\$ 825,15	7,00	4,00	11,00	R\$ 529,09	R\$ 300,05	R\$ 829,14	R\$ 0,01	0%	
14.28	Tê PVC sanitário 100mm-75mm - fornecimento e instalação	UN	20,00	R\$ 75,01	R\$ 1.500,27	14,00	6,00	20,00	R\$ 1.050,19	R\$ 450,08	R\$ 1.500,27	R\$ 0,00	0%	
14.29	Tê PVC sanitário 150mm-100mm - fornecimento e instalação	UN	2,00	R\$ 140,41	R\$ 280,82	1,00	1,00	2,00	R\$ 140,41	R\$ 140,41	R\$ 280,82	R\$ 0,00	0%	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA - MA
 OBRA/SERV: Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para conclusão da construção da Creche tipo I, padrão FNDE do Bairro Residencial de José de Sousa Almeida II em Chapadinhama/MA

LOCAL: CHAPADINHA - MA

CONCURRENCIA 025/2024

EMPRESA: IDL EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 00.513.233/0001 - 98

B.D.I: 31,25%



Data: 30/04/2025

Período: 20/03/25 A 30/04/25

PLANILHA DE MEDIÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL	QUANTIDADES			FINANCEIRO			SALDO	
						Anterior	Medido no Período	Acumulado Total	Acumulado Anterior	Medido no Período	Acumulado Total	Saldo	%
14.30	18 PVC sanitário 50mm-50mm - fornecimento e instalação	UN	19,00	R\$ 22,76	R\$ 432,43	13,00	6,00	19,00	R\$ 295,87	R\$ 136,56	R\$ 432,43	R\$ 0,00	0%
14.31	18 PVC sanitário 75mm-75mm - fornecimento e instalação	UN	4,00	R\$ 47,78	R\$ 191,14	2,00	2,00	4,00	R\$ 95,57	R\$ 95,57	R\$ 191,14	R\$ 0,00	0%
14.32	Caixa sifonada 150x150x50mm	UN	19,00	R\$ 47,99	R\$ 911,86	-	19,00	19,00	R\$ 911,86	R\$ 911,86	R\$ 911,86	R\$ 0,00	0%
14.33	Caixa sifonada 150x185x75mm	UN	1,00	R\$ 102,74	R\$ 102,74	-	1,00	1,00	R\$ 102,74	R\$ 102,74	R\$ 102,74	R\$ -8,5	0%
14.34	Caixa de gordura simples - CG 37cm	UN	7,00	R\$ 189,99	R\$ 1.329,91	-	7,00	7,00	R\$ 1.329,91	R\$ 1.329,91	R\$ 1.329,91	R\$ -8,5	0%
14.35	Caixa de passagem modulara DN 30cm	UN	17,00	R\$ 551,56	R\$ 9.376,51	-	17,00	17,00	R\$ 9.376,51	R\$ 9.376,51	R\$ 9.376,51	R\$ 0,00	0%
14.36	Caixa de passagem modulara DN 40cm	UN	1,00	R\$ 423,44	R\$ 423,44	-	1,00	1,00	R\$ 423,44	R\$ 423,44	R\$ 423,44	R\$ 0,00	0%
14.37	Relato sifonado, PVC 100x100X40cm	UN	30,00	R\$ 1.760	R\$ 528,01	-	30,00	30,00	R\$ 528,01	R\$ 528,01	R\$ 528,01	R\$ -8,5	0%
14.38	Terminal de Ventilação 50mm	UN	39,00	R\$ 1.771	R\$ 690,76	-	39,00	39,00	R\$ 690,76	R\$ 690,76	R\$ 690,76	R\$ 0,00	0%
14.39	Sumidouro em alvenaria 2,40 x 2,40 m	UN	1,00	R\$ 7.867,75	R\$ 7.867,75	-	1,00	1,00	R\$ 7.867,75	R\$ 7.867,75	R\$ 7.867,75	R\$ 0,00	0%
14.40	Fossa sêptica 2,30 x 2,30 m	UN	1,00	R\$ 10.484,07	R\$ 10.484,07	-	1,00	1,00	R\$ 10.484,07	R\$ 10.484,07	R\$ 10.484,07	R\$ 0,00	0%
15	LOUCAS E METAS				R\$ 90.769,94								
15.1	Bacia Sanitária Vogue Plus, Linha Conforto com abertura, cor Branco Gelô, código P. 51, DECA, ou equivalente p/ de descarga, com acessórios, bolsa de borracha para ligação, tubo pvc ligação - fornecimento e instalação	UN	2,00	R\$ 1.201,19	R\$ 2.402,37	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.402,37	R\$ -	100%
15.2	Bacia Sanitária Convencional, código Izy P.11, DECA, ou equivalente com acessórios - fornecimento e instalação	UN	4,00	R\$ 315,16	R\$ 1.260,64	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.260,64	R\$ -	100%
15.3	Bacia Sanitária Convencional, código Izy P.11, DECA, ou equivalente com acessórios - fornecimento e instalação	UN	20,00	R\$ 570,36	R\$ 11.407,28	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ 11.407,28	R\$ -	100%
15.4	Valvula de descarga 1/2", com registro, acabamento em metal cromado - fornecimento e instalação	UN	26,00	R\$ 381,86	R\$ 9.928,39	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.928,39	R\$ -	100%
15.5	Cuba de Embutir Oval cor Branco Gelô, código L.37, DECA, ou equivalente, em bancada e complementos (válvula, sifão e engate flexível cromada), exceto torneira.	UN	22,00	R\$ 152,44	R\$ 3.353,60	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.353,60	R\$ -	100%
15.6	Cuba industrial 50x40 profundidade 30 - HIDRONOX, ou equivalente, com sifão em metal cromado 1/2x1,1/2", válvula em metal cromado tipo americana 3/12"x1,1/2" para pia - fornecimento e instalação	UN	3,00	R\$ 227,43	R\$ 682,29	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ 682,29	R\$ -	100%
15.7	Cuba Inox Embutir 40x34x17cm, cuba 3, básica aço inoxidável, com válvula, FRANKE, ou equivalente, com sifão em metal cromado 1,1/2x1,1/2", válvula em metal cromado tipo americana 3/12"x1,1/2" para pia - fornecimento e instalação	UN	15,00	R\$ 573,25	R\$ 8.598,75	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.598,75	R\$ -	100%
15.8	Banheira Embutir em plástico tipo PVC, 77x45x20cm, Burigotto ou equivalente	UN	4,00	R\$ 705,11	R\$ 2.820,44	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.820,44	R\$ -	100%
15.9	Lavatório de canto suspenso com mesa, linha Izy código L101.17, DECA ou equivalente, com válvula, sifão e engate flexível cromados	UN	4,00	R\$ 216,31	R\$ 865,23	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ 865,23	R\$ -	100%
15.10	Lavatório pequeno RavennaIzy cor branco gelô, com colina suspenso, código 1915 DECA ou equivalente	UN	6,00	R\$ 326,14	R\$ 1.956,83	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.956,83	R\$ -	100%
15.11	Tanque Grande (40 L) cor Branco Gelô, código TQ.03, DECA, ou equivalente incluso torneira cromada	UN	7,00	R\$ 745,75	R\$ 5.220,24	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.220,24	R\$ -	100%
15.12	Chuveiro Maxi Duchia, LORENZETTI, com Mangueira plástica/vasiador para duchas elétricas, código 8010-A, LORENZETTI, ou equivalente	UN	15,00	R\$ 107,55	R\$ 1.613,20	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.613,20	R\$ -	100%
15.13	Assento Políester com abertura frontal Vogue Plus, Linha Conforto, cor Branco Gelô, código AP.52, DECA, ou equivalente	UN	2,00	R\$ 31,35	R\$ 62,70	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ 62,70	R\$ -	100%
15.14	Assento plástico Izy, código AP.01, DECA	UN	4,00	R\$ 31,35	R\$ 125,40	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ 125,40	R\$ -	100%
15.15	Papeleira Metálica Linha Izy, código 2020.C37, DECA ou equivalente	UN	26,00	R\$ 76,09	R\$ 1.978,34	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.978,34	R\$ -	100%

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA - MA
 OBRA/SERVIÇO: Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para conclusão da construção da Creche tipo I, padrão FNDE do Bairro Residencial de José de Sousa Almeida II em Chapadinhama

LOCAL: CHAPADINHA - MA

CONCURRENCIA 025/2024

CONTRATO Nº: 0296/2024

EMPRESA: IDL EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 00.513.233/0001 - 98

B.D.I: 31,25%



Data: 30/04/2025

Período: 20/03/25 A 30/04/25

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL	QUANTIDADES			FINANCEIRO			SALDO	
						Acumulado Anterior	Medido no Período	Acumulado Total	Acumulado Anterior	Medido no Período	Acumulado Total	Saldo	%
15.16	Ducha higiênica com registro e derivação Izy, código 1984 C37, ACT CR, DECA, ou equivalente	M2	4,00	R\$ 261,75	R\$ 1.046,98	-	-	-	R\$	R\$	R\$	R\$ 1.046,98	100%
15.17	Forneta elétrica Lorentzay, LOREZZETTI ou equivalente	UN	2,00	R\$ 179,29	R\$ 358,57	-	-	-	R\$	R\$	R\$	R\$ 358,57	100%
15.18	Forneta elétrica Fronti Maxi, com mangueira plástica, código 79004, LOREZZETTI ou equivalente	UN	4,00	R\$ 179,29	R\$ 717,15	-	-	-	R\$	R\$	R\$	R\$ 717,15	100%
15.19	Forneta Acabamento para registro pequeno Linha Izy, código: 4900 C37.PQ, DECA ou equivalente (para chuveiros), Deca ou equivalente	UN	15,00	R\$ 185,43	R\$ 2.781,49	-	-	-	R\$	R\$	R\$	R\$ 2.781,49	100%
15.20	Forneta para cozinha de mesa bica móvel Izy, código 1167 C37, DECA, ou equivalente	UN	15,00	R\$ 185,43	R\$ 2.781,49	-	-	-	R\$	R\$	R\$	R\$ 2.781,49	100%
15.21	Tomatina de parede de uso geral para jardim, ou tanque DECA, ou equivalente	UN	11,00	R\$ 20,95	R\$ 230,43	-	-	-	R\$	R\$	R\$	R\$ 230,43	100%
15.22	Forneta para lavatório de mesa bica linha Izy, código 1193 C37, Deca ou equivalente	UN	32,00	R\$ 106,77	R\$ 3.416,69	-	-	-	R\$	R\$	R\$	R\$ 3.416,69	100%
15.23	Dispenser Saboneteira Linha Excellence, código 7009, Melhoramentos ou equivalente	UN	26,00	R\$ 113,85	R\$ 2.960,22	-	-	-	R\$	R\$	R\$	R\$ 2.960,22	100%
15.24	Dispenser Toalhinha Linha Excellence, código 7007, Melhoramentos ou equivalente	UN	22,00	R\$ 113,85	R\$ 2.504,80	-	-	-	R\$	R\$	R\$	R\$ 2.504,80	100%
15.25	Cabelete metálico Izy, código 2060 C37, Deca ou equivalente	UN	16,00	R\$ 65,24	R\$ 1.043,90	-	-	-	R\$	R\$	R\$	R\$ 1.043,90	100%
15.26	Barra de apoio, Linha conforto, código 2310 I080 ESC, aço inox polido, DECA ou equivalente	UN	8,00	R\$ 374,82	R\$ 2.998,57	-	-	-	R\$	R\$	R\$	R\$ 2.998,57	100%
15.27	Barra de apoio de canto para lavatório, aço inox polido, Celite ou equivalente	un	4,00	R\$ 183,02	R\$ 732,07	-	-	-	R\$	R\$	R\$	R\$ 732,07	100%
15.28	Barra de apoio de chuveiro PNE, em "I", Linha conforto código 2325 I.E.S.C.	UN	1,00	R\$ 732,37	R\$ 732,37	-	-	-	R\$	R\$	R\$	R\$ 732,37	100%
15.29	Cadeira articulada para banho, fornecimento e instalação	UN	1,00	R\$ 1.226,87	R\$ 1.226,87	-	-	-	R\$	R\$	R\$	R\$ 1.226,87	100%
15.30	Gancho metálico para mochilas, fornecimento e instalação	UN	188,00	R\$ 66,80	R\$ 12.558,40	-	-	-	R\$	R\$	R\$	R\$ 12.558,40	100%
15.31	Barra metálica com pintura azul para proteção dos espelhos e chuveiro infantil de 1/4"	M	20,60	R\$ 116,71	R\$ 2.404,24	-	-	-	R\$	R\$	R\$	R\$ 2.404,24	100%
16	INSTALAÇÃO DE GAS COMBUSTIVEL				5.605,01				R\$	R\$	R\$	R\$ 5.605,01	
16.1	Abriço para Central de GLP, em concreto	M3	1,42	R\$ 479,42	R\$ 680,77	-	-	-	R\$	R\$	R\$	R\$ 680,77	100%
16.2	Tela metálica para ventilação com requadro em alumínio	m2	0,16	R\$ 446,20	R\$ 71,39	-	-	-	R\$	R\$	R\$	R\$ 71,39	100%
16.3	Tubo de Aço Galvanizado Ø 3/4", inclusive conexões	M	43,00	R\$ 39,17	R\$ 1.684,20	43,00	-	43,00	R\$	R\$	R\$	R\$ 1.684,20	0%
16.4	Envelopamento de concreto - 3cm	M	42,00	R\$ 19,32	R\$ 811,31	42,00	-	42,00	R\$	R\$	R\$	R\$ 811,31	0%
16.5	Fita anticorrosiva Scans30m (2 camadas)	M	3,00	R\$ 7,55	R\$ 22,65	3,00	-	3,00	R\$	R\$	R\$	R\$ 22,65	0%
16.6	Valvula esfera Ø 3/4" NPT 300	UN	4,00	R\$ 43,88	R\$ 175,52	4,00	-	4,00	R\$	R\$	R\$	R\$ 175,52	0%
16.7	União 3/4" NPT 300	UN	3,00	R\$ 50,01	R\$ 150,02	3,00	-	3,00	R\$	R\$	R\$	R\$ 150,02	0%
16.8	Niple 3/4" NPT 300	UN	6,00	R\$ 22,67	R\$ 136,02	6,00	-	6,00	R\$	R\$	R\$	R\$ 136,02	0%
16.9	Niple 1/2" NPT 300	UN	4,00	R\$ 14,53	R\$ 58,12	4,00	-	4,00	R\$	R\$	R\$	R\$ 58,12	0%
16.10	Niple 1/4" NPT 300	un	4,00	R\$ 17,33	R\$ 69,31	4,00	-	4,00	R\$	R\$	R\$	R\$ 69,31	0%
16.11	Tê redondo 3/4"x1/2"	UN	1,00	R\$ 36,58	R\$ 36,58	1,00	-	1,00	R\$	R\$	R\$	R\$ 36,58	0%
16.12	Redução 1/2" x 1/4"	UN	1,00	R\$ 31,15	R\$ 31,15	1,00	-	1,00	R\$	R\$	R\$	R\$ 31,15	0%
16.13	Luna de redução 3/4" x 1/2"	UN	2,00	R\$ 24,57	R\$ 49,14	2,00	-	2,00	R\$	R\$	R\$	R\$ 49,14	0%
16.14	Luna de redução 1/4" x 1/2"	UN	2,00	R\$ 37,05	R\$ 74,10	2,00	-	2,00	R\$	R\$	R\$	R\$ 74,10	0%
16.15	Joelho 1/2" NPT 300	UN	2,00	R\$ 25,00	R\$ 50,00	2,00	-	2,00	R\$	R\$	R\$	R\$ 50,00	0%
16.16	Regulador 1º estágio com manometro	un	1,00	R\$ 415,00	R\$ 415,00	-	-	-	R\$	R\$	R\$	R\$ 415,00	100%
16.17	Caixa com regulador 2º estágio (instalação gás)	un	2,00	R\$ 453,37	R\$ 910,73	-	-	-	R\$	R\$	R\$	R\$ 910,73	100%

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA - MA
OBRA/SERV: Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para conclusão da construção da Creche tipo I, padrão FNDE do Bairro Residencial de José de Sousa Almeida II em Chapadinha/MA

LOCAL: CHAPADINHA - MA
CONCURRENCIA 025/2024
CONTRATO N°: 0296/2024

EMPRESA: IDL EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 00.513.233/0001 - 98
B.D.I.: 31,25%



PLANILHA DE MEDIÇÃO

Data: 30/04/2025
 Período: 20/03/25 A 30/04/25

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUNT.	VALOR UNIT.	TOTAL	QUANTIDADES			FINANCEIRO			SALDO		
						Acumulado Anterior	Medido no Período	Acumulado Total	Acumulado Anterior	Medido no Período	Acumulado Total	Saldo	%	
16.18	Placa de sinalização em pvc cod 1 - (348x348) Proibido fumar	Un	1,00	R\$ 37,00	R\$ 37,00	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ 37,00	R\$ 37,00	100%	
16.19	Placa de sinalização em pvc cod 6 - (348x348) Perigo Inflamável	Un	1,00	R\$ 37,00	R\$ 37,00	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ 37,00	R\$ 37,00	100%	
16.20	Manchete 0 a 300 psi - conexão 1/4" BSP	M	1,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ 50,00	R\$ 50,00	100%	
16.21	Manchete Flexível	M	2,00	R\$ 27,50	R\$ 55,00	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ 55,00	R\$ 55,00	100%	
17	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO			R\$	46.024,14				R\$	15.216,63				
17.1	Extintor ABC - 6KG	UN	7,00	R\$ 239,72	R\$ 1.678,05	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.678,05	R\$ 1.678,05	100%	
17.2	Extintor CO2 - 6KG	UN	1,00	R\$ 679,72	R\$ 679,72	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ 679,72	R\$ 679,72	100%	
17.3	Cotovelo 45º galvanizado 2 1/2"	UN	2,00	R\$ 144,33	R\$ 288,66	2,00	2,00	2,00	R\$ 288,66	R\$ 288,66	R\$ -	R\$ -	0%	
17.4	Cotovelo 90º galvanizado 2 1/2"	UN	7,00	R\$ 144,33	R\$ 1.010,33	7,00	7,00	7,00	R\$ 1.010,33	R\$ 1.010,33	R\$ -	R\$ -	0%	
17.5	Tubo aço carbono 2 1/2"	M	1,25	R\$ 110,83	R\$ 138,54	1,25	1,25	1,25	R\$ 138,54	R\$ 138,54	R\$ -	R\$ -	0%	
17.6	Niple duplo aço galvanizado 2 1/2"	UN	10,00	R\$ 76,14	R\$ 761,35	10,00	10,00	10,00	R\$ 761,35	R\$ 761,35	R\$ -	R\$ -	0%	
17.7	Tubo aço galvanizado 2 1/2"	UN	4,00	R\$ 200,78	R\$ 803,12	4,00	4,00	4,00	R\$ 803,12	R\$ 803,12	R\$ -	R\$ -	0%	
17.8	Tubo aço galvanizado 65mm - 2 1/2" 1/2"	M	65,27	R\$ 106,82	R\$ 6.971,87	65,27	65,27	65,27	R\$ 6.971,87	R\$ 6.971,87	R\$ -	R\$ -	0%	
17.9	Adaptador storz - forcas internas 2 1/2"	un	3,00	R\$ 308,63	R\$ 925,90	3,00	3,00	3,00	R\$ 925,90	R\$ 925,90	R\$ -	R\$ -	0%	
17.10	Caixa para abrigo de mangueira - 90x60x25 cm 1/2" x 1 1/2"	UN	2,00	R\$ 2.192,97	R\$ 4.385,94	2,00	2,00	2,00	R\$ 4.385,94	R\$ 4.385,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%	
17.11	Chave para conexão de mangueira tipo storz engate rápido - dupla 1 1/2" x 1 1/2"	UN	3,00	R\$ 26,80	R\$ 80,40	-	3,00	3,00	R\$ 80,40	R\$ 80,40	R\$ -	R\$ -	0%	
17.12	Esguicho jato sólido 1 1/2" 16mm	un	3,00	R\$ 238,68	R\$ 716,05	-	3,00	3,00	R\$ 716,05	R\$ 716,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%	
17.13	Mangueiras de incêndio de nylon - 1 1/2" 16mm	UN	6,00	R\$ 711,00	R\$ 4.266,00	-	6,00	6,00	R\$ 4.266,00	R\$ 4.266,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%	
17.14	Niple paralelo em ferro maleável 2 1/2"	UN	3,00	R\$ 90,32	R\$ 270,97	-	3,00	3,00	R\$ 270,97	R\$ 270,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%	
17.15	Redução giratória tipo Storz - 2 1/2 x 1 1/2"	un	3,00	R\$ 259,25	R\$ 777,76	-	3,00	3,00	R\$ 777,76	R\$ 777,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%	
17.16	Registro globo 2 1/2" 45º	un	3,00	R\$ 316,40	R\$ 949,21	-	3,00	3,00	R\$ 949,21	R\$ 949,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%	
17.17	TAMPÃO STORZ COM CORRENTE 2 1/2". INCLUSO MATERIAL E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R\$ 116,99	R\$ 116,99	-	1,00	1,00	R\$ 116,99	R\$ 116,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%	
17.18	Tampo de Fogo 50x50cm	UN	1,00	R\$ 393,60	R\$ 393,60	-	1,00	1,00	R\$ 393,60	R\$ 393,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%	
17.19	Registro bruto de gaxeta industrial 2 1/2"	UN	5,00	R\$ 206,67	R\$ 1.033,37	-	5,00	5,00	R\$ 1.033,37	R\$ 1.033,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%	
17.20	Valvula de retenção vertical 2 1/2"	UN	2,00	R\$ 213,46	R\$ 426,92	-	2,00	2,00	R\$ 426,92	R\$ 426,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%	
17.21	Luminária de emergência de ferro comico macho-femra 2 1/2"	UN	4,00	R\$ 218,38	R\$ 873,53	-	4,00	4,00	R\$ 873,53	R\$ 873,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%	
17.22	Luminária de emergência de blocos autônomos de LED, com autonomia de 2h.	UN	40,00	R\$ 18,78	R\$ 751,38	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ 751,38	R\$ 751,38	100%	
17.23	Marcado no Piso - 1 x 1m para extintor	M2	8,00	R\$ 4,96	R\$ 39,69	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ 39,69	R\$ 39,69	100%	
17.24	Marcado no Piso - 1 x 1m para hidrante	M2	3,00	R\$ 4,96	R\$ 14,88	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ 14,88	R\$ 14,88	100%	
17.25	Contorno motorbomba	un	2,00	R\$ 8.570,00	R\$ 17.140,00	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ 17.140,00	R\$ 17.140,00	100%	
17.26	Placa de sinalização em pvc cod 25 - (200x200) Hidrante de incêndio	UN	2,00	R\$ 1.706	R\$ 3.411	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.411	R\$ 3.411	100%	
17.27	Placa de sinalização em pvc cod 12 e 13 - (250x125) Saída de emergência	UN	14,00	R\$ 21,14	R\$ 295,93	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ 295,93	R\$ 295,93	100%	
17.28	Placa de sinalização em pvc cod 17 - (250x125) Mensagem "Saída"	UN	3,00	R\$ 21,14	R\$ 63,41	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ 63,41	R\$ 63,41	100%	
17.29	Placa de sinalização em pvc cod 23 - (200x200) Extintor de incêndio	UN	8,00	R\$ 1.706	R\$ 13.648	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ 13.648	R\$ 13.648	100%	
18	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 220V			R\$	234.630,64				R\$	5.090,00				
18.1	CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO				R\$									
18.1.1	Quadro de Distribuição de emburir, completo, (para 08 disjuntores monopólares, com barramento para as fases, neutro e para proteção, melilto, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta, ímco e acessórios)	UN	3,00	R\$ 364,16	R\$ 1.092,47	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.092,47	R\$ 1.092,47	100%	
18.1.2	Quadro de Distribuição de emburir, completo, (para 18 disjuntores monopólares, com barramento para as fases, neutro e para proteção, melilto, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta, ímco e acessórios)	UN	1,00	R\$ 501,59	R\$ 501,59	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ 501,59	R\$ 501,59	100%	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA - MA
 OBRAS/SERV: Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para conclusão da construção da Creche tipo I, padrão FINDE do Bairro Residencial de José de Sousa Almeida II em Chapadinhã/MA

LOCAL: CHAPADINHA - MA
 CONCORRENCIA 025/2024

CONTRATO N°: 0296/2024
 EMPRESA: IDL EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 00.513.233/0001 - 98
 B.D.I.: 31,25%



Data: 30/04/2025
 Período: 20/03/25 A 30/04/25

PLANILHA DE MEDIÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL	QUANTIDADES			FINANCEIRO			SALDO	
						Acumulado Anterior	Medido no Período	Acumulado Total	Acumulado Anterior	Medido no Período	Acumulado Total	Saldo	%
18.1.3	Quadro de Distribuição de embuir, completo, (para 24 disjuntores monophas, com barramento para as fases, neutro e para proteção, metalico, pintura eletrostática epoxi cor bege, c/ porta, timco e acessórios)	UN	3,00	R\$ 526,13	R\$ 1.578,40	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.578,40	100%	
18.1.4	Quadro de Distribuição de embuir, completo, (para 50 disjuntores monophas, com barramento para as fases, neutro e para proteção, metalico, pintura eletrostática epoxi cor bege, c/ porta, timco e acessórios)	UN	2,00	R\$ 869,30	R\$ 1.738,60	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.738,60	100%	
18.1.5	DISJUNTORES Quadro de medição - fornecimento e instalação	UN	1,00	R\$ 178,94	R\$ 178,94	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ 178,94	100%	
18.2.1	Disjuntor unipolar termomagnético 10A	UN	22,00	R\$ 9,48	R\$ 208,46	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ 208,46	100%	
18.2.2	Disjuntor unipolar termomagnético 16A	UN	7,00	R\$ 10,96	R\$ 76,73	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ 76,73	100%	
18.2.3	Disjuntor unipolar termomagnético 20A	UN	19,00	R\$ 11,75	R\$ 223,22	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ 223,22	100%	
18.2.4	Disjuntor unipolar termomagnético 25A	UN	26,00	R\$ 11,75	R\$ 305,47	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ 305,47	100%	
18.2.5	Disjuntor unipolar termomagnético 32A	UN	10,00	R\$ 13,70	R\$ 137,04	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ 137,04	100%	
18.2.6	Disjuntor unipolar termomagnético 40A	UN	1,00	R\$ 19,29	R\$ 19,29	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ 19,29	100%	
18.2.7	Disjuntor tripolar termomagnético 10A	UN	1,00	R\$ 57,41	R\$ 57,41	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ 57,41	100%	
18.2.8	Disjuntor tripolar termomagnético 25A	UN	4,00	R\$ 52,00	R\$ 207,99	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ 207,99	100%	
18.2.9	Disjuntor tripolar termomagnético 32A	UN	2,00	R\$ 70,65	R\$ 141,30	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ 141,30	100%	
18.2.10	Disjuntor tripolar termomagnético 80A	un	8,00	R\$ 130,52	R\$ 1.044,19	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.044,19	100%	
18.2.11	Disjuntor tripolar termomagnético 175A	UN	1,00	R\$ 551,55	R\$ 551,55	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ 551,55	100%	
18.2.12	Disjuntor tripolar termomagnético 225A	UN	1,00	R\$ 881,57	R\$ 881,57	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ 881,57	100%	
18.2.13	Interruptor bipolar DR - 100A	UN	3,00	R\$ 238,62	R\$ 715,86	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ 715,86	100%	
18.2.14	Interruptor bipolar DR - 25A	UN	3,00	R\$ 158,16	R\$ 474,49	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ 474,49	100%	
18.2.15	Interruptor bipolar DR - 63A	UN	1,00	R\$ 268,67	R\$ 268,67	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ 268,67	100%	
18.2.16	Interruptor bipolar DR - 80A	UN	1,00	R\$ 268,67	R\$ 268,67	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ 268,67	100%	
18.2.17	Dispositivo de proteção contra surto - 175V - 40KA	UN	28,00	R\$ 132,20	R\$ 3.701,60	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.701,60	100%	
18.2.18	Dispositivo de proteção contra surto - 175V - 80KA	UN	8,00	R\$ 132,20	R\$ 1.057,60	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.057,60	100%	
18.3	ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS			R\$ 43.669,71									
18.3.1	Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø20mm (DN 3/4"), inclusive conexões	M	559,40	R\$ 10,39	R\$ 5.810,18	559,40	R\$ 5.810,18	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.810,18	-	0%	
18.3.2	Deserção personalizada (Opcional) Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø25mm (DN 1"), inclusive conexões	M	298,90	R\$ 23,08	R\$ 7.496,47	209,23	R\$ 5.247,53	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.247,53	R\$ 2.248,94	30%	
18.3.3	Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø16mm (DN 1/2"), inclusive conexões	M	6,00	R\$ 10,39	R\$ 62,32	6,00	R\$ 62,32	R\$ -	R\$ -	R\$ 62,32	-	0%	
18.3.4	Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø32mm (DN 1 1/4"), inclusive conexões	M	241,80	R\$ 23,08	R\$ 6.064,39	169,26	R\$ 4.245,07	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.245,07	R\$ 1.819,32	30%	
18.3.5	Eletroduto PVC flexível rígido roseavel, Ø40mm (DN 1 1/2"), inclusive conexões	M	15,60	R\$ 9,20	R\$ 143,58	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 143,58	-	100%	
18.3.6	Eletroduto PVC flexível rígido roseavel, Ø50mm (DN 2"), inclusive conexões	M	14,70	R\$ 9,20	R\$ 135,30	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 135,30	-	100%	
18.3.7	Eletroduto Aço Galvanizado DN 25mm (1"), inclusive conexões	M	164,60	R\$ 32,30	R\$ 5.317,04	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.317,04	-	100%	
18.3.8	Eletroduto Aço Galvanizado DN 32mm (1 1/4"), inclusive conexões	M	68,60	R\$ 42,85	R\$ 2.939,54	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.939,54	-	100%	
18.3.9	Eletroduto Aço Galvanizado DN 100mm (2"), inclusive conexões	M	2,30	R\$ 64,05	R\$ 147,31	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 147,31	-	100%	
18.3.10	Eletroduto Aço Galvanizado DN 62mm (2 1/2"), inclusive conexões	M	3,50	R\$ 89,08	R\$ 311,76	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 311,76	-	100%	
18.3.11	Eletroduto Aço Galvanizado DN 125mm (3"), inclusive conexões	M	21,90	R\$ 91,99	R\$ 2.014,54	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.014,54	-	100%	
18.3.12	Caixa de passagem 30x30cm em alvenaria com tampa de ferro fundido tipo leve	UN	17,00	R\$ 194,89	R\$ 3.313,14	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.313,14	-	100%	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA - MA

OBRA/SERV: Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para conclusão da construção da Creche tipo I, padrão FNDE do Bairro Residencial de José de Sousa Almeida II em Chapadinhama/MA

LOCAL: CHAPADINHA - MA

CONCORRÊNCIA 025/2024

CONTRATO Nº: 0296/2024

EMPRESA: IDL EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 00.513.233/0001 - 98

B.D.I: 31,25%



Data: 30/04/2025

Período: 2003/25 A 30/04/25

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL	QUANTIDADES			FINANCEIRO			SALDO		%
						Acumulado Anterior	Medido no Período	Acumulado Total	Acumulado Anterior	Medido no Período	Acumulado Total	Saldo		
18.3.13	Caixa de passagem 40x40cm em alvenaria com tampa de ferro fundido tipo leve	UN	17,00	R\$ 194,89	R\$ 3.313,14	-	-	-	R\$	R\$	R\$ 3.313,14	-	R\$ 3.313,14	100%
18.3.14	Caixa insuflado atermamento 250x250x400mm	UN	2,00	R\$ 55,65	R\$ 111,31	-	-	-	R\$	R\$	R\$ 111,31	-	R\$ 111,31	100%
18.3.15	Caixa de Passagem PVC 4x2" - fornecimento e instalação	UN	262,00	R\$ 11,48	R\$ 3.008,55	262,00	-	262,00	R\$ 3.008,55	R\$	R\$ 3.008,55	-	R\$ -	0%
18.3.16	Caixa de Passagem PVC 4x4" - fornecimento e instalação	UN	10,00	R\$ 18,60	R\$ 186,04	10,00	-	10,00	R\$ 186,04	R\$	R\$ 186,04	-	R\$ -	0%
18.3.17	Caixa de passagem PVC Octogonal 3" - fornecimento e instalação	UN	205,00	R\$ 16,07	R\$ 3.295,10	-	-	-	R\$	R\$	R\$ 3.295,10	-	R\$ 3.295,10	100%
18.4	CABOS E FIOS (CONDUTORES)				R\$ 110.893,84									
18.4.1	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #2,5 mm²	M	7.957,10	R\$ 3,98	R\$ 31.660,15	3.978,55	-	3.978,55	R\$ 15.830,07	R\$	R\$ 15.830,07	-	R\$ 15.830,08	50%
18.4.2	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #4 mm²	M	502,00	R\$ 6,03	R\$ 3.024,58	251,00	-	251,00	R\$ 1.512,29	R\$	R\$ 1.512,29	-	R\$ 1.512,29	50%
18.4.3	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #6 mm²	M	2.335,30	R\$ 8,49	R\$ 19.837,59	1.167,65	-	1.167,65	R\$ 9.918,80	R\$	R\$ 9.918,80	-	R\$ 9.918,79	50%
18.4.4	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #10 mm²	M	602,80	R\$ 15,42	R\$ 9.297,18	-	-	-	R\$	R\$	R\$ -	-	R\$ 9.297,18	100%
18.4.5	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #16 mm²	M	267,50	R\$ 22,27	R\$ 5.956,99	-	-	-	R\$	R\$	R\$ -	-	R\$ 5.956,99	100%
18.4.6	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #25 mm²	M	41,40	R\$ 25,00	R\$ 1.034,87	-	-	-	R\$	R\$	R\$ -	-	R\$ 1.034,87	100%
18.4.7	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #35 mm²	M	235,90	R\$ 32,33	R\$ 7.624,77	-	-	-	R\$	R\$	R\$ -	-	R\$ 7.624,77	100%
18.4.8	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #50 mm²	M	6,90	R\$ 45,57	R\$ 314,45	-	-	-	R\$	R\$	R\$ -	-	R\$ 314,45	100%
18.4.9	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #70 mm²	M	259,80	R\$ 66,86	R\$ 17.369,19	-	-	-	R\$	R\$	R\$ -	-	R\$ 17.369,19	100%
18.4.10	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #95 mm²	M	10,30	R\$ 83,29	R\$ 857,91	-	-	-	R\$	R\$	R\$ -	-	R\$ 857,91	100%

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA - MA

OBRA/SERVIÇO: Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para conclusão da construção da Creche tipo I, padrão FNDE do Bairro Residencial de José de Sousa Almeida II em Chapadinhama

LOCAL: CHAPADINHA - MA

CONCORRÊNCIA 025/2024

CONTRATO Nº: 0296/2024

EMPRESA: IDL EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 00.513.233/0001 - 98

B.D.I.: 31,28%



Data: 30/04/2025

Período: 20/03/25 A 30/04/25

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL	QUANTIDADES			FINANCEIRO			SALDO	
						Acumulado Anterior	Medido no Período	Acumulado Total	Acumulado Anterior	Medido no Período	Acumulado Total	Saldo	%
18.4.11	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #120 mm²	M	138,00	R\$ 100,84	R\$ 13.916,16	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 13.916,16	100%
18.5	ELETRICIDADES				R\$ 9.066,80								
18.5.1	Elétrica lisa tipo U 50x50mm com tampa, inclusive conexões	M	31,30	R\$ 48,12	R\$ 1.506,00	31,30	-	31,30	R\$ 1.506,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0%
18.5.2	Elétrica lisa tipo U 75x50mm com tampa, inclusive conexões	M	18,50	R\$ 57,46	R\$ 1.062,99	18,50	-	18,50	R\$ 1.062,99	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0%
18.5.3	Elétrica lisa tipo U 75x75mm com tampa, inclusive conexões	M	11,50	R\$ 58,76	R\$ 675,78	11,50	-	11,50	R\$ 675,78	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0%
18.5.4	Elétrica lisa tipo U 100x50mm com tampa, inclusive conexões	M	36,60	R\$ 70,27	R\$ 2.571,90	36,60	-	36,60	R\$ 2.571,90	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0%
18.5.5	Elétrica lisa tipo U 100x100mm com tampa, inclusive conexões	M	5,50	R\$ 75,15	R\$ 413,34	5,50	-	5,50	R\$ 413,34	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0%
18.5.6	Elétrica lisa tipo U 200x50mm com tampa, inclusive conexões	M	5,60	R\$ 93,71	R\$ 524,80	5,60	-	5,60	R\$ 524,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0%
18.5.7	Elétrica lisa tipo U 200x50mm com tampa, inclusive conexões	M	11,10	R\$ 93,71	R\$ 1.040,23	11,10	-	11,10	R\$ 1.040,23	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0%
18.5.8	Suporte vertical elétrica 120x160mm	un	7,00	R\$ 13,48	R\$ 94,35	7,00	-	7,00	R\$ 94,35	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0%
18.5.9	Suporte vertical elétrica 120x160mm	un	3,00	R\$ 13,48	R\$ 40,44	3,00	-	3,00	R\$ 40,44	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0%
18.5.10	Suporte vertical elétrica 70x125mm	un	6,00	R\$ 13,48	R\$ 80,87	6,00	-	6,00	R\$ 80,87	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0%
18.5.11	Suporte vertical elétrica 70x96mm	un	18,00	R\$ 13,48	R\$ 242,61	18,00	-	18,00	R\$ 242,61	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0%
18.5.12	Suporte vertical elétrica 70x96mm	un	22,00	R\$ 13,48	R\$ 296,53	22,00	-	22,00	R\$ 296,53	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0%
18.5.13	Tala plana perfurada 50x114mm	un	19,00	R\$ 38,00	R\$ 723,00	19,00	-	19,00	R\$ 723,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0%
18.5.14	Tala plana perfurada 75mm	un	6,00	R\$ 8,72	R\$ 52,30	6,00	-	6,00	R\$ 52,30	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0%
18.5.16	Tala plana perfurada 100mm	un	4,00	R\$ 8,72	R\$ 34,86	4,00	-	4,00	R\$ 34,86	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0%
18.6	ILUMINAÇÃO E TOMADAS				R\$ 55.509,18								
18.6.1	Tomada universal, circular, 2P+T, 10A, cor branca, completa	UN	137,00	R\$ 36,52	R\$ 5.003,24	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.003,24	100%
18.6.2	Tomada universal, circular, 2P+T, 20A, cor branca, completa	UN	2,00	R\$ 38,62	R\$ 77,24	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 77,24	100%
18.6.3	Interruptor 1 peça paralela	UN	2,00	R\$ 53,12	R\$ 106,24	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 106,24	100%
18.6.4	Interruptor 1 peça paralela e tomada	UN	36,00	R\$ 52,52	R\$ 1.890,72	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.890,72	100%
18.6.5	Interruptor 1 peça simples	UN	18,00	R\$ 30,52	R\$ 549,36	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 549,36	100%
18.6.6	Interruptor 2 peças simples	UN	6,00	R\$ 47,52	R\$ 285,12	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 285,12	100%
18.6.7	Luminárias sobpor 2x36W, completa	UN	8,00	R\$ 277,40	R\$ 2.219,23	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.219,23	100%
18.6.8	Luminárias embutir 2x16W, completa	UN	17,00	R\$ 161,68	R\$ 2.748,62	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.748,62	100%
18.6.9	Luminárias embutir 2x36W, completa	UN	103,00	R\$ 277,40	R\$ 28.572,62	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 28.572,62	100%
18.6.10	Luminária com aletas embutir 2x36 completa	UN	40,00	R\$ 179,20	R\$ 7.168,15	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.168,15	100%
18.6.11	Luminária de piso, com lâmpada vapor metálica 70W	UN	9,00	R\$ 216,37	R\$ 1.947,37	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.947,37	100%
18.6.12	Projetor com lâmpada de vapor metálica 150W	UN	4,00	R\$ 423,23	R\$ 1.692,94	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.692,94	100%
18.6.13	Projetor com lâmpada de vapor metálica 250W	UN	1,00	R\$ 423,23	R\$ 423,23	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 423,23	100%
18.6.14	Arandelas de sobrepor com 1 lâmpada fluorescente compacta de 60W	UN	18,00	R\$ 160,28	R\$ 2.885,10	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.885,10	100%
19	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO				R\$ 4.334,53								
19.1	Tubo PVC soldável Ø 25 mm, inclusive conexões	M	153,39	R\$ 5,17	R\$ 792,94	153,39	-	153,39	R\$ 792,94	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0%
19.2	Joelho 45 - 25mm, fonecimento e instalação	UN	23,00	R\$ 5,18	R\$ 119,14	23,00	-	23,00	R\$ 119,14	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0%
19.3	Joelho 90 - 25mm, fonecimento e instalação	UN	28,00	R\$ 6,00	R\$ 167,91	28,00	-	28,00	R\$ 167,91	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0%
19.4	Caixa de arca 40x40x40 com fundo de brisa nº 1	UN	7,00	R\$ 464,93	R\$ 3.254,54	7,00	-	7,00	R\$ 3.254,54	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0%
20	INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA				R\$ 50.129,61								
20.1	EQUIPAMENTOS PASSIVOS				R\$ 9.074,76								
20.1.1	Patch Panel 19" - 24 portas, Categoria 6	UN	3,00	R\$ 1.011,34	R\$ 3.034,01	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.034,01	100%
20.1.2	Switch de 48 portas	UN	1,00	R\$ 3.530,34	R\$ 3.530,34	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.530,34	100%
20.1.3	Guisas de cabo simples	UN	2,00	R\$ 37,11	R\$ 74,23	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 74,23	100%
20.1.4	ABERTO, PADRÃO RACK 19"	UN	1,00	R\$ 37,11	R\$ 37,11	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 37,11	100%

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA - MA
 OBRA/SERV: Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para conclusão da construção da Creche tipo I, padrão FNDE do Bairro Residencial de José de Sousa Almeida II em Chapadinha/MA
 LOCAL: CHAPADINHA - MA
 CONCORRENCIA 025/2024
 CONTRATO Nº: 0296/2024
 EMPRESA: IDL EMPREENDIMENTOS LTDA
 CNPJ: 00.513.233/0001 - 98
 B.D.I: 31,25%



Data: 30/04/2025
 Período: 20/03/25 A 30/04/25

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL	QUANTIDADES			FINANCEIRO			SALDO	
						Acumulado Anterior	Medido no Período	Acumulado Total	Acumulado Anterior	Medido no Período	Acumulado Total	Saldo	%
20.1.5	Guia de Cabos Vertical	UN	2,00	R\$ 37,11	R\$ 74,23	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ 74,23	100%	
20.1.6	Guia de Cabos Superior, fechado	UN	1,00	R\$ 37,11	R\$ 37,11	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ 37,11	100%	
20.1.7	Perfil de montagem	UN	1,00	R\$ 338,92	R\$ 338,92	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ 338,92	100%	
20.1.8	Arnel organizador de cabos	UN	2,00	R\$ 37,11	R\$ 74,23	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ 74,23	100%	
20.1.9	Bandeja deslizante perfurada	UN	2,00	R\$ 68,06	R\$ 136,11	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ 136,11	100%	
20.1.10	Mínirack de parede 19" x 8u x 450mm - fornecimento e instalação	un	1,00	R\$ 712,82	R\$ 712,82	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ 712,82	100%	
20.1.11	Access Point Wireless 2.4 GHz - 300Mbps - fornecimento e instalação	un	2,00	R\$ 512,82	R\$ 1.025,65	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.025,65	100%	
20.2	CABOS EM PAR TRANÇADOS			R\$	21.665,99								
20.2.1	Cabo UTP -6 (24AVG)	M	1.268,50	R\$ 13,72	R\$ 17.404,69	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ 17.404,69	100%	
20.2.2	Cabo coaxial	M	341,00	R\$ 12,50	R\$ 4.261,30	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.261,30	100%	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA - MA
OBRA/SERV: Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para conclusão da construção da Creche tipo I, padrão FNDE do Bairro Residencial de José de Sousa Almeida II em Chapadinhinha/MA
LOCAL: CHAPADINHA - MA
CONCURRENCIA 025/2024
CONTRATO Nº: 0296/2024
EMPRESA: IDL EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 00.513.233/0001 - 98
B.D.I.: 31,25%

Data: 30/04/2025
 Período: 20/03/25 A 30/04/25

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL	QUANTIDADES			FINANCEIRO			SALDO		%
						Acumulado Anterior	Medido no Período	Acumulado Total	Acumulado Anterior	Medido no Período	Acumulado Total	Saldo		
23.1.5	Bancos de concreto	M	7,22	R\$ 182,95	R\$ 1.320,87	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.320,87	-	R\$ -	100%
23.1.6	Banco e acabamento em granito	KG	3,62	R\$ 927,81	R\$ 3.358,66	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.358,66	-	R\$ -	100%
23.1.7	Pedregal em granito cinza, largura=17,00cm espessura variável e pingadeira	M	106,80	R\$ 94,89	R\$ 10.134,59	-	39,00	39,00	R\$ -	R\$ 3.700,84	R\$ 3.700,84	-	R\$ 6.433,75	63%
23.2	CAIXA D'ÁGUA - 30,000L				R\$ 91.055,53					91.055,53				
23.2.1	Alça de Isamento	un	2,00	R\$ 12,90	R\$ 25,80	-	2,00	2,00	R\$ -	R\$ 25,80	R\$ 25,80	-	R\$ -	0%
23.2.2	Suporte de luz piloto	un	1,00	R\$ 215,68	R\$ 215,68	-	1,00	1,00	R\$ -	R\$ 215,68	R\$ 215,68	-	R\$ -	0%
23.2.3	Suporte para cinto de segurança	un	1,00	R\$ 12,00	R\$ 12,00	-	1,00	1,00	R\$ -	R\$ 12,00	R\$ 12,00	-	R\$ -	0%
23.2.4	Suporte para Pórtico	UN	1,00	R\$ 152,36	R\$ 152,36	-	1,00	1,00	R\$ -	R\$ 152,36	R\$ 152,36	-	R\$ -	0%
23.2.5	Guarda corpo de 1,0m de altura	M	6,97	R\$ 133,79	R\$ 932,50	-	6,97	6,97	R\$ -	R\$ 932,50	R\$ 932,50	-	R\$ -	0%
23.2.6	Sistema de ancoragem com 6 incho, conforme projeto	UN	1,00	R\$ 49,17	R\$ 49,17	-	1,00	1,00	R\$ -	R\$ 49,17	R\$ 49,17	-	R\$ -	0%
23.2.7	Preparo de superfície; jateamento abrasivo ao metal brando (interno e externo), padrão AS 3	M2	145,76	R\$ 88,24	R\$ 12.862,15	-	145,76	145,76	R\$ -	R\$ 12.862,15	R\$ 12.862,15	-	R\$ 0,00	0%
23.2.8	Acabamento interno: duas demãos de espessura seca de primer Epoxi	M2	69,08	R\$ 41,08	R\$ 2.837,76	-	69,08	69,08	R\$ -	R\$ 2.837,76	R\$ 2.837,76	-	R\$ 0,00	0%
23.2.9	Acabamento externo: uma demão de espessura seca de primer Epoxi	M2	69,08	R\$ 41,08	R\$ 2.837,76	-	69,08	69,08	R\$ -	R\$ 2.837,76	R\$ 2.837,76	-	R\$ 0,00	0%
23.2.10	Pintura Externa: uma demão de políuretano na cor amarelo	M2	69,08	R\$ 13,41	R\$ 926,36	-	69,08	69,08	R\$ -	R\$ 926,36	R\$ 926,36	-	R\$ 0,00	0%
23.2.11	Chapa de aço carbono de alta resistência a corrosão e de qualidade estrutural e solda interna e externa, para confecção do reservatórioconforme projeto	KG	1.702,30	R\$ 39,33	R\$ 66.954,95	-	1.702,30	1.702,30	R\$ -	R\$ 66.954,95	R\$ 66.954,95	-	R\$ 0,00	0%
23.2.12	Escada interna e externa tipo marinho, inclusive pintura	M	9,00	R\$ 361,00	R\$ 3.249,04	-	9,00	9,00	R\$ -	R\$ 3.249,04	R\$ 3.249,04	-	R\$ 0,00	0%
24	SERVIÇOS FINAIS				R\$ 3.023,84									
24.1	Limpeza final da obra	M2	1.510,23	R\$ 2,00	R\$ 3.020,46	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.020,46	-	R\$ 3.023,84	100%
25	SERVIÇOS A RECUPERAR													
25.1	PISOS E PAVIMENTAÇÃO A RECUPERAR													
25.1.1	DEMOLIÇÃO													
25.1.1.1	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 09/2023	M3	41,91	R\$ 196,83	R\$ 8.249,18	-	41,91	41,91	R\$ -	R\$ 8.249,18	R\$ 8.249,18	-	R\$ -	0%
25.1.2	PISOS INTERNO													
25.1.2.1	Contrapiso de concreto não estrutural, espessura 5cm e preparo mecânico	M2	1.047,73	R\$ 45,10	R\$ 47.256,36	-	667,07	667,07	R\$ -	R\$ -	R\$ 30.087,24	-	R\$ 17.169,12	36%
25.1.2.2	Camada reguladora traco 1:4 (gesso e areia) espessura 2cm	M2	1.047,73	R\$ 41,42	R\$ 43.400,30	-	667,07	667,07	R\$ -	R\$ 27.632,16	R\$ 27.632,16	-	R\$ 15.768,14	36%
25.2	REVESTIMENTOS A RECUPERAR													
25.2.1	DEMOLIÇÃO													
25.2.1.1	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 09/2023	M2	878,33	R\$ 5,65	R\$ 4.962,92	-	878,33	878,33	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.962,92	-	R\$ -	0%
25.2.2	REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO													
					R\$ 49.342,62									



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA - MA

OBRA/SERV: Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para conclusão da construção da Creche tipo I, padrão FNDE do Bairro Residencial de José de Sousa Almeida II em Chapadinhama

LOCAL: CHAPADINHA - MA

CONCORRÊNCIA 025/2024

CONTRATO Nº: 0296/2024

EMPRESA: IDL EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 00.513.233/0001 - 98

B.D.I: 31,25%

Data: 30/04/2025

Período: 20/03/25 A 30/04/25

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL	QUANTIDADES			FINANCEIRO			SALDO		%
						Acumulado Anterior	Medido no Período	Acumulado Total	Acumulado Anterior	Medido no Período	Acumulado Total	Saldo	%	
25.2.2.1	Emboço paulista para paredes externas traço 1:2:9 - preparo manual - espessura 2,5 cm	M2	706,61	R\$ 56,18	R\$ 39.695,77	706,61		706,61	R\$ 39.695,77	R\$ -	R\$ 39.695,77	R\$ 1.604.365,86	0%	
25.2.2.2	Emboço para paredes internas traço 1:2:9 - preparo manual - espessura 2,0 cm	M2	171,72	R\$ 56,18	R\$ 9.646,85	171,72		171,72	R\$ 9.646,85	R\$ -	R\$ 9.646,85	R\$ 501.364,53	0%	
25.3	ESTRUTURA METÁLICA RECUPERAR				R\$ 27.977,57							R\$ 2.105.730,19		
25.3.1	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO), AT 01/2020, PE	M2	856,11	R\$ 23,41	R\$ 20.038,53	856,11		856,11	R\$ 20.038,53	R\$ -	R\$ 20.038,53	R\$ 1.035.654,14	0%	
25.3.2	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA, AT 01/2020	M2	856,11	R\$ 9,27	R\$ 7.939,04	856,11		856,11	R\$ 7.939,04	R\$ -	R\$ 7.939,04	R\$ 1.359.269,81	0%	
VALOR DO ORÇAMENTO					R\$ 2.640.000,00							R\$ 1.035.654,14		
B.D.I 31,25%					R\$ 825.000,00							R\$ 323.635,67		
VALOR TOTAL C/ B.D.I					R\$ 3.465.000,00							R\$ 1.359.269,81		
PERCENTUAL					100%							R\$ 2.105.730,19	60,77%	
IMPORTA A PRESENTE MEDIÇÃO O VALOR TOTAL DE R\$ 239.528,77 (DUZENTOS E TRINTA E NOVE MIL, QUINHENTOS E VINTE OITO REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS,).														

Documento assinado digitalmente



BEATRIZ PEREIRA DINIZ
Data: 04/05/2025 12:06:14-0300
Verifique em https://validar.rfi.gov.br

Chapadinhã, 30 de ABRIL de 2025

BEATRIZ PEREIRA DINIZ
SOCIA PROPRIETÁRIA
Cpf 014.291.133 - 08

ROGERIO TRINTA E
TRABULSI:04122856
302
ROGERIO TRINTA E
TRABULSI
Engº CIVIL
CREA 1111488505
041.228.563 - 02

WENDERSON
DIONE NUNES
VIANA:0481829
2370
Assinado de forma digital por WENDERSON DIONE NUNES
VIANA:04818292370
Dados: 2025.05.05 15:21:57 -03'00"

REGISTRO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

EMPRESA: IDL EMPREENDIMENTOS LTDA

Contrato: 296/2024

Medição: 04

CONSTRUÇÃO DE CRECHE TIPO 1



INSTALAÇÃO DE RESERVATORIO METALICO

REGISTRO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

EMPRESA: IDL EMPREENDIMENTOS LTDA
Contrato: 296/2024
Medição: 04

CONSTRUÇÃO DE CRECHE TIPO 1



INSTALAÇÃO DE RESERVATORIO METALICO

REGISTRO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

EMPRESA: IDL EMPREENDIMENTOS LTDA

Contrato: 296/2024

Medição: 04

CONSTRUÇÃO DE CRECHE TIPO 1



INSTALAÇÃO DE PEITORIL

REGISTRO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

EMPRESA: IDL EMPREENDIMENTOS LTDA
Contrato: 296/2024
Medição: 04

CONSTRUÇÃO DE CRECHE TIPO 1



INSTALAÇÃO DE PEITORIL

REGISTRO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

EMPRESA: IDL EMPREENDIMENTOS LTDA

Contrato: 296/2024

Medição: 04

CONSTRUÇÃO DE CRECHE TIPO 1



INSTALAÇÃO DE SOLEIRA

REGISTRO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

EMPRESA: IDL EMPREENDIMENTOS LTDA

Contrato: 296/2024

Medição: 04

CONSTRUÇÃO DE CRECHE TIPO 1



INSTALAÇÃO HIDRAULICA E SANITARIA

REGISTRO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

EMPRESA: IDL EMPREENDIMENTOS LTDA

Contrato: 296/2024

Medição: 04

CONSTRUÇÃO DE CRECHE TIPO 1



INSTALAÇÃO HIDRAULICA E SANITARIA

REGISTRO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

EMPRESA: IDL EMPREENDIMENTOS LTDA

Contrato: 296/2024

Medição: 04

CONSTRUÇÃO DE CRECHE TIPO 1



INSTALAÇÃO DE COMBATE A INCENDIO

REGISTRO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

EMPRESA: IDL EMPREENDIMENTOS LTDA
Contrato: 296/2024
Medição: 04

CONSTRUÇÃO DE CRECHE TIPO 1



INSTALAÇÃO DE COMBATE A INCENDIO

WENDERSON
DIONE NUNES

VIANA:04818292
370

Assinado de forma
digital por WENDERSON
DIONE NUNES
VIANA:04818292370
Dados: 2025.05.05
15:25:14 -03'00'

gov.br

Documento assinado digitalmente

BEATRIZ PEREIRA DINIZ

Data: 04/05/2025 12:07:56-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

A Sra.
NARA DA SILVA MACEDO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CHAPADINHA-MA


REF.: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

A empresa **IDL EMPREENDIMENTOS LTDA**, estabelecida na **Rua Das Juçaras, Cond Executive Lake, Número 3, Sala 402, Renascença, São Luís – MA, CEP 65.075 – 230** inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob nº **00.513.233/0001 – 98**, através da sua sócia proprietária **Beatriz Pereira Diniz**, CPF **014.291.133 - 08**, RG **015466842000**, vem solicitar através deste solicitar da **PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA, MARANHÃO** o valor de **R\$ 239.528,77** (Duzentos e trinta e nove mil, quinhentos e vinte e oito reais e setenta e sete centavos) referente a conclusão de uma creche tipo 1 padrão FNDE.

DADOS PARA PAGAMENTO:

Agencia: 4323 – 0
Conta Corrente: 50835 – 7
IDL EMPREENDIMENTOS LTDA
BANCO DO BRASIL

São Luís, MA - 02 de MAIO de 2025

Documento assinado digitalmente
 **BEATRIZ PEREIRA DINIZ**
Data: 04/05/2025 12:08:44-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

BEATRIZ PEREIRA DINIZ
SOCIA-PROPRIETARIA
IDL EMPREENDIMENTOS LTDA

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 00.513.233/0001-98
Razão Social: ARCO CONSTRUCOES E PAVIMENTACAO LTDA
Endereço: R EPITACIO CAFETEIRA 8 / SANTA CRUZ / SAO LUIS / MA / 65045-410

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 23/04/2025 a 22/05/2025

Certificação Número: 2025042300400036292092

Informação obtida em 04/05/2025 13:15:49

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: IDL EMPREENDIMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 00.513.233/0001-98
Certidão nº: 9784274/2025
Expedição: 20/02/2025, às 15:31:41
Validade: 19/08/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **IDL EMPREENDIMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **00.513.233/0001-98**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: IDL EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 00.513.233/0001-98

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 09:08:19 do dia 21/02/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 20/08/2025.

Código de controle da certidão: **7391.52DF.BA75.F815**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 026367/25

Data da

24/03/2025 09:22:21

Inscrição Estadual: 127598723

CPF/CNPJ:00513233000198

Razão Social: IDL EMPREENDIMENTOS LTDA

Endereço: RUA DAS JUCARAS COND:EXECUTIVE LAKE CENTER COND:EXECUTIVE LAKE,

Telefone: (98)88373415

Município: SAO LUIS

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 22/06/2025.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 24/03/2025 09:22:21



**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 064267/25

Data da

24/03/2025 09:20:43

Inscrição Estadual: 127598723

CPF/CNPJ: 00513233000198

Razão Social: IDL EMPREENDIMENTOS LTDA

Endereço: RUA DAS JUCARAS COND:EXECUTIVE LAKE CENTER COND:EXECUTIVE LAKE,

Telefone: (98)88373415

Município: SAO LUIS

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 22/06/2025.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 24/03/2025 09:20:43



PREFEITURA DE SAO LUÍS

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA

NÚMERO DA CERTIDÃO: 00010713522025

Validade: 07/05/2025

Certificamos que, verificando os registros da secretaria municipal da fazenda, constatamos existir, nesta data, pendências cadastradas na inscrição da pessoa jurídica descrita abaixo, as quais estão com exigibilidade suspensa, conforme o disposto no artigo 151 do ctn e nos artigos 80 e 81, da lei 6.289, de 28/12/2017, ressalvado o direito de a fazenda pública municipal inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados.

#baixaempr

DADOS DA PESSOA JURÍDICA	
CNPJ: 00.513.233/0001-98	Inscrição Municipal: 550000
Razão Social: IDL EMPREENDIMENTOS LTDA	
ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL	
412040000 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS	
ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO	
Logradouro: RUA DAS JUCARAS, COND:EXECUTIVE LAKE CENTER, COND:EXECUTIVE LAKE	
Número: 3	Complemento: JARDIM DE ALAH
Bairro: RENASCENCA	
Município: SAO LUIS - MA	CEP: 65075230

A presente certidão, sem conter rasuras, tem sua eficácia até a data de validade acima informada, tendo sido lavrada em São Luís (MA), em **07 de abril de 2025 às 12:12**, sob o código de autenticidade nº **2C6FC7811E5C91EC04F885D087BA8DD8**.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na Internet, em <https://stm.semfaz.saoluis.ma.gov.br/validacaocertidao>.

"NÃO É VÁLIDA A CERTIDÃO QUE CONTIVER EMENDAS, RASURAS OU ENTRELINHAS."



PREFEITURA DE SÃO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota

00000031

Data e Hora da Emissão

02/05/2025 14:05:05

Código de Verificação

8DC8,BAEE,DF6B,62A9,8B0A,AE39,52F7,2032

CERTIFICADO
1020250092141022**PRESTADOR DE SERVIÇOS**Nome / Razão Social: **IDL EMPREENDIMENTOS LTDA**CPF / CNPJ: **00.513.233/0001-98**Inscrição Municipal: **550000**Endereço: **R DAS JUCARAS, COND:EXECUTIVE LAKE CENTER, COND:EXECUTIVE LAKE 3 JARDIM DE ALAH - BAIRRO**Município: **SAO LUIS**UF: **MA**Email: **trinta.contabilidade@hotmail.**Telefone: **(98) 88373415****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome / Razão Social: **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHAPADINHA/MA**CPF/CNPJ: **30.887.156/0001-05**

Inscrição Municipal:

Endereço: **AV. SENADOR VITORINO FREIRE 0 - BAIRRO CENTRO - CEP: 65500000**Município: **CHAPADINHA**UF: **MA**Email: **atendimento@vrcontabilidade.**Telefone: **(98)****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Descrição: QUARTA MEDIÇÃO REFERENTE A CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA CRECHE TIPO I, PADRÃO FNDE DO BAIRRO RESIDENCIAL JOSE DE SOUZA ALMEIDA II EM CHAPADINHA - MA, PERÍODO 20/03 A 30/04. CONTRATO 0296/2024.

Tipo do Item	Item	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
TRIBUTÁVEL	VALOR DOS SERVIÇOS.	1	143.717,26	143.717,26
TRIBUTÁVEL	VALOR DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS.	1	95.811,51	95.811,51

ATESTO QUE:

OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS

OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS

EM 02 / 05 / 2025

Raimundo César da Silva Filho
 Secretário Municipal de Infraestrutura e Urbanismo
 Matrícula: 12708

PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (1,2000%): R\$ 2.874,35	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
-----------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 239.528,77

Valor Total Composição: R\$ 0,00	Valor Total Deduções: R\$ 95.811,51	Base Cálculo: R\$ 143.717,26	Alíquota: 5,00%	Valor ISS: R\$ 7.185,86
--	---	--	---------------------------	-----------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Descrição NBS: Local de Incidência Imposto: Local da Prestação Tributação: **NÃO INCIDENTE NO MUNICÍPIO** Mês de **05/2025**
 Local de Prestação do Recolhimento: **CHAPADINHA / MA** RETIDO
 Atividade: **412040000 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS**
 Serviço: **0705 - REPARAÇÃO, CONSERVAÇÃO E REFORMA DE EDIFÍCIOS, ESTRADAS, PONTES, PORTOS E CONGÊNERES (EXCETO O**