

OFICIO N° 209/2026-GAB. SINURB

Chapadina MA, 13 de maio de 2026.

À Senhora
Nara da Silva Macedo
Secretária Municipal de Educação.

Assunto: Processo para pagamento da 10ª medição dos serviços de conclusão da construção da creche tipo I, padrão FNDE do Bairro Residencial José de Sousa Almeida II, executados pela empresa IDL EMPREENDIMENTOS LTDA.

Senhora Secretária,

Com os cumprimentos iniciais, aproveitamos do expediente, para encaminhar em anexo, para análise e posterior deliberação, processo referente ao pagamento da **10ª medição** de serviços executados pela Empresa **IDL EMPREENDIMENTOS LTDA**, sob CNPJ n° 00.513.233/0001-98, referente a **serviços conclusão da construção da creche tipo I, padrão FNDE do Bairro Residencial José de Sousa Almeida II**, conforme:

Contrato n° 296/2024,

Processo adm. n° 3092/2024,

Concorrência n° 025/2024,


NF n° 081,

Valor R\$ 347.078,26

Fonte do recurso: FNDE.

Sem mais para o momento, colocamo-nos à disposição para eventuais esclarecimentos ao passo que renovamos nossos votos de estima e consideração.

Atenciosamente,



RAIMUNDO PERES DA SILVA FILHO
Secretário Municipal de Infraestrutura e Urbanismo

RECEBIDO

AM 14/05/26
HORÁRIO: 08:29
Laura Girolanna
RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO


Ao
Sr. Raimundo Peres da Silva Filho
SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
CHAPADINHA-MA

REF.: 10ª MEDIÇÃO CONTRATO 296/2024

OFICIO DE SOLICITAÇÃO DE MEDIÇÃO

A empresa **IDL EMPREENDIMENTOS LTDA**, estabelecida na **Rua Das Juçaras, Cond Executive Lake, Número 3, Sala 402, Renascença, São Luís – MA, CEP 65.075 – 230** inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob nº **00.513.233/0001 – 98**, , através da sua sócia proprietária **Beatriz Pereira Diniz**, CPF **014.291.133 - 08**, RG **015466842000**, vem solicitar a **10 medição do contrato para conclusão da construção da creche tipo I, padrão FNDE do Bairro Residencial de Jose de Souza Almeida II em chapadinha/MA** .

São Luís, MA - 11 de MAIO de 2026

Documento assinado digitalmente
 **BEATRIZ PEREIRA DINIZ**
Data: 11/05/2026 14:26:56-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

BEATRIZ PEREIRA DINIZ
SOCIA-PROPRIETARIA
IDL EMPREENDIMENTOS LTDA

Rua das Juçaras, 03, Cond Executive Lake, Sala 402 – Renascença
CNPJ: 00.513.233/0001 - 98 CEP: 65.075-230 · Tel.: (98) 98407 - 7992

Email: biapdiniz@gmail.com

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA - MA
OBRA/SERV: Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para conclusão da construção da Creche tipo I, padrão FNDE do Bairro Residencial de José de Sousa Almeida II em Chapadinha/MA
LOCAL: CHAPADINHA - MA
CONCORRÊNCIA 025/2024
CONTRATO Nº: 0296/2024
EMPRESA: IDL EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 00.513.233/0001 - 98
B.D.I.: 31,25%



MEDICÃO: DECIMA

Data: 08/05/2026

Período: 04/03/2026 a 08/05/2026

PLANILHA DE MEDICÃO


ITEM	DESCRÇÃO	UND	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL	QUANTIDADES		FINANCEIRO		SALDO	
						Acumulado Anterior	Medido no Período	Acumulado Anterior	Medido no Período	Acumulado Total	Saldo
1	SERVIÇOS PRELIMINARES				R\$ 50.732,30			R\$ 50.732,30		R\$ 50.732,30	
1.1	Placa da obra padrão Governo Federal	M2	6,00	R\$ 308,48	R\$ 1.850,85	6,00		R\$ 1.850,85		R\$ 1.850,85	0%
1.2	Instalação provisória de água	UN	1,00	R\$ 1.336,27	R\$ 1.336,27	1,00		R\$ 1.336,27		R\$ 1.336,27	0%
1.3	Entrada de energia elétrica aérea monofásica 50A com poste de concreto; inclusive cabeamento, caixa de proteção para medidor e aterramento	UN	1,00	R\$ 1.771,60	R\$ 1.771,60	1,00		R\$ 1.771,60		R\$ 1.771,60	0%
1.4	Instalações provisórias de esgoto	UN	1,00	R\$ 262,00	R\$ 262,00	1,00		R\$ 262,00		R\$ 262,00	0%
1.5	Barracos provisórios (deposito, escritório, vestiário e refeitório) com piso cimentado	M2	40,00	R\$ 928,83	R\$ 37.153,33	40,00		R\$ 37.153,33		R\$ 37.153,33	0%
1.6	Locação da obra(execução de gabarito)		0,00		R\$ -	-		R\$ -		R\$ -	-
1.7	Sondagem doterreno (um furo de 7m acada 200 m²)		0,00		R\$ -	-		R\$ -		R\$ -	-
1.8	Tapume de chapa de madeira compensada, 6mm(40x2,00m, frente do terreno)	M2	80,00	R\$ 104,48	R\$ 8.358,25	80,00		R\$ 8.358,25		R\$ 8.358,25	0%
2	MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES				R\$ 8.793,90			R\$ 8.793,90		R\$ 8.793,90	
2.1	EDIFICAÇÃO				R\$ -			R\$ -		R\$ -	
2.1.1	Reaterro manual de valas ou áreas, com espalhamento e compactação, utilizando compactador à percussão sapinho, sem controle do grau de compactação		0,00		R\$ -	-		R\$ -		R\$ -	-
2.1.2	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m		0,00		R\$ -	-		R\$ -		R\$ -	-
2.1.3	Compactação manual com compactador a percussão sapinho, sem controle do grau de compactação		0,00		R\$ -	-		R\$ -		R\$ -	-
2.1.4	Compactação manual com compactador a percussão sapinho, sem controle do grau de compactação		0,00		R\$ -	-		R\$ -		R\$ -	-
2.2	MURETA				R\$ 5.600,49			R\$ 5.600,49		R\$ 5.600,49	
2.2.1	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	M3	11,26	R\$ 79,47	R\$ 894,80	11,26		R\$ 894,80		R\$ 894,80	0%
2.2.2	Compactação manual com compactador a percussão sapinho, sem controle do grau de compactação	M3	17,74	R\$ 195,01	R\$ 3.459,55	17,74		R\$ 3.459,55		R\$ 3.459,55	0%
2.2.3	Compactação manual com compactador a percussão sapinho, sem controle do grau de compactação	M3	6,39	R\$ 195,01	R\$ 1.246,14	6,39		R\$ 1.246,14		R\$ 1.246,14	0%
2.3	CASTELO D'ÁGUA				R\$ 3.193,41			R\$ 3.193,41		R\$ 3.193,41	
2.3.1	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	M3	5,78	R\$ 79,47	R\$ 459,32	5,78		R\$ 459,32		R\$ 459,32	0%
2.3.2	Compactação manual com compactador a percussão sapinho, sem controle do grau de compactação	M3	12,96	R\$ 195,01	R\$ 2.527,38	12,96		R\$ 2.527,38		R\$ 2.527,38	0%
2.3.3	Compactação manual com compactador a percussão sapinho, sem controle do grau de compactação	M3	1,06	R\$ 195,01	R\$ 206,71	1,06		R\$ 206,71		R\$ 206,71	0%
3	FUNDAÇÕES				R\$ 24.414,08			R\$ 24.414,08		R\$ 24.414,08	
3.1	CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - SAPATAS				R\$ -			R\$ -		R\$ -	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA - MA
OBRA/SERV: Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para conclusão da construção da Creche tipo I, padrão FNDE do Bairro Residencial de José de Sousa Almeida II em Chapadinha/MA
LOCAL: CHAPADINHA - MA
CONTRATO Nº: 0296/2024
EMPRESA: IDL EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 00.513.233/0001 - 98
B.D.I.: 31,25%




MEDICÃO: DECIMA
Data: 08/05/2026
Período: 04/03/2026 a 08/05/2026

PLANILHA DE MEDICÃO												
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL	QUANTIDADES		FINANCEIRO		SALDO		
						Acumulado Anterior	Medido no Período	Acumulado Total	Medido no Período	Acumulado Total	Saldo	%
3.1.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM AF 01/2024		0,00	R\$				R\$		R\$		
3.1.2	FORMA TABUA P/ CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 10 X		0,00	R\$				R\$		R\$		
3.1.3	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF 01/2024		0,00	R\$				R\$		R\$		
3.1.4	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF 01/2024		0,00	R\$				R\$		R\$		
3.1.5	Concreto simples usinado fck=25mpa, bombeado, lançado e adensado na infraestrutura		0,00	R\$				R\$		R\$		
3.2	CONCRETO ARMADO PARA FUNDACÕES - VIGAS BALDRAMES			R\$	-							
3.2.1	FORMA TABUA P/ CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 10 X		0,00	R\$				R\$		R\$		
3.2.2	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF 01/2024		0,00	R\$				R\$		R\$		
3.2.3	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF 01/2024		0,00	R\$				R\$		R\$		
3.2.4	Concreto simples usinado fck=25mpa, bombeado, lançado e adensado na infraestrutura		0,00	R\$				R\$		R\$		
3.3	FUNDACÃO DO CASTELO D'ÁGUA			R\$	10.570,33			R\$	10.570,33			
3.3.1	Estaca Ø 25cm escavada manualmente fck= 15MPa, sem armação - 7m	M	56,00	R\$ 82,65	R\$ 4.628,17	56,00		R\$ 4.628,17		R\$ 4.628,17		0%
3.3.2	Corte e reparo em cabeça de estaca	UN	12,00	R\$ 102,53	R\$ 1.230,39	12,00		R\$ 1.230,39		R\$ 1.230,39		0%
3.3.3	Lastro de concreto não-estrutural, espessura 5cm	M2	12,96	R\$ 37,00	R\$ 479,53	12,96		R\$ 479,53		R\$ 479,53		0%
3.3.4	Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento	M2	7,20	R\$ 76,51	R\$ 550,87	7,20		R\$ 550,87		R\$ 550,87		0%
3.3.5	Armação aço CA 50, para 1,0 m² de concreto	KG	6,48	R\$ 13,50	R\$ 87,49	6,48		R\$ 87,49		R\$ 87,49		0%
3.3.6	Concreto simples usinado fck=25mpa, bombeado, lançado e adensado na infraestrutura	M3	4,71	R\$ 763,03	R\$ 3.593,88	4,71		R\$ 3.593,88		R\$ 3.593,88		0%
3.4	MURETA - BLOCOS			R\$	10.069,32			R\$	10.069,32			
3.4.1	*Estaca Ø 25cm escavada manualmente fck= 15MPa, sem armação - 7m	M	52,50	R\$ 83,82	R\$ 4.400,33	52,50		R\$ 4.400,33		R\$ 4.400,33		0%
3.4.2	*Lastro de concreto não-estrutural, espessura 5cm	M2	27,97	R\$ 37,00	R\$ 1.034,92	27,97		R\$ 1.034,92		R\$ 1.034,92		0%
3.4.3	Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento	M2	21,39	R\$ 76,51	R\$ 1.636,54	21,39		R\$ 1.636,54		R\$ 1.636,54		0%
3.4.4	Armação aço CA 50, para 1,0 m² de concreto	KG	34,36	R\$ 13,50	R\$ 463,90	34,36		R\$ 463,90		R\$ 463,90		0%
3.4.5	Armação de aço CA 60 Diam. 3,4 ao 0mm/forneimento/corte perda de 10% / dobra /colocação.	KG	37,91	R\$ 20,48	R\$ 776,32	37,91		R\$ 776,32		R\$ 776,32		0%
3.4.6	Concreto simples usinado fck=25mpa, bombeado, lançado e adensado na infraestrutura	M3	2,38	R\$ 738,37	R\$ 1.757,31	2,38		R\$ 1.757,31		R\$ 1.757,31		0%
3.5	MURETA - VIGAS BALDRAME			R\$	3.774,43			R\$	3.774,43			
3.5.1	Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento	M2	28,49	R\$ 46,51	R\$ 1.325,01	28,49		R\$ 1.325,01		R\$ 1.325,01		0%
3.5.2	Armação de aço CA-50 Ø 8mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	62,91	R\$ 15,35	R\$ 965,61	62,91		R\$ 965,61		R\$ 965,61		0%
3.5.3	Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	26,82	R\$ 13,48	R\$ 361,49	26,82		R\$ 361,49		R\$ 361,49		0%

												
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA - MA OBRA/SERV: Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para conclusão da construção da Creche tipo I, padrão FNDE do Bairro Residencial de José de Sousa Almeida II em Chapadinha/MA LOCAL: CHAPADINHA - MA CONCORRÊNCIA 025/2024 CONTRATO Nº: 02996/2024 EMPRESA: IDL EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ: 00.513.233/0001 - 98 B.D.I: 31,25%												
MEDICÃO: DECIMA Data: 08/05/2026 Período: 04/03/2026 a 08/05/2026												
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL	QUANTIDADES		FINANCEIRO		SALDO		
						Acumulado Anterior	Medido no Período	Acumulado Total	Medido no Período	Acumulado Total	Saldo	%
3.5.4	Concreto Bombeado fck= 25MPa, incluindo preparo, lançamento e adensamento	M3	1,52	R\$ 738,37	R\$ 1.122,32	1,52	1,52	R\$ 1.122,32	R\$ -	R\$ 1.122,32	R\$ -	0%
4	SUPERESTRUTURA				R\$ 4.334,04			R\$ 4.334,04		4.334,04		
4.1	CONCRETO ARMADO - PILARES				R\$ 1.951,48			R\$ 1.951,48		1.951,48		
4.1.1	Forma plana para pilares, em compensado plastificado de 12mm, 07 usos, inclusive escoramento	M2	22,96	R\$ 46,51	R\$ 1.067,82	22,96	22,96	R\$ 1.067,82	R\$ -	R\$ 1.067,82	R\$ -	0%
4.1.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022		0,00	R\$ -	R\$ -	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
4.1.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022		0,00	R\$ -	R\$ -	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
4.1.4	Concreto Bombeado fck= 25MPa, incluindo preparo, lançamento e adensamento	M3	1,26	R\$ 701,31	R\$ 883,66	1,26	1,26	R\$ 883,66	R\$ -	R\$ 883,66	R\$ -	0%
4.2	CONCRETO ARMADO - VIGAS				R\$ -			R\$ -		R\$ -		
4.2.1	Forma plana para pilares, em compensado plastificado de 12mm, 07 usos, inclusive escoramento		0,00	R\$ -	R\$ -	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
4.2.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022		0,00	R\$ -	R\$ -	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
4.2.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022		0,00	R\$ -	R\$ -	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
4.2.4	Concreto simples usinado fck=25mpa, bombeado, lançado e adensado na infraestrutura		0,00	R\$ -	R\$ -	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
4.3	CONCRETO ARMADO PARA VERGAS				R\$ 361,48			R\$ 361,48		R\$ 361,48		
4.3.1	Verga e contra-verga pré-moldada fck= 20MPa, seção 10x10cm	M	12,74	R\$ 28,37	R\$ 361,48	12,74	12,74	R\$ 361,48	R\$ -	R\$ 361,48	R\$ -	0%
4.4	CONCRETO ARMADO - MURETA - PILARES				R\$ 2.021,08			R\$ 2.021,08		R\$ 2.021,08		
4.4.1	Forma plana para pilares, em compensado plastificado de 12mm, 07 usos, inclusive escoramento	M2	17,29	R\$ 46,51	R\$ 804,12	17,29	17,29	R\$ 804,12	R\$ -	R\$ 804,12	R\$ -	0%
4.4.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	48,82	R\$ 10,61	R\$ 517,88	48,82	48,82	R\$ 517,88	R\$ -	R\$ 517,88	R\$ -	0%

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA - MA
OBRA/SERV: Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para conclusão da construção da Creche tipo I, padrão FNDE do Bairro Residencial de José de Sousa Almeida II em Chapadinha/MA
LOCAL: CHAPADINHA - MA
CONCORRÊNCIA 025/2024
CONTRATO Nº: 0296/2024
EMPRESA: IDL EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 00.513.233/0001 - 98
B.D.I.: 31,25%



MEDICÃO: DECIMA
Data: 08/06/2026
Período: 04/03/2026 a 08/06/2026

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL	QUANTIDADES			FINANCEIRO			SALDO	
						Acumulado Anterior	Medido no Período	Acumulado Total	Acumulado Anterior	Medido no Período	Acumulado Total	Saldo	%
						R\$		R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
4.4.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM - AF 06/2022	KG	20,36	R\$ 13,48	R\$ 274,42	20,36		20,36	R\$ 274,42	R\$ -	R\$ 274,42	R\$ -	0%
4.4.4	Concreto simples usinado fck=25mpa, bombeado, lançado e adensado na infraestrutura	m3	0,80	R\$ 530,83	R\$ 424,66	0,80		0,80	R\$ 424,66	R\$ -	R\$ 424,66	R\$ -	0%
5	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)				R\$ 62.761,69				R\$ 62.761,69	R\$ -	R\$ 62.761,69	R\$ -	
5.1	ELEMENTOS VAZADOS				R\$ 1.064,19				R\$ 1.064,19	R\$ -	R\$ 1.064,19	R\$ -	
5.1.1	Cobogo de concreto (elemento vazado) - (6x40x40cm) assentado com argamassa traço 1:4 (cimento, areia)	M2	5,14	R\$ 207,04	R\$ 1.064,19	5,14		5,14	R\$ 1.064,19	R\$ -	R\$ 1.064,19	R\$ -	0%
5.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO				R\$ 60.680,20				R\$ 60.680,20	R\$ -	R\$ 60.680,20	R\$ -	
5.2.1	Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos (dimensões nominais: 39x19x09), assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) para parede interna		0,00	R\$ -	R\$ -	-		-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
5.2.2	Alvenaria de vedação de 1 vez em tijolos cerâmicos de 08 furos (dimensões nominais: 19x19x09), assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)		0,00	R\$ -	R\$ -	-		-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
5.2.3	Alvenaria de vedação horizontal em tijolos cerâmicos Dimensões nominais: 14x19x39, assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) para parede externa	M2	478,93	R\$ 78,22	R\$ 37.464,23	478,93		478,93	R\$ 37.464,23	R\$ -	R\$ 37.464,23	R\$ -	0%
5.2.4	Enclumamento (aperto de alvenaria) em tijolo cerâmicos maços 5x10x20cm 1 vez (esp. 20cm), assentamento c/ argamassa traço 1:6 (cimento e areia)	M	50,53	R\$ 10,00	R\$ 505,32	50,53		50,53	R\$ 505,32	R\$ -	R\$ 505,32	R\$ -	0%
5.2.5	Divisória de banheiros e sanitários em granito com espessura de 2cm polido assentado com argamassa traço 1:4	M2	22,63	R\$ 1.003,56	R\$ 22.710,65	22,63		22,63	R\$ 22.710,65	R\$ -	R\$ 22.710,65	R\$ -	0%
5.3	ALVENARIA DA MURETA				R\$ 1.017,30				R\$ 1.017,30	R\$ -	R\$ 1.017,30	R\$ -	
5.3.1	Alvenaria de vedação horizontal em tijolos cerâmicos dimensões nominais: 14x19x39, assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)	M2	18,12	R\$ 56,14	R\$ 1.017,30	18,12		18,12	R\$ 1.017,30	R\$ -	R\$ 1.017,30	R\$ -	0%
6	ESQUADRIAS				R\$ 370.524,13				R\$ 370.524,13	R\$ -	R\$ 370.524,13	R\$ -	
6.1	PORTAS DE MADEIRA				R\$ 59.010,24				R\$ 59.010,24	R\$ -	R\$ 59.010,24	R\$ -	
6.1.1	Porta de Madeira - PM1 - 70x210, folha lisa com chapa metálica, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias	UN	10,00	R\$ 1.172,51	R\$ 11.725,07	10,00		10,00	R\$ 11.725,07	R\$ -	R\$ 11.725,07	R\$ -	0%
6.1.2	Porta de Madeira - PM2 - 80x210, com veneziana, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias	UN	5,00	R\$ 1.172,51	R\$ 5.862,53	5,00		5,00	R\$ 5.862,53	R\$ -	R\$ 5.862,53	R\$ -	0%
6.1.3	Porta de Madeira PM3 80x210, barra e chapa metálica, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias	UN	4,00	R\$ 1.524,06	R\$ 6.096,23	4,00		4,00	R\$ 6.096,23	R\$ -	R\$ 6.096,23	R\$ -	0%

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA - MA
OBRA/SERV: Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para conclusão da construção da Creche tipo I, padrão FNDE do Bairro Residencial de José de Sousa Almeida II em Chapadinha/MA
LOCAL: CHAPADINHA - MA
CONCORRÊNCIA 026/2024
CONTRATO Nº: 0296/2024
EMPRESA: IDL EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 00.513.233/0001 - 98
B.D.I.: 31,25%



MEDICÃO: DECIMA
Data: 08/06/2026

Período: 04/03/2026 a 08/06/2026

PLANILHA DE MEDICÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL	QUANTIDADES		FINANCEIRO			SALDO	
						Acumulado Anterior	Medido no Período	Acumulado Anterior	Medido no Período	Acumulado Total	Saldo	%
6.1.4	Porta de Madeira - PM4 - 80x210, folha lisa com chapa metálica, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias	UN	6,00	R\$ 1.172,51	R\$ 7.035,04	6,00	6,00	R\$ 7.035,04	R\$ -	R\$ 7.035,04	R\$ -	0%
6.1.5	Porta de Madeira - PM3 - 80x210, com chapa, barra e ferragens, conforme projeto de esquadrias	UN	10,00	R\$ 1.269,22	R\$ 12.692,24	10,00	10,00	R\$ 12.692,24	R\$ -	R\$ 12.692,24	R\$ -	0%
6.1.6	Porta de compensado de madeira - PM6 - 60x100, folha lisa revestida com laminado melamínico, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias	UN	16,00	R\$ 974,95	R\$ 15.599,13	16,00	16,00	R\$ 15.599,13	R\$ -	R\$ 15.599,13	R\$ -	0%
6.2	FERRAGENS E ACESSÓRIOS				R\$ 9.373,26			R\$ 9.373,26	R\$ -	R\$ 9.373,26	R\$ -	
6.2.1	Fechadura de embutir completa, para portas internas	UN	8,00	R\$ 106,71	R\$ 853,71	8,00	8,00	R\$ 853,71	R\$ -	R\$ 853,71	R\$ -	0%
6.2.2	Peças de apoio para deficientes em aço inox, 60cm reta NBR9050 JACKWAL nas portas PM3 e PM5	UN	14,00	R\$ 345,03	R\$ 4.830,42	14,00	14,00	R\$ 4.830,42	R\$ -	R\$ 4.830,42	R\$ -	0%
6.2.3	Chapa metálica (alumínio) 0,80m x 0,4m, e= 1mm para as portas	M2	19,20	R\$ 192,14	R\$ 3.689,13	19,20	19,20	R\$ 3.689,13	R\$ -	R\$ 3.689,13	R\$ -	0%
6.3	PORTAS EM ALUMÍNIO				R\$ 81.070,74			R\$ 81.070,74	R\$ -	R\$ 81.070,74	R\$ -	
6.3.1	Porta de abrir - PA1 - 100x210 em chapa de alumínio e veneziana-conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	M2	2,31	R\$ 884,03	R\$ 2.042,12	2,31	2,31	R\$ 2.042,12	R\$ -	R\$ 2.042,12	R\$ -	0%
6.3.2	Porta de abrir - PA2 - 80x210 em chapa de alumínio com veneziana-conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	M2	1,68	R\$ 691,41	R\$ 1.161,57	1,68	1,68	R\$ 1.161,57	R\$ -	R\$ 1.161,57	R\$ -	0%
6.3.3	Porta de abrir - PA3 - 160x210 em chapa de alumínio com veneziana-conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	M2	6,72	R\$ 694,16	R\$ 4.664,73	6,72	6,72	R\$ 4.664,73	R\$ -	R\$ 4.664,73	R\$ -	0%




MEDICÃO: DECIMA
Data: 08/05/2026
Período: 04/03/2026 a 08/05/2026


PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA - MA
OBRA/SERV: Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para conclusão da construção da Creche tipo I, padrão FNDE do Bairro Residencial de José de Sousa Almeida II em Chapadinha/MA
LOCAL: CHAPADINHA - MA
CONCORRÊNCIA 025/2024
CONTRATO Nº: 0296/2024
EMPRESA: IDL EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 00.513.233/0001 - 98
B.D.I: 31,25%

PLANILHA DE MEDIÇÃO

ITEM	DESCRÇÃO	UND	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL	QUANTIDADES		FINANCEIRO			SALDO		
						Acumulado Anterior	Medido no Período	Acumulado Total	Acumulado Anterior	Medido no Período	Acumulado Total	Saldo	%
6.3.4	Porta de correr - PA4 - 450x210 conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	M2	113,40	R\$ 554,99	R\$ 62.935,67	113,40		113,40	R\$ 62.935,67	R\$ -	R\$ 62.935,67	R\$ -	0%
6.3.5	Porta de correr - PA5 - 240x210 com vidro - conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	M2	5,04	R\$ 707,72	R\$ 3.566,89	5,04		5,04	R\$ 3.566,89	R\$ -	R\$ 3.566,89	R\$ -	0%
6.3.6	Porta de abrir - PA6 - 120x185 - veneziana - conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	M2	4,44	R\$ 691,41	R\$ 3.069,86	4,44		4,44	R\$ 3.069,86	R\$ -	R\$ 3.069,86	R\$ -	0%
6.3.7	Porta de abrir - PA7 - 160x90x210 - veneziana - conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	M2	5,25	R\$ 691,41	R\$ 3.629,90	5,25		5,25	R\$ 3.629,90	R\$ -	R\$ 3.629,90	R\$ -	0%
6.4	PORTAS DE VIDRO - PV			R\$ 5.875,48	R\$ 5.875,48			R\$ 5.875,48	R\$ 5.875,48	R\$ -	R\$ 5.875,48	R\$ -	
6.4.1	Porta de Vidro temperado - PV1 - 175x230, com ferragens, conforme projeto de esquadrias	M2	1,00	R\$ 3.476,00	R\$ 3.476,00	1,00		1,00	R\$ 3.476,00	R\$ -	R\$ 3.476,00	R\$ -	0%
6.4.2	Porta de Vidro temperado - PV2 - 110x230, de abrir, com ferragens, conforme projeto de esquadrias	M2	1,00	R\$ 2.172,50	R\$ 2.172,50	1,00		1,00	R\$ 2.172,50	R\$ -	R\$ 2.172,50	R\$ -	0%
6.4.3	Bandeiras fixas de vidro para porta PV2, conforme projeto 175x35	M2	0,61	R\$ 372,10	R\$ 226,98	0,61		0,61	R\$ 226,98	R\$ -	R\$ 226,98	R\$ -	0%
6.5	JANELAS DE ALUMÍNIO - JA			R\$ 101.684,70	R\$ 101.684,70			R\$ 101.684,70	R\$ 101.684,70	R\$ -	R\$ 101.684,70	R\$ -	
6.5.1	Janela de Alumínio - JA-01, 70x125, completa conforme projeto de esquadrias - Guilhotina	M2	1,75	R\$ 746,63	R\$ 1.306,60	1,75		1,75	R\$ 1.306,60	R\$ -	R\$ 1.306,60	R\$ -	0%
6.5.2	Janela de Alumínio - JA-02, 110x145, completa conforme projeto de esquadrias - Guilhotina	M2	1,60	R\$ 743,95	R\$ 1.190,32	1,60		1,60	R\$ 1.190,32	R\$ -	R\$ 1.190,32	R\$ -	0%
6.5.3	Vidro fixo - JA-03, 140x115, completa conforme projeto de esquadrias	M2	3,22	R\$ 803,95	R\$ 2.588,71	3,22		3,22	R\$ 2.588,71	R\$ -	R\$ 2.588,71	R\$ -	0%
6.5.4	Janela de Alumínio - JA-04, 140x145, completa conforme projeto de esquadrias - Guilhotina	M2	2,03	R\$ 750,27	R\$ 1.523,04	2,03		2,03	R\$ 1.523,04	R\$ -	R\$ 1.523,04	R\$ -	0%
6.5.5	Janela de Alumínio - JA-05, 200x105, completa conforme projeto de esquadrias - Fixa	M2	2,10	R\$ 750,27	R\$ 1.575,56	2,10		2,10	R\$ 1.575,56	R\$ -	R\$ 1.575,56	R\$ -	0%
6.5.6	Janela de Alumínio - JA-06, 210x50, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	M2	2,10	R\$ 750,27	R\$ 1.575,56	2,10		2,10	R\$ 1.575,56	R\$ -	R\$ 1.575,56	R\$ -	0%
6.5.7	Janela de Alumínio - JA-07, 210x75, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	M2	12,60	R\$ 750,27	R\$ 9.453,36	12,60		12,60	R\$ 9.453,36	R\$ -	R\$ 9.453,36	R\$ -	0%
6.5.8	Janela de Alumínio - JA-08, 210x100, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	M2	6,30	R\$ 750,27	R\$ 4.726,68	6,30		6,30	R\$ 4.726,68	R\$ -	R\$ 4.726,68	R\$ -	0%
6.5.9	Janela de Alumínio - JA-09, 210x150, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	M2	18,90	R\$ 750,27	R\$ 14.180,05	18,90		18,90	R\$ 14.180,05	R\$ -	R\$ 14.180,05	R\$ -	0%
6.5.10	Janela de Alumínio - JA-10, 140x150, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	M2	2,10	R\$ 750,27	R\$ 1.575,56	2,10		2,10	R\$ 1.575,56	R\$ -	R\$ 1.575,56	R\$ -	0%
6.5.11	Janela de Alumínio - JA-11, 140x75, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	M2	6,30	R\$ 750,27	R\$ 4.726,68	6,30		6,30	R\$ 4.726,68	R\$ -	R\$ 4.726,68	R\$ -	0%
6.5.12	Janela de Alumínio - JA-12, 420x50, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	M2	8,40	R\$ 750,27	R\$ 6.302,24	8,40		8,40	R\$ 6.302,24	R\$ -	R\$ 6.302,24	R\$ -	0%
6.5.13	Janela de Alumínio - JA-13, 420x150, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	M2	12,60	R\$ 750,27	R\$ 9.453,36	12,60		12,60	R\$ 9.453,36	R\$ -	R\$ 9.453,36	R\$ -	0%
6.5.14	Janela de Alumínio - JA-14, 560x100, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	M2	33,60	R\$ 750,27	R\$ 25.208,97	33,60		33,60	R\$ 25.208,97	R\$ -	R\$ 25.208,97	R\$ -	0%
6.5.15	Janela de Alumínio - JA-15, 560x150, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	M2	16,80	R\$ 750,27	R\$ 12.604,49	16,80		16,80	R\$ 12.604,49	R\$ -	R\$ 12.604,49	R\$ -	0%
6.5.16	Tela de nylon de proteção - fixada na esquadria	M2	20,25	R\$ 182,40	R\$ 3.693,52	20,25		20,25	R\$ 3.693,52	R\$ -	R\$ 3.693,52	R\$ -	0%
6.6	VIDROS			R\$ 18.280,11	R\$ 18.280,11			R\$ 18.280,11	R\$ 18.280,11	R\$ -	R\$ 18.280,11	R\$ -	

													
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA - MA OBRA/SERV: Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para conclusão da construção da Creche tipo I, padrão FNDE do Bairro Residencial de José de Sousa Almeida II em Chapadinha/MA LOCAL: CHAPADINHA - MA CONCORRÊNCIA 025/2024 CONTRATO Nº: 0296/2024 EMPRESA: IDL EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ: 00.513.233/0001 - 98 B.D.I.: 31,25%													
MEDICÃO: DECIMA Data: 08/05/2026 Período: 04/03/2026 a 08/05/2026													
ITEM	DESCRÇÃO	UND	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL	QUANTIDADES			FINANCEIRO			SALDO	
						Acumulado Anterior	Medido no Período	Acumulado Total	Acumulado Anterior	Medido no Período	Acumulado Total	Saldo	%
6.6.1	Vidro liso temperado incolor, espessura 6mm- fornecimento e instalação	M2	10,70	R\$ 296,74	R\$ 3.175,17	10,70		10,70	R\$ 3.175,17	R\$ -	R\$ 3.175,17	R\$ -	0%
6.6.2	Vidro liso temperado incolor, espessura 10mm- fornecimento e instalação	M2	11,40	R\$ 428,61	R\$ 4.886,19	11,40		11,40	R\$ 4.886,19	R\$ -	R\$ 4.886,19	R\$ -	0%
6.6.3	Espelho cristal esp. 4mm sem moldura de madeira	M2	21,28	R\$ 480,20	R\$ 10.218,75	21,28		21,28	R\$ 10.218,75	R\$ -	R\$ 10.218,75	R\$ -	0%
6.7	ESQUADRIA - GRADIL METÁLICO				R\$ 95.229,60			R\$ 95.229,60			R\$ 95.229,60		
6.7.1	Gradil metálico e tela de aço galvanizado - inclusive pintura - fornecimento e instalação (GR1, GR2, GR3, GR4)	M2	50,22	R\$ 279,61	R\$ 14.042,14	50,22		50,22	R\$ 14.042,14	R\$ -	R\$ 14.042,14	R\$ -	0%
6.7.2	Portão de abrir em chapa de aço perfurada, inclusive pintura - fornecimento e instalação (PF1 e PF2)	M2	8,31	R\$ 499,95	R\$ 4.154,63	8,31		8,31	R\$ 4.154,63	R\$ -	R\$ 4.154,63	R\$ -	0%
6.7.3	Fechamento com chapa de aço perfurada, inclusive perfis metálicos para suporte e pintura - fornecimento e instalação	M2	145,20	R\$ 504,53	R\$ 73.258,06	145,20		145,20	R\$ 73.258,06	R\$ -	R\$ 73.258,06	R\$ -	0%
6.7.4	Portão de abrir com gradil metálico e tela de aço galvanizado, inclusive pintura - fornecimento e instalação	M2	13,50	R\$ 279,61	R\$ 3.774,77	13,50		13,50	R\$ 3.774,77	R\$ -	R\$ 3.774,77	R\$ -	0%
7	SISTEMAS DE COBERTURA				R\$ 473.430,74			R\$ 473.430,74			R\$ 473.430,74		
7.1	Estrutura metálica em tesouras	M2	570,74	R\$ 184,15	R\$ 105.101,77	570,74		570,74	R\$ 105.101,77	R\$ -	R\$ 105.101,77	R\$ -	0%
7.2	Telha Sanduiche metálica com preenchimento em PIR 30mm, 0,5 x 0,43mm	M2	1.283,33	R\$ 226,37	R\$ 290.510,84	1.283,33		1.283,33	R\$ 290.510,84	R\$ -	R\$ 290.510,84	R\$ -	0%
7.3	Piso vinílico em manta e=2,0mm	M2	83,25	R\$ 266,75	R\$ 22.206,75	83,25		83,25	R\$ 22.206,75	R\$ -	R\$ 22.206,75	R\$ -	0%
7.4	Calha em chapa metálica Nº 22 desenvolvimento de 50 cm	M	186,15	R\$ 151,28	R\$ 28.160,76	186,15		186,15	R\$ 28.160,76	R\$ -	R\$ 28.160,76	R\$ -	0%
7.5	Ruífo em chapa de aço galvanizado nr. 24, desenvolvimento 25 cm	M	258,90	R\$ 55,51	R\$ 14.370,41	258,90		258,90	R\$ 14.370,41	R\$ -	R\$ 14.370,41	R\$ -	0%
7.6	Pingadeira (Chapim) em concreto	m	258,20	R\$ 50,66	R\$ 13.080,21	258,20		258,20	R\$ 13.080,21	R\$ -	R\$ 13.080,21	R\$ -	0%
8	IMPERMEABILIZAÇÃO				R\$ -			R\$ -			R\$ -		
8.1	Impermeabilização de alface e viga baldrame com 2 demãos de tinta asfáltica tipo Neutrol da Vedacit ou similar, exceto argamassa impermeabilizadora		0,00	R\$ -	R\$ -	-		-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0%
9	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS				R\$ 247.721,59			R\$ 247.721,59			R\$ 247.721,59		
9.1	Chapisco de aderência em paredes internas, externas, vigas, platibanda e calhas	M2	351,33	R\$ 7,11	R\$ 2.498,47	351,33		351,33	R\$ 2.498,47	R\$ -	R\$ 2.498,47	R\$ -	0%
9.2	Emboço para paredes internas e externas traço 1.2.9 - preparo manual - espessura 2,0 cm	M2	282,64	R\$ 48,73	R\$ 13.772,72	282,64		282,64	R\$ 13.772,72	R\$ -	R\$ 13.772,72	R\$ -	0%
9.3	Descrição personalizada (Opcional): Emboço paulista para paredes externas traço 1.2.9 - preparo manual - espessura 2,5 cm	M2	68,69	R\$ 48,73	R\$ 3.347,19	68,69		68,69	R\$ 3.347,19	R\$ -	R\$ 3.347,19	R\$ -	0%
9.4	Reboco para paredes internas, externas, porticos, vigas, traço 1.4.5 - espessura 0,5 cm	M2	202,85	R\$ 40,49	R\$ 8.213,74	202,85		202,85	R\$ 8.213,74	R\$ -	R\$ 8.213,74	R\$ -	0%
9.5	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 30 x 40 cm - incl. rejunte - conforme projeto - branca	M2	629,61	R\$ 72,79	R\$ 45.831,30	629,61		629,61	R\$ 45.831,30	R\$ -	R\$ 45.831,30	R\$ -	0%
9.6	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto - azul	M2	9,21	R\$ 87,95	R\$ 810,05	9,21		9,21	R\$ 810,05	R\$ -	R\$ 810,05	R\$ -	0%
9.7	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto - vermelho	M2	7,49	R\$ 87,95	R\$ 658,77	7,49		7,49	R\$ 658,77	R\$ -	R\$ 658,77	R\$ -	0%
9.8	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto - branco	M2	15,17	R\$ 87,95	R\$ 1.334,25	15,17		15,17	R\$ 1.334,25	R\$ -	R\$ 1.334,25	R\$ -	0%
9.9	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto - amarelo	M2	136,50	R\$ 87,95	R\$ 12.005,58	136,50		136,50	R\$ 12.005,58	R\$ -	R\$ 12.005,58	R\$ -	0%
9.10	Roda meio em madeira (largura=10cm)	M	191,30	R\$ 33,33	R\$ 6.376,73	191,30		191,30	R\$ 6.376,73	R\$ -	R\$ 6.376,73	R\$ -	0%
9.11	Forno de gesso acartonado estruturado - montagem e instalação	M2	498,03	R\$ 84,39	R\$ 42.030,56	498,03		498,03	R\$ 42.030,56	R\$ -	R\$ 42.030,56	R\$ -	0%
9.12	Forno em fibra mineral removível (1250x625x16mm) apoiado sobre perfil metálico "T" invertido 24mm	M2	738,27	R\$ 150,14	R\$ 110.842,23	738,27		738,27	R\$ 66.505,32	R\$ 44.336,91	R\$ 110.842,23	R\$ 0,00	0%

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA - MA
OBRA/SERV: Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para conclusão da construção do Bairro Residencial de José de Sousa Almeida II em Chapadinha/MA
LOCAL: CHAPADINHA - MA
CONCORRÊNCIA Nº: 0296/2024
EMPRESA: IDL EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 00.513.233/0001 - 98
B.D.I.: 31,25%



MEDICÃO: DECIMA
Data: 08/05/2026
Período: 04/03/2026 a 08/05/2026

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL	QUANTIDADES		FINANCEIRO			SALDO	
						Acumulado Anterior	Medido no Período	Acumulado Anterior	Medido no Período	Acumulado Total	Saldo	%
10	SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO)				R\$ 262.769,56	R\$ 146.367,75	R\$ 116.401,82	R\$ 262.769,57	R\$ 262.769,57	-R\$	0,01	
10.1	PAVIMENTAÇÃO INTERNA				R\$ 231.443,63	R\$ 123.851,96	R\$ 107.591,68	R\$ 231.443,64	R\$ 231.443,64	-R\$	0,01	
10.1.1	Contrappiso de concreto não estrutural, espessura 5cm e preparo mecânico	M2	345,98	R\$ 45,10	R\$ 15.604,93	345,98	-	R\$ 15.604,93	R\$ 15.604,93	-R\$	0%	
10.1.2	Camada regularizadora traço 1:4 (cimento e areia) espessura 2cm	M2	115,97	R\$ 41,42	R\$ 4.803,85	115,97	-	R\$ 4.803,85	R\$ 4.803,85	-R\$	0%	
10.1.3	Piso cimentado desempenado com acabamento liso e=3,0cm com junta plastica acabada 1,2m	M2	386,12	R\$ 104,80	R\$ 40.465,87	386,12	-	R\$ 40.465,87	R\$ 40.465,87	-R\$	0%	
10.1.4	Pintura de base epoxi sobre piso	M2	23,72	R\$ 77,35	R\$ 1.834,81	-	23,72	R\$ 1.834,81	R\$ 1.834,81	-R\$	0%	
10.1.5	Piso cerâmico antiderrapante PEI V - 40 x 40 cm - incl. rejunte - conforme projeto	M2	226,97	R\$ 61,62	R\$ 13.985,25	226,97	-	R\$ 13.985,25	R\$ 13.985,25	-R\$	0%	
10.1.6	Piso cerâmico antiderrapante PEI V - 60 x 60 cm - incl. rejunte - conforme projeto	M2	355,53	R\$ 106,88	R\$ 38.000,31	355,53	-	R\$ 38.000,31	R\$ 38.000,31	-R\$	0%	
10.1.7	Piso vinílico em manita e=2,0mm	M2	394,33	R\$ 206,64	R\$ 81.483,83	-	394,33	R\$ 81.483,83	R\$ 81.483,83	-R\$	0%	
10.1.8	Piso podotátil de alerta em borracha integrado 30x30cm, assentamento com argamassa (fornecimento e assentamento)	M2	27,90	R\$ 235,19	R\$ 6.561,76	-	27,90	R\$ 6.561,76	R\$ 6.561,76	-R\$	0%	
10.1.9	Piso podotátil direcional em borracha integrado 30x30cm, assentamento com argamassa (fornecimento e assentamento)	M2	22,68	R\$ 235,19	R\$ 5.334,07	-	22,68	R\$ 5.334,07	R\$ 5.334,07	-R\$	0%	
10.1.10	Rodapé vinílico h=5cm	M	191,30	R\$ 64,70	R\$ 12.377,20	-	191,30	R\$ 12.377,20	R\$ 12.377,20	-R\$	0%	
10.1.11	Soleira em granito cinza andorinha, L=15cm, E=2cm	M	90,00	R\$ 118,86	R\$ 10.697,00	90,00	-	R\$ 10.697,00	R\$ 10.697,00	-R\$	0%	
10.1.12	Soleira em granito cinza andorinha, L=30cm, E=2cm	M	1,77	R\$ 166,52	R\$ 294,75	1,77	-	R\$ 294,75	R\$ 294,75	-R\$	0%	
10.2	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA				R\$ 31.325,93			R\$ 31.325,93	R\$ 31.325,93	-R\$	0,00	
10.2.1	Passivo em concreto desempenado com junta plastica a cada 1,20m, e=7cm	M2	345,98	R\$ 43,26	R\$ 14.966,80	345,98	-	R\$ 14.966,80	R\$ 14.966,80	-R\$	0%	
10.2.2	Rampa de acesso em concreto não estrutural	M2	28,22	R\$ 60,35	R\$ 1.703,06	28,22	-	R\$ 1.703,06	R\$ 1.703,06	-R\$	0%	
10.2.3	Pavimentação em blocos intertravado de concreto, e= 6,0cm, FCK 35MPa, assentados sobre colchão de areia	M2	67,22	R\$ 71,79	R\$ 4.825,42	67,22	-	R\$ 4.825,42	R\$ 4.825,42	-R\$	0%	
10.2.4	Piso tátil direcional em placas pré-moldadas - 5MPa	M2	4,86	R\$ 141,19	R\$ 686,17	-	4,86	R\$ 686,17	R\$ 686,17	-R\$	0%	
10.2.5	Piso tátil direcional em placas pré-moldadas - 5MPa	M2	8,64	R\$ 141,19	R\$ 1.219,86	-	8,64	R\$ 1.219,86	R\$ 1.219,86	-R\$	0%	
10.2.6	Mio-flo (guia) de concreto pré-moldado, rejuntado com argamassa, incluindo escavação e reaterro	M	23,10	R\$ 44,18	R\$ 1.020,51	23,10	-	R\$ 1.020,51	R\$ 1.020,51	-R\$	0%	
10.2.7	Colchão de areia e=10cm	M2	7,60	R\$ 103,58	R\$ 787,22	-	7,60	R\$ 787,22	R\$ 787,22	-R\$	0%	
10.2.8	Grana batatas em placas	M2	368,56	R\$ 16,60	R\$ 6.116,89	-	368,56	R\$ 6.116,89	R\$ 6.116,89	-R\$	0%	
11	PINTURA				R\$ 114.173,31			R\$ 56.086,42	R\$ 56.086,48	R\$ 114.173,30	0,01	
11.1	Emassamento de paredes internas com massa acrílica - 02 demãos	M2	2.028,45	R\$ 16,30	R\$ 33.071,09	2.028,45	-	R\$ 33.071,09	R\$ 33.071,09	-R\$	0%	
11.2	Pintura em latex acrílico 02 demãos sobre paredes internas, externas	M2	2.715,32	R\$ 14,21	R\$ 38.578,79	917,09	1798,23	R\$ 13.029,83	R\$ 25.548,96	R\$ 38.578,79	0,00	
11.3	Pintura em latex PV A 02 demãos sobre teto, inclusive emassamento	m2	498,03	R\$ 40,10	R\$ 19.971,00	249,02	249,02	R\$ 9.985,50	R\$ 9.985,50	R\$ 19.971,00	0,00	
11.4	Pintura em esmalte sintético 02 demãos em esquadrias de madeira	M2	107,10	R\$ 15,45	R\$ 1.655,21	-	107,10	R\$ 1.655,21	R\$ 1.655,21	-R\$	0%	
11.5	Pintura em esmalte sintético 02 demãos em rodamento de madeira	M2	19,13	R\$ 10,29	R\$ 196,84	-	19,13	R\$ 196,84	R\$ 196,84	-R\$	0%	
11.6	Pintura epoxi - 02 demãos	M2	172,17	R\$ 120,23	R\$ 20.700,38	-	172,17	R\$ 20.700,38	R\$ 20.700,38	-R\$	0%	
12	INSTALAÇÃO HIDRAULICA				R\$ 52.571,35			R\$ 52.571,35	R\$ 52.571,35	-R\$	0%	
12.1	TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO				R\$ 45.057,19			R\$ 45.057,19	R\$ 45.057,19	-R\$	0%	
12.1.1	Tubo PVC soldável Ø 20 mm, fornecimento e instalação	M	36,78	R\$ 17,22	R\$ 633,44	36,78	-	R\$ 633,44	R\$ 633,44	-R\$	0%	
12.1.2	Tubo PVC soldável Ø 25 mm, fornecimento e instalação	M	275,11	R\$ 19,85	R\$ 5.460,17	275,11	-	R\$ 5.460,17	R\$ 5.460,17	-R\$	0%	
12.1.3	Tubo PVC soldável Ø 32 mm, fornecimento e instalação	M	16,43	R\$ 27,89	R\$ 458,19	16,43	-	R\$ 458,19	R\$ 458,19	-R\$	0%	
12.1.4	Tubo PVC soldável Ø 50 mm, fornecimento e instalação	M	115,77	R\$ 27,09	R\$ 3.136,55	115,77	-	R\$ 3.136,55	R\$ 3.136,55	-R\$	0%	
12.1.5	Tubo PVC soldável Ø 60 mm, fornecimento e instalação	M	42,95	R\$ 28,39	R\$ 1.219,17	42,95	-	R\$ 1.219,17	R\$ 1.219,17	-R\$	0%	
12.1.6	Tubo PVC soldável Ø 75mm, fornecimento e instalação	M	50,33	R\$ 46,34	R\$ 2.332,50	50,33	-	R\$ 2.332,50	R\$ 2.332,50	-R\$	0%	
12.1.7	Tubo PVC soldável Ø 85mm, fornecimento e instalação	M	94,74	R\$ 63,93	R\$ 6.056,67	94,74	-	R\$ 6.056,67	R\$ 6.056,67	-R\$	0%	
12.1.8	Tubo PVC soldável Ø 110mm, fornecimento e instalação	M	46,40	R\$ 114,84	R\$ 5.328,39	46,40	-	R\$ 5.328,39	R\$ 5.328,39	-R\$	0%	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA - MA
OBRA/SERV: Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para conclusão da construção da Creche tipo I, padrão FNDE do Bairro Residencial de José de Sousa Almeida II em Chapadinha/MA
LOCAL: CHAPADINHA - MA
CONCURRENCIA 025/2024
CONTRATO Nº: 0296/2024
EMPRESA: IDL EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 00.513.233/0001 - 98
B.D.I.: 31,25%



MEDICÃO: DECIMA
Data: 08/05/2026
Período: 04/03/2026 a 08/05/2026

PLANILHA DE MEDICÃO

ITEM	DESCRÇÃO	UND	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL	QUANTIDADES			FINANCEIRO			SALDO	
						Acumulado Anterior	Medido no Período	Acumulado Total	Acumulado Anterior	Medido no Período	Acumulado Total	Saldo	%
12.1.9	Adaptador soldavel com flange livre para caixa d'agua - 100mm - 4"	UN	4,00	R\$ 283,97	R\$ 1.135,86	4,00	4,00	R\$ 1.135,86	-	R\$ 1.135,86	R\$ -	0%	
12.1.10	Adaptador soldavel com flange livre para caixa d'agua - 85mm - 3", fornecimento e instalação	UN	4,00	R\$ 320,52	R\$ 1.282,10	4,00	4,00	R\$ 1.282,10	-	R\$ 1.282,10	R\$ -	0%	
12.1.11	Adaptador soldavel com flange livre para caixa d'agua - 20mm - 1/2", fornecimento e instalação	UN	1,00	R\$ 16,93	R\$ 16,93	1,00	1,00	R\$ 16,93	-	R\$ 16,93	R\$ -	0%	
12.1.12	Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 110mm - 4", fornecimento e instalação	UN	4,00	R\$ 36,85	R\$ 147,39	4,00	4,00	R\$ 147,39	-	R\$ 147,39	R\$ -	0%	
12.1.13	Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 20mm - 1/2", fornecimento e instalação	UN	3,00	R\$ 4,69	R\$ 14,06	3,00	3,00	R\$ 14,06	-	R\$ 14,06	R\$ -	0%	
12.1.14	Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 25mm - 3/4", fornecimento e instalação	UN	81,00	R\$ 2,91	R\$ 235,80	81,00	81,00	R\$ 235,80	-	R\$ 235,80	R\$ -	0%	
12.1.15	Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 32mm - 1", fornecimento e instalação	UN	2,00	R\$ 4,46	R\$ 8,93	2,00	2,00	R\$ 8,93	-	R\$ 8,93	R\$ -	0%	
12.1.16	Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 50mm - 1 1/2", fornecimento e instalação	UN	36,00	R\$ 9,42	R\$ 339,21	36,00	36,00	R\$ 339,21	-	R\$ 339,21	R\$ -	0%	
12.1.17	Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 60mm - 2", fornecimento e instalação	UN	16,00	R\$ 17,30	R\$ 276,86	16,00	16,00	R\$ 276,86	-	R\$ 276,86	R\$ -	0%	
12.1.18	Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 75mm - 2 1/2", fornecimento e instalação	UN	4,00	R\$ 29,27	R\$ 117,07	4,00	4,00	R\$ 117,07	-	R\$ 117,07	R\$ -	0%	
12.1.19	Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 85mm - 3", fornecimento e instalação	UN	4,00	R\$ 39,11	R\$ 156,45	4,00	4,00	R\$ 156,45	-	R\$ 156,45	R\$ -	0%	
12.1.20	Bucha de redução sold. curta 32mm - 25mm, fornecimento e instalação	UN	1,00	R\$ 7,66	R\$ 7,66	1,00	1,00	R\$ 7,66	-	R\$ 7,66	R\$ -	0%	
12.1.21	Bucha de redução sold. curta 60mm - 50mm, fornecimento e instalação	UN	24,00	R\$ 24,42	R\$ 586,06	24,00	24,00	R\$ 586,06	-	R\$ 586,06	R\$ -	0%	
12.1.22	BUCHA REDUÇÃO PVC ROSC. D=2 1/2"X2" (75X60mm)	UN	3,00	R\$ 42,85	R\$ 128,55	3,00	3,00	R\$ 128,55	-	R\$ 128,55	R\$ -	0%	
12.1.23	Bucha de redução sold. curta 85mm - 75mm, fornecimento e instalação	UN	7,00	R\$ 47,03	R\$ 329,23	7,00	7,00	R\$ 329,23	-	R\$ 329,23	R\$ -	0%	
12.1.24	Bucha de redução sold. curta 110mm - 85mm, fornecimento e instalação	UN	2,00	R\$ 108,06	R\$ 216,12	2,00	2,00	R\$ 216,12	-	R\$ 216,12	R\$ -	0%	
12.1.25	Bucha de redução sold. longa 50mm-25mm, fornecimento e instalação	UN	30,00	R\$ 13,98	R\$ 419,43	30,00	30,00	R\$ 419,43	-	R\$ 419,43	R\$ -	0%	
12.1.26	Bucha de redução sold. longa 50mm-32mm, fornecimento e instalação	UN	2,00	R\$ 15,43	R\$ 30,86	2,00	2,00	R\$ 30,86	-	R\$ 30,86	R\$ -	0%	
12.1.27	Bucha de redução sold. longa 60mm-25mm, fornecimento e instalação	UN	5,00	R\$ 22,16	R\$ 110,82	5,00	5,00	R\$ 110,82	-	R\$ 110,82	R\$ -	0%	
12.1.28	Bucha de redução sold. longa 75mm-50mm, fornecimento e instalação	UN	15,00	R\$ 35,87	R\$ 538,12	15,00	15,00	R\$ 538,12	-	R\$ 538,12	R\$ -	0%	
12.1.29	Bucha de redução sold. longa 85mm-60mm, fornecimento e instalação	UN	4,00	R\$ 34,42	R\$ 137,69	4,00	4,00	R\$ 137,69	-	R\$ 137,69	R\$ -	0%	
12.1.30	Joelho 45 soldável - 25mm, fornecimento e instalação	UN	6,00	R\$ 5,18	R\$ 31,08	6,00	6,00	R\$ 31,08	-	R\$ 31,08	R\$ -	0%	
12.1.31	Joelho 45 soldável - 32mm, fornecimento e instalação	UN	2,00	R\$ 8,74	R\$ 17,47	2,00	2,00	R\$ 17,47	-	R\$ 17,47	R\$ -	0%	
12.1.32	Joelho 45 soldável - 50mm, fornecimento e instalação	UN	2,00	R\$ 14,74	R\$ 29,49	2,00	2,00	R\$ 29,49	-	R\$ 29,49	R\$ -	0%	
12.1.33	Joelho 45 soldável - 75mm, fornecimento e instalação	UN	2,00	R\$ 77,09	R\$ 154,19	2,00	2,00	R\$ 154,19	-	R\$ 154,19	R\$ -	0%	
12.1.34	Joelho 45 soldável - 85mm, fornecimento e instalação	UN	2,00	R\$ 94,37	R\$ 188,73	2,00	2,00	R\$ 188,73	-	R\$ 188,73	R\$ -	0%	
12.1.35	Joelho 90 soldável - 20mm, fornecimento e instalação	UN	3,00	R\$ 6,50	R\$ 19,50	3,00	3,00	R\$ 19,50	-	R\$ 19,50	R\$ -	0%	
12.1.36	Joelho 90 soldável - 25mm, fornecimento e instalação	UN	151,00	R\$ 7,07	R\$ 1.067,29	151,00	151,00	R\$ 1.067,29	-	R\$ 1.067,29	R\$ -	0%	
12.1.37	Joelho 90 soldável - 32mm, fornecimento e instalação	UN	3,00	R\$ 10,90	R\$ 32,69	3,00	3,00	R\$ 32,69	-	R\$ 32,69	R\$ -	0%	
12.1.38	Joelho 90 soldável - 50mm, fornecimento e instalação	UN	20,00	R\$ 12,23	R\$ 244,65	20,00	20,00	R\$ 244,65	-	R\$ 244,65	R\$ -	0%	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA - MA
OBRA/SERV: Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para conclusão da construção da Creche tipo I, padrão FNDE do Bairro Residencial de José de Sousa Almeida II em Chapadinha/MA
LOCAL: CHAPADINHA - MA
CONCORRÊNCIA 025/2024
CONTRATO Nº: 0296/2024
EMPRESA: IDL EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 00.513.233/0001 - 98
B.D.I.: 31,25%



MEDICÃO: DECIMA
Data: 08/05/2026
Período: 04/03/2026 a 08/05/2026

PLANILHA DE MEDIÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL	QUANTIDADES		FINANCEIRO		SALDO		
						Acumulado Anterior	Medido no Período	Acumulado Total	Medido no Período	Acumulado Total	Saldo	%
12.1.39	Joelho 90° soldável - 60mm, fornecimento e instalação	UN	11,00	R\$ 37,92	R\$ 417,15	11,00		R\$ 11,00	R\$ 417,15	R\$ 417,15	R\$ -	0%
12.1.40	Joelho 90° soldável - 75mm, fornecimento e instalação	UN	2,00	R\$ 116,04	R\$ 232,07	2,00		R\$ 2,00	R\$ 232,07	R\$ 232,07	R\$ -	0%
12.1.41	Joelho 90° soldável - 85mm, fornecimento e instalação	UN	10,00	R\$ 116,04	R\$ 1.160,37	10,00		R\$ 10,00	R\$ 1.160,37	R\$ 1.160,37	R\$ -	0%
12.1.42	Joelho 90° soldável - 110mm, fornecimento e instalação	UN	7,00	R\$ 32,54	R\$ 227,78	7,00		R\$ 7,00	R\$ 227,78	R\$ 227,78	R\$ -	0%
12.1.43	Joelho de redução 90° soldável 32mm-25mm, fornecimento e instalação	UN	3,00	R\$ 26,45	R\$ 79,35	3,00		R\$ 3,00	R\$ 79,35	R\$ 79,35	R\$ -	0%
12.1.44	Joelho 90° soldável com rosca 20mm - 1/2", fornecimento e instalação	UN	5,00	R\$ 8,28	R\$ 41,41	5,00		R\$ 5,00	R\$ 41,41	R\$ 41,41	R\$ -	0%
12.1.45	Joelho 90° soldável com bucha de latão - 25mm - 3/4", fornecimento e instalação	UN	7,00	R\$ 11,42	R\$ 79,91	7,00		R\$ 7,00	R\$ 79,91	R\$ 79,91	R\$ -	0%
12.1.46	Joelho de redução 90° soldável com bucha latão - 25mm - 1/2", fornecimento e instalação	UN	88,00	R\$ 26,45	R\$ 2.327,48	88,00		R\$ 88,00	R\$ 2.327,48	R\$ 2.327,48	R\$ -	0%
12.1.47	Luva soldável com rosca 25mm - 3/4"	UN	15,00	R\$ 5,34	R\$ 80,06	15,00		R\$ 15,00	R\$ 80,06	R\$ 80,06	R\$ -	0%
12.1.48	Luva de redução soldável com bucha latão - 25mm - 1/2", fornecimento e instalação	UN	14,00	R\$ 10,74	R\$ 150,32	14,00		R\$ 14,00	R\$ 150,32	R\$ 150,32	R\$ -	0%
12.1.49	Tê 90° soldável - 25mm, fornecimento e instalação	UN	37,00	R\$ 10,68	R\$ 395,04	37,00		R\$ 37,00	R\$ 395,04	R\$ 395,04	R\$ -	0%
12.1.50	Tê 90° soldável - 32mm, fornecimento e instalação	UN	1,00	R\$ 14,24	R\$ 14,24	1,00		R\$ 1,00	R\$ 14,24	R\$ 14,24	R\$ -	0%
12.1.51	Tê 90° soldável - 50mm, fornecimento e instalação	UN	13,00	R\$ 19,66	R\$ 255,54	13,00		R\$ 13,00	R\$ 255,54	R\$ 255,54	R\$ -	0%
12.1.52	Tê 90° soldável - 60mm, fornecimento e instalação	UN	12,00	R\$ 43,33	R\$ 519,99	12,00		R\$ 12,00	R\$ 519,99	R\$ 519,99	R\$ -	0%
12.1.53	Tê 90° soldável - 75mm, fornecimento e instalação	UN	3,00	R\$ 41,67	R\$ 125,01	3,00		R\$ 3,00	R\$ 125,01	R\$ 125,01	R\$ -	0%
12.1.54	Tê 90° soldável - 85mm, fornecimento e instalação	UN	9,00	R\$ 41,67	R\$ 375,04	9,00		R\$ 9,00	R\$ 375,04	R\$ 375,04	R\$ -	0%
12.1.55	Tê 90° soldável - 110mm, fornecimento e instalação	UN	2,00	R\$ 57,98	R\$ 115,96	2,00		R\$ 2,00	R\$ 115,96	R\$ 115,96	R\$ -	0%
12.1.56	Tê de redução 90° soldável - 32mm - 25mm, fornecimento e instalação	UN	3,00	R\$ 12,39	R\$ 37,17	3,00		R\$ 3,00	R\$ 37,17	R\$ 37,17	R\$ -	0%
12.1.57	Tê de redução 90° soldável - 50mm - 25mm, fornecimento e instalação	UN	28,00	R\$ 17,73	R\$ 496,35	28,00		R\$ 28,00	R\$ 496,35	R\$ 496,35	R\$ -	0%
12.1.58	Tê de redução 90° soldável - 50mm - 32mm, fornecimento e instalação	UN	1,00	R\$ 27,03	R\$ 27,03	1,00		R\$ 1,00	R\$ 27,03	R\$ 27,03	R\$ -	0%
12.1.59	Tê de redução 90° soldável - 75mm - 50mm, fornecimento e instalação	UN	11,00	R\$ 55,84	R\$ 614,25	11,00		R\$ 11,00	R\$ 614,25	R\$ 614,25	R\$ -	0%
12.1.60	Tê de redução 90° soldável - 75mm - 60mm, fornecimento e instalação	UN	5,00	R\$ 55,84	R\$ 279,20	5,00		R\$ 5,00	R\$ 279,20	R\$ 279,20	R\$ -	0%
12.1.61	Tê de redução 90° soldável - 85mm - 60mm, fornecimento e instalação	UN	5,00	R\$ 114,44	R\$ 572,18	5,00		R\$ 5,00	R\$ 572,18	R\$ 572,18	R\$ -	0%
12.1.62	Tê de redução 90° soldável - 85mm - 75mm, fornecimento e instalação	UN	2,00	R\$ 114,44	R\$ 228,87	2,00		R\$ 2,00	R\$ 228,87	R\$ 228,87	R\$ -	0%
12.1.63	Tê redução 90° soldável com bucha latão B central - 25mm - 1/2", fornecimento e instalação	UN	20,00	R\$ 16,63	R\$ 332,60	20,00		R\$ 20,00	R\$ 332,60	R\$ 332,60	R\$ -	0%
12.1.64	Tê soldável com bucha latão bolsa central - 25mm - 3/4", fornecimento e instalação	UN	3,00	R\$ 19,79	R\$ 59,36	3,00		R\$ 3,00	R\$ 59,36	R\$ 59,36	R\$ -	0%
12.1.65	Tê soldável com rosca bolsa central - 20mm - 1/2"	UN	1,00	R\$ 9,78	R\$ 9,78	1,00		R\$ 1,00	R\$ 9,78	R\$ 9,78	R\$ -	0%
12.1.66	Tubo de descarga VDE 38mm, fornecimento e instalação	M2	26,00	R\$ 33,57	R\$ 872,69	26,00		R\$ 26,00	R\$ 872,69	R\$ 872,69	R\$ -	0%
12.1.67	Tubo de ligação lano cromado com canopla para vaso sanitário, fornecimento e instalação	un	26,00	R\$ 87,91	R\$ 2.285,62	26,00		R\$ 26,00	R\$ 2.285,62	R\$ 2.285,62	R\$ -	0%
12.2	TUBULAÇÕES E CONEXÕES - METAIS				R\$ 7.514,16				7.514,16			
12.2.1	Registro de esfera 1/2", fornecimento e instalação	UN	1,00	R\$ 37,06	R\$ 37,06	1,00		R\$ 1,00	R\$ 37,06	R\$ 37,06	R\$ -	0%
12.2.2	Registro de gaveta com canopla cromada - 1/2", fornecimento e instalação	UN	1,00	R\$ 136,48	R\$ 136,48	1,00		R\$ 1,00	R\$ 136,48	R\$ 136,48	R\$ -	0%



MEDICÃO: DECIMA

Data: 08/05/2026


Período: 04/03/2026 a 08/05/2026

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA - MA
OBRA/SERV: Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para conclusão da construção da Creche tipo I, padrão FNDE do Bairro Residencial de José de Sousa Almeida II em Chapadinha/MA
LOCAL: CHAPADINHA - MA
CONCORRÊNCIA 025/2024
CONTRATO N°: 0296/2024
EMPRESA: IDL EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 00.513.233/0001 - 98
B.D.I: 31,25%

PLANILHA DE MEDICÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL	QUANTIDADES			FINANCEIRO			SALDO	
						Acumulado Anterior	Medido no Período	Acumulado Total	Acumulado Anterior	Medido no Período	Acumulado Total	Saldo	%
12.2.3	Registro esfera borboleta bruto PVC - 1/2", fornecimento e instalação	UN	1,00	R\$ 23,23	R\$ 23,23	1,00	1,00	1,00	R\$ 23,23	R\$ -	R\$ 23,23	R\$ -	0%
12.2.4	Registro bruto de gaveta 2", fornecimento e instalação	UN	8,00	R\$ 104,63	R\$ 837,05	8,00	8,00	8,00	R\$ 837,05	R\$ -	R\$ 837,05	R\$ -	0%
12.2.5	Registro bruto de gaveta 2 1/2"	UN	2,00	R\$ 236,63	R\$ 473,26	2,00	2,00	2,00	R\$ 473,26	R\$ -	R\$ 473,26	R\$ -	0%
12.2.6	Registro bruto de gaveta 3", fornecimento e instalação	UN	2,00	R\$ 290,11	R\$ 580,22	2,00	2,00	2,00	R\$ 580,22	R\$ -	R\$ 580,22	R\$ -	0%
12.2.7	Registro bruto de gaveta 3/4", fornecimento e instalação	UN	2,00	R\$ 76,44	R\$ 152,88	2,00	2,00	2,00	R\$ 152,88	R\$ -	R\$ 152,88	R\$ -	0%
12.2.8	Registro bruto de gaveta 4", fornecimento e instalação	UN	2,00	R\$ 584,84	R\$ 1.169,68	2,00	2,00	2,00	R\$ 1.169,68	R\$ -	R\$ 1.169,68	R\$ -	0%
12.2.9	Registro de gaveta com canopla cromada 1", fornecimento e instalação	UN	1,00	R\$ 89,77	R\$ 89,77	1,00	1,00	1,00	R\$ 89,77	R\$ -	R\$ 89,77	R\$ -	0%
12.2.10	Registro de gaveta com canopla cromada 1 1/2", fornecimento e instalação	UN	5,00	R\$ 136,48	R\$ 682,38	5,00	5,00	5,00	R\$ 682,38	R\$ -	R\$ 682,38	R\$ -	0%
12.2.11	Registro de gaveta com canopla cromada 3/4", fornecimento e instalação	UN	31,00	R\$ 76,44	R\$ 2.369,57	31,00	31,00	31,00	R\$ 2.369,57	R\$ -	R\$ 2.369,57	R\$ -	0%
12.2.12	Registro de pressão com canopla cromada 3/4", fornecimento e instalação	UN	15,00	R\$ 64,17	R\$ 962,58	15,00	15,00	15,00	R\$ 962,58	R\$ -	R\$ 962,58	R\$ -	0%
13	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS				R\$ 29.560,18				R\$ 28.633,07	R\$ 927,11	R\$ 29.560,18	R\$ 0,00	
13.1	TUBULACÕES E CONEXÕES DE PVC				R\$ 17.601,89				R\$ 17.601,89	R\$ -	R\$ 17.601,89	R\$ -	
13.1.1	Tubo de PVC Ø100mm	M	237,27	R\$ 29,46	R\$ 6.989,47	237,27	237,27	237,27	R\$ 6.989,47	R\$ -	R\$ 6.989,47	R\$ -	0%
13.1.2	Tubo de PVC Ø150mm, fornecimento e instalação	M	107,14	R\$ 61,06	R\$ 6.542,01	107,14	107,14	107,14	R\$ 6.542,01	R\$ -	R\$ 6.542,01	R\$ -	0%
13.1.3	Curva curta 90 - 100mm, fornecimento e instalação	UN	52,00	R\$ 40,52	R\$ 2.107,08	52,00	52,00	52,00	R\$ 2.107,08	R\$ -	R\$ 2.107,08	R\$ -	0%
13.1.4	Joelho 45 - 100mm, fornecimento e instalação	UN	26,00	R\$ 41,72	R\$ 1.084,67	26,00	26,00	26,00	R\$ 1.084,67	R\$ -	R\$ 1.084,67	R\$ -	0%
13.1.5	Joelho 90 - 100mm, fornecimento e instalação	UN	4,00	R\$ 40,40	R\$ 161,60	4,00	4,00	4,00	R\$ 161,60	R\$ -	R\$ 161,60	R\$ -	0%
13.1.6	TE sanitário - 100mm - 100mm, fornecimento e instalação	UN	4,00	R\$ 71,39	R\$ 285,55	4,00	4,00	4,00	R\$ 285,55	R\$ -	R\$ 285,55	R\$ -	0%
13.1.7	Junção simples - 100mm - 100mm, fornecimento e instalação	UN	6,00	R\$ 71,92	R\$ 431,51	6,00	6,00	6,00	R\$ 431,51	R\$ -	R\$ 431,51	R\$ -	0%
13.2	ACESSÓRIOS				R\$ 11.958,29				R\$ 11.031,18	R\$ 927,11	R\$ 11.958,29	R\$ 0,00	
13.2.1	Relo hemisférico (formato abacaxi) de ferro fundido, Ø100mm	UN	24,00	R\$ 38,63	R\$ 927,11	-	24,00	24,00	R\$ -	R\$ 927,11	R\$ 927,11	R\$ -	0%
13.2.2	Caixa de área sem grelha 80x80cm	UN	20,00	R\$ 551,56	R\$ 11.031,18	20,00	20,00	20,00	R\$ 11.031,18	R\$ -	R\$ 11.031,18	R\$ -	0%
14	INSTALAÇÃO SANITÁRIA				R\$ 64.099,31				R\$ 64.099,31	R\$ -	R\$ 64.099,31	R\$ -	
14.1	Tubo de PVC rígido 100mm, fornec. e instalação	M	213,06	R\$ 34,72	R\$ 7.397,50	213,06	213,06	213,06	R\$ 7.397,50	R\$ -	R\$ 7.397,50	R\$ -	0%
14.2	Tubo de PVC rígido 40mm, fornec. e instalação	M	125,81	R\$ 19,47	R\$ 2.449,11	125,81	125,81	125,81	R\$ 2.449,11	R\$ -	R\$ 2.449,11	R\$ -	0%
14.3	Tubo de PVC rígido 50mm, fornec. e instalação	M	136,81	R\$ 17,71	R\$ 2.423,16	136,81	136,81	136,81	R\$ 2.423,16	R\$ -	R\$ 2.423,16	R\$ -	0%
14.4	Tubo de PVC rígido 75mm, fornec. e instalação	M	92,42	R\$ 32,84	R\$ 3.035,44	92,42	92,42	92,42	R\$ 3.035,44	R\$ -	R\$ 3.035,44	R\$ -	0%
14.5	Tubo de PVC rígido 150mm, fornec. e instalação	M	37,60	R\$ 51,29	R\$ 1.928,33	37,60	37,60	37,60	R\$ 1.928,33	R\$ -	R\$ 1.928,33	R\$ -	0%
14.6	Bucha de redução PVC longa 50mm-40mm	UN	37,00	R\$ 10,03	R\$ 370,97	37,00	37,00	37,00	R\$ 370,97	R\$ -	R\$ 370,97	R\$ -	0%
14.7	Curva PVC 90º curta - 40mm - fornecimento e instalação	UN	97,00	R\$ 11,77	R\$ 1.141,62	97,00	97,00	97,00	R\$ 1.141,62	R\$ -	R\$ 1.141,62	R\$ -	0%
14.8	Curva PVC 90º curta - 75mm - fornecimento e instalação	UN	23,00	R\$ 65,60	R\$ 1.508,84	23,00	23,00	23,00	R\$ 1.508,84	R\$ -	R\$ 1.508,84	R\$ -	0%
14.9	Joelho PVC 45º 100mm - fornecimento e instalação	UN	7,00	R\$ 26,06	R\$ 182,45	7,00	7,00	7,00	R\$ 182,45	R\$ -	R\$ 182,45	R\$ -	0%
14.10	Joelho PVC 45º 75mm - fornecimento e instalação	UN	4,00	R\$ 21,81	R\$ 87,25	4,00	4,00	4,00	R\$ 87,25	R\$ -	R\$ 87,25	R\$ -	0%
14.11	Joelho PVC 45º 50mm - fornecimento e instalação	UN	62,00	R\$ 14,85	R\$ 920,51	62,00	62,00	62,00	R\$ 920,51	R\$ -	R\$ 920,51	R\$ -	0%
14.12	Joelho PVC 45º 40mm - fornecimento e instalação	UN	49,00	R\$ 9,43	R\$ 462,03	49,00	49,00	49,00	R\$ 462,03	R\$ -	R\$ 462,03	R\$ -	0%
14.13	Joelho PVC 90º 100mm - fornecimento e instalação	UN	26,00	R\$ 25,87	R\$ 672,70	26,00	26,00	26,00	R\$ 672,70	R\$ -	R\$ 672,70	R\$ -	0%
14.14	Joelho PVC 90º 75mm - fornecimento e instalação	UN	35,00	R\$ 27,20	R\$ 952,03	35,00	35,00	35,00	R\$ 952,03	R\$ -	R\$ 952,03	R\$ -	0%
14.15	Joelho PVC 90º 50mm - fornecimento e instalação	UN	3,00	R\$ 14,09	R\$ 42,28	3,00	3,00	3,00	R\$ 42,28	R\$ -	R\$ 42,28	R\$ -	0%
14.16	Joelho PVC 90º 40mm - fornecimento e instalação	UN	19,00	R\$ 9,23	R\$ 175,36	19,00	19,00	19,00	R\$ 175,36	R\$ -	R\$ 175,36	R\$ -	0%
14.17	Joelho PVC 90 com anel para esgoto secundário - 40mm - 1 1/2" - fornecimento e instalação	UN	65,00	R\$ 9,23	R\$ 599,90	65,00	65,00	65,00	R\$ 599,90	R\$ -	R\$ 599,90	R\$ -	0%
14.18	Junção PVC simples 100mm-50mm - fornecimento e instalação	UN	25,00	R\$ 83,69	R\$ 2.092,13	25,00	25,00	25,00	R\$ 2.092,13	R\$ -	R\$ 2.092,13	R\$ -	0%
14.19	Junção PVC simples 100mm-75mm - fornecimento e instalação	UN	2,00	R\$ 83,69	R\$ 167,37	2,00	2,00	2,00	R\$ 167,37	R\$ -	R\$ 167,37	R\$ -	0%
14.20	Junção PVC simples 100mm-100mm - fornecimento e instalação	UN	19,00	R\$ 80,98	R\$ 1.538,71	19,00	19,00	19,00	R\$ 1.538,71	R\$ -	R\$ 1.538,71	R\$ -	0%

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA - MA
OBRA/SERV: Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para conclusão da construção da Creche tipo I, padrão FNDE do Bairro Residencial de José de Sousa Almeida II em Chapadinha/MA
LOCAL: CHAPADINHA - MA
CONCORRÊNCIA 025/2024
CONTRATO Nº: 0296/2024
EMPRESA: IDL EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 00.513.233/0001 - 98
B.D.I.: 31,25%




IDEAL
CONSTRUTORA

MEDICÃO: DECIMA
Data: 08/05/2026
Período: 04/03/2026 a 08/05/2026

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL	QUANTIDADES			FINANCEIRO			SALDO	
						Acumulado Anterior	Medido no Período	Acumulado Total	Acumulado Anterior	Medido no Período	Acumulado Total	Saldo	%
14.21	Junção PVC simples 75mm-50mm - fornecimento e instalação	UN	5,00	R\$ 55,09	R\$ 275,47	5,00	5,00	5,00	R\$ 275,47	R\$ -	R\$ 275,47	R\$ -	0%
14.22	Junção PVC simples 75mm-75mm - fornecimento e instalação	UN	2,00	R\$ 55,09	R\$ 110,19	2,00	2,00	2,00	R\$ 110,19	R\$ -	R\$ 110,19	R\$ -	0%
14.23	Redução excêntrica PVC 100mm-50mm - fornecimento e instalação	UN	6,00	R\$ 29,18	R\$ 175,08	6,00	6,00	6,00	R\$ 175,08	R\$ -	R\$ 175,08	R\$ -	0%
14.24	Redução excêntrica PVC 75mm-50mm - fornecimento e instalação	UN	5,00	R\$ 17,64	R\$ 88,22	5,00	5,00	5,00	R\$ 88,22	R\$ -	R\$ 88,22	R\$ -	0%
14.25	Tê PVC 45° - 40mm - fornecimento e instalação	UN	1,00	R\$ 17,89	R\$ 17,89	1,00	1,00	1,00	R\$ 17,89	R\$ -	R\$ 17,89	R\$ -	0%
14.26	Tê PVC 90° - 40mm - fornecimento e instalação	UN	19,00	R\$ 17,89	R\$ 339,91	19,00	19,00	19,00	R\$ 339,91	R\$ -	R\$ 339,91	R\$ -	0%
14.27	Tê PVC sanitário 100mm-50mm - fornecimento e instalação	UN	11,00	R\$ 75,01	R\$ 825,15	11,00	11,00	11,00	R\$ 825,15	R\$ -	R\$ 825,15	R\$ -	0%
14.28	Tê PVC sanitário 100mm-75mm - fornecimento e instalação	UN	20,00	R\$ 75,01	R\$ 1.500,27	20,00	20,00	20,00	R\$ 1.500,27	R\$ -	R\$ 1.500,27	R\$ -	0%
14.29	Tê PVC sanitário 150mm-100mm - fornecimento e instalação	UN	2,00	R\$ 140,41	R\$ 280,82	2,00	2,00	2,00	R\$ 280,82	R\$ -	R\$ 280,82	R\$ -	0%
14.30	Tê PVC sanitário 50mm-50mm - fornecimento e instalação	UN	19,00	R\$ 22,76	R\$ 432,43	19,00	19,00	19,00	R\$ 432,43	R\$ -	R\$ 432,43	R\$ -	0%
14.31	Tê PVC sanitário 75mm-75mm - fornecimento e instalação	UN	4,00	R\$ 47,78	R\$ 191,14	4,00	4,00	4,00	R\$ 191,14	R\$ -	R\$ 191,14	R\$ -	0%
14.32	Caixa sifonada 150x150x50mm	UN	19,00	R\$ 47,99	R\$ 911,86	19,00	19,00	19,00	R\$ 911,86	R\$ -	R\$ 911,86	R\$ -	0%
14.33	Caixa sifonada 150x185x75mm	UN	1,00	R\$ 102,74	R\$ 102,74	1,00	1,00	1,00	R\$ 102,74	R\$ -	R\$ 102,74	R\$ -	0%
14.34	Caixa de gordura simples - CG 37cm	UN	7,00	R\$ 189,99	R\$ 1.329,91	7,00	7,00	7,00	R\$ 1.329,91	R\$ -	R\$ 1.329,91	R\$ -	0%
14.35	Caixa de inspeção 60x60cm	UN	17,00	R\$ 551,56	R\$ 9.376,51	17,00	17,00	17,00	R\$ 9.376,51	R\$ -	R\$ 9.376,51	R\$ -	0%
14.36	Caixa de passagem modular DN 30cm	UN	1,00	R\$ 423,44	R\$ 423,44	1,00	1,00	1,00	R\$ 423,44	R\$ -	R\$ 423,44	R\$ -	0%
14.37	Ralo sifonado, PVC 100x100x40mm	UN	30,00	R\$ 17,60	R\$ 528,01	30,00	30,00	30,00	R\$ 528,01	R\$ -	R\$ 528,01	R\$ -	0%
14.38	Terminal de ventilação 50mm	UN	39,00	R\$ 17,71	R\$ 690,76	39,00	39,00	39,00	R\$ 690,76	R\$ -	R\$ 690,76	R\$ -	0%
14.39	Sumidouro em alvenaria 2,40 x 2,40 m	UN	1,00	R\$ 7.867,75	R\$ 7.867,75	1,00	1,00	1,00	R\$ 7.867,75	R\$ -	R\$ 7.867,75	R\$ -	0%
14.40	Fossa séptica 2,30 x 2,30 m	UN	1,00	R\$ 10.484,07	R\$ 10.484,07	1,00	1,00	1,00	R\$ 10.484,07	R\$ -	R\$ 10.484,07	R\$ -	0%
15	LOIÇAS E METAIS				R\$ 90.769,94				R\$ 21.880,74	R\$ 38.311,06	R\$ 60.191,80	R\$ 30.578,14	
15.1	Bacia Sanitária Vogue Plus, Linha Conforto com abertura, cor Branco Gelo, código P.51, DECA, ou equivalente p/ descarga, com acessórios, bolsa de borracha para ligação, tubo pvc ligação - fornecimento e instalação	UN	2,00	R\$ 1.201,19	R\$ 2.402,37	-	2,00	2,00	R\$ -	R\$ 2.402,37	R\$ 2.402,37	R\$ -	0%
15.2	Bacia Sanitária Convencional, código Izy P.11, DECA, ou equivalente com acessórios - fornecimento e instalação	UN	4,00	R\$ 315,16	R\$ 1.260,64	-	4,00	4,00	R\$ -	R\$ 1.260,64	R\$ 1.260,64	R\$ -	0%
15.3	Bacia Sanitária Convencional, código Izy P.11, DECA, ou equivalente com acessórios - fornecimento e instalação	UN	20,00	R\$ 570,36	R\$ 11.407,28	-	20,00	20,00	R\$ -	R\$ 11.407,28	R\$ 11.407,28	R\$ -	0%
15.4	Válvula de descarga 1 1/2", com registro, acabamento em metal cromado - fornecimento e instalação	UN	26,00	R\$ 381,86	R\$ 9.928,39	26,00	26,00	26,00	R\$ 9.928,39	R\$ -	R\$ 9.928,39	R\$ -	0%
15.5	Cuba de Embutir Oval cor Branco Gelo, código L.37, DECA, ou equivalente, em bancada e complementos (válvula, sifão e engate flexível cromados), exceto torneira	UN	22,00	R\$ 152,44	R\$ 3.353,60	22,00	22,00	22,00	R\$ 3.353,60	R\$ -	R\$ 3.353,60	R\$ -	0%
15.6	Cuba industrial 50x40 profundidade 30 - HIDRONOX, ou equivalente, com sifão em metal cromado 1 1/2x1 1/2", válvula em metal cromado tipo americana 3 1/2"x1 1/2" para pia - fornecimento e instalação	UN	3,00	R\$ 227,43	R\$ 682,29	-	3,00	3,00	R\$ -	R\$ 682,29	R\$ 682,29	R\$ -	0%
15.7	Cuba Inox Embutir 40x34x17cm, cuba 3, básica aço inoxidável, com válvula, FRANKE, ou equivalente, com sifão em metal cromado 1 1/2x1 1/2", válvula em metal cromado tipo americana 3 1/2"x1 1/2" para pia - fornecimento e instalação	UN	15,00	R\$ 573,25	R\$ 8.598,75	15,00	15,00	15,00	R\$ 8.598,75	R\$ -	R\$ 8.598,75	R\$ -	0%
15.8	Banheira Embutir em plástico tipo PVC, 77x45x20cm, Burigotto ou equivalente	UN	4,00	R\$ 705,11	R\$ 2.820,44	-	4,00	4,00	R\$ -	R\$ 2.820,44	R\$ 2.820,44	R\$ -	0%
15.9	Lavatório de canto suspenso com mesa, linha Izy código L101.17, DECA ou equivalente, com válvula, sifão e engate flexível cromados	UN	4,00	R\$ 216,31	R\$ 865,23	-	4,00	4,00	R\$ -	R\$ 865,23	R\$ 865,23	R\$ -	0%
15.10	Lavatório pequeno Ravenalzy cor branco gelo, com coluna suspenso, código L915 DECA ou equivalente	UN	6,00	R\$ 326,14	R\$ 1.956,83	-	6,00	6,00	R\$ -	R\$ 1.956,83	R\$ 1.956,83	R\$ -	0%


PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA - MA
OBRA/SERV: Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para conclusão da construção da Creche tipo I, padrão FNDE do Bairro Residencial de José de Sousa Almeida II em Chapadinha/MA
LOCAL: CHAPADINHA - MA
CONCORRÊNCIA 025/2024
CONTRATO Nº: 0296/2024
EMPRESA: IDL EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 00.513.233/0001 - 98
B.D.I.: 31,26%



MEDICÃO: DECIMA
Data: 09/05/2026
Período: 04/03/2026 a 08/05/2026

ITEM	DESCRÇÃO	UND	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL	QUANTIDADES			FINANCEIRO			SALDO	
						Acumulado Anterior	Medido no Período	Acumulado Total	Acumulado Anterior	Medido no Período	Acumulado Total	Saldo	%
15.11	Tanque Grande (40 L) cor Branco Gelo, código TQ.03, DECA, ou equivalente incluso torneira cromada	UN	7,00	R\$ 745,75	R\$ 5.220,24	-	7,00	7,00	R\$ -	R\$ 5.220,24	R\$ 5.220,24	R\$ 0,00	0%
15.12	Chuveiro Maxi Duchá, LORENZETTI, com Mangueira plástica/desviador para duchas elétricas, código 8010-A, LORENZETTI, ou equivalente	UN	15,00	R\$ 107,55	R\$ 1.613,20	-	15,00	15,00	R\$ -	R\$ 1.613,20	R\$ 1.613,20	R\$ 0,00	0%
15.13	Assento Poliéster com abertura frontal Vogue Plus, Linha Conforto, cor Branco Gelo, código AP.52, DECA, ou equivalente	UN	2,00	R\$ 31,35	R\$ 62,70	-	2,00	2,00	R\$ -	R\$ 62,70	R\$ 62,70	R\$ 0,00	0%
15.14	Assento plástico Izy, código AP.01, DECA	UN	4,00	R\$ 31,35	R\$ 125,40	-	4,00	4,00	R\$ -	R\$ 125,40	R\$ 125,40	R\$ 0,00	0%
15.15	Papeleira Metálica Linha Izy, código 2020 C37, DECA ou equivalente	UN	26,00	R\$ 76,09	R\$ 1.978,34	-	26,00	26,00	R\$ -	R\$ 1.978,34	R\$ 1.978,34	R\$ 0,00	0%
15.16	Ducha Higiénica com registro e derivação Izy, código 1984 C37, ACT CR, DECA, ou equivalente	M2	4,00	R\$ 261,75	R\$ 1.046,98	-	4,00	4,00	R\$ -	R\$ 1.046,98	R\$ 1.046,98	R\$ 0,00	0%
15.17	Torneira elétrica LorenEasy, LORENZETTI ou equivalente	UN	2,00	R\$ 179,29	R\$ 358,57	-	2,00	2,00	R\$ -	R\$ 358,57	R\$ 358,57	R\$ 0,00	0%
15.18	Torneira elétrica Fortti Maxi, com mangueira plástica, código 79004, LORENZETTI ou equivalente	UN	4,00	R\$ 179,29	R\$ 717,15	-	4,00	4,00	R\$ -	R\$ 717,15	R\$ 717,15	R\$ 0,00	0%
15.19	Torneira Acabamento para registro pequeno Linha Izy, código: 4900 C37 PQ, DECA ou equivalente (para chuveiros), Decca ou equivalente	UN	15,00	R\$ 185,43	R\$ 2.781,49	-	15,00	15,00	R\$ -	R\$ 2.781,49	R\$ 2.781,49	R\$ 0,00	0%
15.20	Torneira para cozinha de mesa bica móvel Izy, código 1167 C37, DECA, ou equivalente	UN	15,00	R\$ 185,43	R\$ 2.781,49	-	15,00	15,00	R\$ -	R\$ 2.781,49	R\$ 2.781,49	R\$ 0,00	0%
15.21	Torneira para parede de uso geral para jardim ou tanque	UN	11,00	R\$ 20,95	R\$ 230,43	-	11,00	11,00	R\$ -	R\$ 230,43	R\$ 230,43	R\$ 0,00	0%
15.22	Torneira para lavatório de mesa bica baixa Izy, código 1193 C37, Decca ou equivalente	UN	32,00	R\$ 106,77	R\$ 3.416,69	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.416,69	100%
15.23	Dispenser Saboneteira Linha Excellence, código 7009, Melhoramentos ou equivalente	UN	26,00	R\$ 113,85	R\$ 2.960,22	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.960,22	100%
15.24	Dispenser Toalha Linha Excellence, código 7007, Melhoramentos ou equivalente	UN	22,00	R\$ 113,85	R\$ 2.504,80	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.504,80	100%
15.25	Cabide metálico Izy, código 2060 C37, Decca ou equivalente	UN	16,00	R\$ 65,24	R\$ 1.043,90	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.043,90	100%
15.26	Barra de apoio, Linha conforto, código 2310 L080 ESC, aço inox polido, DECA ou equivalente	UN	8,00	R\$ 374,82	R\$ 2.998,57	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.998,57	100%
15.27	Barra de apoio de canto para lavatório, aço inox polido, Celite ou equivalente	un	4,00	R\$ 183,02	R\$ 732,07	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 732,07	100%
15.28	Barra de apoio de chuveiro PNE, em "U", Linha conforto código 2335 I ESC	UN	1,00	R\$ 732,37	R\$ 732,37	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 732,37	100%
15.29	Cadeira articulada para banho, fornecimento e instalação	UN	1,00	R\$ 1.226,87	R\$ 1.226,87	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.226,87	100%
15.30	Gancho metálico para mochilas, fornecimento e instalação	UN	188,00	R\$ 66,80	R\$ 12.558,40	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 12.558,40	100%
15.31	Barra metálica com pintura azul para proteção dos espelhos e chuveiro infantil d=1 1/4"	M	20,60	R\$ 116,71	R\$ 2.404,24	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.404,24	100%
16	INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL			R\$ 5.005,01				R\$ 3.348,12		R\$ 3.348,12	R\$ 2.256,89		
16.1	Abrigo para Central de GLP, em concreto	M3	1,42	R\$ 479,42	R\$ 680,77	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 680,77	100%
16.2	Tela metálica para ventilação com requadro em alumínio	m2	0,16	R\$ 446,20	R\$ 71,39	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 71,39	100%
16.3	Tubo de Aço Galvanizado Ø 3/4", inclusive conexões	M	43,00	R\$ 39,17	R\$ 1.684,20	-	43,00	43,00	R\$ -	R\$ 1.684,20	R\$ 1.684,20	R\$ -	0%
16.4	Envolvimento de concreto - 3cm	M	42,00	R\$ 19,32	R\$ 811,31	-	42,00	42,00	R\$ -	R\$ 811,31	R\$ 811,31	R\$ -	0%
16.5	Fita anticorrosiva 3cmx30m (2 camadas)	M	3,00	R\$ 7,55	R\$ 22,65	-	3,00	3,00	R\$ -	R\$ 22,65	R\$ 22,65	R\$ -	0%
16.6	Alvula esfera Ø 3/4" NPT 300	UN	4,00	R\$ 43,88	R\$ 175,52	-	4,00	4,00	R\$ -	R\$ 175,52	R\$ 175,52	R\$ -	0%
16.7	União 3/4" NPT 300	UN	3,00	R\$ 50,01	R\$ 150,02	-	3,00	3,00	R\$ -	R\$ 150,02	R\$ 150,02	R\$ -	0%
16.8	Niple 3/4" NPT 300	UN	6,00	R\$ 22,67	R\$ 136,02	-	6,00	6,00	R\$ -	R\$ 136,02	R\$ 136,02	R\$ -	0%
16.9	Niple 1/2" NPT 300	UN	4,00	R\$ 14,53	R\$ 58,12	-	4,00	4,00	R\$ -	R\$ 58,12	R\$ 58,12	R\$ -	0%
16.10	Niple 1/4" NPT 300	un	4,00	R\$ 17,33	R\$ 69,31	-	4,00	4,00	R\$ -	R\$ 69,31	R\$ 69,31	R\$ -	0%

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA - MA
OBRA/SERV: Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para conclusão da construção da Creche tipo I, padrão FNDE do Bairro Residencial de José de Sousa Almeida II em Chapadinha/MA
LOCAL: CHAPADINHA - MA
CONCORRÊNCIA 026/2024
CONTRATO Nº: 0296/2024
EMPRESA: IDL EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 00.513.233/0001 - 98
B.D.I.: 31,25%



MEDICÃO: DECIMA
Data: 08/06/2026
Período: 04/03/2026 a 08/06/2026

ITEM	DESCRÇÃO	UND	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL	QUANTIDADES			FINANCEIRO			SALDO	
						Acumulado Anterior	Medido no Período	Acumulado Total	Acumulado Anterior	Medido no Período	Acumulado Total	Saldo	%
16.11	Tê redução 3/4" x 1/2"	UN	1,00	R\$ 36,58	R\$ 36,58	1,00	1,00	1,00	R\$ 36,58	R\$ -	R\$ 36,58	R\$ -	0%
16.12	Redução 1/2" x 1/4"	UN	1,00	R\$ 31,15	R\$ 31,15	1,00	1,00	1,00	R\$ 31,15	R\$ -	R\$ 31,15	R\$ -	0%
16.13	Lava de redução 3/4 x 1/2"	UN	2,00	R\$ 24,57	R\$ 49,14	2,00	2,00	2,00	R\$ 49,14	R\$ -	R\$ 49,14	R\$ -	0%
16.14	Lava de redução 1/4" x 1/2"	UN	2,00	R\$ 37,05	R\$ 74,10	2,00	2,00	2,00	R\$ 74,10	R\$ -	R\$ 74,10	R\$ -	0%
16.15	Joelho 1/2" NPT 300	UN	2,00	R\$ 25,00	R\$ 50,00	2,00	2,00	2,00	R\$ 50,00	R\$ -	R\$ 50,00	R\$ -	0%
16.16	Regulador 1º estágio com manometro	un	1,00	R\$ 415,00	R\$ 415,00	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ 415,00	R\$ -	100%
16.17	Caixa com regulador 2º estágio (instalação gás)	un	2,00	R\$ 455,37	R\$ 910,73	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ 910,73	R\$ -	100%
16.18	Placa de sinalização em pvc cod 1 - (348x348) Proibido fumar	Un	1,00	R\$ 37,00	R\$ 37,00	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ 37,00	R\$ -	100%
16.19	Placa de sinalização em pvc cod 6 - (348x348) Perigo Inflamável	Un	1,00	R\$ 37,00	R\$ 37,00	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ 37,00	R\$ -	100%
16.20	Manometro 0 a 300 psi - conexão 1/4" BSP	M	1,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ 50,00	R\$ -	100%
16.21	Mangueria Flexível	M	2,00	R\$ 27,50	R\$ 55,00	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ 55,00	R\$ -	100%
17	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO			R\$ 46.024,14					R\$ 44.688,28	R\$ -	R\$ 44.688,28	R\$ 1.335,86	
17.1	Extintor ABC - 6KG	UN	7,00	R\$ 239,72	R\$ 1.678,05	7,00	7,00	7,00	R\$ 1.678,05	R\$ -	R\$ 1.678,05	R\$ -	0%
17.2	Extintor CO2 - 6KG	UN	1,00	R\$ 679,72	R\$ 679,72	1,00	1,00	1,00	R\$ 679,72	R\$ -	R\$ 679,72	R\$ -	0%
17.3	Cotovelo 45º galvanizado 2 1/2"	UN	2,00	R\$ 144,33	R\$ 288,66	2,00	2,00	2,00	R\$ 288,66	R\$ -	R\$ 288,66	R\$ -	0%
17.4	Cotovelo 90º galvanizado 2 1/2"	UN	7,00	R\$ 144,33	R\$ 1.010,33	7,00	7,00	7,00	R\$ 1.010,33	R\$ -	R\$ 1.010,33	R\$ -	0%
17.5	Tubo aço carbono 2 1/2"	M	1,25	R\$ 110,83	R\$ 138,54	1,25	1,25	1,25	R\$ 138,54	R\$ -	R\$ 138,54	R\$ -	0%
17.6	Niple duplo aço galvanizado 2 1/2"	UN	10,00	R\$ 76,14	R\$ 761,35	10,00	10,00	10,00	R\$ 761,35	R\$ -	R\$ 761,35	R\$ -	0%
17.7	Tê aço galvanizado 2 1/2"	UN	4,00	R\$ 200,78	R\$ 803,12	4,00	4,00	4,00	R\$ 803,12	R\$ -	R\$ 803,12	R\$ -	0%
17.8	Tubo aço galvanizado 65mm - 2 1/2" x 2 1/2"	M	65,27	R\$ 106,82	R\$ 6.971,87	65,27	65,27	65,27	R\$ 6.971,87	R\$ -	R\$ 6.971,87	R\$ -	0%
17.9	Adaptador storz - rosecas internas 2 1/2"	un	3,00	R\$ 308,63	R\$ 925,90	3,00	3,00	3,00	R\$ 925,90	R\$ -	R\$ 925,90	R\$ -	0%
17.10	Caixa para abrigo de mangueira - 90x60x25 cm	UN	2,00	R\$ 2.192,97	R\$ 4.385,94	2,00	2,00	2,00	R\$ 4.385,94	R\$ -	R\$ 4.385,94	R\$ -	0%
17.11	Chave para conexão de mangueira tipo storz engate rápido - dupla 1 1/2" x 1 1/2"	UN	3,00	R\$ 26,80	R\$ 80,40	3,00	3,00	3,00	R\$ 80,40	R\$ -	R\$ 80,40	R\$ -	0%
17.12	Esguicho jato sólido 1 1/2" 16mm	un	3,00	R\$ 238,68	R\$ 716,05	3,00	3,00	3,00	R\$ 716,05	R\$ -	R\$ 716,05	R\$ -	0%
17.13	Mangueiras de incêndio de nylon - 1 1/2" 16mm	UN	6,00	R\$ 711,00	R\$ 4.266,00	6,00	6,00	6,00	R\$ 4.266,00	R\$ -	R\$ 4.266,00	R\$ -	0%
17.14	Niple paralelo em ferro maleável 2 1/2"	UN	3,00	R\$ 90,32	R\$ 270,97	3,00	3,00	3,00	R\$ 270,97	R\$ -	R\$ 270,97	R\$ -	0%
17.15	Redução giratória tipo Storz - 2 1/2 x 1 1/2"	un	3,00	R\$ 259,25	R\$ 777,76	3,00	3,00	3,00	R\$ 777,76	R\$ -	R\$ 777,76	R\$ -	0%
17.16	Registro globo 2 1/2" 45º	un	3,00	R\$ 316,40	R\$ 949,21	3,00	3,00	3,00	R\$ 949,21	R\$ -	R\$ 949,21	R\$ -	0%
17.17	TAMPÃO STORZ COM CORRENTE 2 1/2", INCLUSO MATERIAL E INSTALAÇÃO.	UN	1,00	R\$ 116,99	R\$ 116,99	1,00	1,00	1,00	R\$ 116,99	R\$ -	R\$ 116,99	R\$ -	0%
17.18	Tampão de fofo 50x50cm	UN	1,00	R\$ 393,60	R\$ 393,60	1,00	1,00	1,00	R\$ 393,60	R\$ -	R\$ 393,60	R\$ -	0%
17.19	Registro bruto de gaveta insultral 2 1/2"	UN	5,00	R\$ 206,67	R\$ 1.033,37	5,00	5,00	5,00	R\$ 1.033,37	R\$ -	R\$ 1.033,37	R\$ -	0%
17.20	Válvula de retenção vertical 2 1/2"	UN	2,00	R\$ 213,46	R\$ 426,92	2,00	2,00	2,00	R\$ 426,92	R\$ -	R\$ 426,92	R\$ -	0%
17.21	União assento de ferro conico macho-femea 2 1/2"	UN	4,00	R\$ 218,38	R\$ 873,53	4,00	4,00	4,00	R\$ 873,53	R\$ -	R\$ 873,53	R\$ -	0%
17.22	Luminária de emergência de blocos autônomos de LED, com autonomia de 2h	UN	40,00	R\$ 18,78	R\$ 751,38	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ 751,38	R\$ -	100%
17.23	Marcação no Piso - 1 x 1m para extintor	M2	8,00	R\$ 4,96	R\$ 39,69	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ 39,69	R\$ -	100%
17.24	Marcação no Piso - 1 x 1m para hidrante	M2	3,00	R\$ 4,96	R\$ 14,88	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ 14,88	R\$ -	100%
17.25	Conjunto motobomba	un	2,00	R\$ 8.570,00	R\$ 17.140,00	2,00	2,00	2,00	R\$ 17.140,00	R\$ -	R\$ 17.140,00	R\$ -	0%
17.26	Placa de sinalização em pvc cod 25 - (200x200) Hidrante de incêndio	UN	2,00	R\$ 17,06	R\$ 34,11	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ 34,11	R\$ -	100%
17.27	Placa de sinalização em pvc cod 12 e 13 - (250x125) Saída de emergência	UN	14,00	R\$ 21,14	R\$ 295,93	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ 295,93	R\$ -	100%
17.28	Placa de sinalização em pvc cod 17 - (250x125) Mensagem "Saída"	UN	3,00	R\$ 21,14	R\$ 63,41	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ 63,41	R\$ -	100%
17.29	Placa de sinalização em pvc cod 23 - (200x200) Extintor de Incêndio	UN	8,00	R\$ 17,06	R\$ 136,46	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ 136,46	R\$ -	100%
18	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 220V			R\$ 234.630,64					R\$ 206.316,94	R\$ -	R\$ 206.316,94	R\$ 28.313,70	
18.1	CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO			R\$ 5.090,00					R\$ 4.911,06	R\$ -	R\$ 4.911,06	R\$ 178,94	



MEDICÃO: DECIMA
Data: 08/05/2026
Período: 04/03/2026 a 08/05/2026

ITEM	DESCRÇÃO	UND	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL	QUANTIDADES			FINANCEIRO			SALDO	
						Acumulado Anterior	Medido no Período	Acumulado Total	Acumulado Anterior	Medido no Período	Acumulado Total		
18.1.1	Quadro de Distribuição de embuir, completo, (para 08 disjuntores monopolares, com barramento para as fases, neutro e para proteção, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta, trinco e acessórios)	UN	3,00	R\$ 364,16	R\$ 1.092,47	3,00		3,00	R\$ 1.092,47	R\$ -	R\$ 1.092,47	R\$ -	0%
18.1.2	Quadro de Distribuição de embuir, completo, (para 18 disjuntores monopolares, com barramento para as fases, neutro e para proteção, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta, trinco e acessórios)	UN	1,00	R\$ 501,59	R\$ 501,59	1,00		1,00	R\$ 501,59	R\$ -	R\$ 501,59	R\$ -	0%
18.1.3	Quadro de Distribuição de embuir, completo, (para 24 disjuntores monopolares, com barramento para as fases, neutro e para proteção, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta, trinco e acessórios)	UN	3,00	R\$ 526,13	R\$ 1.578,40	3,00		3,00	R\$ 1.578,40	R\$ -	R\$ 1.578,40	R\$ -	0%
18.1.4	Quadro de Distribuição de embuir, completo, (para 50 disjuntores monopolares, com barramento para as fases, neutro e para proteção, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta, trinco e acessórios)	UN	2,00	R\$ 869,30	R\$ 1.738,60	2,00		2,00	R\$ 1.738,60	R\$ -	R\$ 1.738,60	R\$ -	0%
18.1.5	Quadro de medição - fornecimento e instalação	UN	1,00	R\$ 178,94	R\$ 178,94	-		-	R\$ -	R\$ -	R\$ 178,94	R\$ -	100%
18.2	DISJUNTORES				R\$ 10.341,11				10.341,11		10.341,11		
18.2.1	Disjuntor unipolar termomagnético 10A	UN	22,00	R\$ 9,48	R\$ 208,46	22,00		22,00	R\$ 208,46	R\$ -	R\$ 208,46	R\$ -	0%
18.2.2	Disjuntor unipolar termomagnético 16A	UN	7,00	R\$ 10,96	R\$ 76,73	7,00		7,00	R\$ 76,73	R\$ -	R\$ 76,73	R\$ -	0%
18.2.3	Disjuntor unipolar termomagnético 20A	UN	19,00	R\$ 11,75	R\$ 223,22	19,00		19,00	R\$ 223,22	R\$ -	R\$ 223,22	R\$ -	0%
18.2.4	Disjuntor unipolar termomagnético 25A	UN	26,00	R\$ 11,75	R\$ 305,47	26,00		26,00	R\$ 305,47	R\$ -	R\$ 305,47	R\$ -	0%
18.2.5	Disjuntor unipolar termomagnético 32A	UN	10,00	R\$ 13,70	R\$ 137,04	10,00		10,00	R\$ 137,04	R\$ -	R\$ 137,04	R\$ -	0%
18.2.6	Disjuntor unipolar termomagnético 40A	UN	1,00	R\$ 19,29	R\$ 19,29	1,00		1,00	R\$ 19,29	R\$ -	R\$ 19,29	R\$ -	0%
18.2.7	Disjuntor tripolar termomagnético 10A	UN	1,00	R\$ 57,41	R\$ 57,41	1,00		1,00	R\$ 57,41	R\$ -	R\$ 57,41	R\$ -	0%
18.2.8	Disjuntor tripolar termomagnético 25A	UN	4,00	R\$ 52,00	R\$ 207,99	4,00		4,00	R\$ 207,99	R\$ -	R\$ 207,99	R\$ -	0%
18.2.9	Disjuntor tripolar termomagnético 32A	UN	2,00	R\$ 70,65	R\$ 141,30	2,00		2,00	R\$ 141,30	R\$ -	R\$ 141,30	R\$ -	0%
18.2.10	Disjuntor tripolar termomagnético 80A	un	8,00	R\$ 130,52	R\$ 1.044,19	8,00		8,00	R\$ 1.044,19	R\$ -	R\$ 1.044,19	R\$ -	0%
18.2.11	Disjuntor tripolar termomagnético 175A	UN	1,00	R\$ 551,55	R\$ 551,55	1,00		1,00	R\$ 551,55	R\$ -	R\$ 551,55	R\$ -	0%
18.2.12	Disjuntor tripolar termomagnético 225A	UN	1,00	R\$ 881,57	R\$ 881,57	1,00		1,00	R\$ 881,57	R\$ -	R\$ 881,57	R\$ -	0%
18.2.13	Disjuntor tripolar termomagnético 25A	UN	3,00	R\$ 238,62	R\$ 715,86	3,00		3,00	R\$ 715,86	R\$ -	R\$ 715,86	R\$ -	0%
18.2.14	Interruptor bipolar DR - 25A	UN	3,00	R\$ 158,16	R\$ 474,49	3,00		3,00	R\$ 474,49	R\$ -	R\$ 474,49	R\$ -	0%
18.2.15	Interruptor bipolar DR -63A	UN	1,00	R\$ 268,67	R\$ 268,67	1,00		1,00	R\$ 268,67	R\$ -	R\$ 268,67	R\$ -	0%
18.2.16	Interruptor bipolar DR -80A	UN	1,00	R\$ 268,67	R\$ 268,67	1,00		1,00	R\$ 268,67	R\$ -	R\$ 268,67	R\$ -	0%
18.2.17	Dispositivo de proteção contra surto - 175V - 40KA	UN	28,00	R\$ 132,20	R\$ 3.701,60	28,00		28,00	R\$ 3.701,60	R\$ -	R\$ 3.701,60	R\$ -	0%
18.2.18	Dispositivo de proteção contra surto - 175V - 80KA	UN	8,00	R\$ 132,20	R\$ 1.057,60	8,00		8,00	R\$ 1.057,60	R\$ -	R\$ 1.057,60	R\$ -	0%
18.3	ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS				R\$ 43.669,71				29.821,26		29.821,26		
18.3.1	Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø20mm (DN 3/4"), inclusive conexões	M	559,40	R\$ 10,39	R\$ 5.810,18	559,40		559,40	R\$ 5.810,18	R\$ -	R\$ 5.810,18	R\$ -	0%
18.3.2	Descrição personalizada (Opcional): Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø25mm (DN 1"), inclusive conexões	M	298,90	R\$ 25,08	R\$ 7.496,47	298,90		298,90	R\$ 7.496,47	R\$ -	R\$ 7.496,47	R\$ -	0%
18.3.3	Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø16mm (DN 1/2"), inclusive conexões	M	6,00	R\$ 10,39	R\$ 62,32	6,00		6,00	R\$ 62,32	R\$ -	R\$ 62,32	R\$ -	0%
18.3.4	Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø32mm (DN 1 1/4"), inclusive conexões	M	241,80	R\$ 25,08	R\$ 6.064,39	241,80		241,80	R\$ 6.064,39	R\$ -	R\$ 6.064,39	R\$ -	0%
18.3.5	Eletroduto PVC flexível rígido roscavel, Ø40mm (DN 1 1/2"), inclusive conexões	M	15,60	R\$ 9,20	R\$ 143,58	15,60		15,60	R\$ 143,58	R\$ -	R\$ 143,58	R\$ -	0%
18.3.6	Eletroduto PVC flexível rígido roscavel, Ø50mm (DN 2"), inclusive conexões	M	14,70	R\$ 9,20	R\$ 135,30	14,70		14,70	R\$ 135,30	R\$ -	R\$ 135,30	R\$ -	0%


PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA - MA
OBRAS/SERV: Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para conclusão da construção da Creche tipo I, padrão FNDE do Bairro Residencial de José de Sousa Almeida II em Chapadinha/MA
LOCAL: CHAPADINHA - MA
CONCORRÊNCIA 025/2024
CONTRATO Nº: 0296/2024
EMPRESA: IDL EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 00.513.233/0001 - 98
B.D.I.: 31,25%

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA - MA
OBRA/SERV: Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para conclusão da construção da Creche tipo I, padrão FNDE do Bairro Residencial de José de Sousa Almeida II em Chapadinha/MA
LOCAL: CHAPADINHA - MA
CONCORRÊNCIA 025/2024
CONTRATO Nº: 0296/2024
EMPRESA: IDL EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 00.513.233/0001 - 98
B.D.I: 31,25%

MEDICÃO: DECIMA
Data: 08/05/2026
Período: 04/03/2026 a 08/05/2026



ITEM	UNID	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL	QUANTIDADES		FINANCEIRO			SALDO	
					Acumulado Anterior	Medido no Período	Acumulado Total	Medido no Período	Acumulado Total	Saldo	%
18.3.7	M	164,60	R\$ 32,30	R\$ 5.317,04	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.317,04	100%	
18.3.8	M	68,60	R\$ 42,85	R\$ 2.939,54	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.939,54	100%	
18.3.9	M	2,30	R\$ 64,05	R\$ 147,31	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ 147,31	100%	
18.3.10	M	3,50	R\$ 89,08	R\$ 311,76	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ 311,76	100%	
18.3.11	M	21,90	R\$ 91,99	R\$ 2.014,54	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.014,54	100%	
18.3.12	UN	17,00	R\$ 194,89	R\$ 3.313,14	9,00	9,00	R\$ 9,00	R\$ 1.754,01	R\$ 1.754,01	47%	
18.3.13	UN	17,00	R\$ 194,89	R\$ 3.313,14	9,00	9,00	R\$ 9,00	R\$ 1.754,01	R\$ 1.754,01	47%	
18.3.14	UN	2,00	R\$ 55,65	R\$ 111,31	2,00	2,00	R\$ 2,00	R\$ 111,31	R\$ 111,31	0%	
18.3.15	UN	262,00	R\$ 11,48	R\$ 3.008,55	262,00	262,00	R\$ 262,00	R\$ 3.008,55	R\$ 3.008,55	0%	
18.3.16	UN	10,00	R\$ 18,60	R\$ 186,04	10,00	10,00	R\$ 10,00	R\$ 186,04	R\$ 186,04	0%	
18.3.17	UN	205,00	R\$ 16,07	R\$ 3.295,10	205,00	205,00	R\$ 205,00	R\$ 3.295,10	R\$ 3.295,10	0%	
18.4			R\$	110.893,84			R\$ 110.893,84	110.893,84	-	-	
18.4.1	M	7.957,10	R\$ 3,98	R\$ 31.660,15	7.957,10	7.957,10	R\$ 7.957,10	R\$ 31.660,15	R\$ 31.660,15	0%	
18.4.2	M	502,00	R\$ 6,03	R\$ 3.024,58	502,00	502,00	R\$ 502,00	R\$ 3.024,58	R\$ 3.024,58	0%	
18.4.3	M	2.335,30	R\$ 8,49	R\$ 19.837,59	2.335,30	2.335,30	R\$ 2.335,30	R\$ 19.837,59	R\$ 19.837,59	0%	
18.4.4	M	602,80	R\$ 15,42	R\$ 9.297,18	602,80	602,80	R\$ 602,80	R\$ 9.297,18	R\$ 9.297,18	0%	
18.4.5	M	267,50	R\$ 22,27	R\$ 5.956,99	267,50	267,50	R\$ 267,50	R\$ 5.956,99	R\$ 5.956,99	0%	
18.4.6	M	41,40	R\$ 25,00	R\$ 1.034,87	41,40	41,40	R\$ 41,40	R\$ 1.034,87	R\$ 1.034,87	0%	
18.4.7	M	235,90	R\$ 32,32	R\$ 7.624,77	235,90	235,90	R\$ 235,90	R\$ 7.624,77	R\$ 7.624,77	0%	
18.4.8	M	6,90	R\$ 45,57	R\$ 314,45	6,90	6,90	R\$ 6,90	R\$ 314,45	R\$ 314,45	0%	

<p>PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA - MA OBRA/SERV: Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para conclusão da construção da Creche tipo I, padrão FNDE do Bairro Residencial de José de Sousa Almeida II em Chapadinha/MA LOCAL: CHAPADINHA - MA CONCORRÊNCIA 026/2024 CONTRATO Nº: 0296/2024 EMPRESA: IDL EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ: 00.513.233/0001 - 98 B.D.I.: 31,25%</p>													MEDICÃO: DECIMA Data: 09/06/2026 Período: 04/03/2026 a 08/05/2026	
ITEM	DESCRÇÃO	UND	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL	QUANTIDADES			FINANCEIRO					
						Acumulado Anterior	Medido no Período	Acumulado Total	Acumulado Anterior	Medido no Período	Acumulado Total			
<p style="text-align: center;">PLANILHA DE MEDICÃO</p>														
18.4.9	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #70 mm²	M	259,80	R\$ 66,86	R\$ 17.369,19	259,80		17.369,19	R\$		R\$	0%		
18.4.10	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #95 mm²	M	10,30	R\$ 83,29	R\$ 857,91	10,30		857,91	R\$		R\$	0%		
18.4.11	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #120 mm²	M	138,00	R\$ 100,84	R\$ 13.916,16	138,00		13.916,16	R\$		R\$	0%		
18.5	ELETROCALHAS				R\$ 9.066,80			9.066,80			9.066,80			
18.5.1	Eletrocalha lisa tipo U 50x50mm com Tampa, inclusive conexões	M	31,30	R\$ 48,12	R\$ 1.506,00	31,30		1.506,00	R\$		R\$	0%		
18.5.2	Eletrocalha lisa tipo U 75x50mm com Tampa, inclusive conexões	M	18,50	R\$ 57,46	R\$ 1.062,99	18,50		1.062,99	R\$		R\$	0%		
18.5.3	Eletrocalha lisa tipo U 75x75mm com Tampa, inclusive conexões	M	11,50	R\$ 58,76	R\$ 675,78	11,50		675,78	R\$		R\$	0%		
18.5.4	Eletrocalha lisa tipo U 100x50mm com Tampa, inclusive conexões	M	36,60	R\$ 70,27	R\$ 2.571,90	36,60		2.571,90	R\$		R\$	0%		
18.5.5	Eletrocalha lisa tipo U 100x100mm com Tampa, inclusive conexões	M	5,50	R\$ 75,15	R\$ 413,34	5,50		413,34	R\$		R\$	0%		
18.5.6	Eletrocalha lisa tipo U 150x50mm com Tampa, inclusive conexões	M	5,60	R\$ 93,71	R\$ 524,80	5,60		524,80	R\$		R\$	0%		
18.5.7	Eletrocalha lisa tipo U 200x50mm com Tampa, inclusive conexões	M	11,10	R\$ 93,71	R\$ 1.040,23	11,10		1.040,23	R\$		R\$	0%		
18.5.8	Supporte vertical eletrocalha 120x146mm	un	7,00	R\$ 13,48	R\$ 94,35	7,00		94,35	R\$		R\$	0%		
18.5.9	Supporte vertical eletrocalha 120x160mm	un	3,00	R\$ 13,48	R\$ 40,44	3,00		40,44	R\$		R\$	0%		
18.5.10	Supporte vertical eletrocalha 70x125mm	un	6,00	R\$ 13,48	R\$ 80,87	6,00		80,87	R\$		R\$	0%		
18.5.11	Supporte vertical eletrocalha 70x81mm	un	18,00	R\$ 13,48	R\$ 242,61	18,00		242,61	R\$		R\$	0%		
18.5.12	Supporte vertical eletrocalha 70x90mm	un	22,00	R\$ 13,48	R\$ 296,53	22,00		296,53	R\$		R\$	0%		
18.5.13	Supporte vertical eletrocalha 95x114mm	un	19,00	R\$ 13,48	R\$ 256,09	19,00		256,09	R\$		R\$	0%		
18.5.14	Tala plana perfurada 50mm	un	38,00	R\$ 4,57	R\$ 173,71	38,00		173,71	R\$		R\$	0%		
18.5.15	Tala plana perfurada 75mm	un	6,00	R\$ 8,72	R\$ 52,30	6,00		52,30	R\$		R\$	0%		
18.5.16	Tala plana perfurada 100mm	un	4,00	R\$ 8,72	R\$ 34,86	4,00		34,86	R\$		R\$	0%		
18.6	ILUMINAÇÃO E TOMADAS				R\$ 55.569,18			55.569,18			55.569,18			
18.6.1	Tomada universal, circular, 2P+T, 10A, cor branca, completa	UN	137,00	R\$ 36,52	R\$ 5.003,24	137,00		5.003,24	R\$		R\$	0%		
18.6.2	Tomada universal, circular, 2P+T, 20A, cor branca, completa	UN	2,00	R\$ 38,62	R\$ 77,24	2,00		77,24	R\$		R\$	0%		
18.6.3	Interruptor 1 tecla paralela	UN	2,00	R\$ 53,12	R\$ 106,24	2,00		106,24	R\$		R\$	0%		
18.6.4	Interruptor 1 tecla paralela e tomada	UN	36,00	R\$ 52,52	R\$ 1.890,72	36,00		1.890,72	R\$		R\$	0%		
18.6.5	Interruptor 1 tecla simples	UN	18,00	R\$ 30,52	R\$ 549,36	18,00		549,36	R\$		R\$	0%		
18.6.6	Interruptor 2 teclas simples	UN	6,00	R\$ 47,52	R\$ 285,12	6,00		285,12	R\$		R\$	0%		
18.6.7	Luminárias sobrep 2x36W completa	UN	8,00	R\$ 277,40	R\$ 2.219,23	8,00		2.219,23	R\$		R\$	0%		
18.6.8	Luminárias embuir 2x16W completa	UN	17,00	R\$ 161,68	R\$ 2.748,62	17,00		2.748,62	R\$		R\$	0%		
18.6.9	Luminárias embuir 2x36W completa	UN	103,00	R\$ 277,40	R\$ 28.522,62	103,00		28.522,62	R\$		R\$	0%		
18.6.10	Luminária com aletas embuir 2x36 completa	UN	40,00	R\$ 179,20	R\$ 7.168,15	40,00		7.168,15	R\$		R\$	0%		
18.6.11	Luminária de piso, com lâmpada vapor metálico 70W	UN	9,00	R\$ 216,37	R\$ 1.947,37	9,00		1.947,37	R\$		R\$	0%		
18.6.12	Projektor com lâmpada de vapor metálico 150W	UN	4,00	R\$ 423,23	R\$ 1.692,94	4,00		1.692,94	R\$		R\$	0%		
18.6.13	Projektor com lâmpada de vapor metálico 250W	UN	1,00	R\$ 423,23	R\$ 423,23	1,00		423,23	R\$		R\$	0%		
18.6.14	Arandelas de sobrep com 1 lâmpada fluorescente compacta de 60W	UN	18,00	R\$ 160,28	R\$ 2.885,10	18,00		2.885,10	R\$		R\$	0%		
19	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO				R\$ 4.334,53			4.334,53			4.334,53			
19.1	Tubo PVC soldável Ø 25 mm, inclusive conexões	M	153,39	R\$ 5,17	R\$ 792,94	153,39		792,94	R\$		R\$	0%		
19.2	Joelho 45° - 25mm, fornecimento e instalação	UN	23,00	R\$ 5,18	R\$ 119,14	23,00		119,14	R\$		R\$	0%		
19.3	Joelho 90° - 25mm, fornecimento e instalação	UN	28,00	R\$ 6,00	R\$ 167,91	28,00		167,91	R\$		R\$	0%		

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA - MA
OBRA/SERV: Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para conclusão da construção da Creche tipo I, padrão FNDE do Bairro Residencial de José de Sousa Almeida II em Chapadinha/MA
LOCAL: CHAPADINHA - MA
CONCORRÊNCIA 026/2024
CONTRATO Nº: 0296/2024
EMPRESA: IDL EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 00.513.233/0001 - 98
B.D.I: 31,25%



MEDICÃO: DECIMA
Data: 08/06/2026
Período: 04/03/2026 a 08/05/2026

PLANILHA DE MEDICÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL	QUANTIDADES		FINANCEIRO		SALDO		
						Acumulado Anterior	Medido no Período	Acumulado Anterior	Medido no Período	Acumulado Total	Saldo	%
19.4	Caixa de areia 40x40x40 com fundo de brita nº 1	UN	7,00	R\$ 464,93	R\$ 3.254,54	7,00	-	R\$ 3.254,54	-	R\$ 3.254,54	-	0%
20	INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA				R\$ 50.129,61			R\$ 33.205,78	-	R\$ 33.205,78	16.365,79	
20.1	EQUIPAMENTOS PASSIVOS				R\$ 9.074,76			R\$ 3.530,34	-	R\$ 3.530,34	5.544,42	
20.1.1	Patch Panel 19" - 24 portas, Categoria 6	UN	3,00	R\$ 1.011,34	R\$ 3.034,01	-	-	R\$ -	-	R\$ -	R\$ 3.034,01	100%
20.1.2	Switch de 48 portas	un	1,00	R\$ 3.530,34	R\$ 3.530,34	1,00	-	R\$ 3.530,34	-	R\$ -	R\$ -	0%
20.1.3	Guias de cabos simples	UN	2,00	R\$ 37,11	R\$ 74,23	-	-	R\$ -	-	R\$ -	R\$ 74,23	100%
20.1.4	ORGANIZADOR DE CABOS Guia de Cabos Vertical, fechado, ABERTO, PADRÃO RACK 19"	UN	1,00	R\$ 37,11	R\$ 37,11	-	-	R\$ -	-	R\$ -	R\$ 37,11	100%
20.1.5	Guia de Cabos Vertical	UN	2,00	R\$ 37,11	R\$ 74,23	-	-	R\$ -	-	R\$ -	R\$ 74,23	100%
20.1.6	Guia de Cabos Superior, fechado	UN	1,00	R\$ 37,11	R\$ 37,11	-	-	R\$ -	-	R\$ -	R\$ 37,11	100%
20.1.7	Perfil de montagem	UN	1,00	R\$ 338,92	R\$ 338,92	-	-	R\$ -	-	R\$ -	R\$ 338,92	100%
20.1.8	Anel organizador de cabos	UN	2,00	R\$ 37,11	R\$ 74,23	-	-	R\$ -	-	R\$ -	R\$ 74,23	100%
20.1.9	Bandeja deslizante perfurada	UN	2,00	R\$ 68,06	R\$ 136,11	-	-	R\$ -	-	R\$ -	R\$ 136,11	100%
20.1.10	Mini-rack de parede 19" x 8u x 450mm - fornecimento e instalação	un	1,00	R\$ 712,82	R\$ 712,82	-	-	R\$ -	-	R\$ -	R\$ 712,82	100%
20.1.11	Access Point Wireless 2.4 GHz - 300Mbps - fornecimento e instalação	un	2,00	R\$ 512,82	R\$ 1.025,65	-	-	R\$ -	-	R\$ -	R\$ 1.025,65	100%
20.2	CABOS EM PAR TRANÇADOS				R\$ 21.665,99			R\$ 21.665,99	-	R\$ 21.665,99	-	
20.2.1	Cabo UTP -6 (24AWG)	M	1.268,50	R\$ 13,72	R\$ 17.404,69	1.268,50	-	R\$ 17.404,69	-	R\$ -	R\$ 17.404,69	0%
20.2.2	Cabo coaxial	M	341,00	R\$ 12,50	R\$ 4.261,30	341,00	-	R\$ 4.261,30	-	R\$ -	R\$ 4.261,30	0%

IDEAL
CONSTRUTORA

MEDICAO: DECIMA
Data: 08/06/2026
Período: 04/03/2026 a 08/06/2026

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA - MA
OBRA/SERV: Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para conclusão da construção da Creche tipo I, padrão FNDE do Bairro Residencial de José de Sousa Almeida II em Chapadinha/MA
LOCAL: CHAPADINHA - MA
CONCORRÊNCIA 026/2024
CONTRATO Nº: 0296/2024
EMPRESA: IDL EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 00.513.233/0001 - 98
B.D.I: 31,25%

PLANILHA DE MEDIÇÃO												
ITEM	DESCRÇÃO	UND	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL	QUANTIDADES		FINANCEIRO		SALDO		
						Acumulado Anterior	Medido no Período	Acumulado Total	Medido no Período	Acumulado Anterior	Saldo	%
20.3	CABOS DE CONEXÃO			R\$	558,04							
20.3.1	Cabos de conexões - Patch cord categoria 6 - 2,5 metros	UN	28,00	R\$ 19,93	558,04			R\$ -	R\$ -	R\$ 558,04	100%	
20.4	TOMADAS			R\$	6.941,07							
20.4.1	Tomada modular RJ-45 Categoria 6 (completa)	UN	28,00	R\$ 51,64	1.446,05			R\$ -	R\$ -	R\$ 1.446,05	100%	
20.4.2	Conector de TV Tipo F (Coaxial) com placa	UN	14,00	R\$ 51,64	723,02			R\$ -	R\$ -	R\$ 723,02	100%	
20.4.3	Central PABX 24 portas	un	1,00	R\$ 4.772,00	4.772,00			R\$ -	R\$ -	R\$ 4.772,00	100%	
20.5	CAIXAS E ACESSÓRIOS			R\$	2.218,46							
20.5.1	Caixa de passagem em alvenaria 30x30x12 com tampa de ferro fundido	un	5,00	R\$ 300,82	1.504,11			R\$ -	R\$ -	R\$ 1.504,11	100%	
20.5.2	Caixa de passagem PVC 4x2" - fornecimento e instalação	UN	41,00	R\$ 17,42	714,35			R\$ -	R\$ -	R\$ 714,35	100%	
20.6	ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS			R\$	9.671,29							
20.6.1	Eletroduto PVC flexível 1" - inclusive conexões	M	1,30	R\$ 21,52	27,97			R\$ 8.009,45	R\$ 27,97	R\$ 8.009,45	0%	
20.6.2	Eletroduto PVC flexível 3/4" - inclusive conexões	M	119,30	R\$ 18,78	2.240,74			R\$ 2.240,74	R\$ 2.240,74	R\$ -	0%	
20.6.3	Eletroduto Aço Galvanizado, Ø 1" - fornecimento e instalação	M	50,40	R\$ 34,64	1.745,61			R\$ 872,81	R\$ 872,81	R\$ -	50%	
20.6.4	Eletroduto Aço Galvanizado, Ø 1 1/4" - fornecimento e instalação	M	4,10	R\$ 41,22	168,98			R\$ 84,49	R\$ 84,49	R\$ -	50%	
20.6.5	Eletroduto Aço Galvanizado, Ø 2" - fornecimento e instalação	M	22,00	R\$ 64,05	1.409,09			R\$ 704,54	R\$ 704,54	R\$ -	50%	
20.6.6	Eletroduto lisa com tampa 100 x 50 mm - inclusive conexões	M	77,74	R\$ 52,47	4.078,90			R\$ 4.078,90	R\$ 4.078,90	R\$ -	0%	
21	SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA			R\$	10.015,43							
21.1	Cofa de Centro em Aço Inox de 1500x1000x600	UN	1,00	R\$ 8.533,51	8.533,51			R\$ -	R\$ -	R\$ 8.533,51	0%	
21.2	Duto de ligação 1000 X 0,80mm	UN	2,85	R\$ 108,12	308,15			R\$ 308,15	R\$ 308,15	R\$ -	0%	
21.3	Chapeú chimes em alumínio	un	1,00	R\$ 483,69	483,69			R\$ 483,69	R\$ 483,69	R\$ -	0%	
21.4	Exaustor mecânico para banheiro 80m3/h com duto flexível - kit	UN	2,00	R\$ 345,04	690,08			R\$ 690,08	R\$ 690,08	R\$ -	0%	
22	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)			R\$	41.761,76							
22.1	Para-raios tipo Franklin em aço inox 3 pontas em haste de 3 m. x 1 1/2" tipo simples	UN	3,00	R\$ 136,30	408,89			R\$ -	R\$ -	R\$ 408,89	100%	
22.2	Varalhão CA - 25 # 10 mm2	M	42,00	R\$ 11,45	480,96			R\$ -	R\$ -	R\$ 480,96	100%	
22.3	Conector mini-Bar em bronze estanhado Tel-583	UN	12,00	R\$ 11,98	143,75			R\$ -	R\$ -	R\$ 143,75	100%	
22.4	Parafuso fenda em aço inox 4,2 x 32mm e bucha de nylon	un	24,00	R\$ 1,18	28,40			R\$ -	R\$ -	R\$ 28,40	100%	
22.5	Caixa de equalização de potências 200x200mm em aço com barramento, espessura 6 mm	un	1,00	R\$ 360,87	360,87			R\$ -	R\$ -	R\$ 360,87	100%	
22.6	Escavação de vala para aterramento	M3	39,00	R\$ 79,47	3.099,22			R\$ 3.099,22	R\$ 3.099,22	R\$ -	0%	
22.7	Haste tipo cooperweld 5/8" x 2,40m	UN	13,00	R\$ 80,65	1.048,43			R\$ 1.048,43	R\$ 1.048,43	R\$ -	0%	
22.8	Cabo de cobre nu 16 mm2	M	5,00	R\$ 16,54	82,69			R\$ -	R\$ -	R\$ 82,69	100%	
22.9	Cabo de cobre nu 35 mm2	M	330,00	R\$ 64,36	21.239,63			R\$ 21.239,63	R\$ 21.239,63	R\$ -	0%	
22.10	Cabo de cobre nu 50 mm2	M	260,00	R\$ 52,47	13.643,03			R\$ 13.643,03	R\$ 13.643,03	R\$ -	0%	
22.11	Caixa de inspeção, PVC de 12", com tampa de ferro fundido, conforme detalhe no projeto	UN	4,00	R\$ 54,15	216,62			R\$ -	R\$ -	R\$ 216,62	100%	
22.12	Conector de bronze para haste de 5/8" e cabo de 50 mm2	UN	12,00	R\$ 79,66	955,90			R\$ -	R\$ -	R\$ 955,90	100%	
22.13	Presilha de laito, L=20mm, para fixação de cabos de cobre, furo d=7mm, para cabos 35mm2 a 50mm2, ref TEL-745 ou similar (SPDA)	un	24,00	R\$ 2,22	53,37			R\$ -	R\$ -	R\$ 53,37	100%	
23	SERVIÇOS COMPLEMENTARES			R\$	206.629,97							
23.1	GERAIS			R\$	115.574,44							
23.1.1	Conjunto de mastros para bandeiras em tubo ferro galvanizado telescópico (alt= 7m (3mx2" + 4mx 1 1/2"))	KG	1,00	R\$ 4.208,48	4.208,48			R\$ -	R\$ -	R\$ 4.208,48	100%	
23.1.2	Bancada em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto	M²	48,53	R\$ 853,58	41.424,47			R\$ 41.424,47	R\$ 41.424,47	R\$ -	0%	
23.1.3	Prateleira, acabamentos em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto	M²	56,26	R\$ 782,00	43.995,46			R\$ 43.995,46	R\$ 43.995,46	R\$ -	0%	
						Acumulado Total	Medido no Período	Acumulado Total	Medido no Período	Saldo	%	
						R\$ 39.030,31	R\$ 39.030,31	R\$ 39.030,31	R\$ 39.030,31	R\$ 2.731,45		
						R\$ 191.289,58	R\$ 0,06	R\$ 191.289,64	R\$ 0,06	R\$ 15.340,34		
						R\$ 100.234,05		R\$ 100.234,11		R\$ 15.340,34		

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA - MA
OBRA/SERV: Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para conclusão da construção da Creche tipo I, padrão FNDE do Bairro Residencial de José de Sousa Almeida II em Chapadinha/MA
LOCAL: CHAPADINHA - MA
CONCORRÊNCIA 025/2024
CONTRATO Nº: 0296/2024
EMPRESA: IDL EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 00.513.233/0001 - 98
B.D.I.: 31,25%



MEDICÃO: DECIMA
Data: 08/06/2026
Período: 04/03/2026 a 08/06/2026

PLANILHA DE MEDIÇÃO

ITEM	UNID	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL	QUANTIDADES			FINANCEIRO			SALDO	
					Acumulado Anterior	Medido no Período	Acumulado Total	Acumulado Anterior	Medido no Período	Acumulado Total	Saldo	%
23.1.4	KG	48,02	R\$ 231,82	R\$ 11.131,91	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 11.131,91	100%	
23.1.5	M	7,22	R\$ 182,95	R\$ 1.320,87	7,22	-	R\$ 1.320,87	R\$ 1.320,87	R\$ -	R\$ -	0%	
23.1.6	KG	3,62	R\$ 927,81	R\$ 3.358,66	3,62	-	R\$ 3.358,66	R\$ 3.358,66	R\$ -	R\$ -	0%	
23.1.7	M	106,80	R\$ 94,89	R\$ 10.134,59	106,80	-	R\$ 10.134,59	R\$ 10.134,59	R\$ -	R\$ 0,01	0%	
23.2			R\$ 91.055,53				R\$ 91.055,53			R\$ -		
23.2.1	un	2,00	R\$ 12,90	R\$ 25,80	2,00	-	R\$ 25,80	R\$ 25,80	R\$ -	R\$ -	0%	
23.2.2	un	1,00	R\$ 215,68	R\$ 215,68	1,00	-	R\$ 215,68	R\$ 215,68	R\$ -	R\$ -	0%	
23.2.3	un	1,00	R\$ 12,00	R\$ 12,00	1,00	-	R\$ 12,00	R\$ 12,00	R\$ -	R\$ -	0%	
23.2.4	UN	1,00	R\$ 152,36	R\$ 152,36	1,00	-	R\$ 152,36	R\$ 152,36	R\$ -	R\$ -	0%	
23.2.5	M	6,97	R\$ 133,79	R\$ 932,50	6,97	-	R\$ 932,50	R\$ 932,50	R\$ -	R\$ -	0%	
23.2.6	UN	1,00	R\$ 49,17	R\$ 49,17	1,00	-	R\$ 49,17	R\$ 49,17	R\$ -	R\$ -	0%	
23.2.7	M2	145,76	R\$ 88,24	R\$ 12.862,15	145,76	-	R\$ 12.862,15	R\$ 12.862,15	R\$ -	R\$ -	0%	
23.2.8	M2	69,08	R\$ 41,08	R\$ 2.837,76	69,08	-	R\$ 2.837,76	R\$ 2.837,76	R\$ -	R\$ -	0%	
23.2.9	M2	69,08	R\$ 41,08	R\$ 2.837,76	69,08	-	R\$ 2.837,76	R\$ 2.837,76	R\$ -	R\$ -	0%	
23.2.10	M2	69,08	R\$ 13,41	R\$ 926,36	69,08	-	R\$ 926,36	R\$ 926,36	R\$ -	R\$ -	0%	
23.2.11	KG	1.702,30	R\$ 39,33	R\$ 66.954,95	1.702,30	-	R\$ 66.954,95	R\$ 66.954,95	R\$ -	R\$ -	0%	
23.2.12	M	9,00	R\$ 361,00	R\$ 3.249,04	9,00	-	R\$ 3.249,04	R\$ 3.249,04	R\$ -	R\$ -	0%	
24			R\$ 3.023,84				R\$ 3.023,84			R\$ 3.023,84	100%	
24.1	M2	1.510,23	R\$ 2,00	R\$ 3.020,46	1.510,23	-	R\$ 3.020,46	R\$ 3.020,46	R\$ -	R\$ -	100%	
25			R\$ 181.188,95				R\$ 181.188,95			R\$ 181.188,95		
25.1			R\$ 98.905,84				R\$ 98.905,84			R\$ 98.905,84		
25.1.1			R\$ 8.249,18				R\$ 8.249,18			R\$ 8.249,18		
25.1.1.1	M3	41,91	R\$ 196,83	R\$ 8.249,18	41,91	-	R\$ 8.249,18	R\$ 8.249,18	R\$ -	R\$ -	0%	
25.1.2			R\$ 90.656,66				R\$ 90.656,66			R\$ 90.656,66		
25.1.2.1	M2	1.047,73	R\$ 45,10	R\$ 47.256,36	1.047,73	-	R\$ 47.256,36	R\$ 47.256,36	R\$ -	R\$ -	0%	
25.1.2.2	M2	1.047,73	R\$ 41,42	R\$ 43.400,30	1.047,73	-	R\$ 43.400,30	R\$ 43.400,30	R\$ -	R\$ -	0%	
25.2			R\$ 54.305,54				R\$ 54.305,54			R\$ 54.305,54		
25.2.1			R\$ 4.962,92				R\$ 4.962,92			R\$ 4.962,92		
25.2.1.1	M2	878,33	R\$ 5,65	R\$ 4.962,92	878,33	-	R\$ 4.962,92	R\$ 4.962,92	R\$ -	R\$ -	0%	
25.2.2			R\$ 49.342,62				R\$ 49.342,62			R\$ 49.342,62		

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA - MA
OBRA/SERV: Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para conclusão da construção da Creche tipo I, padrão FNDE do Bairro Residencial de José de Sousa Almeida II em Chapadinha/MA
LOCAL: CHAPADINHA - MA
CONCORRÊNCIA 025/2024
CONTRATO Nº: 0296/2024
EMPRESA: IDL EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 00.513.233/0001 - 98
B.D.I: 31,25%



MEDICÃO: DECIMA
Data: 08/05/2026

Período: 04/03/2026 a 08/05/2026

PLANILHA DE MEDIÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL	QUANTIDADES		FINANCEIRO		SALDO		
						Acumulado Anterior	Medido no Período	Acumulado Total	Medido no Período	Acumulado Total	Saldo	%
25.2.2.1	Emboço paulista para paredes externas traço 1:2:9 - preparo manual - espessura 2,5 cm	M2	706,61	R\$ 56,18	R\$ 39.695,77	706,61		706,61	R\$ 39.695,77	R\$ -	R\$ 39.695,77	0%
25.2.2.2	Emboço para paredes internas traço 1:2:9 - preparo manual - espessura 2,0 cm	M2	171,72	R\$ 56,18	R\$ 9.646,85	171,72		171,72	R\$ 9.646,85	R\$ -	R\$ 9.646,85	0%
25.3	ESTRUTURA METÁLICA A RECUPERAR				R\$ 27.977,57			R\$ 27.977,57	R\$ -	R\$ -	R\$ 27.977,57	
25.3.1	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	M2	856,11	R\$ 23,41	R\$ 20.038,53	856,11		856,11	R\$ 20.038,53	R\$ -	R\$ 20.038,53	0%
25.3.2	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	M2	856,11	R\$ 9,27	R\$ 7.939,04	856,11		856,11	R\$ 7.939,04	R\$ -	R\$ 7.939,04	0%
VALOR DO ORÇAMENTO					R\$ 2.640.000,00				R\$ 2.275.055,39	R\$ 264.440,58	R\$ 2.539.495,97	R\$ 100.504,03
BDI 31,25%					R\$ 825.000,00				R\$ 710.954,81	R\$ 82.637,68	R\$ 793.592,49	R\$ 31.407,51
VALOR TOTAL C/BDI PERCENTUAL					R\$ 3.465.000,00				R\$ 2.986.010,16	R\$ 347.078,26	R\$ 3.333.088,46	R\$ 131.911,54
									86,18%	10,02%	96,19%	3,81%

Chapadinha, 11 DE MAIO DE 2026

Documento assinado digitalmente
ROGERIO TRINTA E TRABALSI
 Data: 12/05/2026, às 13:50:00
 Verifique em <https://validar.it.gov.br>

ROGERIO TRINTA E TRABALSI
 ENG CIVIL
 CREA1111489505

Documento assinado digitalmente
BEATRIZ PEREIRA DINIZ
 Data: 11/05/2026, às 14:24:50
 Verifique em <https://validar.it.gov.br>

BEATRIZ PEREIRA DINIZ
 ENG CIVIL E SOCIA ADM
 CPF 014.291.133 - 08

WENDERSON N DIONE NUNES
 Assinado de forma digital por
WENDERSON DIONE NUNES
 VIANA:0481 VIANA:04818292
8292370 370

REGISTRO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

EMPRESA: IDL EMPREENDIMENTOS LTDA

Contrato: 296/2024

Medição: DECIMA

CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRÃO FNDE



PISO TATIL

REGISTRO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

EMPRESA: IDL EMPREENDIMENTOS LTDA

Contrato: 296/2024

Medição: DECIMA

CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRÃO FNDE



LUMINARIAS

REGISTRO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

EMPRESA: IDL EMPREENDIMENTOS LTDA
Contrato: 296/2024
Medição: DECIMA

CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRÃO FNDE




BANCADAS DE GRANITO

REGISTRO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

EMPRESA: IDL EMPREENDIMENTOS LTDA
Contrato: 296/2024
Medição: DECIMA

CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRÃO FNDE



PISO VINILICO

REGISTRO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

EMPRESA: IDL EMPREENDIMENTOS LTDA
Contrato: 296/2024
Medição: DECIMA

CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRÃO FNDE



PISO VINILICO E PINTURA EPOXI

REGISTRO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

EMPRESA: IDL EMPREENDIMENTOS LTDA

Contrato: 296/2024

Medição: DECIMA

CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRÃO FNDE



VASO SANITARIO

REGISTRO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

EMPRESA: IDL EMPREENDIMENTOS LTDA

Contrato: 296/2024

Medição: DECIMA

CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRÃO FNDE



PINTURA EXTERNA

REGISTRO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

EMPRESA: IDL EMPREENDIMENTOS LTDA
Contrato: 296/2024
Medição: DECIMA

CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRÃO FNDE



PINTURA EXTERNA

A Sra.
NARA DA SILVA MACEDO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CHAPADINHA-MA


REF.: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

A empresa **IDL EMPREENDIMENTOS LTDA**, estabelecida na **Rua Das Juçaras, Cond Executive Lake, Número 3, Sala 402, Renascença, São Luís – MA, CEP 65.075 – 230** inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob nº **00.513.233/0001 – 98**, , através da sua sócia proprietária **Beatriz Pereira Diniz**, CPF **014.291.133 - 08**, RG **015466842000**, vem solicitar através deste solicitar da **PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA, MARANHÃO** o valor de **R\$ 347.078,26** (Trezentos e Quarenta e Sete Mil, Setenta e Oito Reais e Vinte e Seis Centavos) referente a nona medição da conclusão de uma creche tipo 1 padrão FNDE, contrato 296/2024.

DADOS PARA PAGAMENTO:

Agencia: 4323 – 0
Conta Corrente: 50835 – 7
IDL EMPREENDIMENTOS LTDA
BANCO DO BRASIL

São Luís, MA - 11 de MAIO de 2026

Documento assinado digitalmente
 **BEATRIZ PEREIRA DINIZ**
Data: 11/05/2026 14:23:48-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

BEATRIZ PEREIRA DINIZ
SOCIA-PROPRIETARIA
IDL EMPREENDIMENTOS LTDA

Rua das Juçaras, 03, Cond Executive Lake, Sala 402 – Renascença
CNPJ: 00.513.233/0001 - 98 CEP: 65.075-230 · Tel.: (98) 98407 - 7992

Email: biapdiniz@gmail.com



PREFEITURA DE SÃO LUÍS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1/2 OS ELETRICISTA - NFS-e

Numero da Nota
00000081

Data e Hora da Emissão
11/05/2026 17:49:48

Competência da NFS-e
05/2026

CERTIFICADO
1020260092164052



Chave de Acesso da NFS-e

2111300120051323300019800000000008126057320550953

Código de Verificação

DC30.562D.DB22.7437.EA78.B2C7.F092.34B9

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **IDL EMPREENDIMENTOS LTDA**

CPF / CNPJ: **00.513.233/0001-98**

Inscrição Municipal: **550000**

Endereço: **R DAS JUCARAS, COND:EXECUTIVE LAKE CENTER, COND:EXECUTIVE LAKE - BAIRRO RENASCENCA - CEP:**

Município: **SAO LUIS**

UF: **MA**

Email: **trinta.contabilidade@hotmail.**

Telefone: **(98) 88373415**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CHAPADINHA - MA**

CPF/CNPJ: **30.887.156/0001-05**

Inscrição Municipal:

Endereço: **AV SENADOR VITORINO FREIRE - BAIRRO CENTRO - CEP: 65500000**

Município: **CHAPADINHA**

UF: **MA**

Email: **atendimento@vrcontabilidade.**

Telefone: **(98)**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: DECIMA MEDIÇÃO REFERENTE A CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA CRECHE TIPO I, PADRÃO FNDE DO BAIRRO RESIDENCIAL JOSE DE SOUZA ALMEIDA II EM CHAPADINHA - MA, PERIODO 18/11 A 04/03/2026. CONTRATO 0296/2024. VALOR: R\$ 347.078,26

Tipo do Item	Item	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
TRIBUTÁVEL	VALOR DOS SERVIÇOS.	1	208.246,96	208.246,96
TRIBUTÁVEL	VALOR DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS.	1	138.831,30	138.831,30

PIS (0,00%):
R\$ 0,00

COFINS (0,00%):
R\$ 0,00

INSS (0,0000%):
R\$ 0,00

IR (1,2000%):
R\$ 4.164,94

CSLL (0,0000%):
R\$ 0,00

IBS MUNICIPAL (0,00%):
R\$ 0,00

IBS ESTADUAL (0,05%):
R\$ 164,86

CBS (0,45%):
R\$ 1.483,76

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 347.078,26

Valor Total Composição:
R\$ 0,00

Valor Total Deduções:
R\$ 0,00

Base Cálculo:
R\$ 347.078,26

Alíquota:
5,00%

Valor ISS:
R\$ 17.353,91

OUTRAS INFORMAÇÕES

Local de Incidência Imposto: Local da Prestação
Local de Prestação do Serviço: **CHAPADINHA / MA**

Tributação: **NÃO INCIDENTE NO MUNICÍPIO**

Recolhimento: **RETIDO**

Atividade: **412040000 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS**

NBS: **101012200 - Serviços de construção de edificações comerciais**

Serviço: **070202 - Execução, por empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil,**

Mês de



A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

ATESTO QUE:

- OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
- OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS

EM 11 / 05 / 2026

Wenderson Dione Nunes Viana
Engenheiro Civil
CREA-MA 111729353-0



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: IDL EMPREENDIMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 00.513.233/0001-98

Certidão n°: 9922119/2026

Expedição: 12/02/2026, às 13:50:21

Validade: 11/08/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **IDL EMPREENDIMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **00.513.233/0001-98**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 00.513.233/0001-98
Razão Social: IDL EMPREENDIMENTOS LTDA
Endereço: R DAS JUCARAS 3 / RENASCENCA / SAO LUIS / MA / 65075-230

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 30/04/2026 a 29/05/2026

Certificação Número: 2026043004380036292001

Informação obtida em 03/05/2026 21:44:52

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: IDL EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 00.513.233/0001-98

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 14:04:42 do dia 22/01/2026 <hora e data de Brasília>.
Válida até 21/07/2026.

Código de controle da certidão: **A8A1.A3B5.63B0.9C50**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 023392/26

Data da

04/03/2026 19:06:17

Inscrição Estadual: 127598723

CPF/CNPJ: 00513233000198

Razão Social: IDL EMPREENDIMENTOS LTDA

Endereço: RUA DAS JUCARAS COND:EXECUTIVE LAKE CENTER COND:EXECUTIVE LAKE,

Telefone: (98)88373415

Município: SAO LUIS

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 02/06/2026.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 16/03/2026 19:09:20



**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 049966/26

Data da

04/03/2026 19:05:14

Inscrição Estadual: 127598723

CPF/CNPJ:00513233000198

Razão Social: IDL EMPREENDIMENTOS LTDA

Endereço: RUA DAS JUCARAS COND:EXECUTIVE LAKE CENTER COND:EXECUTIVE LAKE,

Telefone: (98)88373415

Município: SAO LUIS

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 02/06/2026.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 16/03/2026 19:07:51



PREFEITURA DE SAO LUÍS

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA

NÚMERO DA CERTIDÃO: 00013564332026

Validade: 23/05/2026

Certificamos que, verificando os registros da secretaria municipal da fazenda, constatamos existir, nesta data, pendências cadastradas na inscrição da pessoa jurídica descrita abaixo, as quais estão com exigibilidade suspensa, conforme o disposto no artigo 151 do ctn e nos artigos 80 e 81, da lei 6.289, de 28/12/2017, ressalvado o direito de a fazenda pública municipal inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados.

DADOS DA PESSOA JURÍDICA	
CNPJ: 00.513.233/0001-98	Inscrição Municipal: 550000
Razão Social: IDL EMPREENDIMENTOS LTDA	
ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL	
412040000 – CONSTRUCAO DE EDIFICIOS	
ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO	
Logradouro: RUA DAS JUCARAS, COND:EXECUTIVE LAKE CENTER, COND:EXECUTIVE LAKE	
Número: 3	Complemento:
Bairro: RENASCENCA	
Município: SAO LUIS – MA	CEP: 65075230

A presente certidão, sem conter rasuras, tem sua eficácia até a data de validade acima informada, tendo sido lavrada em São Luís (MA), em **23 de abril de 2026 as 16:18**, sob o código de autenticidade nº **773A7FD5372C622C05E7369EF370CE85**.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na Internet, em <https://stm.semfaz.saoluis.ma.gov.br/validacaocertidao>.

"NÃO É VÁLIDA A CERTIDÃO QUE CONTIVER EMENDAS, RASURAS OU ENTRELINHAS."