

OFICIO Nº 132/2026-GAB. SINURB

Chapadina MA, 26 de março de 2026.

À Senhora
DEUSILENE MENESES PONTES
Secretária de Municipal Finanças

Assunto: Processo para pagamento da 3ª medição de serviços de manutenção predial dos prédios públicos no município de Chapadina, executados pela Empresa SF Engenharia Executores e Consultores LTDA.

Senhora Secretária,

Com os cumprimentos iniciais, aproveitamos do expediente, para encaminhar em anexo processo para pagamento da **3ª medição** de serviços executados pela empresa **SF ENGENHARIA EXECUTORES E CONSULTORES LTDA**, sob nº CNPJ: 69.391.274/0001-55 referente a execução dos serviços de **manutenção predial dos prédios públicos** no Município de Chapadina-MA, Conforme:

Contrato nº 178/2025,
Processo Adm. nº 1334/2025,
Concorrência nº 014/2025,
Local de execução dos serviços: Espaço da Ciência,
NF nº 537,
Valor R\$ 19.186,15

DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO:

BANCO SANTANDER
Agência: 4325
C/C: 13003541-3
SF ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA.

PREFEITURA MUN. DE CHAPADINHA
DATA RECEBIMENTO 30/03/26
ÀS: 09:38h
ASSINATURA Salvatore Bute

Sem mais para o momento, colocamo-nos a disposição para eventuais esclarecimentos ao tempo que renovamos votos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,


RAIMUNDO PERES DA SILVA FILHO
Secretário Municipal de Infraestrutura e Urbanismo

OFÍCIO 040/2026

17 DE MARÇO DE 2026

A SF ENGENHARIA EXECUTORES E CONSULTORES LTDA, inscrita no CNPJ 69.391.274/0001-55, sediada na Rua Renato Viana, 110, Ivar Saldanha, em São Luís – MA, CEP 65.036-000, por intermédio do seu representante legal Sr. PEDRO SERENO MOREIRA SCRIVINER, portador do CPF 032.978.163-41, detentora do contrato de **Nº 178/2025 - CC 14/2025**, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Senhoria, solicitar a **Terceira Medição** do Contrato.

DADOS BANCÁRIOS

Agência: 4325 Conta: 13003541-3

Instituição: 033 – Santander

Nome da Empresa: SF Engenharia E Arquitetura LTDA

CNPJ: 69.391.274/0001-55

Atenciosamente,



Pedro Sereno M. Scriviner
Engenheiro Civil
CREA 113328271
Responsável Técnico

SF ENGENHARIA EXECUTORES E CONSULTORES LTDA

PEDRO SCRIVINER

CPF: 032.978.163-41



IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO		CONCORRÊNCIA 14.2025
NUMERO DO CONTRATO		178/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO		1314/2025
NUMERO DA MEDIÇÃO		3ª (TERCEIRA)
PERÍODO		12/01/2026 A 13/03/2026
DATA		17/03/2026

ITEM	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$	ACUM. ANTERIOR		MEDIÇÃO ATUAL		ACUMULADO		VALOR FINAL	
							QUANT.	%	QUANT.	%	QUANT.	%	QUANT.	EXCEDENTE/ DIVERGENTE
1.1	DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO													
1.1	Demolição controlada de concreto com martelo	SICRO NOVO	m²	7,40	R\$ 822,94	R\$ 4.609,78	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	R\$ 0,00	R\$ 4.609,78
1.2	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	SEINFRA	M3	7,40	R\$ 259,47	R\$ 1.920,08	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	R\$ 0,00	R\$ 1.920,08
1.3	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	M3	7,90	R\$ 56,24	R\$ 444,30	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	R\$ 0,00	R\$ 444,30
1.4	Demolição de alvenaria de elementos vazados (cobogó), sem reaproveitamento.	ORSE	m3	7,00	R\$ 38,37	R\$ 268,59	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	R\$ 0,00	R\$ 268,59
1.5	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	M2	74,00	R\$ 11,18	R\$ 827,32	20,00	27%	0,00	0%	20,00	27%	R\$ 0,00	R\$ 827,32
1.6	DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	M3	7,40	R\$ 263,23	R\$ 1.947,90	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	R\$ 0,00	R\$ 1.947,90
1.7	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	M3	7,40	R\$ 565,19	R\$ 4.182,41	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	R\$ 0,00	R\$ 4.182,41
1.8	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	SEINFRA	M2	74,00	R\$ 14,07	R\$ 1.041,18	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	R\$ 0,00	R\$ 1.041,18
1.9	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	74,00	R\$ 27,03	R\$ 2.000,22	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	R\$ 0,00	R\$ 2.000,22
1.10	DEMOLIÇÃO DE PISO INDUSTRIAL	SEINFRA	M2	37,00	R\$ 52,86	R\$ 1.955,82	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	R\$ 0,00	R\$ 1.955,82
1.11	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	M2	74,00	R\$ 21,31	R\$ 1.578,94	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	R\$ 0,00	R\$ 1.578,94
1.12	DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	M	35,00	R\$ 2,43	R\$ 85,05	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	R\$ 0,00	R\$ 85,05
1.13	Remoção de bancada de granito (ou mármore)	ORSE	m2	7,40	R\$ 19,91	R\$ 147,33	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	R\$ 0,00	R\$ 147,33
1.14	Remoção de calha de zinco	ORSE	m	37,00	R\$ 9,77	R\$ 361,49	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	R\$ 0,00	R\$ 361,49
1.15	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	M2	134,00	R\$ 2,84	R\$ 380,56	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	R\$ 0,00	R\$ 380,56
1.16	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	M2	134,83	R\$ 1,80	R\$ 242,69	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	R\$ 0,00	R\$ 242,69
1.17	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	M2	37,00	R\$ 24,01	R\$ 888,37	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	R\$ 0,00	R\$ 888,37
1.18	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	M2	37,00	R\$ 9,28	R\$ 343,73	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	R\$ 0,00	R\$ 343,73
1.19	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	UN	22,00	R\$ 12,44	R\$ 273,68	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	R\$ 0,00	R\$ 273,68
1.20	Remoção de madeira (tapa e ripão) em telhado com telha cerâmica	ORSE	m2	286,00	R\$ 15,48	R\$ 4.555,04	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	R\$ 0,00	R\$ 4.555,04
1.21	REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAÇÃO) E/OU ESCOVAÇÃO	SEINFRA	M2	518,00	R\$ 7,17	R\$ 3.714,06	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	R\$ 0,00	R\$ 3.714,06
1.22	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	M2	286,00	R\$ 3,23	R\$ 956,08	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	R\$ 0,00	R\$ 956,08
1.23	REMOÇÃO DE TESSOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	UN	3,00	R\$ 186,91	R\$ 560,73	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	R\$ 0,00	R\$ 560,73
1.24	REMOÇÃO DE TESSOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MENOR QUE 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	UN	3,00	R\$ 79,26	R\$ 237,78	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	R\$ 0,00	R\$ 237,78
1.25	REMOÇÃO DE TESSOURAS METÁLICAS, COM VÃO MENOR QUE 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	UN	3,00	R\$ 340,73	R\$ 1.022,19	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	R\$ 0,00	R\$ 1.022,19
1.26	REMOÇÃO DE TESSOURAS METÁLICAS, COM VÃO MENOR QUE 8M, DE FORMA MECANIZADA, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	UN	3,00	R\$ 218,94	R\$ 656,82	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	R\$ 0,00	R\$ 656,82
1.27	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	M2	296,00	R\$ 6,63	R\$ 1.962,48	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	R\$ 0,00	R\$ 1.962,48
1.28	REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	M2	296,00	R\$ 28,62	R\$ 8.471,52	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	R\$ 0,00	R\$ 8.471,52
1.29	REMOÇÃO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	M	74,00	R\$ 4,33	R\$ 320,42	56,00	76%	0,00	0%	56,00	76%	R\$ 0,00	R\$ 320,42
2	INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA					R\$ 19.826,23							R\$ 0,00	R\$ 19.826,23
2.1	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	SINAPI	M2	14,80	R\$ 185,81	R\$ 2.748,96	10,00	68%	0,00	0%	10,00	68%	R\$ 0,00	R\$ 2.748,96



PLANTILHA DE MEDICAO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DOS PRÉDIOS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA/MA

ESCOPO DE INTERVENÇÃO: MANUTENÇÃO PREDIAL DO ESPAÇO DA CIÊNCIA

CONCORRÊNCIA 14.2025

17/03/2026

1334/2025

3ª (TERCEIRA)

12/01/2026 A 13/03/2026

17/03/2026

PLANTILHA DE LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$	ACUM. ANTERIOR		MEDICAO ATUAL		ACUMULADO		VALOR FINAL	
							QUANT.	%	QUANT.	%	QUANT.	%	QUANT.	EXCEDENTE/ DIVERGENTE
2.2	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_06/2020	SINAPI	M2	14,80	R\$ 132,56	R\$ 1.961,89	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.3	ARMADO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM AF_06/2022	SINAPI	KG	70,00	R\$ 14,32	R\$ 1.002,40	20,13	29%	0,00	0%	20,13	29%	R\$ 0,00	R\$ 288,26
2.4	ARMADO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM AF_06/2022	SINAPI	KG	74,00	R\$ 14,39	R\$ 1.064,86	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.5	ARMADO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 10,0 MM - MONTAGEM AF_06/2022	SINAPI	KG	74,00	R\$ 12,86	R\$ 951,64	47,39	64%	0,00	0%	47,39	64%	R\$ 0,00	R\$ 609,44
2.6	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	14,80	R\$ 514,71	R\$ 7.617,71	1,30	9%	0,00	0%	1,30	9%	R\$ 0,00	R\$ 669,12
2.7	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	SINAPI	M3	14,80	R\$ 282,28	R\$ 4.177,74	1,30	9%	0,00	0%	1,30	9%	R\$ 0,00	R\$ 386,96
3	ALVENARIA E VEDAÇÕES					R\$ 5.307,24							R\$ 0,00	R\$ 1.111,90
3.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 8X4X19 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	SINAPI	M2	20,00	R\$ 111,19	R\$ 2.223,80	10,00	50%	0,00	0%	10,00	50%	R\$ 0,00	R\$ 1.111,90
3.2	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESURA DE 10" CM. AF_03/2024	SINAPI	M	7,40	R\$ 55,38	R\$ 409,81	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.3	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESURA DE 10" CM. AF_03/2024	SINAPI	M	7,40	R\$ 43,47	R\$ 321,68	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.4	PAREDE DE BLOCO DE GESSO HIDROFUGANTE, INCLUSIVE EMASSAMENTO (EXECUTADO)	SEINFRA	M2	7,40	R\$ 87,00	R\$ 643,80	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.5	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOÇO) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	SINAPI	M2	7,40	R\$ 230,02	R\$ 1.702,15	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4	COBERTURA					R\$ 146.656,67							R\$ 6.469,12	R\$ 23.103,74
4.1	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 6 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSIVE ICAMEN TO. AF_07/2019	SINAPI	UN	3,00	R\$ 1.554,54	R\$ 4.663,62	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4.2	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 8 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSIVE ICAMEN TO. AF_07/2019	SINAPI	UN	1,00	R\$ 2.341,97	R\$ 2.341,97	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4.3	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 10 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSIVE ICAMEN TO. AF_07/2019	SINAPI	UN	1,00	R\$ 2.657,57	R\$ 2.657,57	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4.4	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	M2	160,00	R\$ 86,18	R\$ 13.788,80	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4.5	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 7 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSIVE ICAMEN TO. AF_07/2019	SINAPI	UN	3,00	R\$ 1.264,80	R\$ 3.794,40	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4.6	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 8 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSIVE ICAMEN TO. AF_07/2019	SINAPI	UN	3,00	R\$ 1.420,76	R\$ 4.262,28	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4.7	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 9 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSIVE ICAMEN TO. AF_07/2019	SINAPI	UN	3,00	R\$ 1.640,37	R\$ 4.921,11	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4.8	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS E CAIBROS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	M2	160,00	R\$ 62,43	R\$ 9.988,80	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4.9	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	M2	160,00	R\$ 49,59	R\$ 7.934,40	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4.10	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E 6 MM, COM RECORRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE ICAMEN TO. AF_07/2019	SINAPI	M2	160,00	R\$ 72,36	R\$ 11.577,60	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	R\$ 0,00	R\$ 0,00



CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DOS PRÉDIOS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA/MA																
ESCOPO DE INTERVENÇÃO: MANUTENÇÃO PREDIAL DO ESPAÇO DA CIÊNCIA																
PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS																
ITEM	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$	ACUM. ANTERIOR			MEDIÇÃO ATUAL			ACUMULADO		VALOR FINAL	
							QUANT.	%	QUANT./DIVERGENTE	QUANT.	%	EXCEDENTE/ DIVERGENTE	QUANT.	%		EXCEDENTE/ DIVERGENTE
CONCORRÊNCIA 14.2025 17/03/2025 13.14/2025 3ª (TERCEIRA) 12/01/2026 A 13/03/2026 17/03/2026																
IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO NUMERO DO CONTRATO PROCESSO ADMINISTRATIVO NUMERO DA MEDIÇÃO PERIODO DATA																
CONTRATADO																
4.11	Estrutura tridada de cobertura, tipo aço, com ligações parafusadas, incluídas perfis metálicos, chapas metálicas, mão de obra e transporte com guinaste - fornecimento e instalação. AF_02/2023_PIA	ORSE	kg	370,00	R\$ 19,16	R\$ 7.089,20	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4.12	Telhamento com telha em alumínio, simples, trapezoidal, não pintada e = 0,7 mm - Rev. D3	ORSE	m2	222,00	R\$ 119,05	R\$ 26.428,10	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4.13	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA COM 50% NOVA	SEINFRA	M2	280,00	R\$ 56,53	R\$ 15.833,70	175,74	61%	114,26	39%	280,00	100%	280,00	100%	R\$ 6.455,12	R\$ 16.393,70
4.14	RETELHAMENTO C/ TELHA FIBROCIMENTO MAT. DE FIXAÇÃO	SEINFRA	M2	280,00	R\$ 41,63	R\$ 11.656,40	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4.15	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_02/2019	SINAPI	M	76,00	R\$ 140,99	R\$ 10.715,24	36,00	47%	0,00	0%	36,00	47%	36,00	47%	R\$ 5.075,64	R\$ 5.075,64
4.16	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_02/2019	SINAPI	M	76,00	R\$ 45,40	R\$ 3.450,40	36,00	47%	0,00	0%	36,00	47%	36,00	47%	R\$ 0,00	R\$ 1.634,40
4.17	Pedra de concreto armado com pingadeira largura 13 cm	ORSE	m	74,00	R\$ 46,97	R\$ 3.475,78	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5	REVESTIMENTO					R\$ 8.113,78									R\$ 8.113,78	
5.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCIA DE VÁOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	SINAPI	M2	74,00	R\$ 7,54	R\$ 557,96	20,00	27%	0,00	0%	20,00	27%	20,00	27%	R\$ 0,00	R\$ 150,80
5.2	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:7	SEINFRA	M2	74,00	R\$ 44,15	R\$ 3.267,10	40,00	54%	0,00	0%	40,00	54%	40,00	54%	R\$ 1.786,00	R\$ 1.786,00
5.3	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:6, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_02/2024	SINAPI	M2	29,00	R\$ 38,12	R\$ 1.105,48	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	SINAPI	M2	15,00	R\$ 80,49	R\$ 1.207,35	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5.5	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Tecnogres, linha Brilhante, ref. BR10070 ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclui-se regularização de base ou emboço - Rev D4	ORSE	m2	15,00	R\$ 97,04	R\$ 1.455,60	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5.6	RODAPÊ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_02/2023	SINAPI	M	22,00	R\$ 9,84	R\$ 216,48	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5.7	RODAPÊ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023	SINAPI	M	22,00	R\$ 13,81	R\$ 303,82	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	R\$ 0,00	R\$ 0,00
6	PAVIMENTAÇÃO					R\$ 12.860,99									R\$ 12.860,99	
6.1	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado 20, acabamento convencional, não armado, af_08/2022	ORSE	m3	6,00	R\$ 713,20	R\$ 4.279,20	6,00	100%	0,00	0%	6,00	100%	6,00	100%	R\$ 0,00	R\$ 4.279,20
6.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE	SINAPI	M2	50,00	R\$ 71,66	R\$ 3.583,00	0,00	0%	0,00	20%	10,00	20%	10,00	20%	R\$ 716,60	R\$ 716,60
6.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE	SINAPI	M2	50,00	R\$ 84,74	R\$ 4.237,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	R\$ 0,00	R\$ 0,00
6.4	SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm	SEINFRA	M	6,00	R\$ 93,63	R\$ 561,78	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	R\$ 0,00	R\$ 0,00
7	ESQUADRIAS					R\$ 40.839,42									R\$ 40.839,42	
7.1	PORTAS															
7.1.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA SEMI-LOCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ÍTENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	3,00	R\$ 1.062,25	R\$ 3.186,75	3,00	100%	0,00	0%	3,00	100%	3,00	100%	R\$ 0,00	R\$ 3.186,75
7.1.2	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA SEMI-LOCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ÍTENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	3,00	R\$ 1.115,81	R\$ 3.347,73	3,00	100%	0,00	0%	3,00	100%	3,00	100%	R\$ 0,00	R\$ 3.347,73



CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DOS PRÉDIOS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA

ESCOPO DE INTERVENÇÃO: MANUTENÇÃO PREDIAL DO ESPAÇO DA CIÊNCIA

PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$	ACUM. ANTERIOR		MEDIÇÃO ATUAL		ACUMULADO		VALOR FINAL
							QUANT.	%	QUANT.	%	QUANT.	%	
CONCORRÊNCIA 14.2025													
IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO													
NÚMERO DO CONTRATO 178/2025													
PROCESSO ADMINISTRATIVO 1334/2025													
NÚMERO DA MEDIÇÃO 3ª (TERCEIRA)													
DATA 12/01/2026 A 13/03/2026													
17/03/2026													
7.1.3	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA SEMI-GUA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO SUPERFICIAL, PINTURA EM ESPESSURA DE 100µm, COM FERRAGENS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	2,00	R\$ 1.223,27	R\$ 2.446,54	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	R\$ 0,00
7.1.4	KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESADA OU SUPERFICIAL), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	3,00	R\$ 1.934,51	R\$ 5.803,53	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	R\$ 0,00
7.1.5	Porta em madeira de lei, alfinetadas, 0,70 x 2,10 m, inclusive batedentes e ferragens	ORSE	un	3,00	R\$ 1.463,03	R\$ 4.329,09	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	R\$ 0,00
7.1.6	Porta em madeira de lei, alfinetadas, 0,80 x 2,10 m, inclusive batedentes e ferragens	ORSE	un	3,00	R\$ 1.586,25	R\$ 4.728,75	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	R\$ 0,00
7.1.7	Porta em madeira de lei, alfinetadas, 0,90 x 2,10 m, inclusive batedentes e ferragens	ORSE	un	2,00	R\$ 1.821,53	R\$ 3.643,06	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	R\$ 0,00
7.1.8	PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO TIPO VENEZIANA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICIONIZARRAVISTA	SINAPI	M2	2,00	R\$ 420,00	R\$ 840,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	R\$ 0,00
7.1.9	PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇA INCLUI: PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	SEINFRA	M2	8,50	R\$ 484,50	R\$ 4.118,25	7,50	88%	0,00	0%	7,50	88%	R\$ 3.633,75
7.1.10	PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021	SINAPI	UN	1,00	R\$ 3.760,30	R\$ 3.760,30	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	R\$ 0,00
7.1.11	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	SEINFRA	UN	7,00	R\$ 144,66	R\$ 1.012,62	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	R\$ 0,00
7.1.12	Alizar de 5x1,5m para porta fixado com pregos, padrão médio - fornecimento e instalação. af_12/2019	ORSE	m	80,00	R\$ 11,21	R\$ 896,80	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	R\$ 0,00
7.1.13	Batedente / portel / alizela / meca em madeira maciça com rebato, e = 3" cm, l = 16" cm para portas de giro de 90 cm a 120" cm e 210" cm, cedrinho / singelin comercial / lauri / curupa / proba / cumaru ou equivalente da região (nao inclui aliza	ORSE	qj	10,00	R\$ 275,00	R\$ 2.750,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	R\$ 0,00
7.2	JANELAS					R\$ 6.919,70							R\$ 0,00
7.2.1	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	SINAPI	M2	5,00	R\$ 377,20	R\$ 1.886,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	R\$ 0,00
7.2.2	JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	SINAPI	M2	5,00	R\$ 819,28	R\$ 4.096,40	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	R\$ 0,00
7.2.3	PEITORIL DE GRANITO L=15 cm	SEINFRA	M	10,00	R\$ 83,63	R\$ 836,30	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	R\$ 0,00
7.3.1	Grade em metalon	ORSE	m2	6,00	R\$ 250,00	R\$ 1.500,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	R\$ 0,00
8	FORRO					R\$ 24.162,20							R\$ 0,00
8.1	FORRO EM REGIÃO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	SINAPI	M2	120,00	R\$ 81,46	R\$ 9.775,20	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	R\$ 0,00
8.2	Forno de gesso acartonado, acabamento em filme PVC, placa 625 x 625mm e perfil T, padrão linha, marca MOD-LINE ou similar, instalado	ORSE	m²	100,00	R\$ 90,00	R\$ 9.000,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	R\$ 0,00
8.3	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_08/2023_PS	SINAPI	M2	100,00	R\$ 53,97	R\$ 5.397,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	R\$ 0,00
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					R\$ 19.617,33							R\$ 88,11
9.1	QUADROS E DISJUNTORES					R\$ 1.708,64							R\$ 0,00
9.1.1	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE EMBUTIR, PARA 12 DISJUNTORES NEMA OU 18 DISJUNTORES DIN	SINAPI	UN	1,00	R\$ 120,00	R\$ 120,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	R\$ 0,00
9.1.2	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE EMBUTIR, PARA 18 DISJUNTORES NEMA OU 24 DISJUNTORES DIN	SINAPI	UN	1,00	R\$ 185,00	R\$ 185,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	R\$ 0,00
9.1.3	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE EMBUTIR, PARA 27 DISJUNTORES NEMA OU 36 DISJUNTORES DIN	SINAPI	UN	1,00	R\$ 320,00	R\$ 320,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	R\$ 0,00
9.1.4	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES DIN, 100 A	SINAPI	UN	1,00	R\$ 310,00	R\$ 310,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	R\$ 0,00



CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DOS PRÉDIOS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHAMA

ESCOPO DE INTERVENÇÃO: MANUTENÇÃO PREDIAL DO ESPAÇO DA CIÊNCIA

CONTRATO DE EMPREitada

CONCORRÊNCIA 14.2025

17/03/2026

13/04/2025

3º (TERCEIRA)

12/01/2026 A 13/03/2026

17/03/2026

PLANTILHA DE LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS

PLANTILHA DE MEDIÇÃO

CONTRATADO

ACUM. ANTERIOR

MEDIÇÃO ATUAL

ACUMULADO

VALOR FINAL

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$	ACUM. ANTERIOR		MEDIÇÃO ATUAL		ACUMULADO		VALOR FINAL
						QUANT.	%	QUANT.	%	QUANT.	%	
10.1.3	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INST. EM RESEBVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_04/2024	UN	3,00	R\$ 18,07	R\$ 56,01	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	R\$ 0,00
10.1.4	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1", INST. EM RESEBVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_04/2024	UN	3,00	R\$ 33,91	R\$ 101,73	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	R\$ 0,00
10.1.5	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2021	UN	3,00	R\$ 35,74	R\$ 107,22	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	R\$ 0,00
10.1.6	CAIXA D'ÁGUA/RESERVATORIO EM POLIETILENO, 2000 LITROS, COM TAMPA	UN	2,00	R\$ 1.220,00	R\$ 2.440,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	R\$ 0,00
10.1.7	CAIXA D'ÁGUA/RESERVATORIO EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM TAMPA	UN	2,00	R\$ 465,00	R\$ 930,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	R\$ 0,00
10.1.8	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2022	M	15,00	R\$ 5,20	R\$ 78,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	R\$ 0,00
10.1.9	REGISTRO DE GAVETA C/ANODIA CROMADA D=25mm (1")	UN	2,00	R\$ 128,48	R\$ 256,96	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	R\$ 0,00
10.1.10	Revisão de ponto de água tipo 2	un	6,00	R\$ 467,76	R\$ 2.806,56	2,00	33%	2,00	33%	2,00	33%	R\$ 155,92
10.1.11	Revisão de ponto de água tipo 3	un	6,00	R\$ 157,60	R\$ 945,60	2,00	33%	2,00	33%	2,00	33%	R\$ 315,60
10.2	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS			R\$ 13.256,06								R\$ 555,25
10.2.1	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	6,00	R\$ 232,35	R\$ 1.394,10	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	R\$ 0,00
10.2.2	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_08/2022	UN	4,00	R\$ 47,53	R\$ 190,12	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	R\$ 0,00
10.2.3	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_08/2022	M	8,00	R\$ 35,10	R\$ 280,80	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	R\$ 0,00
10.2.4	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_08/2022	M	8,00	R\$ 24,87	R\$ 198,96	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	R\$ 0,00
10.2.5	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_08/2022	M	8,00	R\$ 31,16	R\$ 249,44	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	R\$ 0,00
10.2.6	*Caixa de passagem cp1-5001 (40x40x60cm)	un	3,00	R\$ 318,70	R\$ 956,10	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	R\$ 0,00
10.2.7	CAIXA DE GORDURA EM PVC, DIÁMETRO MÍNIMO 300 MM, DIÁMETRO DE SAÍDA 100 MM, CAPACIDADE APROXIMADA 18 LITROS, COM TAMPA E CESTO	UN	2,00	R\$ 376,00	R\$ 752,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	R\$ 0,00
10.2.8	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS 1,2 X 2,4 X H=1,8 M, VOLUME ÚTIL: 3456 L (PARA 13 CONTRIBUÍNTES); AF_12/2020	UN	1,00	R\$ 4.940,52	R\$ 4.940,52	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	R\$ 0,00
10.2.9	SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÁMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUÍNTES); AF_12/2020_PA	UN	1,00	R\$ 3.447,29	R\$ 3.447,29	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	R\$ 0,00
10.2.10	Revisão de ponto de esgoto tipo 2 - Rev. 01	un	4,00	R\$ 79,78	R\$ 319,16	2,00	50%	2,00	50%	2,00	50%	R\$ 159,58
10.2.11	Revisão de ponto de esgoto tipo 3 - Rev. 01	un	4,00	R\$ 131,89	R\$ 527,56	3,00	75%	3,00	75%	3,00	75%	R\$ 395,67
10.3	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS			R\$ 12.992,08								R\$ 177,00
10.3.1	Caixa de descarga de sobreponto completa alvos ou similar	un	2,00	R\$ 69,20	R\$ 138,40	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	R\$ 0,00
10.3.2	Assento plástico universal, branco, para vaso sanitário, tipo convencional.	un	11,00	R\$ 54,88	R\$ 603,68	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	R\$ 0,00
10.3.3	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020	UN	8,00	R\$ 12,47	R\$ 99,76	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	R\$ 0,00
10.3.4	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	UN	4,00	R\$ 661,17	R\$ 2.644,68	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	R\$ 0,00
10.3.5	Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm	m2	8,00	R\$ 553,15	R\$ 4.425,20	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	R\$ 0,00
10.3.6	Chuveiro plástico sem registro	un	6,00	R\$ 31,82	R\$ 190,92	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	R\$ 0,00
10.3.7	TORNEIRA DE MESA/BANCADA PARA LAVATÓRIO, FIXA, METÁLICA CROMADA, PADRÃO POPULAR, 1/2" OU 3/4"	UN	8,00	R\$ 102,00	R\$ 816,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	R\$ 0,00
10.3.8	TORNEIRA METÁLICA CROMADA DE MESA/BANCADA PARA COZINHA, BICA MOVEL COM AREJADOR, 1/2" OU 3/4"	UN	8,00	R\$ 177,00	R\$ 1.416,00	1,00	13%	1,00	13%	1,00	13%	R\$ 177,00



CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DOS PRÉDIOS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHAMA													
CONCORRÊNCIA 14.2025													
PLANTILLA DE MEDIÇÃO													
17/03/2026													
3ª (TERCEIRA)													
12/01/2026 A 31/03/2026													
ESCOPO DE INTERVENÇÃO: MANUTENÇÃO PREDIAL DO ESPAÇO DA CIÊNCIA													
PLANTILLA DE LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS													
ITEM	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$	ACUM. ANTERIOR		MEDIÇÃO ATUAL		ACUMULADO		VALOR FINAL
							QUANT.	%	QUANT.	%	QUANT.	%	
10.3.9	TANQUE DE MARMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VALVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	2,00	R\$ 374,32	R\$ 748,64	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	R\$ 0,00
10.3.10	LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, COM COLUNA, DIMENSÕES "54 X 44" CM (L X C)	SINAPI	UN	2,00	R\$ 210,00	R\$ 420,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	R\$ 0,00
10.3.11	SIFÃO DO TIPO GARRAFACOPO EM PVC 1,14 X 1,12" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	7,00	R\$ 23,40	R\$ 163,80	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	R\$ 0,00
10.3.12	Vaso sanitário com caixa de descarga acoplada, linha infantil, 6 Lt, branca, CELITE ou similar	ORSE	un	1,00	R\$ 925,00	R\$ 925,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	R\$ 0,00
10.4	LIMPEZA FOSSE SÉPTICA					R\$ 1.635,00							R\$ 0,00
10.4.1	Limpeza de fossa séptica	ORSE	m3	15,00	R\$ 109,00	R\$ 1.635,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	R\$ 0,00
11	PINTURA					R\$ 176.894,80							R\$ 0,00
11.1	PINTURA INTERNA E EXTERNA					R\$ 71.906,00							R\$ 53.086,56
11.1.1	PINTURA ACRILICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, LUMA DEMÃO, AF_04/2023	SINAPI	M2	1.000,00	R\$ 14,50	R\$ 14.500,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	R\$ 0,00
11.1.2	PINTURA LÁTEX ACRILICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF_04/2023	SINAPI	M2	4.000,00	R\$ 13,97	R\$ 55.880,00	3.472,28	87%	327,76	8%	3800,04	95%	R\$ 4.578,81
11.1.3	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL, AF_04/2023	SINAPI	M2	100,00	R\$ 15,26	R\$ 1.526,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	R\$ 0,00
11.2	PINTURA DE ESQUADRIAS					R\$ 18.775,40							R\$ 16.046,73
11.2.1	PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA, AF_01/2021	SINAPI	M2	160,00	R\$ 22,60	R\$ 3.616,00	0,00	0%	11,55	7%	11,55	7%	R\$ 261,03
11.2.2	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS, AF_01/2021	SINAPI	M2	160,00	R\$ 16,36	R\$ 2.617,60	92,40	58%	0,00	0%	92,40	58%	R\$ 1.511,66
11.2.3	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (02 DEMÃOS), AF_01/2020	SINAPI	M2	280,00	R\$ 48,23	R\$ 12.539,80	241,00	93%	55,02	21%	296,02	114%	R\$ 14.277,04
11.3	PINTURA DE PISO					R\$ 86.316,40							R\$ 83.256,55
11.3.1	Pintura de piso com tinta acrílica, aplicação manual, 3 demãos, incluso fundo preparador, af_05/2021	ORSE	m2	700,00	R\$ 25,02	R\$ 17.514,00	600,00	86%	0,00	0%	600,00	86%	R\$ 15.012,00
11.3.2	Pintura de acabamento com aplicação de fundo preparador epoxi, 01 demão de massa epoxi e 02 demãos de tinta esmalte epoxi branco, e = 35 micra por demão - R1	ORSE	m2	620,00	R\$ 110,97	R\$ 68.801,40	615,00	99%	0,00	0%	615,00	99%	R\$ 68.246,55
12	SERVIÇOS COMPLEMENTARES					R\$ 19.776,20							R\$ 8.724,50
12.1	LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL	SINAPI	M2	6,00	R\$ 280,00	R\$ 1.680,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	R\$ 0,00
12.2	REVESTIMENTO EM PLACAS DE ALUMÍNIO COMPOSTO "ACM". E=4MM, INCL ESTRUTURA DE FIBRA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	EMBASA	M2	6,00	R\$ 709,50	R\$ 4.257,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	R\$ 0,00
12.3	ALABRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 1/2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRA 6X5CM (EXCETO MURETA), AF_03/2021	SINAPI	M2	80,00	R\$ 174,49	R\$ 13.959,20	50,00	63%	0,00	0%	50,00	63%	R\$ 8.724,50
13	SERVIÇOS FINAIS					R\$ 136,50							R\$ 136,50
13.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	SINAPI	M2	85,00	R\$ 2,10	R\$ 178,50	0,00	0%	85,00	100%	85,00	100%	R\$ 178,50
VALOR TOTAL SEM DBI						R\$ 860.799,89							R\$ 211.693,86
DBI 28,82%						R\$ 161.621,76							R\$ 4.292,37
VALOR TOTAL:						R\$ 722.421,65							R\$ 60.881,06
VALOR DO CONTRATO: R\$ 722.421,65 (SETECENTOS E VINTE E UM REAIS E SESENTA E CINCO CENTAVOS)													R\$ 19.186,15
VALOR DA 3ª MEDIÇÃO R\$ 19.186,15 (DEZENOVE MIL, CENTO E OITENTA E SEIS REAIS E QUINZE CENTAVOS)													R\$ 272.574,92

Assinatura: Manoel de Jesus Soares
 Responsável Técnico
 CREA 113302/01



SECRETARIA DE
**INFRAESTRUTURA
E URBANISMO**

PLS - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS - OBRAS GERAIS

EMPRESA: SF ENGENHARIAEXECUTORES E CONSULTORES LTDA CNPJ.: 69.391.274/0001-55

OBJETO : SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA/MA

LOCAL: MANUTENÇÃO PREDIAL ESPAÇO DA CIÊNCIA

DATA:23/02/2026

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA

Licitação: Nº 178/2025

Proc ADM: 1334/2025

Medição: VALOR DA 3ª MEDIÇÃO R\$ 19.186,15

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$	ACUM. ANTERIOR		MEDIÇÃO ATUAL		ACUMULADO		VALOR FINAL	
						QUANT.	%	QUANT.	%	QUANT.	%	QUANT.	ACUM.
1	DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO				R\$ 45.984,64							R\$ 0,00	R\$ 486,08
1.1	Demolição controlada de concreto com marteleto	m³	7,40	R\$ 622,94	R\$ 4.609,76		0%	0,00	0%	0,00	0%	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.2	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	M3	7,40	R\$ 259,47	R\$ 1.920,08		0%	0,00	0%	0,00	0%	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.3	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	7,90	R\$ 56,24	R\$ 444,30		0%	0,00	0%	0,00	0%	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.4	Demolição de alvenaria de elementos vazados (cobogó), sem reaproveitamento	m3	7,00	R\$ 38,37	R\$ 268,59		0%	0,00	0%	0,00	0%	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.5	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	74,00	R\$ 11,18	R\$ 827,32	20,00	27%	0,00	0%	20,00	27%	R\$ 0,00	R\$ 223,60
1.6	DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	7,40	R\$ 263,23	R\$ 1.947,90		0%	0,00	0%	0,00	0%	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.7	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	7,40	R\$ 565,19	R\$ 4.182,41		0%	0,00	0%	0,00	0%	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.8	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	M2	74,00	R\$ 14,07	R\$ 1.041,18		0%	0,00	0%	0,00	0%	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.9	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M2	74,00	R\$ 27,03	R\$ 2.000,22		0%	0,00	0%	0,00	0%	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.10	DEMOLIÇÃO DE PISO INDUSTRIAL	M2	37,00	R\$ 52,86	R\$ 1.955,82		0%	0,00	0%	0,00	0%	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.11	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	74,00	R\$ 21,31	R\$ 1.576,94		0%	0,00	0%	0,00	0%	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.12	DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	35,00	R\$ 2,43	R\$ 85,05		0%	0,00	0%	0,00	0%	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.13	Remoção de calha de zinco	m2	7,40	R\$ 19,91	R\$ 147,33		0%	0,00	0%	0,00	0%	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.14	Remoção de bancada de granito (ou mármore)	m	37,00	R\$ 9,77	R\$ 361,49		0%	0,00	0%	0,00	0%	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.15	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	134,00	R\$ 2,84	R\$ 380,56		0%	0,00	0%	0,00	0%	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.16	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	134,83	R\$ 1,80	R\$ 242,69		0%	0,00	0%	0,00	0%	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.17	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	37,00	R\$ 24,01	R\$ 888,37		0%	0,00	0%	0,00	0%	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.18	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	37,00	R\$ 9,29	R\$ 343,73		0%	0,00	0%	0,00	0%	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.19	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	22,00	R\$ 12,44	R\$ 273,68		0%	0,00	0%	0,00	0%	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.20	Remoção de madeiramento (ripa e ripão) em telhado com telha cerâmica	m2	296,00	R\$ 15,49	R\$ 4.585,04		0%	0,00	0%	0,00	0%	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.21	REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	M2	518,00	R\$ 7,17	R\$ 3.714,06		0%	0,00	0%	0,00	0%	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.22	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCEMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	296,00	R\$ 3,23	R\$ 956,08		0%	0,00	0%	0,00	0%	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.23	REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	3,00	R\$ 186,91	R\$ 560,73		0%	0,00	0%	0,00	0%	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.24	REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MENOR QUE 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	3,00	R\$ 79,26	R\$ 237,78		0%	0,00	0%	0,00	0%	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.25	REMOÇÃO DE TESOURAS METÁLICAS, COM VÃO MENOR QUE 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	3,00	R\$ 340,73	R\$ 1.022,19		0%	0,00	0%	0,00	0%	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Lucas de B. Monteles
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-MA: 111983915-7

1.26	REMOÇÃO DE TESOURAS METÁLICAS, COM VÃO MENOR QUE 8M, DE FORMA MECANIZADA, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	UN	3,00	R\$ 218,94	R\$ 656,82	0%	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.27	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	M2	296,00	R\$ 6,63	R\$ 1.962,48	0%	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.28	REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	M2	296,00	R\$ 29,62	R\$ 8.471,52	0%	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.29	REMOÇÃO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	M	74,00	R\$ 4,33	R\$ 320,42	76%	0,00	0%	0,00	56,00	76%	0,00	0,00	76%	R\$ 242,48	R\$ 242,48
2	INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA					R\$ 19.526,23										R\$ 3.791,88	
2.1	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	SINAPI	M2	14,80	R\$ 185,81	R\$ 2.749,99	68%	0,00	0%	0,00	10,00	68%	0,00	0,00	68%	R\$ 1.858,10	R\$ 1.858,10
2.2	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	SINAPI	M2	14,80	R\$ 132,56	R\$ 1.961,89	0%	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	70,00	R\$ 14,32	R\$ 1.002,40	28%	0,00	0%	0,00	20,13	28%	0,00	0,00	29%	R\$ 288,26	R\$ 288,26
2.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	74,00	R\$ 14,39	R\$ 1.064,86	0%	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	74,00	R\$ 12,86	R\$ 951,64	64%	0,00	0%	0,00	47,39	64%	0,00	0,00	64%	R\$ 608,44	R\$ 608,44
2.6	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2:7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	14,80	R\$ 514,71	R\$ 7.617,71	9%	0,00	0%	0,00	1,30	9%	0,00	0,00	9%	R\$ 669,12	R\$ 669,12
2.7	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADESAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	SINAPI	M3	14,80	R\$ 282,28	R\$ 4.177,74	9%	0,00	0%	0,00	1,30	9%	0,00	0,00	9%	R\$ 386,96	R\$ 386,96
3	ALVENARIA E VEDAÇÕES					R\$ 5.301,24										R\$ 1.111,90	
3.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	SINAPI	M2	20,00	R\$ 111,19	R\$ 2.223,80	50%	0,00	0%	0,00	10,00	50%	0,00	0,00	50%	R\$ 1.111,90	R\$ 1.111,90
3.2	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESURA DE *10* CM. AF_03/2024	SINAPI	M	7,40	R\$ 55,38	R\$ 409,81	0%	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.3	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESURA DE *10* CM. AF_03/2024	SINAPI	M	7,40	R\$ 43,47	R\$ 321,68	0%	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.4	PAREDE DE BLOCO DE GESSO HIDROFUGANTE, INCLUSIVE EMASSAMENTO (EXECUTADO)	SEINFRA	M2	7,40	R\$ 87,00	R\$ 643,80	0%	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.5	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X60X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	SINAPI	M2	7,40	R\$ 230,02	R\$ 1.702,15	0%	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4	COBERTURA					R\$ 145.556,67										R\$ 6.459,12	R\$ 23.103,74
4.1	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 6 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	SINAPI	UN	3,00	R\$ 1.554,54	R\$ 4.663,62	0%	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4.2	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 8 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	SINAPI	UN	1,00	R\$ 2.341,97	R\$ 2.341,97	0%	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4.3	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 10 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	SINAPI	UN	1,00	R\$ 2.657,57	R\$ 2.657,57	0%	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4.4	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	M2	160,00	R\$ 86,18	R\$ 13.788,80	0%	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4.5	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 7 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	SINAPI	UN	3,00	R\$ 1.264,80	R\$ 3.794,40	0%	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	R\$ 0,00	R\$ 0,00

4.6	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 8 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO.AF_07/2019	SINAPI	UN	3,00	R\$ 1.420,76	R\$ 4.262,28	0%		0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4.7	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 9 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO.AF_07/2019	SINAPI	UN	3,00	R\$ 1.640,37	R\$ 4.921,11	0%		0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4.8	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS E CABROS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.AF_07/2019	SINAPI	M2	160,00	R\$ 62,43	R\$ 9.988,80	0%		0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4.9	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.AF_07/2019	SINAPI	M2	160,00	R\$ 49,59	R\$ 7.934,40	0%		0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4.10	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO.AF_07/2019	SINAPI	M2	160,00	R\$ 72,36	R\$ 11.577,60	0%		0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4.11	Estrutura treliçada de cobertura, tipo arco, com ligações parafusadas, inclusive perfis metálicos, chapas metálicas, mão de obra e transporte com guindaste - fornecimento e instalação. af_01/2020_psa	ORSE	kg	370,00	R\$ 19,16	R\$ 7.089,20	0%		0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4.12	Telhamento com telha em alumínio, simples, trapezoidal, não pintada e = 0,7 mm - Rev.03	ORSE	m2	222,00	R\$ 119,05	R\$ 26.429,10	0%		0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4.13	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA COM 50% NOVA	SEINFRA	M2	290,00	R\$ 56,53	R\$ 16.393,70	61%	175,74	114,26	290,00	39%	290,00	100%	290,00	0%	0,00	R\$ 6.459,12	R\$ 16.393,70
4.14	RETELHAMENTO C/ TELHA FIBROCIMENTO MAT. DE FIXAÇÃO CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.AF_07/2019	SINAPI	M	76,00	R\$ 140,99	R\$ 10.715,24	47%	36,00	0,00	0,00	0%	36,00	47%	36,00	0%	0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.075,84
4.16	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.AF_07/2019	SINAPI	M	76,00	R\$ 45,40	R\$ 3.450,40	47%	36,00	0,00	0,00	0%	36,00	47%	36,00	0%	0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.634,40
4.17	Peitoril de concreto armado com pingadeira largura 13 cm	ORSE	m	74,00	R\$ 46,97	R\$ 3.475,78	0%		0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5	REVESTIMENTO					R\$ 8.113,79											R\$ 0,00	R\$ 1.916,80
5.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.AF_10/2022	SINAPI	M2	74,00	R\$ 7,54	R\$ 557,96	27%	20,00	0,00	0,00	0%	20,00	27%	20,00	0%	0,00	R\$ 0,00	R\$ 150,80
5.2	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:7	SEINFRA	M2	74,00	R\$ 44,15	R\$ 3.267,10	54%	40,00	0,00	0,00	0%	40,00	54%	40,00	0%	0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.766,00
5.3	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS.AF_03/2024	SINAPI	M2	29,00	R\$ 38,12	R\$ 1.105,48	0%		0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES.AF_02/2023_PE	SINAPI	M2	15,00	R\$ 80,49	R\$ 1.207,35	0%		0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5.5	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Tecnogres, linha Brilhante, ref. BR10070 ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 04	ORSE	m2	15,00	R\$ 97,04	R\$ 1.455,60	0%		0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5.6	RODAPE CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45CM.AF_02/2023	SINAPI	M	22,00	R\$ 9,84	R\$ 216,48	0%		0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5.7	RODAPE CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60CM.AF_02/2023	SINAPI	M	22,00	R\$ 13,81	R\$ 303,82	0%		0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
6	PAVIMENTAÇÃO					R\$ 12.660,98											R\$ 716,60	R\$ 4.995,80
6.1	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado c20, acabamento convencional, não armado. af_08/2022	ORSE	m3	6,00	R\$ 713,20	R\$ 4.279,20	100%	6,00	0,00	0,00	0%	6,00	100%	6,00	0%	0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.279,20
6.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2.AF_02/2023_PE	SINAPI	M2	50,00	R\$ 71,66	R\$ 3.583,00	0%		10,00	0,00	20%	10,00	20%	10,00	0%	0,00	R\$ 716,60	R\$ 716,60
6.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2.AF_02/2023_PE	SINAPI	M2	50,00	R\$ 84,74	R\$ 4.237,00	0%		0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
6.4	SOLEIRA DE GRANITO L=15cm	SEINFRA	M	6,00	R\$ 93,63	R\$ 561,78	0%		0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
7	ESQUADRIAS					R\$ 49.258,12											R\$ 0,00	R\$ 10.168,23

7.1		PORTAS										R\$ 40.839,42				R\$ 0,00				R\$ 10.168,23			
7.1.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE; FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	3,00	R\$ 1.062,25	R\$ 3.186,75	3,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	3,00	100%	R\$ 0,00	R\$ 3.186,75							
7.1.2	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE; FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	3,00	R\$ 1.115,91	R\$ 3.347,73	3,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	3,00	100%	R\$ 0,00	R\$ 3.347,73							
7.1.3	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE; FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	2,00	R\$ 1.223,27	R\$ 2.446,54		0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	R\$ 0,00	R\$ 0,00							
7.1.4	KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE; FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	3,00	R\$ 1.934,51	R\$ 5.803,53		0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	R\$ 0,00	R\$ 0,00							
7.1.5	Porta em madeira de lei, almofadada, 0,70 x 2,10 m, inclusive batentes e ferragens	ORSE	un	3,00	R\$ 1.443,03	R\$ 4.329,09		0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	R\$ 0,00	R\$ 0,00							
7.1.6	Porta em madeira de lei, almofadada, 0,80 x 2,10 m, inclusive batentes e ferragens	ORSE	un	3,00	R\$ 1.568,25	R\$ 4.704,75		0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	R\$ 0,00	R\$ 0,00							
7.1.7	Porta em madeira de lei, almofadada, 0,90 x 2,10 m, inclusive batentes e ferragens	ORSE	un	2,00	R\$ 1.821,53	R\$ 3.643,06		0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	R\$ 0,00	R\$ 0,00							
7.1.8	PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO TIPO VENEZIANA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZARVISTA	SINAPI	M2	2,00	R\$ 420,00	R\$ 840,00		0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	R\$ 0,00	R\$ 0,00							
7.1.9	PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇA, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	SEINFRA	M2	8,50	R\$ 484,50	R\$ 4.118,25	7,50	88%	0,00	0%	0,00	0%	7,50	88%	R\$ 0,00	R\$ 3.633,75							
7.1.10	PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DD 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021	SINAPI	UN	1,00	R\$ 3.760,30	R\$ 3.760,30		0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	R\$ 0,00	R\$ 0,00							
7.1.11	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	SEINFRA	UN	7,00	R\$ 144,66	R\$ 1.012,62		0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	R\$ 0,00	R\$ 0,00							
7.1.12	Alizar de 5x1,5cm para porta fixado com pregos, padrão médio - fornecimento e instalação. af_12/2019	ORSE	m	80,00	R\$ 11,21	R\$ 896,80		0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	R\$ 0,00	R\$ 0,00							
7.1.13	Batente / portal / aduela / marco em madeira maciça com rebaixo, e = "3" cm, l = "16" cm, para portas de giro de "60 cm a 120" cm x "210" cm, cedrinho / angelim comercial / lauri / curupixa / peroba / cumaru ou equivalente da região (nao inclui aliza	ORSE	kg	10,00	R\$ 275,00	R\$ 2.750,00		0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	R\$ 0,00	R\$ 0,00							
7.2	JANELAS											R\$ 6.918,70				R\$ 0,00							
7.2.1	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	SINAPI	M2	5,00	R\$ 377,20	R\$ 1.886,00		0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	R\$ 0,00	R\$ 0,00							
7.2.2	JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	SINAPI	M2	5,00	R\$ 819,28	R\$ 4.096,40		0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	R\$ 0,00	R\$ 0,00							
7.2.3	PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm	SEINFRA	M	10,00	R\$ 93,63	R\$ 936,30		0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	R\$ 0,00	R\$ 0,00							
7.3	GRADE DE PROTEÇÃO											R\$ 1.500,00				R\$ 0,00							
7.3.1	Grade em metalon	ORSE	m2	6,00	R\$ 250,00	R\$ 1.500,00		0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	R\$ 0,00	R\$ 0,00							
8	FORRO											R\$ 24.162,20				R\$ 0,00							
8.1	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	SINAPI	M2	120,00	R\$ 81,46	R\$ 9.775,20		0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	R\$ 0,00	R\$ 0,00							
8.2	Ferro de gesso acartonado, acabamento em filme PVC, placa 625 x 625mm e perfil T, padrão linha, marca MOD-LINE ou similar, instalado	ORSE	m²	100,00	R\$ 90,00	R\$ 9.000,00		0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	R\$ 0,00	R\$ 0,00							

8.3	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_08/2023_PS	SINAPI	M2	100,00	R\$ 53,87	R\$ 5.387,00		0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.579,82
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					R\$ 19.617,33									R\$ 88,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00
9.1	QUADROS E DISJUNTORES					R\$ 1.708,64									R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
9.1.1	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE EMBUTIR, PARA 12 DISJUNTORES NEMA OU 16 DISJUNTORES DIN	SINAPI	UN	1,00	R\$ 120,00	R\$ 120,00		0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
9.1.2	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE EMBUTIR, PARA 18 DISJUNTORES NEMA OU 24 DISJUNTORES DIN	SINAPI	UN	1,00	R\$ 185,00	R\$ 185,00		0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
9.1.3	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE EMBUTIR, PARA 27 DISJUNTORES NEMA OU 36 DISJUNTORES DIN	SINAPI	UN	1,00	R\$ 320,00	R\$ 320,00		0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
9.1.4	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES DIN, 100 A	SINAPI	UN	1,00	R\$ 310,00	R\$ 310,00		0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
9.1.5	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 18 DISJUNTORES DIN, 100 A	SINAPI	UN	1,00	R\$ 420,00	R\$ 420,00		0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
9.1.6	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	14,00	R\$ 12,63	R\$ 176,82		0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
9.1.7	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	14,00	R\$ 12,63	R\$ 176,82		0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
9.2	PONTOS DE TOMADA E ILUMINAÇÃO					R\$ 12.888,10									R\$ 88,11	R\$ 0,00	R\$ 3.579,82
9.2.1	Ponto de tomada 2p+1, ABNT, 10 A, de uso geral, em pisos, com eletroduto de pvc flexível santonado embudido Ø 3/4", inclusive aterramento	ORSE	pt	3,00	R\$ 257,75	R\$ 773,25		0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
9.2.2	Ponto de interruptor 01 seção paralela, embudido, com eletroduto de pvc flexível santonado Ø 3/4"	ORSE	pt	6,00	R\$ 200,16	R\$ 1.200,96		0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
9.2.3	Ponto de interruptor 02 seções embudido, com eletroduto de pvc rígido rosçável Ø 3/4"	ORSE	pt	3,00	R\$ 238,75	R\$ 716,25		0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
9.2.4	Revisão de ponto de tomada de força tipo 1	ORSE	pt	6,00	R\$ 54,74	R\$ 328,44	4,00	67%	0,00	0%	4,00	67%	0,00	0%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 218,98
9.2.5	Revisão de ponto de tomada de força tipo 2	ORSE	pt	6,00	R\$ 157,24	R\$ 943,44		0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
9.2.6	Revisão de ponto de interruptor com reposição do interruptor e fiação	ORSE	pt	6,00	R\$ 97,12	R\$ 582,72		0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
9.2.7	Revisão de ponto de luz tipo 2, em teto ou parede	ORSE	pt	6,00	R\$ 80,98	R\$ 485,88		0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
9.2.8	Refletor Slim LED 100W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	ORSE	un	8,00	R\$ 81,72	R\$ 653,76		0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
9.2.9	Refletor simples LED 150W de potência, branco Frio, 6500k, Bivolt, marca Nitrolux ou similar	ORSE	un	15,00	R\$ 259,00	R\$ 3.885,00	10,00	67%	0,00	0%	10,00	67%	0,00	0%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.590,00
9.2.10	LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 20 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	SINAPI	UN	40,00	R\$ 53,59	R\$ 2.143,60	10,00	25%	0,00	0%	10,00	25%	0,00	0%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 635,90
9.2.11	LÂMPADA COMPACTA DE LED 20 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	SINAPI	UN	40,00	R\$ 29,37	R\$ 1.174,80	5,00	13%	3,00	8%	3,00	8%	0,00	0%	R\$ 88,11	R\$ 0,00	R\$ 234,96
9.3	CABOS E FIOS (CONDUTORES)					R\$ 1.924,90									R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
9.3.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	120,00	R\$ 3,06	R\$ 367,20		0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
9.3.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	120,00	R\$ 4,36	R\$ 523,20		0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
9.3.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	120,00	R\$ 6,90	R\$ 828,00		0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
9.3.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	10,00	R\$ 9,91	R\$ 99,10		0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
9.3.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	M	10,00	R\$ 10,74	R\$ 107,40		0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
9.4	ELETRODUTOS, ACESSÓRIOS E OUTROS					R\$ 2.745,68									R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
9.4.1	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	78,00	R\$ 10,92	R\$ 851,76		0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

9.4.2	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	76,00	R\$ 15,56	R\$ 1.182,56	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
9.4.3	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4")	ORSE	m	38,00	R\$ 18,72	R\$ 711,36	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
9.5	SISTEMA DE ATERRAMENTO					R\$ 350,01							R\$ 0,00	R\$ 0,00
9.5.1	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4"X 2,40M	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 324,01	R\$ 324,01	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
9.5.2	Conector em latão tipo minigar para cabos 16 - 50 mm² (SPDA)	ORSE	un	1,00	R\$ 26,00	R\$ 26,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
10	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS					R\$ 33.711,29							R\$ 0,00	R\$ 1.203,77
10.1	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS					R\$ 6.228,16							R\$ 0,00	R\$ 471,52
10.1.1	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	3,00	R\$ 245,64	R\$ 736,92	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
10.1.2	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	3,00	R\$ 35,58	R\$ 106,74	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
10.1.3	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	SINAPI	UN	3,00	R\$ 18,67	R\$ 56,01	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
10.1.4	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	SINAPI	UN	3,00	R\$ 33,91	R\$ 101,73	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
10.1.5	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	3,00	R\$ 35,74	R\$ 107,22	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
10.1.6	CAIXA D'ÁGUA / RESERVATORIO EM POLIETILENO, 2000 LITROS, COM TAMPA	SINAPI	UN	2,00	R\$ 1.220,00	R\$ 2.440,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
10.1.7	CAIXA D'ÁGUA / RESERVATORIO EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM TAMPA	SINAPI	UN	2,00	R\$ 465,00	R\$ 930,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
10.1.8	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	M	15,00	R\$ 5,20	R\$ 78,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
10.1.9	REGISTRO DE GAVETA C/ CANOPLA CROMADA D= 25mm (1")	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 128,49	R\$ 256,98	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
10.1.10	Revisão de ponto de água tipo 2	ORSE	un	6,00	R\$ 77,96	R\$ 467,76	33%	2,00	33%	2,00	33%	2,00	R\$ 155,92	R\$ 155,92
10.1.11	Revisão de ponto de água tipo 3	ORSE	un	6,00	R\$ 157,80	R\$ 946,80	33%	2,00	33%	2,00	33%	2,00	R\$ 315,60	R\$ 315,60
10.2	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS					R\$ 13.256,05							R\$ 0,00	R\$ 555,25
10.2.1	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	6,00	R\$ 232,35	R\$ 1.394,10	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
10.2.2	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	4,00	R\$ 47,53	R\$ 190,12	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
10.2.3	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	M	8,00	R\$ 35,10	R\$ 280,80	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
10.2.4	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	M	8,00	R\$ 24,87	R\$ 198,96	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
10.2.5	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	M	8,00	R\$ 31,18	R\$ 249,44	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
10.2.6	*Caixa de passagem gpt-060 (40x40x60cm)	ORSE	un	3,00	R\$ 318,70	R\$ 956,10	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
10.2.7	CAIXA DE GORDURA EM PVC, DIÂMETRO MÍNIMO 300 MM, DIÂMETRO DE SAÍDA 100 MM, CAPACIDADE APROXIMADA 18 LITROS, COM TAMPA E CESTO	SINAPI	UN	2,00	R\$ 376,00	R\$ 752,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
10.2.8	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 2,4 X H=1,6 M, VOLUME ÚTIL: 3456 L (PARA 13 CONTRIBUÍNTES). AF_12/2020	SINAPI	UN	1,00	R\$ 4.940,52	R\$ 4.940,52	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
10.2.9	SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUÍNTES). AF_12/2020_FA	SINAPI	UN	1,00	R\$ 3.447,29	R\$ 3.447,29	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
10.2.10	Revisão de ponto de esgoto tipo 2 - Rev. 01	ORSE	un	4,00	R\$ 79,79	R\$ 319,16	50%	2,00	50%	2,00	50%	2,00	R\$ 159,58	R\$ 159,58
10.2.11	Revisão de ponto de esgoto tipo 3 - Rev. 01	ORSE	un	4,00	R\$ 131,89	R\$ 527,56	75%	3,00	75%	3,00	75%	3,00	R\$ 395,67	R\$ 395,67
10.3	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS					R\$ 12.592,08							R\$ 0,00	R\$ 177,00
10.3.1	Caixa de descarga de sobreponto completa akros ou similar	ORSE	un	2,00	R\$ 69,20	R\$ 138,40	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
10.3.2	Assento plástico, universal, branco, para vaso sanitário, tipo convencional.	ORSE	un	11,00	R\$ 54,88	R\$ 603,68	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

10.3.3	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	8,00	R\$ 12,47	R\$ 99,76	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
10.3.4	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	SEINFRA	UN	4,00	R\$ 661,17	R\$ 2.644,68	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
10.3.5	Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm	ORSE	m2	8,00	R\$ 553,15	R\$ 4.425,20	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
10.3.6	Chuveiro plástico sem registro	ORSE	un	6,00	R\$ 31,82	R\$ 190,92	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
10.3.7	TORNEIRA DE MESA/BANCADA, PARA LAVATORIO, FIXA, METALICA CROMADA, PADRAO POPULAR, 1/2" OU 3/4"	SINAPI	UN	8,00	R\$ 102,00	R\$ 816,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
10.3.8	TORNEIRA METALICA CROMADA, DE MESA/BANCADA, PARA COZINHA, BICA MÓVEL, COM AREJADOR, 1/2" OU 3/4"	SINAPI	UN	8,00	R\$ 177,00	R\$ 1.416,00	13%	1,00	0%	0,00	0%	1,00	13%	R\$ 0,00	R\$ 177,00		
10.3.9	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	2,00	R\$ 374,32	R\$ 748,64	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
10.3.10	LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, COM COLUNA, DIMENSOES "54 X 44" CM (L X C)	SINAPI	UN	2,00	R\$ 210,00	R\$ 420,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
10.3.11	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	7,00	R\$ 23,40	R\$ 163,80	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
10.3.12	Vaso sanitário com caixa de descarga acoplada, linha infantil, 6 Lt, branca, CELITE ou similar	ORSE	un	1,00	R\$ 925,00	R\$ 925,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
10.4	LIMPEZA FOSSA SÉPTICA	ORSE	m3	15,00	R\$ 109,00	R\$ 1.635,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
11	PINTURA					R\$ 176.994,80								R\$ 0,00	R\$ 0,00		
11.1	PINTURA INTERNA E EXTERNA					R\$ 71.906,00								R\$ 7.493,45	R\$ 152.394,84		
11.1.1	TEXTURA ACRILICA, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_04/2023	SINAPI	M2	1.000,00	R\$ 14,50	R\$ 14.500,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
11.1.2	PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMOES. AF_04/2023	SINAPI	M2	4.000,00	R\$ 13,97	R\$ 55.880,00	87%	3.472,28	8%	327,76	0%	3.800,04	95%	R\$ 4.578,81	R\$ 53.086,56		
11.1.3	EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM PAREDE. DUAS DEMOES. LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	SINAPI	M2	100,00	R\$ 15,26	R\$ 1.526,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
11.2	PINTURA DE ESQUADRIAS					R\$ 18.773,40								R\$ 2.914,64	R\$ 16.049,73		
11.2.1	PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUIDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021	SINAPI	M2	160,00	R\$ 22,60	R\$ 3.616,00	0%	11,55	7%	11,55	7%	11,55	7%	R\$ 261,03	R\$ 261,03		
11.2.2	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMOES. AF_01/2021	SINAPI	M2	160,00	R\$ 16,36	R\$ 2.617,60	58%	92,40	0%	0,00	0%	92,40	58%	R\$ 0,00	R\$ 1.511,66		
11.2.3	PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (02 DEMOES). AF_01/2020	SINAPI	M2	260,00	R\$ 48,23	R\$ 12.539,80	93%	241,00	21%	55,02	0%	296,02	114%	R\$ 2.653,61	R\$ 14.277,04		
11.3	PINTURA DE PISO					R\$ 86.315,40								R\$ 0,00	R\$ 83.258,55		
11.3.1	Pintura de piso com tinta acrílica, aplicação manual, 3 demãos, incluso fundo preparador. af_05/2021	ORSE	m2	700,00	R\$ 25,02	R\$ 17.514,00	86%	600,00	0%	0,00	0%	600,00	86%	R\$ 0,00	R\$ 15.012,00		
11.3.2	Pintura de acabamento com aplicação de fundo preparador epoxi, 01 demão de massa epoxi e 02 demãos de tinta esmalte epoxi branco, e = 35 micra pr demão - R1	ORSE	m2	620,00	R\$ 110,97	R\$ 68.801,40	99%	615,00	0%	0,00	0%	615,00	99%	R\$ 0,00	R\$ 68.246,55		
12	SERVIÇOS COMPLEMENTARES					R\$ 19.776,20								R\$ 0,00	R\$ 8.724,50		
12.1	LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL	SINAPI	M2	6,00	R\$ 260,00	R\$ 1.560,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
12.2	REVESTIMENTO EM PLACAS DE ALUMINIO COMPOSTO "ACM", E=4MM, INCL ESTRUTURA DE FIXACAO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	EMBASA	M2	6,00	R\$ 709,50	R\$ 4.257,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
12.3	ALAMBRO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIAMETRO 1 1/2"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021	SINAPI	M2	80,00	R\$ 174,49	R\$ 13.959,20	63%	50,00	0%	0,00	0%	50,00	63%	R\$ 0,00	R\$ 8.724,50		
13	SERVIÇOS FINAIS					R\$ 136,50								R\$ 136,50	R\$ 136,50		
13.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	SINAPI	M2	65,00	R\$ 2,10	R\$ 136,50	0%	65,00	100%	65,00	100%	65,00	100%	R\$ 136,50	R\$ 136,50		
						VALOR TOTAL SEM IBI						R\$ 14.893,78				R\$ 211.593,86	
						IBI 28,85%						2,68%				R\$ 4.292,37	R\$ 69.931,05
						VALOR TOTAL:						R\$ 19.186,15				R\$ 272.574,52	

VALOR DO CONTRATO: R\$ 722.421,65 (SETECENTOS E VINTE E DOIS MIL E QUATROCENTOS E VINTE E UM REAIS E CINCO CENTAVOS)

VALOR DA 3ª MEDIÇÃO R\$ 19.186,15 (DEZENOVE MIL E CENTO E OITENTA E CINCO CENTAVOS)

448.848,73

SALDO DA PROPOSTA: R\$

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Relatório fotográfico da manutenção predial do Espaço da ciência, Chapadina-MA, no município de Chapadina - MA, 65500-000.



Imagem 1 – substituição dos guarda corpo, pintura externa e pintura dos guarda corpos.



Imagem 2 – substituição dos guarda corpo, pintura externa e pintura dos guarda corpos.



Imagem 3 – substituição dos guarda corpo, pintura externa e pintura dos guarda corpos.



Imagem 4 – Pintura externa e retelhamento do prédio.



Imagem 5 – Pintura interna e pintura das grades.



Imagem 6 – Pintura interna.



Imagem 7 – Pintura interna.



Imagem 8 – Pintura interna.



Imagem 9 – Pintura interna.



Imagem 10 – Pintura da laje.




Imagem 11 – Pintura interna.



Imagem 12 – Pintura interna.



Lucas
Lucas de B. Monteles
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-MA: 111983915-7



PORTAS/PORTÕES/DIVISÓRIAS			
P-01	X2	0.70x2.10	ABRIR MADEIRA
P-02	X1	0.80x2.10	ABRIR MADEIRA
P-03	X1	1.00x2.10	ABRIR VIDRO/ALUMÍNIO
P-04	X1	1.40x2.10	ABRIR VIDRO/ALUMÍNIO
JANELAS/BASCULANTES			
J-01	X3	1.00X0.40	BASCULANTE VIDRO/ALUMÍNIO

② PLANTA COBERTURA
esc 1:75

QUADRO DE ÁREAS	
ÁREA CONSTRUIDA	129.56 m²
ÁREA COBERTURA	155.47 m²

 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PREFEITURA DE CHAPADINA CIENTIA O TRABALHO CONTINUA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DO ESPAÇO DA CIÊNCIA LOCAL: AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, PRAÇA DA BIBLIA, SIN, BAIRRO CENTRO, CHAPADINHA-MA.	CONTEÚDO DA FRANCHA PLANTA COBERTURA
	RESPONSÁVEL TÉCNICO: Eng. Lucas De Barros Monteles	FRANCHA: 02102



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MA20261040953

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL

1. Responsável Técnico

LUCAS DE BARROS MONTELES

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

RNP: **1119839157**

Registro: **1119839157MA**

2. Dados do Contrato

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA**

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS

Complemento:

Cidade: **CHAPADINHA**

Bairro: **CENTRO**

UF: **MA**

CPF/CNPJ: **06.117.709/0001-58**

Nº: **310**

CEP: **65500000**

Contrato: **Não especificado**

Valor: **R\$ 500,00**

Ação Institucional: **Outros**

Celebrado em:

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

3. Dados da Obra/Serviço

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS

Complemento:

Cidade: **CHAPADINHA**

Data de Início: **02/02/2026**

Finalidade: **Outro**

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA**

Bairro: **CENTRO**

UF: **MA**

Nº: **SN**

CEP: **65500000**

Previsão de término: **24/03/2026**

Coordenadas Geográficas: **-3.741231, -43.35678**

Código: **Não Especificado**

CPF/CNPJ: **06.117.709/0001-58**

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
14 - Elaboração		
35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.1 - DE ALVENARIA	129,56	m²
35 - Elaboração de orçamento > ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS	129,56	m²
35 - Elaboração de orçamento > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > #6.1.3.5 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS EM SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	129,56	m²
80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.1 - DE ALVENARIA	129,56	m²
80 - Projeto > ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS	129,56	m²
80 - Projeto > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > #6.1.3.5 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS EM SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	129,56	m²

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO PREDIAL DO ESPAÇO DA CIÊNCIA EM CHAPADINHA-MA, EDIFICAÇÃO TERREA COM 129,56 M2 DE ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA.

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004 e 9451/2018.

7. Entidade de Classe

SEM INDICACAO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

LUCAS DE BARROS MONTELES - CPF: *.398.513-****

_____, _____ de _____ de _____
 Local data

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA - CNPJ: 06.117.709/0001-58

9. Informações

10. Valor

Pagamento não identificado.

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: c6D46
 Impresso em: 24/03/2026 às 10:39:28 por: , ip: 191.7.198.84



SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

R\$ 19.186,15

A SF ENGENHARIA EXECUTORES E CONSULTORES LTDA, inscrita no CNPJ nº 69.391.274/0001-55, sediada na Rua Renato Viana, 110, Ivar Saldanha, em São Luís – MA, CEP 65.036-000, por intermédio do seu representante legal Sr. PEDRO SERENO MOREIRA SCRIVINER, portador do CPF 032.978.163-41, vem requerer, da **PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA, MARANHÃO**, o valor de **R\$ 19.186,15 (Dezenove Mil, Cento e Oitenta e Seis Reais e Quinze Centavos)**, conforme Nota Fiscal 0000537, referente à **3º medição** dos serviços dos serviços de manutenção do Espaço da Ciência, Chapadinha/MA, objeto do CC Nº 14/2025.

Atenciosamente,

São Luís – MA, 18 de março de 2026



Pedro Sereno M. Scriviner
Engenheiro Civil
CREA 173326271
Responsável Técnico

SF ENGENHARIA EXECUTORES E CONSULTORES LTDA
PEDRO SCRIVINER
CPF: 032.978.163-41

**PREFEITURA DE SÃO LUÍS**

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota

00000537

Data e Hora da Emissão

18/03/2026 18:33:19

Competência da NFS-e

03/2026

CERTIFICADO

1020260092130972



Chave de Acesso da NFS-e

2111300126939127400015500000000053726034811594606

Código de Verificação

9576.3523.7940.1BC2.7B59.A109.C797.BFC6

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: SF ENGENHARIA EXECUTORES E CONSULTORES LTDA

CPF / CNPJ: 69.391.274/0001-55

Inscrição Municipal: 33515006

Endereço: R RENATO VIANA 110 LETRA A - BAIRRO VILA IVAR SALDANHA - CEP: 65036000

Município: SAO LUIS

UF: MA

Email: eletrob@bol.com.br

Telefone: (98) 88683149

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA

CPF/CNPJ: 06.117.709/0001-58

Inscrição Municipal:

Endereço: R RUA PRESIDENTE VARGAS 0 - BAIRRO CENTRO - CEP: 65500000

Município: SAO LUIS

UF: MA

Email: nickmacklewre@gmail.com

Telefone: (98) 91660182

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: TERCEIRA MEDIÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, ESPECIFICAMENTE INTERVENÇÕES NO ESPAÇO DA CIÊNCIA, NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA (MA). PERÍODO CONSIDERADO 12 DE JANEIRO A 13 DE MARÇO DE 2026. CONTRATO 178/2025/CC/014/2025.

Tipo do Item	Item	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
TRIBUTÁVEL	VALOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL	1	19.186,15	19.186,15

PIS (0,00%):

R\$ 0,00

COFINS (0,00%):

R\$ 0,00

INSS (0,0000%):

R\$ 0,00

IR (0,0000%):

R\$ 0,00

CSLL (0,0000%):

R\$ 0,00

IBS MUNICIPAL (0,00%):

R\$ 0,00

IBS ESTADUAL (0,00%):

R\$ 0,00

CBS (0,00%):

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 19.186,15

Valor Total Composição:

R\$ 0,00

Valor Total Deduções:

R\$ 0,00

Base Cálculo:

R\$ 19.186,15

Alíquota:

5,00%

Valor ISS:

R\$ 959,31

OUTRAS INFORMAÇÕES

Descrição NBS:

Local de Incidência Imposto: Local da Prestação

Tributação: NÃO INCIDENTE NO MUNICÍPIO

Local de Prestação do Serviço: CHAPADINHA / MA

Recolhimento: RETIDO

Atividade: 412040000 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS

Serviço: 070501 - Reparação, conservação e reforma de edifícios e congêneres (exceto o

Mês de

**ATESTO QUE:**

OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS




OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS

EM 18 / 03 / 2026

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

Lucas de B. Monteles
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA-MA: 111983915-7

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 69.391.274/0001-55 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 24/05/1993
NOME EMPRESARIAL SF ENGENHARIA EXECUTORES E CONSULTORES LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) SF ENGENHARIA E ARQUITETURA	PORTE ME	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 41.20-4-00 - Construção de edifícios		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos 43.99-1-01 - Administração de obras 43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente 71.11-1-00 - Serviços de arquitetura 71.12-0-00 - Serviços de engenharia 71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia 71.19-7-03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R RENATO VIANA	NÚMERO 110	COMPLEMENTO LETRA A
CEP 65.036-000	BAIRRO/DISTRITO VILA IVAR SALDANHA	MUNICÍPIO SAO LUIS
UF MA	ENDEREÇO ELETRÔNICO SFENGENHARIALTDA@HOTMAIL.COM	
TELEFONE (98) 3301-5181/ (98) 9611-3147		ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 30/07/2019	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 27/01/2025 às 17:28:13 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2

		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL	
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 69.391.274/0001-55 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 24/05/1993
NOME EMPRESARIAL SF ENGENHARIA EXECUTORES E CONSULTORES LTDA			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 71.19-7-04 - Serviços de perícia técnica relacionados à segurança do trabalho 71.19-7-99 - Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente 74.10-2-03 - Design de produto 81.30-3-00 - Atividades paisagísticas 82.19-9-01 - Fotocópias			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO R RENATO VIANA	NÚMERO 110	COMPLEMENTO LETRA A	
CEP 65.036-000	BAIRRO/DISTRITO VILA IVAR SALDANHA	MUNICÍPIO SAO LUIS	UF MA
ENDEREÇO ELETRÔNICO SFENGENHARIALTDA@HOTMAIL.COM		TELEFONE (98) 3301-5181/ (98) 9611-3147	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 30/07/2019	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **27/01/2025** às **17:28:13** (data e hora de Brasília).

Página: **2/2**



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SF ENGENHARIA EXECUTORES E CONSULTORES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 69.391.274/0001-55

Certidão nº: 9585676/2026

Expedição: 11/02/2026, às 09:31:54

Validade: 10/08/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SF ENGENHARIA EXECUTORES E CONSULTORES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **69.391.274/0001-55**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 69.391.274/0001-55
Razão Social: SF ENGENHARIA EXECUTORES E CONSULTORES LTDA
Endereço: R RENATO VIANA 110 LETRA A / VILA IVAR SALDANHA / SAO LUIS / MA / 65036-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 26/01/2026 a 24/02/2026

Certificação Número: 2026012620150483711400

Informação obtida em 11/02/2026 09:28:56

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: SF ENGENHARIA EXECUTORES E CONSULTORES LTDA
CNPJ: 69.391.274/0001-55

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer débitos de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 19:34:00 do dia 21/11/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 20/05/2026.

Código de controle da certidão: **6A47.5D57.2E8C.C346**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 012687/26

Data da

13/01/2026 07:25:28

Inscrição Estadual: 129242284

CPF/CNPJ: 69391274000155

Razão Social: SF ENGENHARIA-EXECUTORES E CONSULTORES LTDA

Endereço: RUA RENATO VIANA, 110 LETRA A; CEP: 65036000 - VILA IVAR SALDANHA

Telefone: (98)88683149

Município: SAO LUIS

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 13/04/2026.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 11/02/2026 09:30:53



**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 003337/26

Data da

13/01/2026 07:24:03

Inscrição Estadual: 129242284

CPF/CNPJ:69391274000155

Razão Social: SF ENGENHARIA-EXECUTORES E CONSULTORES LTDA

Endereço: RUA RENATO VIANA, 110 LETRA A; CEP: 65036000 - VILA IVAR SALDANHA

Telefone: (98)88683149

Município: SAO LUIS

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 13/04/2026.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:
<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 11/02/2026 09:31:21



PREFEITURA DE SAO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
CERTIDÃO NEGATIVA

Número da Certidão: 00012753582026

Validade: 14/05/2026

Certificamos que até a presente data não consta débito fiscal relativo a pessoa jurídica, descrita abaixo, reserva-se o direito de a fazenda municipal cobrar dívidas posteriormente comprovadas, hipótese prevista nos artigos 80 e 146, da lei 6.289, de 28/12/2017 do código tributário municipal.

DADOS DA PESSOA JURÍDICA	
CNPJ: 69.391.274/0001-55	Inscrição Municipal: 33515006
Razão Social: SF ENGENHARIA EXECUTORES E CONSULTORES LTDA	
ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL	
412040000 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS	
ENDEREÇO DE LOCALIZACAO	
Logradouro: RUA RENATO VIANA	
Número: 110	Complemento: LETRA A
Bairro: VILA IVAR SALDANHA	
Município: SAO LUIS - MA	CEP: 65036000

A presente certidão, sem conter rasuras, tem sua eficácia até a data de validade acima informada, tendo sido lavrada em São Luís (MA), em **14 de janeiro de 2026 as 08:38**, sob o código de autenticidade nº **1905C47D0DCDEAAEB0B659DE5184E5E6**.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na Internet, em
<https://stm.semfaz.saoluis.ma.gov.br/validacaocertidao>.

"NÃO É VÁLIDA A CERTIDÃO QUE CONTIVER EMENDAS, RASURAS OU ENTRELINHAS."