

OFICIO Nº 045/2026-GAB. SINURB

Chapadina MA, 04 de fevereiro de 2026.

À Senhora
Nara da Silva Macedo
Secretária Municipal de Educação.

Assunto: Processo para pagamento da 12ª medição de serviços de construção de um espaço educativo urbano de 12 salas de aula com quadra coberta padrão FNDE em Chapadina, executados pela Empresa CTM CONSTRUTORA MONTEIRO LTDA.

Senhora Secretária,


Com os cumprimentos iniciais, aproveitamos do expediente, para encaminhar em anexo processo para análise e posterior deliberação do pagamento da **12ª medição** de serviços executados pela empresa **CTM CONSTRUTORA MONTEIRO LTDA**, sob nº CNPJ: 07.737.378/0001-11, referente a serviços de **construção de um espaço educativo urbano de 12 salas de aula com quadra coberta padrão FNDE, em Chapadina**,
Conforme:

Contrato nº 059/2024,
Processo Adm. nº 6775/2023,
RDC nº 034/2023,
NF nº 06,
Valor R\$ 509.660,13

Fonte do Recurso: FNDE

Sem mais para o momento, colocamo-nos a disposição para eventuais esclarecimentos ao tempo que renovamos votos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,


RAIMUNDO PERES DA SILVA FILHO
Secretário Municipal de Infraestrutura e Urbanismo

RECEBIDO
EM: 04/02/26
HORARIO: 16:00
Daura Giovanna
RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO



CTM CONSTRUTORA MONTEIRO LTDA
CNPJ: 07.737378/0001-11 Insc. Est.: 12.224.975-5
Endereço: Rod BR 316 Km 17 CEP: 65.636-849 Barroca Funda
Timon – MA

Chapadinha - MA, 02 fevereiro de 2026.

A

Prefeitura Municipal de Chapadinha - MA
Secretaria de Obras

Assunto: Solicitação de Medição.

Contrato Nº 059/2024

RDC Nº 034/2023.

Prezados,

Á empresa **CTM CONSTRUTORA MONTEIRO LTDA**, pessoa jurídica inscrita no **CNPJ 07.737.378/0001-11**, contratada pelo **PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA**, através da **SECRETÁRIA DE OBRAS**, para a execução dos serviços **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) ESPAÇO EDUCATIVO URBANO DE 12 (DOZE) SALAS DE AULAS COM QUADRA COBERTA PADRÃO FDNE, NA LOCALIDADE VILA ISAMARA, NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA/MA**, apresenta:

- Ordem: 12ª Medição;
- Período: 07/01/2026 À 02/02/2026.

Certo de vossa atenção, aprovação e providências de pagamento, agradecemos antecipadamente.

Atenciosamente,

ANTONIO DE OLIVEIRA
MONTEIRO:49780158391

Assinado digitalmente por ANTONIO DE OLIVEIRA MONTEIRO:49780158391
DN: cn=ANTONIO DE OLIVEIRA MONTEIRO:49780158391, o=BR, ou=CP-Brasil, ou=Certificado PF A1, email=antonio@gmail.com.br
Data: 2026.02.03 10:04:02 -03'00'

DIOGO MOREIRA
ALMEIDA DE
CARVALHO:00353162175

Assinado digitalmente por DIOGO MOREIRA ALMEIDA DE CARVALHO:00353162175
DN: cn=DIOGO MOREIRA ALMEIDA DE CARVALHO:00353162175, o=BR, ou=ICP-Brasil, ou=videoconferencia, email=DIOGOALMAC_GYN@HOTMAIL.COM
Data: 2026.02.02 11:27:57 -03'00'

Eng. Diogo Moreira A. de Carvalho
Crea 110486916



CTM CONSTRUÇÃO MONTEIRO LTDA
 CNPJ: 07.737.378/0001-11 Insc. Est.: 12.274.976-5
 Rua: Avenida Brasil 316 Km 17 CEP: 66.536-840 Barraanca Fria
 Teresopolis - RJ
 Fone: (88) 9 8958-8899

EMPRESA EXECUTORA: CTM CONSTRUÇÃO MONTEIRO LTDA

CNPJ: 07.737.378/0001-11

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA-MA

Objeto: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTRUÇÃO DE 01 (UM) ESPAÇO EDUCATIVO URBANO DE 12 (DOZE) SALAS DE AULAS COM QUADRA COBERTA PADRÃO FNDE DA VILA ISAMARA CHAPADINHA - MA

Licitação: RDC 034/2023

Período de Referência A: 07/01/2026 A 02/02/2026

Data: 02/02/2026

Nº Contrato: Nº 059/2024

Valor da Medição: R\$ 509.860,13

12ª Medição

PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS - 12ª BOLETIM DE MEDIÇÃO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	ACUMULADO ANTERIOR			MEDIÇÃO ATUAL			ACUMULADO ATUAL			SALDO	
							PREÇO TOTAL R\$	QUANTIDADE	%	PREÇO TOTAL R\$	QUANTIDADE	%	PREÇO TOTAL R\$	QUANTIDADE	%	PREÇO TOTAL R\$	QUANTIDADE ADE
1 SERVIÇOS PRELIMINARES																	
1.1	103689	Placa de obra em chapa de aço galvanizado, Padrão Governo Federal	SINAPI	M2	10,00	301,53	95.102,59	100,00%	-	-	0,00%	95.102,59	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
1.2	98458	Tapume de chapa de madeira compensada, espessura 6mm (80x2,20m)	SINAPI	M2	176,00	151,59	26.679,84	100,00%	10,00	3.015,30	0,00%	3.015,30	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
1.3	C2850	Ligação provisória de energia elétrica aérea monofásica 50A com poste de concreto; inclusive cabotamento, caixa de proteção para medidor e abastecimento	SEINFRA A	UN	1,00	1.280,71	1.280,71	100,00%	1,00	1.280,71	0,00%	1.280,71	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
1.4	C1622	Instalação provisória de água e sanitário	SEINFRA A	UN	1,00	2.595,57	2.595,57	100,00%	1,00	2.595,57	0,00%	2.595,57	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
1.5	93212	Execução de sanitário e vestiário em canteiro de obra, inclusive instalação e aparelhos	SINAPI	M2	2,52	996,98	2.512,39	100,00%	2,52	2.512,39	0,00%	2.512,39	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
1.6	93207	Barracão para escritório de obra porte pequeno e=20,00m²	SINAPI	M2	20,00	1.152,00	23.040,00	100,00%	20,00	23.040,00	0,00%	23.040,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
1.7	95584	Barracão provisório para depósito	SINAPI	M2	20,00	925,38	18.507,60	100,00%	20,00	18.507,60	0,00%	18.507,60	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
1.8	C1630	Locação da obra (execução de gabarito)	SEINFRA A	M2	2.928,38	5,01	14.671,18	100,00%	2.928,38	14.671,18	0,00%	14.671,18	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
1.9	98525	Limpeza mecanizada de terreno com uso de máquina vegetal	SINAPI	M2	8.000,00	0,35	2.800,00	100,00%	8.000,00	2.800,00	0,00%	2.800,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
2 MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES																	
2.1	94319	Aterro aplicado em camadas de 0,20 m com material argilo - arenoso (entre baldrames)	SINAPI	M3	412,26	70,88	29.220,99	100,00%	412,26	29.220,99	0,00%	29.220,99	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
2.2	93358	Escavação mecanizada de valas em qualquer largura até 2,0 m	SINAPI	M3	270,81	68,79	18.629,02	100,00%	270,81	18.629,02	0,00%	18.629,02	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
2.3	101617	Regularização e compactação do fundo de valas	SINAPI	M2	434,63	2,53	1.099,61	100,00%	434,63	1.099,61	0,00%	1.099,61	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
2.4	93382	Reaterro mecanizado de valas com retroescavadeira	SINAPI	M3	637,62	21,25	13.549,43	100,00%	637,62	13.549,43	0,00%	13.549,43	100,00%	0,01	0,00%	0,00%	0,00%
3 FUNDAÇÕES																	
3.1 CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES																	
3.1.1	100896	Estaca escavada mecanicamente com 20 cm de diâmetro, sem armado.	SINAPI	M	886,00	56,74	40.981,64	100,00%	886,00	40.981,64	0,00%	40.981,64	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
3.1.2	98619	Leitro de concreto não-estrutural, espessura 5cm	SINAPI	M2	134,00	27,68	3.709,12	100,00%	134,00	3.709,12	0,00%	3.709,12	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
3.1.3	98535	Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento	SINAPI	M2	429,20	142,89	61.328,39	100,00%	429,20	61.328,39	0,00%	61.328,39	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
3.1.4	92916	Armação de aço CA-50 Ø 6,3mm; incluído fornecimento, corte, dobra e colocação	SINAPI	KG	44,55	13,95	621,47	100,00%	44,55	621,47	0,00%	621,47	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
3.1.5	92917	Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluído fornecimento, corte, dobra e colocação	SINAPI	KG	85,82	12,86	1.103,65	100,00%	85,82	1.103,65	0,00%	1.103,65	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
3.1.6	92919	Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluído fornecimento, corte, dobra e colocação	SINAPI	KG	576,45	11,30	6.513,89	100,00%	576,45	6.513,89	0,00%	6.513,89	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
3.1.7	92921	Armação de aço CA-50 Ø 12,5mm; incluído fornecimento, corte, dobra e colocação	SINAPI	KG	902,36	9,37	8.455,11	100,00%	902,36	8.455,11	0,00%	8.455,11	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
3.1.8	92922	Armação de aço CA-50 Ø 16mm; incluído fornecimento, corte, dobra e colocação	SINAPI	KG	15,55	8,99	139,79	100,00%	15,55	139,79	0,00%	139,79	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
3.1.9	92915	Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluído fornecimento, corte, dobra e colocação	SINAPI	KG	789,82	15,03	11.870,99	100,00%	789,82	11.870,99	0,00%	11.870,99	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
3.1.10	96556	Concreto Bombado (cte 25MPa); incluindo preparo, lançamento e adensamento	SINAPI	M3	59,57	670,47	39.939,90	100,00%	59,57	39.939,90	0,00%	39.939,90	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%

ITEM	CODIGO	DESCRICOAO	FONTE	UNID	CONTRATADO			ACUMULADO ANTERIOR			MEDICAO ATUAL			ACUMULADO ATUAL			SALDO		
					QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	PRECO TOTAL RS	QUANTIDADE	PRECO TOTAL RS	%	QUANTIDADE	PRECO TOTAL RS	%	QUANTIDADE	PRECO TOTAL RS	%	QUANTIDADE ADE	PRECO TOTAL RS	%
3.2	CONCRETO ARMADO PARA FUNDACOES - VIGAS BALDRAMES																		
3.2.1	96536	Forma de madeira em tabuas para fundacoes, com reaproveitamento.	SINAPI	M2	911,62	75,98	138.623,60	911,62	138.623,60	100,00%				911,62	138.623,60	100,00%	0,00	-0,43	0,00%
3.2.2	92916	Armação de aço CA-50 Ø 6,3mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	SINAPI	KG	0,18	13,95	2,51	0,18	2,51	100,00%				0,18	2,51	100,00%	0,00	0,00	0,00%
3.2.3	92917	Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	SINAPI	KG	1.565,82	12,86	20.136,45	1.565,83	20.136,57	100,00%				1.565,83	20.136,57	100,00%	-0,01	-0,12	0,00%
3.2.4	92919	Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	SINAPI	KG	95,18	11,30	1.075,53	95,18	1.075,53	100,00%				95,18	1.075,53	100,00%	0,00	0,00	0,00%
3.2.5	92921	Armação de aço CA-50 Ø 12,5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	SINAPI	KG	166,73	9,37	1.562,26	166,73	1.562,26	100,00%				166,73	1.562,26	100,00%	0,00	0,00	0,00%
3.2.6	92915	Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	SINAPI	KG	824,45	15,03	12.391,48	824,47	12.391,78	100,00%				824,47	12.391,78	100,00%	-0,02	-0,30	0,00%
3.2.7	96557	Concreto Bombado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento	SINAPI	M3	51,49	664,08	34.193,48	51,49	34.193,48	100,00%				51,49	34.193,48	100,00%	0,00	0,00	0,00%
3.3	CONCRETO ARMADO PARA FUNDACOES - BASE CAIXA D'ÁGUA																		
3.3.1	96534	Forma de madeira em tabuas para fundacoes, com reaproveitamento	SINAPI	M2	5,60	87,24	488,54	5,60	488,54	100,00%				5,60	488,54	100,00%	0,00	0,00	0,00%
3.3.2	92919	Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	SINAPI	KG	325,00	11,30	3.672,50	325,00	3.672,50	100,00%				325,00	3.672,50	100,00%	0,00	0,00	0,00%
3.3.3	92915	Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	SINAPI	KG	82,00	15,03	1.232,46	82,00	1.232,46	100,00%				82,00	1.232,46	100,00%	0,00	0,00	0,00%
3.3.4	96558	Concreto Bombado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento	SINAPI	M3	3,92	670,47	2.628,24	3,92	2.628,24	100,00%				3,92	2.628,24	100,00%	0,00	0,00	0,00%
3.3.5	100896	Estaca escavada mecanicamente com 30 cm de diametro, sem armação	SINAPI	M	63,00	59,74	3.763,62	63,00	3.763,62	100,00%				63,00	3.763,62	100,00%	0,00	0,00	0,00%
4	SUPERESTRUTURA																		
4.1	CONCRETO ARMADO - VIGAS																		
4.1.1	92479	Montagem e desmontagem de forma para vigas, em chapa de madeira plastificada com reaproveitamento	SINAPI	M2	999,60	72,55	72.520,98	999,60	72.520,98	100,00%				999,60	72.520,98	100,00%	0,00	0,00	0,00%
4.1.2	92760	Armação de aço CA-50 Ø 6,3mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	SINAPI	KG	0,18	12,33	2,22	0,18	2,22	99,97%				0,18	2,22	99,97%	0,00	0,00	0,03%
4.1.3	104109	Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	SINAPI	KG	1.595,62	14,40	22.979,81	1.595,82	22.979,81	100,00%				1.595,82	22.979,81	100,00%	0,00	0,00	0,00%
4.1.4	92762	Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	SINAPI	KG	695,91	10,50	7.307,06	695,91	7.307,06	100,00%				695,91	7.307,06	100,00%	0,00	0,01	0,00%
4.1.5	92763	Armação de aço CA-50 Ø 12,5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	SINAPI	KG	103,36	8,85	914,74	103,36	914,74	100,00%				103,36	914,74	100,00%	0,00	0,00	0,00%
4.1.6	92764	Armação de aço CA-50 Ø 16mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	SINAPI	KG	89,09	8,59	765,28	89,09	765,28	100,00%				89,09	765,28	100,00%	0,00	0,00	0,00%
4.1.7	92759	Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	SINAPI	KG	848,55	12,84	10.895,38	848,55	10.895,38	100,00%				848,55	10.895,38	100,00%	0,00	0,00	0,00%
4.1.8	103675	Concreto Bombado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento	SINAPI	M3	56,99	635,66	36.590,60	56,99	36.590,60	100,00%				56,99	36.590,60	100,00%	0,00	0,00	0,00%
4.2	CONCRETO ARMADO - LAJES E PILARES																		
4.2.1	92443	Montagem e desmontagem de forma para pilares, em chapa de madeira compensada plastificada com reaproveitamento	SINAPI	M2	768,78	45,87	35.263,94	768,78	35.263,94	100,00%				768,78	35.263,94	100,00%	0,00	0,00	0,00%
4.2.2	92762	Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	SINAPI	KG	1.522,64	10,50	15.987,72	1.522,64	15.987,72	100,00%				1.522,64	15.987,72	100,00%	0,00	0,00	0,00%
4.2.3	92763	Armação de aço CA-50 Ø 12,5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	SINAPI	KG	2.515,91	8,85	22.285,80	2.515,91	22.285,80	100,00%				2.515,91	22.285,80	100,00%	0,00	0,00	0,00%
4.2.4	92764	Armação de aço CA-50 Ø 16mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	SINAPI	KG	34,91	8,59	299,88	34,91	299,88	100,00%				34,91	299,88	100,00%	0,00	0,00	0,00%
4.2.5	92759	Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	SINAPI	KG	1.023,73	12,84	13.144,69	1.023,73	13.144,69	100,00%				1.023,73	13.144,69	100,00%	0,00	0,00	0,00%
4.2.6	103672	Concreto para Estrutura fck=25MPa; incluindo preparo, lançamento, afilamento.	SINAPI	M3	42,43	634,93	26.940,08	42,43	26.940,08	100,00%				42,43	26.940,08	100,00%	0,00	0,00	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDA DE	PREÇO UNITÁRIO	ACUMULADO ANTERIOR			MEDICÇÃO ATUAL			ACUMULADO ATUAL			SALDO			
							PREÇO TOTAL R\$	QUANTIDADE	%	PREÇO TOTAL R\$	QUANTIDADE	%	PREÇO TOTAL R\$	QUANTIDADE	%	PREÇO TOTAL R\$	QUANTIDADE	%	
4.3	CONCRETO ARMADO - LAJES DE FORRO		SINAPI	M2	1.210,17	189,03	228.758,44	100,00%	0,00%	228.758,44	1.210,17	100,00%	228.758,44	1.210,17	100,00%	0,00	0,00%	0,00	
4.3.1	101984	Laje pré-moldada para forro	SINAPI	M2	1.210,17	189,03	228.758,44	100,00%	0,00%	228.758,44	1.210,17	100,00%	228.758,44	1.210,17	100,00%	0,00	0,00%	0,00	
4.4	CONCRETO ARMADO - VERGAS E CONTRAVERGAS		SINAPI	M	614,20	36,40	22.356,88	100,00%	0,00%	22.356,88	614,20	100,00%	22.356,88	614,20	100,00%	0,00	0,00%	0,00	
4.4.1	93184	Verga e contraverga pré-moldada fol=20MPa, seção 10x10cm	SINAPI	M	614,20	36,40	22.356,88	100,00%	0,00%	22.356,88	614,20	100,00%	22.356,88	614,20	100,00%	0,00	0,00%	0,00	
5	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL						147.527,80	100,00%	2,65%	147.527,80	97,35%	3.913,22	147.527,80	100,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	
5.1	ELEMENTOS DE VEDAÇÃO						4.630,06	100,00%	0,00%	4.630,06	0,00%	0,00%	4.630,06	100,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	
5.1.1	101161	Cobogó de concreto (elemento vazado-CB1) - (10x40x40cm) assentado com argamassa traço 1:4 (cimento, areia)	SINAPI	M2	24,72	187,30	4.630,06	100,00%	0,00%	4.630,06	24,72	0,00%	4.630,06	24,72	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO						142.897,74	97,26%	2,74%	142.897,74	0,00%	3.913,22	142.897,74	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
5.2.1	103322	Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos (dimensões nominais: 39x19x9,9) assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)	SINAPI	M2	2.088,81	53,41	111.563,34	100,00%	0,00%	111.563,34	2.088,81	0,00%	111.563,34	2.088,81	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5.2.2	103334	Alvenaria de vedação de 1 vez em tijolos cerâmicos de 08 furos (dimensões nominais: 19x19x9,9); assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)	SINAPI	M2	13,62	126,73	1.726,06	100,00%	0,00%	1.726,06	13,62	0,00%	1.726,06	13,62	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5.2.3	93203	Enclausuramento (aperto de alvenaria) em tijolo cerâmico maciço 5x10x20cm 1 vez (esp. 20cm), assentamento c/ argamassa traço 1:5 (cimento e areia)	SINAPI	M	676,70	14,84	10.042,23	100,00%	0,00%	10.042,23	676,70	0,00%	10.042,23	676,70	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5.2.4	C4070	Divisória de banheiros e sanitários em granito com espessura de 2cm polido assentado com argamassa traço 1:4	SEINFRA	M2	47,41	412,70	19.586,11	80,00%	9,48	3.913,22	37,93	20,00%	19.565,89	47,41	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6	ESQUADRIAS						263.380,85	79,63%	2,87%	269.727,03	79,63%	7.548,98	269.727,03	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
6.1	PORTAS DE MADEIRA						49.939,60	84,88%	15,12%	42.390,62	84,88%	7.548,98	49.939,60	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
6.1.1	CPFNDE 03	PM1 - Porta de madeira com vitor para chuveiro, esp. 3,5cm, altura 2,00m, dimensões 80x210cm, fechadura, inclusive dobradiças, batentes e fechadura		UN	18,00	1.169,13	21.044,34	100,00%	0,00%	21.044,34	18,00	0,00%	21.044,34	18,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6.1.2	90843	PM3- Porta de abrir em madeira para pintura 0,80x2,10m, espessura 3,5cm, inclusive dobradiças, batentes e fechadura	SINAPI	UN	7,00	919,82	6.438,74	100,00%	0,00%	6.438,74	7,00	0,00%	6.438,74	7,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6.1.3	90843	PM3- Porta de abrir em madeira para pintura 0,80x2,10m, espessura 3,5cm, inclusive dobradiças, batentes e fechadura	SINAPI	UN	8,00	919,82	7.358,56	100,00%	0,00%	7.358,56	8,00	0,00%	7.358,56	8,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6.1.4	90788	PM4- Porta de abrir em chapa de madeira compensada para banheiro revestida com laminado, 0,60x1,60m, inclusive marco e dobradiças	SINAPI	UN	16,00	680,05	10.880,80	50,00%	5,440,40	5.440,40	8,00	50,00%	10.880,80	16,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6.1.5	90790	PM5- Porta de abrir em chapa de madeira compensada para banheiro revestida com laminado, 0,60x1,60m, inclusive marco e dobradiças	SINAPI	UN	6,00	702,86	4.217,16	50,00%	2.108,58	2.108,58	3,00	50,00%	4.217,16	6,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6.2	FERRAGENS E ACESSÓRIOS						8.417,24	0,00%	0,00%	8.417,24	0,00%	0,00%	8.417,24	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
6.2.1	100874	Barra de apoio 40 cm, aço inox polido, Deca ou equivalente - PM3 a PMS	SINAPI	UN	14,00	320,17	4.482,38	0,00%	0,00%	4.482,38	14,00	0,00%	4.482,38	14,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6.2.2	91305	Fechadura de embutir completa, tipo lanterna	SINAPI	UN	22,00	105,49	2.320,78	0,00%	0,00%	2.320,78	22,00	0,00%	2.320,78	22,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6.2.3	M0395	Pre-dobradiça (alumínio) 0,60m x 0,4m, esp=1mm, para as portas	SICRO NOVO	m²	8,32	194,00	1.614,06	0,00%	0,00%	1.614,06	8,32	0,00%	1.614,06	8,32	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6.3	PORTAS DE ALUMÍNIO						7.915,65	100,00%	0,00%	7.915,65	0,00%	0,00%	7.915,65	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
6.3.1	91341	PA1 - Porta de abrir de 0,70x2,10m em chapa de alumínio com veneziana, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	SINAPI	M2	7,35	640,26	4.705,91	100,00%	0,00%	4.705,91	7,35	0,00%	4.705,91	7,35	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6.3.2	94805	PA2 - Porta de abrir - 80x210 em chapa de alumínio com veneziana e vidro mini boreal- conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro	SINAPI	UN	2,00	792,73	1.585,46	100,00%	0,00%	1.585,46	2,00	0,00%	1.585,46	2,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6.3.3	91338	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF-12/2019	SINAPI	M2	2,00	812,14	1.624,28	100,00%	0,00%	1.624,28	2,00	0,00%	1.624,28	2,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6.4	JANELAS DE ALUMÍNIO						159.440,28	99,86%	0,00%	159.440,28	0,00%	0,00%	159.440,28	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
6.4.1	94669	JA-1 - Janela de Alumínio, basculante Slotted, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro liso incolor, espessura 6mm	SINAPI	M2	4,05	695,36	2.816,21	100,00%	0,00%	2.816,21	4,05	0,00%	2.816,21	4,05	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CONTRATADO			ACUMULADO ANTERIOR			MEDIÇÃO ATUAL			ACUMULADO ATUAL			SALDO			
			FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL R\$	QUANTIDADE	PREÇO TOTAL R\$	%	QUANTIDADE	PREÇO TOTAL R\$	%	QUANTIDADE ADE	PREÇO TOTAL R\$	%		
6.4.2	94569	JA-2 - Janela de Alumínio, basculante 165x55cm, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro liso incolor, espessura 6mm.	SINAPI	M2	3,60	695,36	2.503,30	3,60	2.503,30	100,00%	0,00%	3,60	2.503,30	100,00%	0,00	0,00%		
6.4.3	94569	JA-3 - Janela de Alumínio, basculante 200x55cm, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro liso incolor, espessura 6mm.	SINAPI	M2	7,70	695,36	5.354,27	7,70	5.354,27	100,00%	0,00%	7,70	5.354,27	100,00%	0,00	0,00%		
6.4.4	94570	JA-4 - Janela de Alumínio, de correr 220x110cm, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro liso incolor, espessura 6mm.	SINAPI	M2	7,70	362,43	2.790,71	7,70	2.790,71	100,00%	0,00%	7,70	2.790,71	100,00%	0,00	0,00%		
6.4.5	94569	JA-5 - Janela de Alumínio, basculante 140x100cm, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro liso incolor, espessura 6mm.	SINAPI	M2	8,40	695,36	5.841,02	8,40	5.841,02	100,00%	0,00%	8,40	5.841,02	100,00%	0,00	0,00%		
6.4.6	94569	JA-6 - Janela de Alumínio, basculante 345x100cm, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro liso incolor, espessura 6mm.	SINAPI	M2	10,35	695,36	7.196,98	10,35	7.196,98	100,00%	0,00%	10,35	7.196,98	100,00%	0,00	0,00%		
6.4.7	94569	JA-7 - Janela de Alumínio, basculante 220x110cm, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro liso incolor, espessura 6mm.	SINAPI	M2	77,00	695,36	53.542,72	77,00	53.542,72	100,00%	0,00%	77,00	53.542,72	100,00%	0,00	0,00%		
6.4.8	94570	JA-8 - Janela de Alumínio, de correr 90x100cm, JA-8, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro liso incolor, espessura 6mm.	SINAPI	M2	1,80	362,43	652,37	1,80	652,37	100,00%	0,00%	1,80	652,37	100,00%	0,00	0,00%		
6.4.9	C1516	JA-9 - Janela de Alumínio, com veneziana fixa 110x120, JA-9, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens.	SEINFR A	M2	2,64	497,18	1.312,56	2,64	1.312,56	100,00%	0,00%	2,64	1.312,56	100,00%	0,00	0,00%		
6.4.10	94570	JA-10 - Janela de Alumínio, de correr 210x100cm, JA-10, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro liso incolor, espessura 6mm.	SINAPI	M2	2,10	362,43	761,10	2,10	761,10	100,00%	0,00%	2,10	761,10	100,00%	0,00	0,00%		
6.4.11	94570	JA-11 - Janela de Alumínio, de correr 220x175cm, JA-11, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro liso incolor, espessura 6mm.	SINAPI	M2	207,90	362,43	75.349,20	207,90	75.349,20	100,00%	0,00%	207,90	75.349,20	100,00%	0,00	0,00%		
6.4.12	94569	JA-12 - Janela de Alumínio, basculante 80x100 - 80x120cm, JA-12, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro liso incolor, espessura 6mm.	SINAPI	M2	1,87	695,36	1.300,32	1,87	1.300,32	100,00%	0,00%	1,87	1.300,32	100,00%	0,00	0,00%		
6.4.13	C3436	Tela de nylon de proteção - fixada na esquadria	SEINFR A	M2	4,20	53,22	223,52	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	4,20	223,52		
6.5	PORTÕES METÁLICOS																	
6.5.1	180504	PT1 - Portão de abrir 2,05x1,80m, em gradil metálico bege ou similar, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	CAEMA	M2	3,69	462,03	1.704,89	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	3,69	1.704,89	100,00%	
6.5.2	91341	PT2 - Porta de abrir 180x180 - veneziana - conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	SINAPI	M2	3,51	640,26	2.247,31	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	3,51	2.247,31	100,00%	
6.5.3	91341	PT3 - Porta de abrir 100x180 - veneziana - conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	SINAPI	M2	3,90	640,26	2.497,01	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	3,90	2.497,01	100,00%	
6.5.4	180504	PT4 - Portão de abrir 1,20x1,80m, em gradil metálico bege ou similar, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	CAEMA	M2	2,16	462,03	997,98	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	2,16	997,98	100,00%	
6.5.5	180504	PT5 - Portão de correr 3x1,80m, em gradil metálico bege ou similar, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	CAEMA	M2	5,40	462,03	2.494,96	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	5,40	2.494,96	100,00%	
6.6	GRADIL METÁLICO																	
6.6.1	102384	Gradil metálico em tela de arame galvanizado e malha quadrangular	SINAPI	M2	129,10	186,41	24.065,53	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	-	-	24.065,53	100,00%
6.7	VIDROS																	
6.7.1	C4835	EEspelho cristal esp. 4mm sem moldura	SEINFR A	M2	8,00	432,05	3.456,40	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	8,00	3.456,40	100,00%	
7	SISTEMAS DE COBERTURA																	
7.1	C1329	Estrutura metálica para cobertura	SEINFR A	M2	3.082,97	201,95	734.282,93	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	3.082,97	734.282,93	100,00%	
7.2	C4554	Cobertura em telha metálica trapezoidal	SEINFR A	M2	358,88	49,80	17.872,22	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	358,88	17.872,22	100,00%	
7.3	C4554	Cobertura em telha translúcida trapezoidal	SEINFR A	M2	1,34	49,80	66,73	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	1,34	66,73	100,00%	
7.4	94441	Cobertura em telha cerâmica tipo romana	SINAPI	M2	2.803,59	30,46	85.397,35	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	2.803,59	85.397,35	100,00%	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL R\$	CONTRATADO			ACUMULADO ANTERIOR			MEDIÇÃO ATUAL			ACUMULADO ATUAL			SALDO		
								SINAPI	SEINFRA	SEINFRA	QUANTIDADE	PREÇO TOTAL R\$	%	QUANTIDADE	PREÇO TOTAL R\$	%	QUANTIDADE	PREÇO TOTAL R\$	%	QUANTIDADE	PREÇO TOTAL R\$	%
7.5	94231	Ruíto para telha cerâmica	SINAPI	M	82,60	47,66	3.936,72	82,60	3.936,72	100,00%	82,60	3.936,72	100,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
7.6	94221	Cunheira com telha cerâmica embocada com argamassa traço 1:2:8	SINAPI	M	209,72	21,00	4.404,12	209,72	4.404,12	100,00%	209,72	4.404,12	100,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
8		IMPERMEABILIZAÇÃO																				
8.1	96557	Impermeabilização com tinta betuminosa em fundações, balneários	SINAPI	M2	911,62	34,78	31.706,14	911,62	31.706,14	100,00%	911,62	31.706,14	100,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
9		REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERIOS																				
9.1	87878	Chapisco em parede com argamassa traço 1:3 (cimento / areia)	SINAPI	M2	5.065,62	4,17	21.123,64	5.065,62	21.123,64	100,00%	5.065,62	21.123,64	100,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
9.2	87881	Chapisco em teto com argamassa traço 1:3 (cimento / areia)A (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL AF 10/2022	SINAPI	M2	1.531,13	5,37	8.222,17	1.531,13	8.222,17	100,00%	1.531,13	8.222,17	100,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
9.3	87792	Emboço com argamassa traço 1:2:9 (cimento / areia / areia), espessura 2 cm	SINAPI	M2	5.065,62	33,93	171.876,49	5.065,62	171.876,49	100,00%	5.065,62	171.876,49	100,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
9.4	87543	Reboco para paredes internas, externas, vigas, traço 1:4,5 - espessura 0,5 cm	SINAPI	M2	4.060,78	30,10	122.229,48	4.060,78	122.229,48	100,00%	4.060,78	122.229,48	100,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
9.5	87543	Reboco de teto com argamassa traço 1:2 (areia / areia) espessura 1 cm DE ACORDO COM O PROJETO DE EXECUÇÃO DE OBRAS DE REVESTIMENTO DE SUPERFÍCIES ESPECÍFICAS DE S/M, SEM EXECUÇÃO DE TALISCAS AF_08/2014	SINAPI	M2	1.531,13	30,10	46.087,01	1.531,13	46.087,01	100,00%	1.531,13	46.087,01	100,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
9.6	C0157	Argamassa impermeabilizada, traço 1:3, para detalhes dos rodapés	SEINFRA	M3	1,18	572,05	675,02	1,18	675,02	100,00%	1,18	675,02	100,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
9.7	87273	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 30 x 45 cm, aplicado com argamassa industrializada - incl. rejunte - conforme projeto	SINAPI	M2	990,77	70,72	70.087,25	990,77	70.087,25	100,00%	990,77	70.087,25	100,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
9.8	87267	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm aplicado com argamassa industrializada - incl. rejunte - conforme projeto	SINAPI	M2	14,07	68,75	967,31	14,07	967,31	100,00%	14,07	967,31	100,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
9.9	101738	Rodameio em madeira boveda parafusado em parede, largura 10 cm	SINAPI	M	558,42	30,50	17.031,81	558,42	17.031,81	100,00%	558,42	17.031,81	100,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
10		SISTEMAS DE PISOS																				
10.1		PAVIMENTAÇÃO INTERNA																				
10.1.1	87630	Contrapiso de concreto não-estrutural, espessura 3cm e preparo mecânico	SINAPI	M2	2.208,21	34,41	75.984,51	2.208,21	75.984,51	100,00%	2.208,21	75.984,51	100,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
10.1.2	98679	Piso cimentado desmemperado com acabamento liso e=2,0cm com junta plástica acabada 1,2m	SINAPI	M2	2.208,21	32,97	72.804,68	2.208,21	72.804,68	100,00%	2.208,21	72.804,68	100,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
10.1.3	87251	Piso cerâmico esmaltado PEI V - 40 x 40 cm aplicado com argamassa industrializada - incl. rejunte - Branco antiderrapante - conforme projeto	SINAPI	M2	178,45	58,61	10.458,95	178,45	10.458,95	100,00%	178,45	10.458,95	100,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
10.1.4	87251	Piso cerâmico esmaltado PEI V - 40 x 40 cm aplicado com argamassa industrializada - rejunte - Cinza Antiderrapante - conforme projeto	SINAPI	M2	963,79	58,61	56.284,03	963,79	56.284,03	100,00%	963,79	56.284,03	100,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
10.1.5	C4623	Piso talil direcional / alerta em placas de borricha 30x30cm	SEINFRA	M2	131,94	180,19	23.774,27	131,94	23.774,27	0,00%	131,94	23.774,27	0,00%	65,97	11.887,13	50,00%	65,97	11.887,13	50,00%	65,97	11.887,13	50,00%
10.1.6	C4624	Piso talil direcional / alerta em placas de moldadas	SEINFRA	M2	5,58	106,94	596,73	5,58	596,73	0,00%	5,58	596,73	0,00%	5,58	596,73	100,00%	5,58	596,73	100,00%	5,58	596,73	
10.1.7	104182	Piso dem granilite, inclusive juntas de dilatação plástica	SINAPI	M2	1.035,97	95,41	98.841,90	1.035,97	98.841,90	100,00%	1.035,97	98.841,90	100,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
10.1.8	C2284	Soleira em granito cinza andorinha, L=15cm, E=2cm	SEINFRA	M	30,90	74,27	2.294,94	30,90	2.294,94	100,00%	30,90	2.294,94	100,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
10.2		PAVIMENTAÇÃO EXTERNA																				
10.2.1	94994	Passelo em concreto desmemperado com junta plástica a cada 1,20m, e=10cm	SINAPI	M2	546,04	86,74	47.363,51	546,04	47.363,51	100,00%	546,04	47.363,51	100,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
10.2.2	94994	Rampa de acesso em concreto não estrutural/20/21	SINAPI	M2	63,05	86,74	5.468,96	63,05	5.468,96	0,00%	63,05	5.468,96	0,00%	63,05	5.468,96	100,00%	63,05	5.468,96	100,00%	63,05	5.468,96	
10.2.3	94263	Médio concreto, moldado in loco, 11,5cm base x 22cm altura	SINAPI	M	241,96	31,05	7.512,86	241,96	7.512,86	90,00%	241,96	7.512,86	100,00%	51,04	1.581,57	10,00%	241,96	7.512,86	100,00%	241,96	7.512,86	
10.2.4	C2862	Lastro de brita para o estacionamento base x 22cm	SEINFRA	M3	16,38	109,18	1.788,37	16,38	1.788,37	0,00%	16,38	1.788,37	0,00%	16,38	1.788,37	100,00%	16,38	1.788,37	100,00%	16,38	1.788,37	
10.2.5	92396	Pavimentação em blocos intertravado de concreto, assentados sobre colchão de areia	SINAPI	M2	1.707,59	63,44	108.329,51	1.707,59	108.329,51	90,00%	1.707,59	108.329,51	100,00%	10,00%	634,40	10,00%	1.707,59	108.329,51	100,00%	1.707,59	108.329,51	
11		PINTURAS E ACABAMENTOS																				
11.1	96132	Emassamento de paredes internas com massa PVA - 02 demãos	SINAPI	M2	1.321,54	17,59	23.245,89	1.321,54	23.245,89	89,97%	1.321,54	23.245,89	100,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
11.2	96132	Emassamento de lajes internas com massa PVA - 02 demãos AF_05/2017	SINAPI	M2	1.531,13	17,59	26.932,96	1.531,13	26.932,96	100,00%	1.531,13	26.932,96	100,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
11.3	86489	Pintura em latex acrílico sobre paredes internas e externas, 2 demãos	SINAPI	M2	4.060,78	11,28	45.805,60	4.060,78	45.805,60	80,00%	4.060,78	45.805,60	100,00%	20,00%	9.161,12	20,00%	4.060,78	45.805,60	100,00%	4.060,78	45.805,60	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIA DE	PREÇO UNITÁRIO	ACUMULADO ANTERIOR			MEDICÇÃO ATUAL			ACUMULADO ATUAL			SALDO	
							PREÇO TOTAL R\$	QUANTIDADE	%	PREÇO TOTAL R\$	QUANTIDADE	%	PREÇO TOTAL R\$	QUANTIDADE	%	PREÇO TOTAL R\$	QUANTID ADE
11.4	86488	Prntura em lntex PVA sobre lajes internas e externas, 2 demãos	SINAPI	M2	1.531,13	13,22	20.241,54	1.531,13	100,00%	0,00%	1.531,13	20.241,54	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
11.5	102219	Prntura em esmalte sintético em roda meio de madeira, 2 demãos	SINAPI	M2	55,84	15,39	859,38	-	0,00%	100,00%	55,84	859,38	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
11.6	100742	Prntura em esmalte acetinado sobre superfície metálica, 2 demãos	SINAPI	M2	21,60	22,15	478,44	-	0,00%	100,00%	21,60	478,44	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
11.7	102219	Prntura em esmalte sintético em porta de madeira, 2 demãos	SINAPI	M2	229,68	15,39	3.534,78	114,84	50,00%	50,00%	114,84	3.534,78	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
12	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS																
12.1	86401	Tubo PVC soldável Ø 25 mm, inclusive conexões	SINAPI	M	150,00	9,30	76.086,91	150,00	100,00%	0,00%	150,00	1.395,00	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
12.2	86446	Tubo PVC soldável Ø 32 mm, inclusive conexões	SINAPI	M	135,30	5,15	696,80	135,30	100,00%	0,00%	135,30	696,80	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
12.3	86447	Tubo PVC soldável Ø 40 mm, inclusive conexões	SINAPI	M	29,00	10,42	302,18	29,00	100,00%	0,00%	29,00	302,18	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
12.4	86449	Tubo PVC soldável Ø 50 mm, inclusive conexões	SINAPI	M	98,00	17,68	1.732,64	98,00	100,00%	0,00%	98,00	1.732,64	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
12.5	86450	Tubo PVC soldável Ø 60 mm, inclusive conexões	SINAPI	M	80,35	28,46	2.286,76	80,35	100,00%	0,00%	80,35	2.286,76	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
12.6	86451	Tubo PVC soldável Ø 75 mm, inclusive conexões	SINAPI	M	91,30	46,50	4.245,45	91,30	100,00%	0,00%	91,30	4.245,45	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
12.7	86383	Adaptador de PVC com bola e rosca 25mm x 3/4"	SINAPI	UN	63,00	5,33	335,79	63,00	100,00%	0,00%	63,00	335,79	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
12.8	86598	Adaptador de PVC com bola e rosca 50mm x 1 1/2"	SINAPI	UN	39,00	8,97	349,83	39,00	100,00%	0,00%	39,00	349,83	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
12.9	86362	Adaptador de PVC com bola e rosca 50mm x 1 1/2"	SINAPI	UN	58,00	7,55	437,90	58,00	100,00%	0,00%	58,00	437,90	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
12.10	86413	Joelho PVC soldável 90º água fria 32mm	SINAPI	UN	7,00	9,95	69,65	7,00	100,00%	0,00%	7,00	69,65	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
12.11	86497	Joelho PVC soldável 90º água fria 40mm	SINAPI	UN	8,00	11,45	91,60	8,00	100,00%	0,00%	8,00	91,60	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
12.12	86501	Joelho PVC soldável 90º água fria 50mm	SINAPI	UN	23,00	12,11	278,53	23,00	100,00%	0,00%	23,00	278,53	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
12.13	86505	Joelho PVC soldável 90º água fria 60mm	SINAPI	UN	1,00	37,90	37,90	1,00	100,00%	0,00%	1,00	37,90	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
12.14	86513	Joelho PVC soldável 90º água fria 75mm	SINAPI	UN	4,00	97,55	390,20	4,00	100,00%	0,00%	4,00	390,20	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
12.15	86400	Te PVC soldável com rosca água fria 25mmx25mmx32mm	SINAPI	UN	8,00	16,96	135,92	8,00	100,00%	0,00%	8,00	135,92	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
12.16	86624	Te PVC soldável com rosca água fria 40mmx25mmx25mm	SINAPI	UN	3,00	15,65	46,95	3,00	100,00%	0,00%	3,00	46,95	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
12.17	86624	Te PVC soldável com rosca água fria 40mmx40mmx32mm	SINAPI	UN	3,00	15,65	46,95	3,00	100,00%	0,00%	3,00	46,95	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
12.18	86627	Te PVC soldável com rosca água fria 50mmx50mmx25mm	SINAPI	UN	5,00	17,62	88,10	5,00	100,00%	0,00%	5,00	88,10	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
12.19	86630	Te PVC soldável com rosca água fria 60mmx60mmx50mm	SINAPI	UN	1,00	55,83	55,83	1,00	100,00%	0,00%	1,00	55,83	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
12.20	86630	Te PVC soldável com rosca água fria 75mmx75mmx50mm	SINAPI	UN	9,00	55,83	502,47	9,00	100,00%	0,00%	9,00	502,47	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
12.21	86395	Te PVC soldável água fria 25mm	SINAPI	UN	32,00	10,46	334,72	32,00	100,00%	0,00%	32,00	334,72	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
12.22	86622	Te PVC soldável água fria 40mm	SINAPI	UN	1,00	16,91	16,91	1,00	100,00%	0,00%	1,00	16,91	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
12.23	86623	Te PVC soldável água fria 50mm	SINAPI	UN	5,00	19,52	97,60	5,00	100,00%	0,00%	5,00	97,60	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
12.24	86629	Te PVC soldável água fria 50mm	SINAPI	UN	2,00	73,85	147,70	2,00	100,00%	0,00%	2,00	147,70	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
12.25	94497	Registro de gaveta Ø 1 1/2"	SINAPI	UN	34,00	79,39	2.698,20	34,00	100,00%	0,00%	34,00	2.698,20	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
12.26	86985	Caixa d'água metálica Ø 3/4"	SINAPI	UN	9,00	69,18	623,18	9,00	100,00%	0,00%	9,00	623,18	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
12.27	7107376	Caixa d'água metálica completa de 15.000l, conforme projeto	SICRO NOVO	un	1,00	33.681,33	33.681,33	1,00	100,00%	0,00%	1,00	33.681,33	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
12.28	CPFNDE 06	Caixa d'água enterrada de concreto 15.000l, conforme projeto		UN	1,00	24.982,82	24.982,82	1,00	100,00%	0,00%	1,00	24.982,82	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
13	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS																
13.1	86711	Tubo de PVC Série Normal 40mm	SINAPI	M	119,40	17,61	145.161,01	119,40	100,00%	0,00%	119,40	145.161,01	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
13.2	86712	Tubo de PVC Série Normal 50mm	SINAPI	M	90,00	22,59	2.033,10	90,00	100,00%	0,00%	90,00	2.033,10	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
13.3	86713	Tubo de PVC Série Normal 75mm	SINAPI	M	112,50	28,23	3.175,88	112,50	100,00%	0,00%	112,50	3.175,88	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
13.4	86714	Tubo de PVC Série Normal 100mm	SINAPI	M	355,60	31,48	11.281,56	355,60	100,00%	0,00%	355,60	11.281,56	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
13.5	90701	Tubo de PVC Série Normal 150mm	SINAPI	M	53,00	60,59	3.211,27	53,00	100,00%	0,00%	53,00	3.211,27	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
13.6	90702	Tubo de PVC Série Normal 200mm	SINAPI	M	45,00	100,69	4.531,05	45,00	100,00%	0,00%	45,00	4.531,05	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
13.7	90703	Tubo de PVC Série Normal 250mm	SINAPI	M	33,00	159,23	5.254,59	33,00	100,00%	0,00%	33,00	5.254,59	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
13.8	89726	Tubo de PVC Série Normal 300mm	SINAPI	M	60,00	239,05	14.343,00	60,00	100,00%	0,00%	60,00	14.343,00	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
13.9	89732	Joelho PVC 45º esgoto 40 mm	SINAPI	UN	26,00	8,41	218,66	26,00	100,00%	0,00%	26,00	218,66	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
13.10	89739	Joelho PVC 45º esgoto 50 mm	SINAPI	UN	14,00	14,07	196,98	14,00	100,00%	0,00%	14,00	196,98	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
13.11	89739	Joelho PVC 45º esgoto 75 mm	SINAPI	UN	2,00	21,34	42,68	2,00	100,00%	0,00%	2,00	42,68	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
13.12	89724	Joelho PVC 90º esgoto 40 mm	SINAPI	UN	70,00	8,21	574,70	70,00	100,00%	0,00%	70,00	574,70	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
13.13	89801	Joelho PVC 90º esgoto 50 mm	SINAPI	UN	36,00	9,35	336,60	36,00	100,00%	0,00%	36,00	336,60	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
13.14	89737	Joelho PVC 90º esgoto 75 mm	SINAPI	UN	4,00	20,48	81,92	4,00	100,00%	0,00%	4,00	81,92	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
13.15	89744	Joelho PVC 90º esgoto 100 mm	SINAPI	UN	15,00	24,88	373,20	15,00	100,00%	0,00%	15,00	373,20	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
13.16	89783	Junção PVC esgoto 40 mm	SINAPI	UN	3,00	12,02	36,06	3,00	100,00%	0,00%	3,00	36,06	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
13.17	89785	Junção PVC esgoto 50 mm	SINAPI	UN	19,00	23,91	454,29	19,00	100,00%	0,00%	19,00	454,29	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
13.18	89785	Junção PVC esgoto 75 mm	SINAPI	UN	4,00	36,96	147,84	4,00	100,00%	0,00%	4,00	147,84	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
13.19	89785	Junção PVC esgoto 50 x 40 mm	SINAPI	UN	2,00	23,91	47,82	2,00	100,00%	0,00%	2,00	47,82	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL R\$	ACUMULADO ANTERIOR			MEDICÇÃO ATUAL			ACUMULADO ATUAL			SALDO		
								QUANTIDADE	PREÇO TOTAL R\$	%	QUANTIDADE	PREÇO TOTAL R\$	%	QUANTIDADE	PREÇO TOTAL R\$	%	QUANTIDADE ADE	PREÇO TOTAL R\$	%
13.20	89795	Junção PVC espoto 75 x 50 mm	SINAPI	UN	16,00	36,96	591,36	16,00	100,00%	0,00%	0,00%	16,00	591,36	100,00%	0,00	0,00%	0,00%		
13.21	89797	Junção PVC espoto 100 x 50 mm	SINAPI	UN	13,00	46,34	602,42	13,00	100,00%	0,00%	0,00%	13,00	602,42	100,00%	0,00	0,00%	0,00%		
13.22	89797	Junção PVC espoto 100 x 75 mm	SINAPI	UN	3,00	46,34	139,02	3,00	100,00%	0,00%	0,00%	3,00	139,02	100,00%	0,00	0,00%	0,00%		
13.23	89797	Junção PVC espoto 100 x 100 mm	SINAPI	UN	8,00	46,34	370,72	8,00	100,00%	0,00%	0,00%	8,00	370,72	100,00%	0,00	0,00%	0,00%		
13.24	89708	Caixa Sifonada 100x100x50mm	SINAPI	UN	7,00	44,88	314,16	7,00	100,00%	0,00%	0,00%	7,00	314,16	100,00%	0,00	0,00%	0,00%		
13.25	89708	Caixa Sifonada 150x185x75mm	SINAPI	UN	10,00	100,41	1.004,10	10,00	100,00%	0,00%	0,00%	10,00	1.004,10	100,00%	0,00	0,00%	0,00%		
13.26	97907	Caixa de areia 60x60cm	SINAPI	UN	3,00	547,44	1.642,32	3,00	100,00%	0,00%	0,00%	3,00	1.642,32	100,00%	0,00	0,00%	0,00%		
13.27	97907	Caixa de areia 80x80cm	SINAPI	UN	7,00	547,44	3.832,08	7,00	100,00%	0,00%	0,00%	7,00	3.832,08	100,00%	0,00	0,00%	0,00%		
13.28	C4026	Relógio Seco PVC 100x100mm	SEINFR	UN	25,00	17,16	429,00	25,00	100,00%	0,00%	0,00%	25,00	429,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00%		
13.29	C4822	Terminal de Ventilação Série Normal 50mm	SEINFR	UN	3,00	32,37	97,11	3,00	100,00%	0,00%	0,00%	3,00	97,11	100,00%	0,00	0,00%	0,00%		
13.30	C0609	Caixa de inspeção em alvenaria 60x60cm	SEINFR	UN	41,00	361,06	14.804,26	41,00	100,00%	0,00%	0,00%	41,00	14.804,26	100,00%	0,00	0,00%	0,00%		
13.31	98109	Caixa de gordura especial	SINAPI	UN	1,00	677,95	677,95	1,00	100,00%	0,00%	0,00%	1,00	677,95	100,00%	0,00	0,00%	0,00%		
13.32	98100	Somatório em alvenaria Ø 1,60m	SINAPI	UN	3,00	4.969,62	14.969,62	3,00	100,00%	0,00%	0,00%	3,00	14.969,62	100,00%	0,00	0,00%	0,00%		
13.33	98071	Sassa sifônica - capacidade 7,500 l	SINAPI	UN	1,00	13.221,67	13.221,67	1,00	100,00%	0,00%	0,00%	1,00	13.221,67	100,00%	0,00	0,00%	0,00%		
13.34	C4026	Caixa de inspeção em alvenaria 60x60cm x 20cm com Tampa com grelha de alumínio	SEINFR	M	254,20	173,43	44.085,91	254,20	100,00%	0,00%	0,00%	254,20	44.085,91	100,00%	0,00	0,00%	0,00%		
14	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS						45.918,69		56,32%			45.918,69		56,32%		21.368,66	43,68%		
14.1	C1151	Ducha Higiénica com registro e derivação, Ducha em alumínio	SEINFR	UN	8,00	64,39	515,12	8,00	100,00%	0,00%	0,00%	8,00	515,12	100,00%	0,00	0,00%	0,00%		
14.2	95470	Bacia Sanitária Convencional, Deca ou equivalente com acessórios.	SINAPI	UN	11,00	306,74	3.396,14	11,00	100,00%	0,00%	0,00%	11,00	3.396,14	100,00%	0,00	0,00%	0,00%		
14.3	99635	Valvula de descarga 1 1/2", acabamento cromado, Deca ou equivalente	SINAPI	UN	11,00	396,07	4.356,77	11,00	100,00%	0,00%	0,00%	11,00	4.356,77	100,00%	0,00	0,00%	0,00%		
14.4	86831	Bacia Sanitária Convencional com Caixa Acoplada, Deca ou equivalente com acessórios	SINAPI	UN	8,00	501,83	4.014,64	8,00	100,00%	0,00%	0,00%	8,00	4.014,64	100,00%	0,00	0,00%	0,00%		
14.5	100858	Mictório com Sifão Integrado, Deca ou equivalente	SINAPI	UN	6,00	747,68	4.486,08	6,00	100,00%	0,00%	0,00%	6,00	4.486,08	100,00%	0,00	0,00%	0,00%		
14.6	86904	Lavatório pequeno cor branco gelo, com coluna suspensa, Deca ou equivalente	SINAPI	UN	2,00	147,57	295,14	2,00	100,00%	0,00%	0,00%	2,00	295,14	100,00%	0,00	0,00%	0,00%		
14.7	86901	Cuba de embutir oval em louça branca	SINAPI	UN	22,00	143,61	3.159,42	22,00	100,00%	0,00%	0,00%	22,00	3.159,42	100,00%	0,00	0,00%	0,00%		
14.8	86906	Papeleira Médica, Deca ou equivalente	SINAPI	UN	26,00	77,20	2.007,20	26,00	100,00%	0,00%	0,00%	26,00	2.007,20	100,00%	0,00	0,00%	0,00%		
14.9	95544	Papeleira Médica, DECA ou equivalente	SINAPI	UN	3,00	74,93	224,79	3,00	100,00%	0,00%	0,00%	3,00	224,79	100,00%	0,00	0,00%	0,00%		
14.10	100868	Barra de apoio 80 cm, aço inox polido, Deca ou equivalente	SINAPI	UN	18,00	354,12	6.374,16	18,00	100,00%	0,00%	0,00%	18,00	6.374,16	100,00%	0,00	0,00%	0,00%		
14.11	100864	Barra de apoio 160 cm, em U, aço inox polido, Deca ou equivalente	SINAPI	UN	2,00	984,29	1.968,58	2,00	100,00%	0,00%	0,00%	2,00	1.968,58	100,00%	0,00	0,00%	0,00%		
14.12	95547	Dispenser Toalha, Melhoramentos ou equivalente	SINAPI	UN	16,00	113,04	1.808,64	16,00	100,00%	0,00%	0,00%	16,00	1.808,64	100,00%	0,00	0,00%	0,00%		
14.13	95547	Dispenser Saboneteira, Melhoramentos ou equivalente	SINAPI	UN	20,00	113,04	2.260,80	20,00	100,00%	0,00%	0,00%	20,00	2.260,80	100,00%	0,00	0,00%	0,00%		
14.14	86919	Tanque Grande 40L cor branco gelo, incluso torneira de metal cromado, Deca ou equivalente	SINAPI	UN	1,00	916,56	916,56	1,00	100,00%	0,00%	0,00%	1,00	916,56	100,00%	0,00	0,00%	0,00%		
14.15	86936	Cuba de embutir em aço inoxidável completa, dimensões 40x34x17cm	SINAPI	UN	8,00	564,44	4.515,52	8,00	100,00%	0,00%	0,00%	8,00	4.515,52	100,00%	0,00	0,00%	0,00%		
14.16	86909	Arreio para cozinha de mesa bica móvel, Deca ou equivalente	SINAPI	UN	10,00	134,06	1.340,60	10,00	100,00%	0,00%	0,00%	10,00	1.340,60	100,00%	0,00	0,00%	0,00%		
14.17	86936	Cuba em aço inoxidável completa, dimensões 50x40x30cm	SINAPI	UN	5,00	564,44	2.822,20	5,00	100,00%	0,00%	0,00%	5,00	2.822,20	100,00%	0,00	0,00%	0,00%		
14.18	C2507	Torneira elétrica LorenEasy, Lorenzetti ou equivalente	SEINFR	UN	2,00	153,06	306,16	2,00	100,00%	0,00%	0,00%	2,00	306,16	100,00%	0,00	0,00%	0,00%		
14.19	100860	Chuveiro Mesa Ducha com desviador para duchas elétricas, Lorenzetti ou equivalente	SINAPI	UN	9,00	98,75	888,75	9,00	100,00%	0,00%	0,00%	9,00	888,75	100,00%	0,00	0,00%	0,00%		
14.20	86916	Torneira de parede de uso geral com bico para mangueira	SINAPI	UN	6,00	20,86	125,28	6,00	100,00%	0,00%	0,00%	6,00	125,28	100,00%	0,00	0,00%	0,00%		
14.21	86904	Lavatório de canto suspensão com mesa, DECA ou equivalente, com válvula, sifão e grife	SINAPI	UN	2,00	147,57	295,14	2,00	100,00%	0,00%	0,00%	2,00	295,14	100,00%	0,00	0,00%	0,00%		
14.22	100875	Cadeira articulada para banho	SINAPI	UN	2,00	1.126,45	2.252,90	2,00	100,00%	0,00%	0,00%	2,00	2.252,90	100,00%	0,00	0,00%	0,00%		
14.23	95544	Papeleira Médica, Deca ou equivalente	SINAPI	UN	16,00	74,93	1.198,88	16,00	100,00%	0,00%	0,00%	16,00	1.198,88	100,00%	0,00	0,00%	0,00%		
15	INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL						7.304,08		92,03%			7.304,08		92,03%		632,97	7,97%		
15.1	91341	Requerido para ventilação em chapa de alumínio com espessura 3/4"	SINAPI	M2	0,16	640,26	102,44	0,16	100,00%	0,00%	0,00%	0,16	102,44	100,00%	0,00	0,00%	0,00%		
15.2	92686	Tubo de Aço Galvanizado Ø 3/4"	SINAPI	M	2,04	35,26	71,97	2,04	100,00%	0,00%	0,00%	2,04	71,97	100,00%	0,00	0,00%	0,00%		
15.3	92693	Cotoleto de aço galvanizado Ø 3/4"	SINAPI	UN	1,00	13,59	13,59	1,00	100,00%	0,00%	0,00%	1,00	13,59	100,00%	0,00	0,00%	0,00%		
15.4	00039534	Fita anticorrosiva 5cmx30m (2 camadas)	SINAPI	M	4,00	7,34	29,36	4,00	100,00%	0,00%	0,00%	4,00	29,36	100,00%	0,00	0,00%	0,00%		
15.5	C1260	Envolpe de concreto para proteção de tubo enterrado, espessura 5cm	SEINFR	M	2,04	13,74	28,03	2,04	100,00%	0,00%	0,00%	2,04	28,03	100,00%	0,00	0,00%	0,00%		
15.6	110011	Regulador 1º estágio com manômetro	UN	UN	1,00	249,90	249,90	1,00	100,00%	0,00%	0,00%	1,00	249,90	100,00%	0,00	0,00%	0,00%		

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CONTRATADO				ACUMULADO ANTERIOR				MEDIDAÇÃO ATUAL				ACUMULADO ATUAL				SALDO	
			UNID	QUANTIDADE DE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL R\$	QUANTIDADE	PREÇO TOTAL R\$	%	QUANTIDADE	PREÇO TOTAL R\$	%	QUANTIDADE	PREÇO TOTAL R\$	%	QUANTIDADE ADE	PREÇO TOTAL R\$	%		
15.7	110012	Regulador 2º estágio com registro	UN	1,00	94,40	94,40	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	1,00	94,40	100,00%	0,00%			
15.8	CPFNDE 12	Instalação básica para abrigo de gás (capacidade 4 cilindros GLP de 45 kg)	UN	1,00	7.304,08	7.304,08	100,00%	1,00	7.304,08	100,00%	-	-	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%			
15.9	00037556	Placa de sinalização em PVC, fotoluminescente, "Proibido fumar"	SINAPI	1,00	21,64	21,64	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	1,00	21,64	100,00%	0,00%			
15.10	00037556	Placa de sinalização em PVC, fotoluminescente, "Perigo inflamável"	SINAPI	1,00	21,64	21,64	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	1,00	21,64	100,00%	0,00%			
16	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO																			
16.1	101909	Extintor PQS - 6KG	SINAPI	13,00	244,52	3.178,76	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	13,00	3.178,76	100,00%	0,00%			
16.2	97599	Luminária de emergência de blocos autônomos de LED, com autonomia de 2h	SINAPI	13,00	24,21	314,73	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	13,00	314,73	100,00%	0,00%			
16.3	102512	Marcação de piso com linha retrorefletiva para localização de extintor e hidrante, dimensões 100x100cm	SINAPI	M	5,16	252,84	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	49,00	252,84	100,00%	0,00%			
16.4	00037559	Placa de sinalização em PVC fotoluminescente, dimensões até 480cm²	SINAPI	UN	26,54	1.247,38	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	49,00	252,84	100,00%	0,00%			
17	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS 220V																			
17.1	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO																			
17.1.1	101876	Quadro de distribuição de sobrepôr, sem barramento, para 6 disjuntores padrão europeu (linha branca), exclusive disjuntores	SINAPI	UN	92,20	368,80	100,00%	4,00	368,80	100,00%	-	-	0,00%	4,00	368,80	100,00%	0,00%			
17.1.2	101875	Quadro de distribuição de sobrepôr, sem barramento, para 10 disjuntores padrão europeu (linha branca), exclusive disjuntores	SINAPI	UN	361,16	361,16	100,00%	1,00	361,16	100,00%	-	-	0,00%	1,00	361,16	100,00%	0,00%			
17.1.3	101875	Quadro de distribuição de sobrepôr, sem barramento, para 12 disjuntores padrão europeu (linha branca), exclusive disjuntores	SINAPI	UN	361,16	722,32	100,00%	2,00	722,32	100,00%	-	-	0,00%	2,00	722,32	100,00%	0,00%			
17.1.4	101883	Quadro de distribuição de sobrepôr, sem barramento, para 15 disjuntores padrão europeu (linha branca), exclusive disjuntores	SINAPI	UN	498,19	996,38	100,00%	2,00	996,38	100,00%	-	-	0,00%	2,00	996,38	100,00%	0,00%			
17.1.5	101883	Quadro de distribuição de sobrepôr, sem barramento, para 18 disjuntores padrão europeu (linha branca), exclusive disjuntores	SINAPI	UN	498,19	498,19	100,00%	1,00	498,19	100,00%	-	-	0,00%	1,00	498,19	100,00%	0,00%			
17.1.6	100560	Quadro de distribuição para telefone	SINAPI	UN	97,35	97,35	100,00%	1,00	97,35	100,00%	-	-	0,00%	1,00	97,35	100,00%	0,00%			
17.1.7	101938	Quadro de medição	SINAPI	UN	123,89	123,89	100,00%	1,00	123,89	100,00%	-	-	0,00%	1,00	123,89	100,00%	0,00%			
17.1.8	93854	Disjuntor termomagnético monofásico 15 A	SINAPI	UN	11,00	209,00	100,00%	19,00	209,00	100,00%	-	-	0,00%	19,00	209,00	100,00%	0,00%			
17.1.9	93655	Disjuntor termomagnético monofásico 20 A	SINAPI	UN	12,06	373,86	100,00%	31,00	373,86	100,00%	-	-	0,00%	31,00	373,86	100,00%	0,00%			
17.1.10	93871	Disjuntor termomagnético trifásico 32 A	SINAPI	UN	14,00	72,85	1,019,90	100,00%	14,00	1,019,90	100,00%	-	-	14,00	1,019,90	100,00%	0,00%			
17.1.11	93656	Disjuntor termomagnético monofásico 25 A	SINAPI	UN	18,00	217,08	217,08	100,00%	18,00	217,08	100,00%	-	-	18,00	217,08	100,00%	0,00%			
17.1.12	93873	Disjuntor termomagnético trifásico 50 A	SINAPI	UN	6,00	519,60	519,60	100,00%	6,00	519,60	100,00%	-	-	6,00	519,60	100,00%	0,00%			
17.1.13	101895	Disjuntor termomagnético trifásico 150 A	SINAPI	UN	382,81	382,81	0,00%	1,00	382,81	0,00%	-	-	0,00%	1,00	382,81	100,00%	0,00%			
17.2	ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS																			
17.2.1	91834	Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø25mm (DN 3/4"), inclusive conexões	SINAPI	M	16,32	6.854,40	100,00%	420,00	6.854,40	100,00%	-	-	0,00%	420,00	6.854,40	100,00%	0,00%			
17.2.2	91836	Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø32mm (DN 1"), inclusive conexões	SINAPI	M	18,90	33.167,99	100,00%	1.754,92	33.167,99	100,00%	-	-	0,00%	1.754,92	33.167,99	100,00%	0,00%			
17.2.3	91865	Eletroduto PVC rígido roscaável, Ø40mm (DN 1 1/4"), inclusive conexões	SINAPI	M	17,16	7.344,48	100,00%	428,00	7.344,48	100,00%	-	-	0,00%	428,00	7.344,48	100,00%	0,00%			
17.2.4	91865	Eletroduto PVC rígido roscaável, Ø25mm (DN 3/4"), inclusive conexões	SINAPI	M	17,16	5.975,97	100,00%	348,25	5.975,97	100,00%	-	-	0,00%	348,25	5.975,97	100,00%	0,00%			
17.2.5	93008	Eletroduto PVC rígido roscaável, Ø50mm (DN 1 1/2"), inclusive conexões	SINAPI	M	16,94	5.505,50	100,00%	325,00	5.505,50	100,00%	-	-	0,00%	325,00	5.505,50	100,00%	0,00%			
17.2.6	93010	Eletroduto PVC rígido roscaável, Ø75mm (DN 2 1/2"), inclusive conexões	SINAPI	M	35,57	4.357,33	100,00%	122,50	4.357,33	100,00%	-	-	0,00%	122,50	4.357,33	100,00%	0,00%			
17.2.7	C1163	Perfilado metálico liso 25x25mm com suporte e fixação	SEINFR	M	26,70	916,34	100,00%	26,70	916,34	100,00%	-	-	0,00%	26,70	916,34	100,00%	0,00%			
17.2.8	C1165	Perfilado metálico liso 35x38mm com suporte e fixação	SEINFR	M	235,15	9.163,80	100,00%	235,15	9.163,80	100,00%	-	-	0,00%	235,15	9.163,80	100,00%	0,00%			
17.2.9	C0936	Caixa de passagem em alumínio 300x300 com tampa de ferro fundido	SEINFR	M2	20,00	2.892,40	100,00%	20,00	2.892,40	100,00%	-	-	0,00%	20,00	2.892,40	100,00%	0,00%			
17.2.10	100556	Caixa de passagem DG - n° 2 200x20x12 cm em chapa metálica	SINAPI	UN	16,00	573,12	100,00%	16,00	573,12	100,00%	-	-	0,00%	16,00	573,12	100,00%	0,00%			
17.2.11	91941	Caixa de passagem PVC 4x2"	SINAPI	UN	302,00	3.104,56	100,00%	302,00	3.104,56	100,00%	-	-	0,00%	302,00	3.104,56	100,00%	0,00%			

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	CONTRATADO			ACUMULADO ANTERIOR			MEDIÇÃO ATUAL			ACUMULADO ATUAL			SALDO		
					QUANTIDADE DE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL R\$	QUANTIDADE	PREÇO TOTAL R\$	%	QUANTIDADE	PREÇO TOTAL R\$	%	QUANTIDADE	PREÇO TOTAL R\$	%	QUANTIDADE ADE	PREÇO TOTAL R\$	%
17.2.1	91944	Caixa de passagem PVC 4x4"	SINAPI	UN	13,00	13,29	172,77	13,00	172,77	100,00%	-	-	13,00	172,77	100,00%	0,00	0,00	0,00%	
17.2.1	92866	Caixa metálica hexagonal para arandela 3x3"	SINAPI	UN	2,00	10,95	21,90	2,00	21,90	100,00%	-	-	2,00	21,90	100,00%	0,00	0,00	0,00%	
17.2.1	92865	Caixa de passagem de ferro esmalhada octogonal 4" dupla	SINAPI	UN	161,00	12,64	2.035,04	161,00	2.035,04	100,00%	-	-	161,00	2.035,04	100,00%	0,00	0,00	0,00%	
17.2.1	91937	Caixa de passagem PVC 3" octogonal	SINAPI	UN	22,00	14,37	316,14	22,00	316,14	100,00%	-	-	22,00	316,14	100,00%	0,00	0,00	0,00%	
17.2.1	95905	Condutleta PVC 3/4"	SINAPI	UN	163,00	22,06	3.595,78	163,00	3.595,78	100,00%	-	-	163,00	3.595,78	100,00%	0,00	0,00	0,00%	
17.2.1	93358	Escavação manual de valas em 1" cat para tubulação.	SINAPI	M3	47,00	68,79	3.233,13	47,00	3.233,13	100,00%	-	-	47,00	3.233,13	100,00%	0,00	0,00	0,00%	
17.3	CABOS E FIOS (CONDUTORES)																		
17.3.1	91926	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encondimento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais: #2,5 mm²	SINAPI	M	5.077,00	3,79	19.241,83	5.077,00	19.241,83	100,00%	-	-	5.077,00	19.241,83	100,00%	0,00	0,00	0,00%	
17.3.2	91928	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encondimento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais: #6 mm²	SINAPI	M	411,00	5,86	2.408,46	411,00	2.408,46	100,00%	-	-	411,00	2.408,46	100,00%	0,00	0,00	0,00%	
17.3.3	91930	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encondimento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais: #6 mm²	SINAPI	M	782,00	8,21	6.420,22	782,00	6.420,22	100,00%	-	-	782,00	6.420,22	100,00%	0,00	0,00	0,00%	
17.3.4	91932	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encondimento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais: #10 mm²	SINAPI	M	326,00	14,74	4.805,24	326,00	4.805,24	100,00%	-	-	326,00	4.805,24	100,00%	0,00	0,00	0,00%	
17.3.5	101565	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encondimento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais: #7,0 mm²	SINAPI	M	285,00	66,10	18.838,50	285,00	18.838,50	100,00%	-	-	285,00	18.838,50	100,00%	0,00	0,00	0,00%	
17.3.6	98281	Cabo CCE-50 2 pares	SEINFRA	M	52,60	7,61	400,29	52,60	400,29	100,00%	-	-	52,60	400,29	100,00%	0,00	0,00	0,00%	
17.3.7	C0560	Cabo CCE-50 2 pares	A	M	53,60	7,69	422,90	53,60	422,90	100,00%	-	-	53,60	422,90	100,00%	0,00	0,00	0,00%	
17.3.8	C0544	Cabo coaxial	SEINFRA	M	288,90	9,05	2.614,55	288,90	2.614,55	100,00%	-	-	288,90	2.614,55	100,00%	0,00	0,01	0,00%	
17.4	ILUMINAÇÃO E TOMADAS																		
17.4.1	91996	Tomada universal, 10A, cor branca, completa	SINAPI	UN	187,00	30,79	5.757,73	187,00	5.757,73	100,00%	-	-	187,00	5.757,73	100,00%	0,00	0,00	0,00%	
17.4.2	91997	Tomada universal, 20A, cor branca, completa	SINAPI	UN	9,00	32,88	295,92	9,00	295,92	100,00%	-	-	9,00	295,92	100,00%	0,00	0,00	0,00%	
17.4.3	92008	Tomada universal dupla, 2P+1, 10A/250V, cor branca, completa	SINAPI	UN	44,00	42,76	1.881,44	44,00	1.881,44	100,00%	-	-	44,00	1.881,44	100,00%	0,00	0,00	0,00%	
17.4.4	92008	Tomada universal dupla, 2P+1, 10A/250V, cor branca, completa	SINAPI	UN	3,00	42,76	128,28	3,00	128,28	100,00%	-	-	3,00	128,28	100,00%	0,00	0,00	0,00%	
17.4.5	91953	Interruptor 1 leia simples	SINAPI	UN	19,00	25,23	498,37	19,00	498,37	100,00%	-	-	19,00	498,37	100,00%	0,00	0,00	0,00%	
17.4.6	91967	Interruptor 2 leia simples	SINAPI	UN	6,00	40,13	240,78	6,00	240,78	100,00%	-	-	6,00	240,78	100,00%	0,00	0,00	0,00%	
17.4.7	91965	Interruptor 3 leia simples	SINAPI	UN	2,00	54,02	108,04	2,00	108,04	100,00%	-	-	2,00	108,04	100,00%	0,00	0,00	0,00%	
17.4.8	91965	Interruptor 1 leia simples	SINAPI	UN	31,00	31,67	981,97	31,00	981,97	100,00%	-	-	31,00	981,97	100,00%	0,00	0,00	0,00%	
17.4.9	91961	Interruptor 1 leia simples	SINAPI	UN	3,00	51,41	154,23	3,00	154,23	100,00%	-	-	3,00	154,23	100,00%	0,00	0,00	0,00%	
17.4.1	92023	Interruptor 1 leia simples e tomada	SINAPI	UN	2,00	44,65	89,30	2,00	89,30	100,00%	-	-	2,00	89,30	100,00%	0,00	0,00	0,00%	
17.4.1	97007	Arandela de uso ao tempo	SINAPI	UN	82,00	119,90	9.831,80	82,00	9.831,80	100,00%	-	-	82,00	9.831,80	100,00%	0,00	0,00	0,00%	
17.4.1	00039600	Conector de TV tipo F	SINAPI	UN	15,00	16,73	250,95	15,00	250,95	100,00%	-	-	15,00	250,95	100,00%	0,00	0,00	0,00%	
17.4.1	97588	Luminárias 2x32W completa	SINAPI	UN	166,00	175,35	28.908,10	166,00	28.908,10	100,00%	-	-	166,00	28.908,10	100,00%	0,00	0,00	0,00%	
17.4.1	C1675	Luminária tipo Drops para 1 lâmpada fluorescente 60W	SEINFRA	UN	8,00	39,36	314,88	8,00	314,88	100,00%	-	-	8,00	314,88	100,00%	0,00	0,00	0,00%	
17.4.1	101653	Luminária tipo pétila, com 1 pétila para 1 lâmpada vapor de mercúrio 250W	SINAPI	UN	4,00	285,26	1.141,04	4,00	1.141,04	100,00%	-	-	4,00	1.141,04	100,00%	0,00	0,00	0,00%	
17.4.1	C4107	Arandela de sobrepôr com 1 lâmpada fluorescente compacta de 60W	SEINFRA	UN	22,00	123,83	2.724,26	22,00	2.724,26	100,00%	-	-	22,00	2.724,26	100,00%	0,00	0,00	0,00%	
17.4.1	C2045	Poste cor com lâmpada de vapor metálico 150W	SEINFRA	UN	4,00	355,54	1.422,16	4,00	1.422,16	100,00%	-	-	4,00	1.422,16	100,00%	0,00	0,00	0,00%	
17.4.1	C4568	Poste de concreto	SEINFRA	UN	40,00	726,28	29.051,20	40,00	29.051,20	100,00%	-	-	40,00	29.051,20	100,00%	0,00	0,00	0,00%	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL R\$	ACUMULADO ANTERIOR			MEDIÇÃO ATUAL			ACUMULADO ATUAL			SALDO	
								QUANTIDADE	PREÇO TOTAL R\$	%	QUANTIDADE	PREÇO TOTAL R\$	%	QUANTIDADE	PREÇO TOTAL R\$	%	QUANTIDADE ADE	PREÇO TOTAL R\$
17.4.1	98307	Tomada modular RJ-45 completa	SINAPI	UN	110,00	43,12	4.743,20	110,00	4.743,20	100,00%	0,00%	110,00	4.743,20	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
18	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)							109.954,36										
18.1	98689	Pare-ciselo tipo Franklin em latão cromado	SINAPI	UN	1,00	147,97	147,97	1,00	147,97	100,00%	0,00%	1,00	147,97	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
18.2	C3478	Vergalhão CA - 25 # 10 mm2	SEINF	M	40,00	8,82	352,80	40,00	352,80	100,00%	0,00%	40,00	352,80	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
18.3	98463	Conector mine-bar em bronze estanhado	SINAPI	UN	40,00	23,75	950,00	40,00	950,00	100,00%	0,00%	40,00	950,00	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
18.4	18528	Caixa de equalização de potências 200x200mm em aço com batimento A	SEINF	UN	1,00	204,71	204,71	1,00	204,71	100,00%	0,00%	1,00	204,71	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
18.5	98985	espessura 6 mm	SINAPI	UN	40,00	87,45	3.498,00	40,00	3.498,00	100,00%	0,00%	40,00	3.498,00	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
18.6	98973	Sistema tipo cooperweld 56" x 3,00m.	SINAPI	M	920,00	61,66	56.727,20	920,00	56.727,20	100,00%	0,00%	920,00	56.727,20	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
18.7	98977	Condição de cobre nu 85 mm2	SINAPI	M	886,00	51,51	45.637,86	886,00	45.637,86	100,00%	0,00%	886,00	45.637,86	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
18.8	98111	Caixa de isolação com tampa em PVC, Ø 230mm x 250mm.	SINAPI	UN	39,00	53,46	2.084,94	39,00	2.084,94	100,00%	0,00%	39,00	2.084,94	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
18.9	C2457	Terminal ou conector de pressão - para cabo 35mm2	SEINF	UN	34,00	10,32	350,88	34,00	350,88	100,00%	0,00%	34,00	350,88	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
19	SERVIÇOS COMPLEMENTARES							78.749,40										
19.1	GERAL							60.996,17										
19.1.1	C4068	Bancada em granito citiza andorinha - espessura 20mm, conforme projeto	SEINF	M2	72,35	308,47	22.317,80	72,35	22.317,80	100,00%	0,00%	72,35	22.317,80	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
19.1.2	C4068	Revestimento em granito citiza andorinha e banco em granito citiza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto	SEINF	M2	21,52	308,47	6.638,27	21,52	6.638,27	100,00%	0,00%	21,52	6.638,27	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
19.1.3	C1869	Pelotri em granito citiza, largura=17,00cm espessura variavel e pingadeira	SEINF	M	257,75	80,51	20.751,45	257,75	20.751,45	100,00%	0,00%	257,75	20.751,45	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
19.1.4	C1960	Portas para armário de cozinha em MDF com revestimento em fórmica conforme projeto	SEINF	M2	18,28	166,13	3.036,86	18,28	3.036,86	0,00%	0,00%	18,28	3.036,86	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
19.1.5	C2810	Prateleira de madeira	SEINF	M2	16,47	130,78	2.154,11	16,47	2.154,11	0,00%	0,00%	16,47	2.154,11	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
19.1.6	C0361	Bancos em concreto pré-moldado	SEINF	M	41,92	145,46	6.097,68	41,92	6.097,68	100,00%	0,00%	41,92	6.097,68	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
19.2	ESQUADRIA, PORTÃO E GRADIL METÁLICO							18.753,23										
19.2.1	C0684	Conjunto de mastros para bandeiras em ferro galvanizado e plataforma de concreto	SEINF	UN	2,00	3.541,81	7.083,62	2,00	7.083,62	0,00%	0,00%	2,00	7.083,62	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
19.2.2	C4560	Brisa fixo com ligações de alumínio e lâminas fixas de alumínio de 2,65mm de largura, cor terra coisá.	SEINF	M2	57,00	204,73	11.669,61	57,00	11.669,61	0,00%	0,00%	57,00	11.669,61	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
20	SERVIÇOS FINAIS							5.510,02										
20.1	98903	Limpieza geral	SINAPI	M2	2.928,38	1,68	4.919,68	2.928,38	4.919,68	0,00%	0,00%	2.928,38	4.919,68	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
20.2	18424	Placa de inauguração metálica 0,47x0,57m	SEINF	UN	1,00	590,34	590,34	1,00	590,34	0,00%	0,00%	1,00	590,34	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
21	SERVIÇOS PRELIMINARES							4.940,71										
21.1	C1630	Locação da obra (execução de gabarito)	SEINF	M2	986,17	5,01	4.940,71	986,17	4.940,71	100,00%	0,00%	986,17	4.940,71	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
22	MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES							15.623,21										
22.1	94319	Aterro aplicado em camadas de 0,20 m com material argilo - arenoso (entre baldrames)	SINAPI	M3	167,40	70,88	11.885,31	167,40	11.885,31	0,00%	0,00%	167,40	11.885,31	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
22.2	93358	Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=1,50 m	SINAPI	M3	43,58	68,79	2.997,87	43,58	2.997,87	0,00%	0,00%	43,58	2.997,87	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
22.3	101617	Regularização e compactação do fundo de valas	SINAPI	M2	60,69	2,53	153,55	60,69	153,55	0,00%	0,00%	60,69	153,55	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
22.4	93382	Reaterro aplicado de vala com material da obra	SINAPI	M3	28,54	21,25	606,48	28,54	606,48	0,00%	0,00%	28,54	606,48	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
23	FUNDAÇÕES							41.890,05										
23.1	CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES							21.361,54										
23.1.1	100886	Estaca escavada mecanicamente com 20 cm de diâmetro, sem armadura	SINAPI	M	154,00	56,74	8.737,96	154,00	8.737,96	0,00%	0,00%	154,00	8.737,96	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
23.1.2	96619	Lastro de concreto não-estrutural, espessura 5cm	SINAPI	M2	30,98	27,68	857,53	30,98	857,53	0,00%	0,00%	30,98	857,53	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
23.1.3	96635	Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento	SINAPI	M2	37,37	142,88	5.339,80	37,37	5.339,80	0,00%	0,00%	37,37	5.339,80	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
23.1.4	92917	Armação de aço CA-50 Ø 8,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	SINAPI	KG	19,80	12,86	254,63	19,80	254,63	0,00%	0,00%	19,80	254,63	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
23.1.5	92921	Armação de aço CA-50 Ø 12,5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	SINAPI	KG	145,90	9,37	1.367,08	145,90	1.367,08	0,00%	0,00%	145,90	1.367,08	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
23.1.6	92915	Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	SINAPI	KG	73,91	15,03	1.110,87	73,91	1.110,87	0,00%	0,00%	73,91	1.110,87	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	

ITEM	CONTRATADO				ACUMULADO ANTERIOR			MEDICÇÃO ATUAL			ACUMULADO ATUAL			SALDO		
	CODIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDA DE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL R\$	QUANTIDADE	PREÇO TOTAL R\$	%	QUANTIDADE	PREÇO TOTAL R\$	%	QUANTID ADE	PREÇO TOTAL R\$	%
25.1.1	103322	Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos (dimensões nominais: 39x19x9); assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)	SINAPI	M2	331,76	53,41	17.719,30	-	-	0,00%	331,76	17.719,30	100,00%	0,00	0,00	0,00%
25.1.2	101161	Cobogó de concreto (elemento vazado) CB70 (1,0x0,40m) assentado com argamassa traço 1:4 (cimento, areia)	SINAPI	M2	140,70	187,30	26.353,11	-	-	0,00%	140,70	26.353,11	100,00%	0,00	0,00	0,00%
25.2	ARQUIBAICADA					22.823,76				25,74%	5.823,83		25,74%	0,00	16.799,95	74,26%
25.2.1	103322	Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos (dimensões nominais: 39x19x9); assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)	SINAPI	M2	109,04	53,41	5.823,83	109,04	5.823,83	100,00%	109,04	5.823,83	100,00%	0,00	0,00	0,00%
25.2.2	101983	Laje pré-moldada para assentos e=13cm	SINAPI	M2	83,42	201,39	16.799,95	-	-	0,00%	-	-	0,00%	0,00	0,00	0,00%
26	SISTEMAS DE COBERTURA					364.021,62				0,00%			50,00%	182.010,81	50,00%	
26.1	C4554	Cobertura em telha metálica trapozoidal	SEINFRA	M2	995,55	49,80	49.578,39	-	-	0,00%	-	-	0,00%	83,42	16.799,95	100,00%
26.2	C0983	Cumeeira para telha metálica trapozoidal	M	M	37,64	55,49	2.088,64	-	-	0,00%	497,78	24.789,20	50,00%	497,78	24.789,20	50,00%
26.3	C4554	Telha metálica trapozoidal perfurada	SEINFRA	M2	296,02	49,80	14.741,80	-	-	0,00%	18,82	1.044,32	50,00%	18,82	1.044,32	50,00%
26.4	C4554	Cobertura em telha translúcida trapozoidal	SEINFRA	M2	28,56	49,80	1.422,29	-	-	0,00%	148,01	7.370,90	50,00%	148,01	7.370,90	50,00%
26.5	94231	Ruífo para telha metálica	SINAPI	M	75,28	47,66	3.587,84	-	-	0,00%	14,28	711,14	50,00%	14,28	711,14	50,00%
26.6	100775	Fornecimento e montagem de estrutura metálica cont. Perfilado espcie.	SINAPI	KG	22.594,80	12,95	292.602,66	-	-	0,00%	37,64	1.793,92	50,00%	37,64	1.793,92	50,00%
27	IMPERMEABILIZAÇÃO					4.778,77				0,00%			50,00%	146.301,33	50,00%	
27.1	96557	Impermeabilização com tinta betuminosa em unidades, balneários	SINAPI	M2	137,40	34,78	4.778,77	-	-	0,00%	-	-	0,00%	0,00	4.778,77	100,00%
28	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS					42.008,08				16,26%			16,26%	6.831,36	16,26%	
28.1	87878	Chapisco em parede com argamassa traço 1:3 (cimento/areia)	SINAPI	M2	670,52	4,17	2.798,07	109,04	6.831,36	16,26%	109,04	6.831,36	16,26%	109,04	6.831,36	16,26%
28.2	87535	Emprego de parede interna com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), espessura 2,0cm	SINAPI	M2	670,52	28,38	19.029,36	109,04	3.094,56	16,26%	109,04	3.094,56	16,26%	109,04	3.094,56	16,26%
28.3	87543	Reboco de parede com argamassa traço 1:2 (cal/areia), espessura 0,5 cm	SINAPI	M2	670,52	30,10	20.182,65	109,04	3.282,10	16,26%	109,04	3.282,10	16,26%	109,04	3.282,10	16,26%
29	PINTURA					44.912,27				0,00%			0,00%	44.912,27	100,00%	
29.1	86489	Pintura em latex acrílico sobre paredes internas e externas, 2 demãos	SINAPI	M2	670,52	11,28	7.563,47	-	-	0,00%	-	-	0,00%	670,52	7.563,47	100,00%
29.2	102494	Pintura prime epóxi para estrutura de concreto, 2 demãos	SINAPI	M2	592,65	63,02	37.348,80	-	-	0,00%	-	-	0,00%	592,65	37.348,80	100,00%
30	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS 220V					14.486,02				0,00%			0,00%	14.486,02	100,00%	
30.1	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO					274,08				0,00%			0,00%	274,08	100,00%	
30.1.1	101876	Quadro de distribuição de sobrepôr, sem barramento, para 6 disjuntores padrão europeu (linha branca), exclusive disjuntores	SINAPI	UN	1,00	92,20	92,20	-	-	0,00%	-	-	0,00%	1,00	92,20	100,00%
30.1.2	93671	Disjuntor tripolar termomagnético 32A	SINAPI	UN	2,00	72,85	145,70	-	-	0,00%	-	-	0,00%	2,00	145,70	100,00%
30.1.3	93655	Disjuntor monopolar termomagnético 20A	SINAPI	UN	3,00	12,06	36,18	-	-	0,00%	-	-	0,00%	3,00	36,18	100,00%
30.2	ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS					4.224,76				0,00%			0,00%	4.224,76	100,00%	
30.2.1	91836	Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø32mm (DN 1"), inclusive conexões	SINAPI	M	80,00	18,90	1.512,00	-	-	0,00%	-	-	0,00%	80,00	1.512,00	100,00%
30.2.2	91864	Eletroduto PVC rígido roscaável, Ø32mm (DN 1"), inclusive conexões	SINAPI	M	144,00	13,63	1.962,72	-	-	0,00%	-	-	0,00%	144,00	1.962,72	100,00%
30.2.3	95805	Condutale PVC 3/4"	SINAPI	UN	34,00	22,06	750,04	-	-	0,00%	-	-	0,00%	34,00	750,04	100,00%
30.3	CABOS E CONDUTORES					1.118,00				0,00%			0,00%	1.118,00	100,00%	
30.3.1	91926	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encondimento classe 5.	SINAPI	M	230,00	3,79	871,70	-	-	0,00%	-	-	0,00%	230,00	871,70	100,00%
30.3.2	91930	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encondimento classe 5.	SINAPI	M	30,00	8,21	246,30	-	-	0,00%	-	-	0,00%	30,00	246,30	100,00%
30.4	ILUMINAÇÃO E TOMADAS					8.869,18				0,00%			0,00%	8.869,18	100,00%	
30.4.1	97601	Luminária pendente com lâmpada de vapor metálico de 250W	SINAPI	UN	24,00	356,72	8.561,28	-	-	0,00%	-	-	0,00%	24,00	8.561,28	100,00%
30.4.2	91996	Tomada universal, 10A, cor branca,	SINAPI	UN	10,00	30,79	307,90	-	-	0,00%	-	-	0,00%	10,00	307,90	100,00%
31	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)					21.016,18				0,00%			0,00%	21.016,18	100,00%	
31.1	96965	Haste tipo cooperweld 5/8" x 3,00m	SINAPI	UN	6,00	87,45	524,70	-	-	0,00%	-	-	0,00%	6,00	524,70	100,00%
31.2	96973	Cordaolha de cobre nu 50 mm2	SINAPI	M	122,00	61,66	7.522,52	-	-	0,00%	-	-	0,00%	122,00	7.522,52	100,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL R\$	CONTRATADO			ACUMULADO ANTERIOR			MEDICÇÃO ATUAL			ACUMULADO ATUAL			SALDO		
								UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO TOTAL R\$	QUANTIDADE	PREÇO TOTAL R\$	%	QUANTIDADE	PREÇO TOTAL R\$	%	QUANTIDADE	PREÇO TOTAL R\$	%	QUANTIDADE	PREÇO TOTAL R\$	%
31.3	98974	Coroaloha de cobre nu 35 mm2	SINAPI	M	156,00	79,15	12.505,70	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	156,00	12.505,70	100,00%	-	-	0,00%
31.4	98111	Caixa de inspeção com tampa em PVC Ø 230mm x 250mm	SINAPI	UN	6,00	53,46	320,76	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	6,00	320,76	100,00%	-	-	0,00%
31.5	98463	Conector mini-gar em bronze estanhado	SINAPI	UN	6,00	23,75	142,50	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	6,00	142,50	100,00%	-	-	0,00%
32	SERVIÇOS COMPLEMENTARES						13.544,81	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	0,00	13.544,81	100,00%	-	-	0,00%
32.1	C1347	Estrutura metálica c/ labete de basquete A	SEINFR	CJ	1,00	3.112,33	3.112,33	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	1,00	3.112,33	100,00%	-	-	0,00%
32.2	C1349	Estrutura metálica de traves de futsal A	SEINFR	CJ	1,00	3.432,82	3.432,82	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	1,00	3.432,82	100,00%	-	-	0,00%
32.3	C1351	Estrutura metálica p/ rede de vôlei A	SEINFR	CJ	1,00	2.084,03	2.084,03	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	1,00	2.084,03	100,00%	-	-	0,00%
32.4	102364	Alambado para quadra poliesportiva, estrutura e tubo de aço galvanizado 2" com tela de arame galvanizado malha quadrada 5x5cm	SINAPI	M2	26,37	186,41	4.915,63	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	26,37	4.915,63	100,00%	-	-	0,00%
33	SERVIÇOS FINAIS						1.656,77	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	0,00	1.656,77	100,00%	-	-	0,00%
33.1	98603	Limpeza geral	SINAPI	M2	966,17	1,68	1.656,77	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	966,17	1.656,77	100,00%	-	-	0,00%
34	TERREPLENAGEM						208.180,00	-	-	100,00%	-	-	100,00%	-	-	100,00%	0,00	208.180,00	100,00%	-	-	0,00%
34.1	101134	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATE 200M, AF_07/2020	SINAPI	M3	14,00	14,87	208.180,00	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	14,00	208.180,00	100,00%	-	-	0,00%
							4.950.442,34	4.112.923,49	83,08%	388.312,48	7,84%	208.180,00	100,00%	208.180,00	4.334.282,37	90,83%	0,00	616.159,97	12,45%	0,00	0,00	0,00%
							1.547.013,23	1.285.286,59	83,08%	121.347,65	7,84%	208.180,00	100,00%	208.180,00	1.354.483,24	90,93%	0,00	192.549,99	12,45%	0,00	0,00	0,00%
							6.497.455,57	5.388.212,08	83,08%	509.650,13	7,84%	208.180,00	100,00%	208.180,00	5.688.745,61	90,93%	0,00	808.709,96	12,45%	0,00	0,00	0,00%

Valor Contratado: R\$ 6.497.455,57 (seis milhões quatrocentos e noventa e sete mil quatrocentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e sete centavos).

12ª Medição: R\$509.650,13 (Quinhentos e nove mil, seiscentos e sessenta reais e treze centavos).

Associação Esportiva do PRADO MOREIRA
ALMEIDA DE CARVALHO/00353162175
DN: CN=DIÓGO MOREIRA ALMEIDA DE
CARVALHO, OU=PRADO MOREIRA, C=BR,
email=DI0303MAC_07N@HOTMAIL.COM
Data: 2026.02.03 11:14:35 -03'00'

DIOGO M.A. DE CARVALHO
ENG. CIVIL
CREA 110486916

DIOGO MOREIRA
ALMEIDA DE
CARVALHO/00353162175

Associação Esportiva do PRADO MOREIRA
OLIVEIRA MONTEIRO/49780158391
DN: CN=ANTONIO DE OLIVEIRA
MONTEIRO/49780158391, C=BR,
email=antonio@gmail.com.br
Data: 2026.02.03 10:04:14 -03'00'



Documento assinado digitalmente
EDVALDO PAZ NUNES
Data: 04/02/2026 14:57:34 -0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 12ª MEDIÇÃO

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) ESPAÇO EDUCATIVO URBANO DE 12 (DOZE) SALAS DE AULAS COM QUADRA COBERTA PADRÃO FNDE, NO BAIRRO VILA ISAMARA MUNICÍPIO DE CHAPADINHA - MA


EMPRESA: CTM CONSTRUTORA MONTEIRO LTDA CNPJ: 07.737.378/0001-11
CONTRATO Nº 059/2024 RDC Nº 034/2023. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5806/2022

DATA: 02/02/2026

PINTURAS



Handwritten signature or initials in blue ink.



Handwritten signature or initials in blue ink.

PAVIMENTAÇÃO EXTERNA



Handwritten signature or initials in blue ink.



Handwritten signature or initials in blue ink.



UFE

BANCADAS E DIVISORIAS DE GRANITOS



#17.



#27.

SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)



#27.

Chapadinha - MA, 03 de fevereiro de 2026.

A

Prefeitura Municipal de Chapadinha - MA

Secretaria de Obras

Assunto: Solicitação de Pagamento de Medição.

Contrato Nº 059/2024

RDC Nº 034/2023.

Prezados,

Á empresa **CTM CONSTRUTORA MONTEIRO LTDA**, pessoa jurídica inscrita no CNPJ 07.737.378/0001-11, contratada pelo **PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA**, através da **SECRETÁRIA DE OBRAS**, para a execução dos serviços de **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) ESPAÇO EDUCATIVO URBANO DE 12 (DOZE) SALAS DE AULAS COM QUADRA COBERTA PADRÃO FDNE, NA LOCALIDADE VILA ISAMARA, NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA/MA**, apresenta a solicitação de pagamento da NFS-e nº 6 no valor de R\$509.660,13 (Quinhentos e nove mil, seiscentos e sessenta reais e treze centavos.), referente a 12ª medição do contrato.

Ordem: 12ª Medição;

Período: 07/01/2026 À 02/02/2026.

Certo de vossa atenção, aprovação e providências de pagamento, agradecemos antecipadamente.

Atenciosamente,

ANTONIO DE OLIVEIRA
MONTEIRO:49780158391

Assinado digitalmente por ANTONIO DE OLIVEIRA MONTEIRO:49780158391
DN: cn=ANTONIO DE OLIVEIRA MONTEIRO:49780158391, o=BR, ou=ICP-Brasil, ou=Certificado PF A1, email=antonio@gmail.com.br
Data: 2026.02.03 10:03:44 -03'00'

DIOGO MOREIRA
ALMEIDA DE
CARVALHO:00353162175

Assinado digitalmente por DIOGO MOREIRA ALMEIDA DE CARVALHO:00353162175
DN: cn=DIOGO MOREIRA ALMEIDA DE CARVALHO:00353162175, o=BR, ou=ICP-Brasil, ou=Videoconferencia, email=DIOGOMAC_GYN@HOTMAIL.COM
Data: 2026.02.03 10:21:59 -03'00'

DIOGO M.A DE CARVALHO

ENG. CIVIL

CREA 110486916

Chave de Acesso da NFS-e
2112209220773737800011100000000000626028329519856



Número da NFS-e 6	Competência da NFS-e 03/02/2026	Data e Hora da emissão da NFS-e 03/02/2026 09:36:26
Número da DPS 13	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 03/02/2026 09:36:26

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 07.737.378/0001-11	Inscrição Municipal -	Telefone (86) 9958-5899
Nome / Nome Empresarial CTM CONSTRUTORA MONTEIRO LTDA		E-mail ANTONIOMONTEIRO44@HOTMAIL.COM	
Endereço BR-316, SN, BOA ESPERANCA		Município Timon - MA	CEP 65636-849
Simplex Nacional na Data de Competência Não optante		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 06.117.709/0001-58	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial MUNICIPIO DE CHAPADINHA		E-mail -	
Endereço PRESIDENTE VARGAS, 310, CENTRO		Município Chapadinha - MA	CEP 65500-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 07.02.02 - Execução, por empreitada ou subempreitada, de obras de co...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Chapadinha - MA	País da Prestação -
Descrição do Serviço REFERENTE A 12ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 059/2024 RDC 034/2023, PARA OBRA DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) ESPAÇO EDUCATIVO URBANO DE 12 (DOZE) SALAS DE AULAS COM QUADRA COBERTA PADRÃO FDNE, LOCALIDADE VILA ISAMARA, NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA/MA. PERÍODO 07/01/2026 a 02/02/2026			

CONTA PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL - CTM CONSTRUTORA MONTEIRO LTDA
AGENCIA: 4249-8
CONTA: 32521-X

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Chapadinha - MA	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 509.660,13	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções R\$ 407.728,10	Cálculo do BM -
BC ISSQN R\$ 101.932,03	Alíquota Aplicada 5,00%	Retenção do ISSQN Retido pelo Tomador	ISSQN Apurado R\$ 5.096,60

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF R\$ 6.115,92	CP Retido -	PIS/COFINS/CSLL Retidos -	
PIS Devido R\$ 3.312,79	COFINS Devido R\$ 15.289,80	Retenção do PIS/COFINS/CSLL Não Retido	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL R\$ 24718,51

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 509.660,13	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido R\$ 5.096,60
IRRF, CP, PIS, COFINS, CSLL R\$ 6.115,92	PIS/COFINS Devidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 498.447,61

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais 5,93 %	Estaduais 0,00 %	Municipais 5,00 %
--------------------	---------------------	----------------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 101012900

ATESTO QUE:

OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS

OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS

EM _____

Edvaldo Paz Nunes
CREAMAC 110.313.774-3
engenheiro Civil

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 07.737.378/0001-11
Razão Social: CTM CONSTRUTORA MONTEIRO LTDA
Endereço: ROD BR-316 SN LOTE PV BARROCA FU / BOA ESPERANCA / TIMON / MA / 65636-849

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 13/01/2026 a 11/02/2026

Certificação Número: 2026011302001659790866

Informação obtida em 20/01/2026 08:32:52

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: CTM CONSTRUTORA MONTEIRO LTDA
CNPJ: 07.737.378/0001-11

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 06:39:35 do dia 11/10/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 09/04/2026.

Código de controle da certidão: **47DF.FC01.D609.5181**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CTM CONSTRUTORA MONTEIRO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 07.737.378/0001-11

Certidão n°: 64431253/2025

Expedição: 28/10/2025, às 17:26:49

Validade: 26/04/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CTM CONSTRUTORA MONTEIRO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **07.737.378/0001-11**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 107899/25

Data da

18/11/2025 11:52:32

Inscrição Estadual: 122249755

CPF/CNPJ:07737378000111

Razão Social: CTM CONSTRUTORA MONTEIRO LTDA

Endereço: ROD BR 316, SN LOTE PV BARROCA FUNDA CEP: 65636849 - BOA ESPERANCA

Telefone: (99)00000000

Município: TIMON

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 16/02/2026.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 25/11/2025 17:54:56



**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 364337/25

Data da

18/11/2025 11:52:03

Inscrição Estadual: 122249755

CPF/CNPJ:07737378000111

Razão Social: CTM CONSTRUTORA MONTEIRO LTDA

Endereço: ROD BR 316, SN LOTE PV BARROCA FUNDA CEP: 65636849 - BOA ESPERANCA

Telefone: (99)00000000

Município: TIMON

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 16/02/2026.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 26/11/2025 17:24:57



PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON
SEC MUN DE FINANÇAS PLANEJ E GESTAO ORÇAMENTARIA
CERTIDÃO NEGATIVA DE CONTRIBUINTE

Nº 2025003322

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

44192 - CTM CONSTRUTORA MONTEIRO LTDA

Endereço

BR 316, S/N LOTE PV BARROCA FUND

BOA ESPERANCA TIMON-MA CEP: 65636849

No. Requerimento

2025003322/2025

Documento

C.N.P.J. : 07.737.378/0001-11

Natureza jurídica

Pessoa Juridica

CERTIDÃO

Certifico nos termos da legislação vigente e na conformidade com os registros cadastrais desta municipalidade, que nenhum débito foi encontrado em nome do(a) requerente, pelo que expedimos a presente CERTIDÃO; ressalvado o direito da Fazenda Municipal de rever e cobrar débitos que venham a ser apurados posteriormente.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: <http://servicos2.speedgov.com.br/timon/validacao/cnd>

TIMON-MA, 25 DE NOVENBRO DE 2025

Esta certidão é válida por 090 dias contados da data de emissão

VALIDA ATÉ: 22/02/2026

COD. VALIDAÇÃO:0122C302A00000044192





PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON
SEC MUN DE FINANÇAS PLANEJ E GESTAO ORÇAMENTARIA

VALIDAÇÃO DE CERTIDÃO

Nº: 2025 / 2025003322

DOCUMENTO: C.N.P.J.: 07.737.378/0001-11

DATA DE EMISSÃO: 25/11/2025

Esta CERTIDÃO NEGATIVA DE CONTRIBUINTE foi emitida pelo Sistema SEFIN Online sendo válida até 22/02/26

TIMON-MA, 25 DE NOVEMBRO DE 2025

CERTIDÃO VALIDADA VIA INTERNET

em 26/11/25 às 17:33:55

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 059/2024-RDC/034/2023**Proc. Adm. nº 0199/2026****Apenso ao Processo Administrativo: 6775/2023****RDC Nº 034/2023**

Pelo presente instrumento de Contrato, de um lado a **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**, através do **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHAPADINHA**, CNPJ Nº 30.887.156/0001-05, sediada na Rua Antonio Rodrigues da Mata, s/n, Chapadinho – MA, denominada daqui por diante **CONTRATANTE**, representada neste ato pela Sra. Nara da Silva Macedo, brasileira, casada, Secretária Municipal de Educação, residente nesta cidade, portadora do CPF:110.247.587-45, aqui denominada **CONTRATANTE** e do outro lado **CTM CONSTRUTORA MONTEIRO LTDA**, com sede BR 316 Km 17, Barroca Funda, CEP: 65.636.849 – Timon - MA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.737.378/0001-11, representada neste ato pelo seu representante legal, o Sr. Antônio de Oliveira Monteiro, brasileiro, casado, empresário, residente na cidade de Timon/MA, portador da carteira de identidade nº 033673512007-2 SSP/MA e CPF. nº 497.801.583-91, doravante designada **CONTRATADA**, têm entre si justo e acertado **ADITAR** o Contrato nº 059/2024 para a contratação de empresa especializada para serviços da obra de conclusão da Creche tipo B padrão FNDE do Município de Chapadinho, decorrente do RDC nº 034/2023, oriunda do **processo Administrativo nº 6775/2023**, nos termos da Lei Federal 8.666/93, que passa a ter a seguinte redação, permanecendo as demais estipulações:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 O presente Termo Aditivo ao Contrato tem por objeto a prorrogação por mais 12 (doze) meses, para a **Contratação de empresa especializada em serviços de construção de 01 (um) espaço educativo urbano de 12(doze) salas de aula com quadra coberta padrão FNDE em Chapadinho/MA.**

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO

2.1. Em decorrência do aditamento visando à prorrogação por mais 12 (doze) meses (23 de Janeiro de 2026 a 23 de Janeiro de 2027) ao **Contrato nº 059/2023.**

2.2 O presente Termo Aditivo terá efeitos a partir do último dia de vigência do primeiro termo aditivo **Contrato nº 059/2024/RDC/034/2023.**

2.3 A alteração constante da Cláusula anterior está de acordo com do Art. 57 inciso II da Lei nº 8.666/93 e suas alterações.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

3.1 Art. 57, inciso II, da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA QUARTA – DO RECURSO ORÇAMENTÁRIO

4.1. Os recursos para fazer face aos dispêndios decorrentes da prorrogação dos serviços ora estipulados estão consignados no Orçamento Geral do Município, e constam da seguinte dotação:

02.35.00	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
12.361.0016.1015.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL
12.365.0015.1016.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL
02.36.00	FUNDO MUNIC. DESENVOLV. EDUCAÇÃO BÁSICA
12.361.0016.1017.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS DO ENS. FUNDAMENTAL – E. F. 30%
12.365.0015.1009.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS DO ENS. INFANTIL – E. I. 30%
44.90.51.00	Obras e Instalações.....

CLÁUSULA QUARTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

4.1. Permanecem inalteradas e em pleno vigor todas as demais cláusulas do instrumento de contratação original que não tenham sido alteradas.

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o presente Termo Aditivo.

E por estarem justos e contratados, firmam o presente aditivo, em 3 (três) vias de igual teor e forma, para que surtam os seus efeitos legais.

Chapadina - MA, 23 de Janeiro de 2026.

NARA DA SILVA MACEDO
Secretária Municipal de Educação
CONTRATANTE

ANTÔNIO DE OLIVEIRA MONTEIRO
Represente legal da empresa
CONTRATADO

Testemunhas:

1. _____
CPF nº

2. _____
CPF nº