



CTM CONSTRUTORA MONTEIRO LTDA
CNPJ: 07.737378/0001-11 Insc. Est.: 12.224.975-5
Endereço: Rod BR 316 Km 17 CEP: 65.636-849 Barroca Funda
Timon – MA | Email: construtoramonteiro.ctm@gmail.com
Fone: (86) 9 9958-5899 – (86) 9 8145-5899

Chapadinha - MA, 20 de Agosto de 2024.

A

Prefeitura Municipal de Chapadinha - MA

Secretaria de Obras

Assunto: Solicitação de Medição

Contrato Nº 180/2024/P.E./028/2023

Proc. Adm. Nº 5315/2023

Pregão Nº 028/2023-SRP.

Prezados,

Á empresa **CTM CONSTRUTORA MONTEIRO LTDA**, pessoa jurídica inscrita no **CNPJ 07.737.378/0001-11**, contratada pelo **PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA**, através da **SECRETÁRIA DE OBRAS**, para a execução dos serviços de **PAVIMENTAÇÃO, RECAPEAMENTO E RECOMPOSIÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS PÚBLICAS NO PERÍMETRO URBANO NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA/MA**, apresenta:

- **Ordem: 2ª Medição;**
- **Período: 11/06/2024 a 16/08/2024**

Certo de vossa atenção, aprovação e providências de pagamento, agradecemos antecipadamente.

Atenciosamente,



Documento assinado digitalmente
FELIPE DE CASTRO COSTA
Data: 20/08/2024 11:09:06-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



C.T.M. CONSTRUTORA MONTEIRO LTDA
 CNPJ: 06.2373/00001-13
 Endereço: R. José Eur. 316 Km. 17 CEP: 65.636-849 Barrocas Furtadas
 Fone/Fax: (91) 3593-5039 - (96) 31845-5039
 E-mail: construtoramonteiro.ctm@ig.com.br

ITEM	SERVIÇO	UNID	CONTRATADO			ACUM. ANTERIOR: contrato anterior nº 259/2023			MEDIÇÃO ATUAL			ACUMULADO			VALOR FINAL	
			QUANT.	P. UNIT	TOTAL	QUANT.	%	QUANT. EXCEDENTE	QUANT.	%	QUANT. EXCEDENTE	QUANT.	%	QUANT. EXCEDENTE TEI DIVERGENTE	ATUAL	ACUM.
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES															
1.1	PLACA DE OBRA EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL 1.50 x 2,00M, INCLUSIVE ESTRUTURA EM METALON 20 x 20CM E ESCORAMENTO, INSTALADA	UND	1,00	750,00	750,00	1,00	100,00%		0,00	0,00%	1,00	100,00%		0,00	750,00	
	SUB TOTAL				750,00									0,00	750,00	
2.0	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA															
2.1	TERRAPLENAGEM															
2.1.1	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 50 A 200M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M3.	M3	16.800,00	5,82	97.776,00	5.435,42	32,35%		374,41	2,23%	5.809,83	34,58%		2.179,08	34.035,26	
2.1.2	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, AF-11/2019.	M2	70.000,00	1,11	77.700,00	22.647,60	32,35%		1.550,05	2,23%	24.207,65	34,58%		1.731,66	27.046,93	
2.1.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM), AF-07/2020, DMT 20KM (AZIADA).	M3XKM	336.000,00	3,00	1.008.000,00	108.708,48	32,35%		7.488,24	2,23%	116.196,72	34,58%		22.464,72	350.879,04	
2.1.4	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO) - EXCLUSIVE SOLO, ESCVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE, AF-11/2019.	M3	14.000,00	10,95	153.300,00	4.529,52	32,35%		312,01	2,23%	4.841,53	34,58%		3.416,51	53.362,95	
	SUB TOTAL				1.336.776,00									29.791,96	466.324,08	
	TOTAL DO ITEM				1.336.776,00									29.791,96	466.324,08	
2.2	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 10KM E ESP: 3CM															
2.2.1	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30, AF-11/2019	M2	64.000,00	10,99	703.360,00	22.647,60	35,39%		1.550,05	2,44%	24.207,65	37,82%		17.144,95	267.768,93	
2.2.2	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, AF-11/2019	M2	64.000,00	2,83	181.120,00	22.647,60	35,39%		1.550,05	2,44%	24.207,65	37,82%		4.414,94	68.957,48	
2.2.3	AREIA ASFALTO A QUENTE (AQUO) COM CAP 50/70, INCLUSIVE USINAGEM E APLICAÇÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE	M3	1.920,00	1.005,80	1.931.136,00	679,43	35,39%		48,80	2,44%	726,23	37,82%		47.072,95	735.237,78	
2.2.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT AF-30, EM LINHA DE, M3XKM, AF-07/2020	M3XKM	38.400,00	2,37	91.008,00	13.568,56	35,39%		935,03	2,44%	14.524,59	37,82%		2.218,39	34.649,31	
	SUB TOTAL				2.806.624,00									70.851,23	1.106.653,50	
	TOTAL DO ITEM				2.806.624,00									70.851,23	1.106.653,50	
2.3	DRENAGEM SUPERFICIAL															
2.3.1	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA, AF-06/2016.	M	32.000,00	41,77	1.336.640,00	16.477,00	51,49%		0,00	0,00%	16.477,00	51,49%		0,00	688.244,29	
2.3.2	EXECUÇÃO DE SARIETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA, AF-06/2016.	M	32.000,00	40,14	1.284.480,00	16.477,00	51,49%		0,00	0,00%	16.477,00	51,49%		0,00	661.386,78	
2.3.3	PINTURA EM MEIO FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CALAÇÃO) AF-05/2021	M	32.000,00	1,36	43.520,00	16.477,00	51,49%		0,00	0,00%	16.477,00	51,49%		0,00	22.408,72	
	SUB TOTAL				2.664.640,00									0,00	1.372.039,79	
	TOTAL DO ITEM				2.664.640,00									0,00	1.372.039,79	

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA

EMPRESA: C.T.M. CONSTRUTORA MONTEIRO LTDA CNPJ: 07.737.378/0001-11

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO, RECAPEAMENTO E RECOMPOSIÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS PÚBLICAS DO PERÍMETRO URBANO NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA-MA

CONTRATO: Nº 180/2024/P.E/028/2023 DATA CT: 15/04/2024 PROC. ADM: Nº 5315/2023

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 11/06/2024 a 16/08/2024


MEDIÇÃO: 2ª MEDIÇÃO DATA DA MEDIÇÃO: 20/08/2024

3.0	EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO																								
3.1	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO 2KM E ESP: 5CM																								
3.1.1	LIMPEZA DE RUAS (VARRICO E BOMBAÇÃO DE ENTULHOS)																								
3.1.2	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, AF 11/2019											0,50	7.000,00	9.366,20	66,90%	4.633,80	33,10%	14.000,00	100,00%	2.316,90	4.693,10				
3.1.3	ÁREA ASFÁLTICA À QUENTE (AMQ) COM CAP 50/70, INCLUSIVE USINAGEM E APLICAÇÃO EXCLUSIVE TRANSPORTE											2,83	39.620,00	9.366,20	66,90%	4.633,80	33,10%	14.000,00	100,00%	13.113,65	26.506,35				
3.1.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT LATE 30KM/LUNIDADE. M3XKM. AF 07/2020											1.005,80	704.080,00	468,21	66,90%	231,69	33,10%	700,00	100,00%	233.033,80	471.026,20				
	SUB TOTAL											2,37	33.180,00	9.366,20	66,90%	4.633,80	33,10%	14.000,00	100,00%	10.982,11	22.197,89				
	TOTAL DO ITEM												783.860,00	783.860,00						259.446,46	524.413,54				
4.0	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO																								
4.1	RECOMPOSIÇÃO DE REVESTIMENTO EM CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSIVE DEMOLIÇÃO DO PAVIMENTO AF 12/2020											1,748,30	360,00	360,00	0,00%	0,00	0,00%	360,00	100,00%	0,00	629.386,00				
	SUB TOTAL												629.388,00	629.388,00						0,00	629.386,00				
	TOTAL DO ITEM												629.388,00	629.388,00						0,00	629.386,00				
	TOTAL GERAL SEM BDI												8.322.038,00							360.089,66	4.098.548,91				
	BDI 29,77%												2.477.470,71							107.198,69	1.220.138,01				
	TOTAL GERAL COM BDI												10.799.508,71		49,24	5,60	54,84			467.288,35	5.318.686,92				
	VALOR CONTRATO INICIAL 259/2023												5.399.754,36		2,54	8,65	11,19			467.288,35	5.318.686,92				

VALOR TOTAL DO CONTRATO INICIAL 180/2024 : R\$ 5.399.754,36 (CINCO MILHÕES TREZENTOS E NOVENTA E NOVE MIL SETECENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS)

Saldo 2ª contrato nº 180/2024 4.795.366,60 88,81
 VALOR DA 2ª MEDIÇÃO: R\$ 467.288,35 (quatrocentos e sessenta e sete mil duzentos e oitenta e oito reais e cinco centavos) CORRESPONDENTE A 8,65% DE EXECUÇÃO

SALDO DO CONTRATO (R\$): 4.795.366,60



PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA

EMPRESA: CTM CONSTRUTORA MONTEIRO LTDA CNPJ: 07.737.378/0001-11

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO, RECAPEAMENTO E RECOMPOSIÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS PÚBLICAS DO PERÍMETRO URBANO NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA-MA

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2023-SRP

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 11/06/2024 a 19/08/2024

DATA DA MEDIÇÃO: 19/08/2024

CONTRATO: Nº 180/2024/P.E/028/2023 DATA CT: 19/04/2024 PROC. ADM: Nº 3315/2023

MEDIÇÃO: 2ª MEDIÇÃO



ITEM	SERVIÇO	UNID	CONTRATADO			ACUM. ANTERIOR:			MEDIÇÃO ATUAL			ACUMULADO			VALOR FINAL	
			QUANT.	P. UNIT	TOTAL	QUANT.	%	QUANT. EXCEDENTE/ DIVERGENTE	QUANT.	%	QUANT. EXCEDENTE/ DIVERGENTE	QUANT.	%	QUANT. EXCEDENTE/ DIVERGENTE	ATUAL	ACUM. CONTRATO
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES															
1.1	PLACA DE OBRA EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL 1,50 x 2,00M, INCLUSIVE ESTRUTURA EM METALON 20 x 20CM E ESCORAMENTO, INSTALADA	UND	1,00	750,00	750,00	1,00	100,00%	1,00	0,00%	0,00	1,00	100,00%	1,00	0,00	1.500,00	
	SUB TOTAL				750,00									0,00	1.500,00	
2.0	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA															
2.1	TERRAPLENAGEM															
2.1.1	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 50 A 200M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LETO NATURAL - COM ESCAVADORA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M3.	M3	16.800,00	5,82	97.776,00	5.435,42	32,35%	374,41	2,23%	374,41	5.809,83	34,58%	5.809,83	2.179,08	38.214,34	
2.1.2	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF-11/2019	M2	70.000,00	1,11	77.700,00	22.647,60	32,35%	1.560,05	2,23%	1.560,05	24.207,65	34,58%	24.207,65	1.731,86	28.778,59	
2.1.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LETO NATURAL (UNIDADE: M3XKM. AF-07/2020 DMT 20KM (FAZENDA)	M3XKM	335.000,00	3,00	1.005.000,00	108.708,48	32,35%	7.488,24	2,23%	7.488,24	116.196,72	34,58%	116.196,72	22.464,72	373.343,76	
2.1.4	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SOB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF-11/2019	M3	14.000,00	10,95	153.300,00	4.529,52	32,35%	312,01	2,23%	312,01	4.841,53	34,58%	4.841,53	3.419,51	56.779,35	
	SUB TOTAL				1.336.776,00									28.791,96	495.116,04	
2.2	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 10KM E ESP. 3CM															
2.2.1	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF-11/2019	M2	64.000,00	10,99	703.360,00	22.647,60	35,39%	1.560,05	2,44%	1.560,05	24.207,65	37,82%	24.207,65	4.414,94	79.372,42	
2.2.2	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF-11/2019	M2	64.000,00	2,83	181.120,00	22.647,60	35,39%	1.560,05	2,44%	1.560,05	24.207,65	37,82%	24.207,65	4.414,94	79.372,42	
2.2.3	ÁREA ASFALTO A QUENTE (AAU) COM CAP 50/70, INCLUSIVE USINAGEM E APLICAÇÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE	M3	1.920,00	1.005,80	1.931.136,00	679,43	35,39%	46,80	2,44%	46,80	726,23	37,82%	726,23	47.072,95	782.310,73	
2.2.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF-07/2020	M3XKM	38.400,00	2,37	91.008,00	13.588,68	35,39%	936,03	2,44%	936,03	14.524,59	37,82%	14.524,59	2.218,39	36.867,70	
	SUB TOTAL				2.906.624,00									70.861,23	1.177.484,73	
2.3	ORENAGEM SUPERFICIAL															
2.3.1	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF-06/2016	M	32.000,00	41,77	1.336.640,00	16.477,00	51,49%	0,00	0,00%	0,00	16.477,00	51,49%	16.477,00	0,00	689.244,29	
2.3.2	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF-06/2016	M	32.000,00	40,14	1.284.480,00	16.477,00	51,49%	0,00	0,00%	0,00	16.477,00	51,49%	16.477,00	0,00	661.396,78	
2.3.3	PINTURA EM MEIO FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIXÃO) AF-05/2021	M	32.000,00	1,36	43.520,00	16.477,00	51,49%	0,00	0,00%	0,00	16.477,00	51,49%	16.477,00	0,00	22.406,72	
	SUB TOTAL				2.664.640,00									0,00	1.372.039,79	
	TOTAL DO ITEM				2.664.640,00									0,00	1.372.039,79	




OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO, RECAPEAMENTO E RECOMPOSIÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS PÚBLICAS DO PERÍMETRO URBANO NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA - MA



CONTRATO: Nº 180/2024/P.E/028/2023 DATA CT: 15/04/2024 PROC. ADM: Nº 5315/2023
EMPRESA CONTRATADA: CTM CONSTRUTORA MONTEIRO LTDA




FOTO 01




EXECUÇÃO DE BASE

FOTO 02



EXECUÇÃO DE BASE

FOTO 03




LANÇAMENTO DE MATERIAL DE BASE

FOTO 04




EXECUÇÃO DE BASE

FOTO 05




COMPACTAÇÃO DE BASE

FOTO 06



IMPRIMAÇÃO ASFÁLTICA

FOTO 07




EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

FOTO 08




EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

FOTO 09



EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

FOTO 10



EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DA 2ª MEDIÇÃO - PERÍODO: 11/06/2024 a 16/08/2024


OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO, RECAPEAMENTO E RECOMPOSIÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS PÚBLICAS DO PERÍMETRO URBANO NO MUNICÍPIO DE

CONTRATO: Nº 180/2024/P.E/028/2023 DATA CT: 15/04/2024 PROC. ADM: Nº 5315/2023

EMPRESA CONTRATADA: CTM CONSTRUTORA MONTEIRO LTDA




FOTO 11




LIMPEZA DE VIAS.

FOTO 12




RECAPEAMENTO ASFÁLTICO

FOTO 13




RECAPEAMENTO ASFÁLTICO

FOTO 14



RECAPEAMENTO ASFÁLTICO

FOTO 15



RECAPEAMENTO ASFÁLTICO

FOTO 16

EXECUÇÃO DE SINALIZAÇÃO

Documento assinado digitalmente



FELIPE DE CASTRO COSTA

Data: 20/08/2024 17:36:57-0300

Verifique em <https://validar.it.gov.br>



CTM CONSTRUTORA MONTEIRO LTDA
CNPJ: 07.737378/0001-11 Insc. Est.: 12.224.975-5
Endereço: Rod BR 316 Km 17 CEP: 65.636-849 Barroca Funda
Timon - MA | Email: construtoramonteiro.ctm@gmail.com
Fone: (86) 9 9958-5899 - (86) 9 8145-5899

Chapadinha - MA, 20 de Agosto de 2024.

A

Prefeitura Municipal de Chapadinha - MA

Secretaria de Obras

Assunto: Solicitação de Pagamento de Medição.

Contrato Nº 180/2024/P.E./028/2023

Proc. Adm. Nº 5315/2023

Pregão Nº 028/2023-SRP.

Prezados,

Á empresa **CTM CONSTRUTORA MONTEIRO LTDA**, pessoa jurídica inscrita no **CNPJ 07.737.378/0001-11**, contratada pelo **PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA**, através da **SECRETÁRIA DE OBRAS**, para a execução dos serviços de **PAVIMENTAÇÃO, RECAPEAMENTO e RECOMPOSIÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS PÚBLICAS NO PERÍMETRO URBANO NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA/MA**, apresenta a solicitação de pagamento da NFS-e nº 202300031 no valor de 467.288,35(quatrocentos e sessenta e sete mil duzentos e oitenta e oito reais e trinta e cinco centavos), referente a 2ª medição do contrato.

- **Ordem: 2ª Medição;**
- **Período: 11/06/2024 a 16/08/2024**

Certo de vossa atenção, aprovação e providências de pagamento, agradecemos antecipadamente.

Atenciosamente,



Documento assinado digitalmente
FELIPE DE CASTRO COSTA
Data: 20/08/2024 17:52:21-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



PM TIMON
PREFEITURA MUNICIPAL TIMON
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
202300031
Código de Verificação de Autenticidade
ZTBUAGCA3
Data e Hora de Emissão da NFS-e
20/08/2024 às 11:36:01
Chave de Acesso
6730294APA1WG1XXHNOX69V8TJICTWGO

Para certificação da autenticidade acesse
<http://tributos.timon.ma.gov.br:8888/issweb>
, menu consultas e informe os dados desta
NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS CHAPADINHA-MA	Local da Prestação CHAPADINHA - MA	
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência 20/08/2024
Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 07.737.378/0001-11	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 00189	Cadastro 044192	Nome/Razão Social CTM CONSTRUTORA MONTEIRO LTDA
Logradouro BR 316, S/N	Complemento LOTE PV BARROCA FUNDA	Bairro BOA ESPERANCA		
CEP 65636-849	Cidade TIMON-MA	Telefone (99) 8164-0389	E-mail CICAGE-PIEROTE@HOTMAIL.COM	

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 06.117.709/0001-58	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social MUNICIPIO DE CHAPADINHA	
Logradouro AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, 310	Complemento	Bairro CENTRO		
CEP/Cod.Postal 65500-000	Cidade/País TIMON - MA	Cod. IBGE 2112209	Telefone	E-mail

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 180/2024/P.E/028/2023, P/ EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO, RECAPEAMENTO E RECOMPOSIÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS PÚBLICAS DO PERÍMETRO URBANO NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA/MA. PERÍODO 11/06/2024 a 16/08/2024.	467.288,35	R\$ 467.288,35

Edvaldo Paz Nunes
CREANAC 110.313.774-3
Engenheiro Civil

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 07.02	Aliquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil,	5,00%	0000070000002	4211101			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 467.288,35	R\$ 0,00	R\$ 373.830,68	R\$ 93.457,67	R\$ 4.672,88	1 - Sim	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF (467.288,35 x 1,20%)	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.607,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 457.008,01

Val. Aprox. Tributos: Federal (0,00%) R\$0,00 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (0,00%) R\$0,00

Informações Complementares

DADOS BANCARIOS:
AGENCIA: 224
CONTA: 0058-6
CNPJ: 07.737.378/0001-11
BANCO DO NORDESTE

RECEBI(EMOS) DE CTM CONSTRUTORA MONTEIRO LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 202300031 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO ZTBUAGCA3.

Data

CPF/RG

Assinatura



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CTM CONSTRUTORA MONTEIRO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 07.737.378/0001-11
Certidão n°: 40409265/2024
Expedição: 10/06/2024, às 15:15:22
Validade: 07/12/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CTM CONSTRUTORA MONTEIRO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **07.737.378/0001-11**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 07.737.378/0001-11

Razão Social: CTM CONSTRUTORA MONTEIRO LTDA

Endereço: ROD BR-316 SN LOT PV BARROCAFUNDA / BOA ESPERANCA / TIMON / MA / 65636-849

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 16/08/2024 a 14/09/2024

Certificação Número: 2024081622271659790850

Informação obtida em 20/08/2024 11:52:20

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: CTM CONSTRUTORA MONTEIRO LTDA
CNPJ: 07.737.378/0001-11

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 06:33:25 do dia 03/04/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 30/09/2024.

Código de controle da certidão: **69B4.2F39.6DFF.B3A4**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 052725/24

Data da

28/06/2024 17:06:42

Inscrição Estadual: 122249755

CPF/CNPJ:07737378000111

Razão Social: CTM CONSTRUTORA MONTEIRO LTDA

Endereço: ROD BR 316, SN LOTE PV BARROCA FUNDA CEP: 65636849 - BOA ESPERANCA

Telefone: (99)00000000

Município: TIMON

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 26/09/2024.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.



**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 258299/24

Data da

10/07/2024 15:53:21

Inscrição Estadual: 122249755

CPF/CNPJ:07737378000111

Razão Social: CTM CONSTRUTORA MONTEIRO LTDA

Endereço: ROD BR 316, SN LOTE PV BARROCA FUNDA CEP: 65636849 - BOA ESPERANCA

Telefone: (99)00000000

Município: TIMON

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 08/10/2024.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 18/07/2024 10:42:35



PREFEITURA MUNICIPAL TIMON

PREFEITURA MUNICIPAL TIMON

PRAÇA SÃO JOSÉ, Nº S/N - CENTRO

CNPJ: 06115307000114

Exercício: 2024

CERTIDÃO CONJUNTA POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS E DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO

Cadastro: 009037 Matrícula: 00189
Contribuinte: CTM CONSTRUTORA MONTEIRO LTDA CPF/CNPJ 07737378000111
Endereço: BR 316, S/N Complemento: LOTE PV BARROCA FUNDA
Bairro: BOA ESPERANCA CEP: 65636849
Cidade: TIMON UF: MA

DADOS ESPECÍFICOS DO CADASTRO

Data de Abertura : 22/11/2005 Inscr Municipal : 00189 Inscr Estadual : 122249755 Data Encerramento:
Atividade : 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias

A PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON, CERTIFICA PARA OS FINS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIOS, QUE OS DÉBITOS DO CONTRIBUINTE ACIMA IDENTIFICADO ENCONTRAM-SE SOBRE UMA RENEGOCIAÇÃO E/OU ACERTOS DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS OU COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA, TENDO A PRESENTE CERTIDÃO VALIDADE ATE O DIA 09/09/2024, RESSALVANDO O DIREITO DA FAZENDA MUNICIPAL DE EXIGIR O RECOLHIMENTO DE DÉBITOS, TRIBUTÁRIOS OU NÃO, CONSTITUÍDO ANTERIORMENTE A ESTA DATA, MESMO DURANTE A VIGÊNCIA DESSE PRAZO, CONFORME DISPÕE O ARTIGO-451 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 025/2013 - CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL DE TIMON -MA.

Certidão sem validade para transferência de imóvel em cartório.

Data de Emissão: 11/07/2024 Valida Até: 09/09/2024

usuário: EDILEUSA

Código de Controle da certidão/Número:
3831.F12B.6891.7BC7

Francisco Fábio Moreira de Castro

Francisco Fábio Moreira de Castro
Diretor do Departamento de Contencioso
Administrativo Tributário