

OFICIO Nº 065/2026-GAB. SINURB

Chapadina MA, 19 de fevereiro de 2026.

À Senhora
DEUSILENE MENESES PONTES
Secretária de Municipal Finanças

Assunto: Processo para pagamento da 1ª medição dos serviços de reforma da antiga estação rodoviária para futura sede do Centro Cultural do município de Chapadina-MA, executados pela Empresa META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA.

Senhora Secretária,

Com os cumprimentos iniciais, aproveitamos do expediente, para encaminhar em anexo processo para pagamento da 1ª medição de serviços executados pela empresa **META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA**, sob CNPJ nº 39.590.842/0001-86, referente aos **serviços de reforma da antiga estação rodoviária para futura sede do Centro Cultural do município de Chapadina**, conforme:

Contrato nº 257/2025,
Proc. Adm. nº 3830/2025,
Concorrência nº 028/2025,
NF nº 59,
Valor R\$ 167.546,70

DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO:


BANCO DO BRASIL
Agência: 1773-6
C/C: 65422-1
META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA

Sem mais para o momento, colocamo-nos à disposição para eventuais esclarecimentos ao passo que renovamos nossos votos de estima e consideração.

Atenciosamente,



RAIMUNDO PERES DA SILVA FILHO
Secretário Municipal de Infraestrutura e Urbanismo

Recebido
em 20.02.26


Ofício nº 008/2026

Chapadinha – MA, 11 fevereiro de 2026

Excelentíssimo Senhor,
Sr. Raimundo Peres da Silva Filho
Secretário Municipal de Infraestrutura e Urbanismo
Chapadinha - MA

Solicitação de Medição

A empresa **META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA** estabelecida na Rua 16, QD 37, nº 07, Residencial Esplanada, Chapadinha – MA, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob nº **39.590.842/0001-86**, através do seu sócio administrador kerlly Kaio de Lima da Conceição, CPF 053.823.563-27, RG 04313313201-1, detentora do contrato de Nº 257/2025, CONCORRÊNCIA-028/2025, processo administrativo 3830/2025, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Senhoria, solicitar a 1º medição do referido contrato.

KERLLY KAIO DE LIMA DA CONCEICAO:05382356327
Assinado de forma digital por
KERLLY KAIO DE LIMA DA
CONCEICAO:05382356327
Dados: 2026.02.19 15:48:35 -03'00'

KERLLY KAIO DE LIMA DA CONCEIÇÃO
(SÓCIO ADMINISTRADOR)



META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA
 CNPJ: 39.580.842/0001-86
 RUA 16, QD 37, Nº 07, RESIDENCIAL ESPLANADA, CHAPADINHA-MA CEP: 65500-000
 metaconstrucoesconsultoria@gmail.com

OBJETO : SERVIÇOS DE REFORMA DA ANTIGA ESTAÇÃO RODOVIÁRIA DE CHAPADINHA PARA FUTURA SEDE DO CENTRO CULTURAL DO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA/MA.

PROPOSTANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA-MA
LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 028/2025

PERÍODO DE REFERÊNCIA A: 01/12/2025 A 01/02/2026
DATA: 11/02/2026

Nº DO CONTRATO: Nº257/2025

VALOR DA MEDIÇÃO:

R\$ 167.546,70

PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS - 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$	ACUM. ANTERIOR			MEDIÇÃO ATUAL			ACUMULADO			VALOR FINAL		
								QUANT.	%	QUANT. EXCEDENT E/ DIVERGENT E	QUANT.	%	QUANT. EXCEDENT E/ DIVERGENT E	QUANT.	%	QUANT. EXCEDENT E/ DIVERGENT E	ATUAL	ACUM	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES																		
1.1	S11397	PLACA DE OBRA EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL 1,50 X 2,00M, INCLUSIVE ESTRUTURA EM METALON 20 X 20CM E ESCORAMENTO, INSTALADA	ORSE	UN	1,00	745,50	745,50	0%	1,00	100%		1,00	100%		1,00	100%	R\$ 745,50	R\$ 745,50	100,00%
1.2	98459	TAPUME COM TELHA METÁLICA, AF_03/2024	SINAPI	M2	67,00	96,01	6.432,67	0%	67,00	100%		67,00	100%		67,00	100%	R\$ 6.432,67	R\$ 6.432,67	100,00%
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL																		
2.1	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	24,00	110,84	2.660,16	0%	12,50	52%		12,50	52%		12,50	52%	R\$ 1.386,50	R\$ 1.386,50	52,08%
2.2	90778	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	330,00	27,34	9.022,20	0%	170,00	52%		170,00	52%		170,00	52%	R\$ 4.647,80	R\$ 4.647,80	51,52%
3	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES																		
3.1	90778	REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	ORSE	M2	713,98	6,79	4.847,92	0%	713,98	100%		713,98	100%		713,98	100%	R\$ 4.847,92	R\$ 4.847,92	100,00%
3.2	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_09/2023	SINAPI	M3	5,46	56,96	311,00	0%	5,46	100%		5,46	100%		5,46	100%	R\$ 311,00	R\$ 311,00	100,00%
3.3	97647	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_09/2023	SINAPI	M2	60,00	3,56	213,60	0%	60,00	100%		60,00	100%		60,00	100%	R\$ 213,60	R\$ 213,60	100,00%
3.4	90027	REMOÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA CHUMBADA EM CONCRETO (ALAMBRAO, GUARDA-CORPO)	ORSE	M	60,00	50,94	3.056,40	0%	60,00	100%		60,00	100%		60,00	100%	R\$ 3.056,40	R\$ 3.056,40	100,00%
3.5	C1086	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	40,00	19,25	770,00	0%	40,00	100%		40,00	100%		40,00	100%	R\$ 770,00	R\$ 770,00	100,00%
3.6	97645	REMOÇÃO DE JANELAS DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_09/2023	SINAPI	M2	1,25	24,69	30,86	0%	1,25	100%		1,25	100%		1,25	100%	R\$ 30,86	R\$ 30,86	100,00%
3.7	C0708	CARGA MECANIZADA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	SEINFRA	M3	12,00	4,45	53,40	0%	12,00	100%		12,00	100%		12,00	100%	R\$ 53,40	R\$ 53,40	100,00%
3.8	93588	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM), AF_07/2020	SINAPI	M3XKM	72,00	3,13	225,36	0%	72,00	100%		72,00	100%		72,00	100%	R\$ 225,36	R\$ 225,36	100,00%
4	INFRAESTRUTURA																		
4.1	VIGA SUPERIOR																		
4.1.1	S11682	FORMA PLANA PARA ESTRUTURAS, EM COMPENSADO PLASTIFICADO DE 10MM, 07 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO - REVISADA 07.2015	ORSE	M2	12,64	49,32	623,40	0%	12,64	100%		12,64	100%		12,64	100%	R\$ 623,40	R\$ 623,40	100,00%
4.1.2	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO	SINAPI	KG	66,64	11,23	748,37	0%	66,64	100%		66,64	100%		66,64	100%	R\$ 748,37	R\$ 748,37	100,00%
4.1.3	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-80 DE 5 MM - MONTAGEM, AF_01/2024	SINAPI	KG	14,78	19,76	292,05	0%	14,78	100%		14,78	100%		14,78	100%	R\$ 292,05	R\$ 292,05	100,00%
4.1.4	94984	CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2:7,3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ ÁREA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, AF_05/2021	SINAPI	M3	0,76	535,38	406,89	0%	0,76	100%		0,76	100%		0,76	100%	R\$ 406,89	R\$ 406,89	100,00%
4.1.5	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADEUSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS, AF_02/2022	SINAPI	M3	0,76	292,94	222,63	0%	0,76	100%		0,76	100%		0,76	100%	R\$ 222,63	R\$ 222,63	100,00%
5	ALVENARIA E VEDAÇÕES																		
5.1	103332	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA, AF_12/2021	SINAPI	M2	91,72	116,60	10.694,55	0%	91,72	100%		91,72	100%		91,72	100%	R\$ 10.694,55	R\$ 10.694,55	100,00%
							15.355,05				0,00						10.694,55	10.694,55	69,65%

5.2	S09054	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BRISE METÁLICO DE ALUMÍNIO REF. 84F, 45° L, DA FIBROCELL OU SIMILAR	ORSE	M2	23,90	185,00	4.660,50	0%	0%	0%	0,00	0%	R\$	R\$	0,00%
6		REVESTIMENTO													
6.1	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÁOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8. PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M². E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF 03/2024	SINAPI	M2	67,72	8,12	549,89	0%	0%	100%	67,72	100%	R\$ 549,89	R\$ 3.379,23	100,00%
6.2	87530	PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M². E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF 03/2024	SINAPI	M2	67,72	41,76	2.829,34	0%	0%	100%	67,72	100%	R\$ 2.829,34	R\$ 2.829,34	100,00%
7		PAVIMENTAÇÃO													
7.1	00039507	TELA DE AÇO SOLDADA INERVURADA, CA=60, Q=113, (J.L.KG/M2). DIAMETRO DO FIO = 3,8 MM. LARGURA =	SINAPI	M2	220,09	12,04	2.649,88	0%	0%	100%	220,09	100%	R\$ 2.649,88	R\$ 13.872,10	58,59%
7.2	87288	ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E ÁREA MÉDIA ÚNIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	13,21	783,23	10.346,47	0%	0%	100%	13,21	100%	R\$ 10.346,47	R\$ 10.346,47	100,00%
7.3	104606	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM. PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSIVE MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF 06/2022	SINAPI	M2	11,07	79,11	875,75	0%	0%	100%	11,07	100%	R\$ 875,75	R\$ 875,75	100,00%
7.4	104162	AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSIVE MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF 06/2022	SINAPI	M2	37,23	108,21	4.028,66	0%	0%	0%	0,00	0%	R\$ -	R\$ -	0,00%
7.5	S10288	BANCO SIMPLES COM ASSENTO EM MADEIRA, DIM:1500X300X387MM, REF. NK1606, DA NILKO OU SIMILAR	ORSE	UN	4,00	557,73	2.230,92	0%	0%	0%	0,00	0%	R\$ -	R\$ -	0,00%
7.6	C0360	BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L = 3,00M	SEINFRA	UN	3,00	1.181,52	3.544,56	0%	0%	0%	0,00	0%	R\$ -	R\$ -	0,00%
8		ESQUADRIAS													
8.1		PORTAS													
8.1.1	S12952	PORTA DE VIDRO TEMPERADO, DE ABRIR, DUAS FOLHAS, 1,8X2,10M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE	ORSE	UN	1,00	4.289,41	4.289,41	0%	0%	0%	0,00	0%	R\$ -	R\$ -	0,00%
8.1.2	C1989	PORTA DE AÇO EM CHAPA ONDULADA OU GRADES DE ENROLAR	SEINFRA	M2	2,52	347,62	876,00	0%	0%	100%	2,52	100%	R\$ 876,00	R\$ 876,00	100,00%
8.2		PORTÃO													
8.2.1	114209	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE PORTA DE ENROLAR AUTOMÁTICA, EM CHAPA 20 TRANSVISION, COM GUIAS LATERAIS, SOLEIRA T, MOTOR PARA 1000KG, PVC AUTO LUBRIFICANTE NAS GUIAS, BORRACHA DE VEDAÇÃO DE SOLEIRA, CENTRAL COM 02 CONTROLES E PINTURA ELETROSTÁTICA	ORSE	M2	42,00	370,44	15.558,48	0%	0%	100%	42,00	100%	R\$ 15.558,48	R\$ 15.558,48	100,00%
8.3		JANELAS													
8.3.1	100674	CAVILHO FIXO DE ALUMÍNIO PARA VIDRO (VIDRO INCLUSO), BATENTE/ REQUADRO DE 4 A 14 CM, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, VEDAÇÃO COM SILICONE. EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2024	SINAPI	M2	2,40	757,98	1.819,15	0%	0%	0%	0,00	0%	R\$ -	R\$ -	0,00%
8.3.2	101985	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE. L = 15CM. ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:8 COM	SINAPI	M	2,05	194,05	397,80	0%	0%	100%	2,05	100%	R\$ 397,80	R\$ 397,80	100,00%
8.4	C4560	GRADE DE PROTEÇÃO	SEINFRA	M2	14,19	269,21	3.820,09	0%	0%	100%	14,19	100%	R\$ 3.820,09	R\$ 3.820,09	100,00%
9		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS													
9.1		PONTOS DE TOMADAS TUG'S E TUG'S													
9.1.1	S00630	REVISÃO DE PONTO DE TOMADA DE FORÇA TIPO 1	ORSE	PT	20,00	163,38	3.267,60	0%	0%	100%	20,00	100%	R\$ 3.267,60	R\$ 3.267,60	100,00%
9.2		ILUMINAÇÃO LED E REFLETORES													
9.2.1	S12808	REFLETOR SLIM LED 200W DE POTÊNCIA BRANCO FRIO, 6000K, AUTOVOLT, MARCA G-LIGHT OU SIMILAR	ORSE	UN	5,00	137,10	685,50	0%	0%	0%	0,00	0%	R\$ -	R\$ -	0,00%
9.2.2	I09808	LUMINÁRIA TIPO PLAFON (SOBREPOR), QUADRADA 24X24CM EM ALUMÍNIO PINTADO NA COR BRANCA, C/ DIFUSOR EM VIDRO ALADIN OU SIMILAR	ORSE	UN	17,00	90,00	1.530,00	0%	0%	0%	0,00	0%	R\$ -	R\$ -	0,00%
9.2.3	C4956	LUMINÁRIA PENDENTE PARA FACHO ABERTO, COM PORTA-LÂMPADA EM CERÂMICA, DIFUSOR EM VIDRO TEMPERADO, COM UMA LÂMPADA MULTIVAPOR METÁLICO 150W, COM REATOR E IGNITOR, COMPLETA	SEINFRA	UN	6,00	194,88	1.169,88	0%	0%	0%	0,00	0%	R\$ -	R\$ -	0,00%



META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA CNPJ: 39.590.842/0001-86

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

OBRA: SERVIÇOS DE REFORMA DA ANTIGA ESTAÇÃO RODOVIÁRIA DE CHAPADINHA PARA FUTURA SEDE DO CENTRO CULTURAL DO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA/MA. CONTRATO 257/2025, CONCORRÊNCIA 028/2025

O presente relatório tem por objetivo demonstrar os serviços que foram realizados referente ao 1º boletim de medição.



Imagem 01 – Serviços de movimentações de solo e fundações.

JULIO ENRIKY
SENA DE
OLIVEIRA:02028
818301

Assinado de forma
digital por JULIO
ENRIKY SENA DE
OLIVEIRA:020288183
01



META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA CNPJ: 39.590.842/0001-86



Imagem 02 – Serviços de movimentações de solo e fundações.



Imagem 03 – Serviços de movimentações de solo e fundações.



META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA CNPJ: 39.590.842/0001-86



Imagem 04 – Serviços de movimentações de solo e fundações.



Imagem 05 – Serviços de movimentações de solo e fundações.



META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA CNPJ: 39.590.842/0001-86




Imagem 06 – Serviços de movimentações de solo e fundações.



Imagem 07 – Serviços de movimentações de solo e fundações.



Imagem 08 – Serviços de movimentações de solo e fundações.




Imagem 09 – Serviços de movimentações de solo e fundações..



META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA CNPJ: 39.590.842/0001-86



Imagem 10 – Serviços de movimentações de solo e fundações.



Imagem 11 – Serviços de movimentações de solo e fundações.



META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA CNPJ: 39.590.842/0001-86



Imagem 12 – Serviços de movimentações de solo e fundações.



Imagem 13 – Serviços de movimentações de solo e fundações.



META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA CNPJ: 39.590.842/0001-86



Imagem 14 – Serviços de movimentações de solo e fundações.




Imagem 15 – Serviços de movimentações de solo e fundações.

KERLLY KAIO DE LIMA DA CONCEICAO:0538 2356327

Assinado de forma digital por KERLLY KAIO DE LIMA DA CONCEICAO:05382356327
Dados: 2026.02.19 15:38:00 -03'00'

Chapadinha-MA, 12 de fevereiro de 2026

JULIO ENRIKY SENA DE OLIVEIRA:0202881830 1
Assinado de forma digital por JULIO ENRIKY SENA DE OLIVEIRA:02028818301

EMPRESA: META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 39.590.842/0001-96
 OBJETO: SERVIÇOS DE REFORMA DA ANTIGA ESTAÇÃO RODOVIÁRIA DE CHAPADINHA PARA FUTURA SEDE DO CENTRO CULTURAL DO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA/MA.
 PERÍODO DE REFERÊNCIA A: 01 DE DEZEMBRO DE 2025 A 01 DE FEVEREIRO DE 2026
 DATA: 11/02/2026

PROPOSTANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 028/2025
 Nº DO CONTRATO: 257/2025
 MEDIÇÃO: 018 MEDIÇÃO R\$ 167.546,70

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CONTRATADO				MEDIÇÃO ANTERIOR				MEDIÇÃO ATUAL				VALOR FINAL	
			UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$	QUANT.	%	QUANT. EXCEDENTE/DIVERGENTE	QUANT.	%	QUANT. EXCEDENTE/DIVERGENTE	QUANT.	%	ATUAL	ACUM.
1	SERVIÇOS PRELIMINARES															
1.1	511397	PLA DE OBRA EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL 1,50 X 300M, INCLUSIVE ESTRUTURA EM METALON 20 X 200E E ESCORAMENTO, INSTALADA	ORSE	1,00	745,50	745,50										
1.2	98459	TARBE COM TELHA METÁLICA, AF_03/2024	SINAPI	M2	67,00	6.432,67	6.432,67									
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL															
2.1	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	110,84	11.682,36	11.682,36									
2.2	90776	ENCIREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	27,34	9.022,20	9.022,20									
3	DEMOLIÇÕES E BRIDÕES															
3.1	507725	REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	ORSE	M2	6,79	9.508,54	9.508,54									
3.2	97622	REMOÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORNA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_02/2023	SINAPI	M3	56,96	311,00	311,00									
3.3	97647	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_09/2023	SINAPI	M2	3,56	213,60	213,60									
3.4	500227	REMOÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA CHUMBADA EM CONCRETO (ALAMBRAO, GUARDA-CORPO)	ORSE	M²	50,94	3.056,40	3.056,40									
3.5	C1066	DEVIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	19,25	770,00	770,00									
3.6	97645	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_09/2023	SINAPI	M2	24,69	30,86	30,86									
3.7	C0708	CARGO MECANIZADA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	SEINFRA	M3	4,45	53,40	53,40									
3.8	95588	TRANPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM IA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM, AF_07/2020)	SINAPI	M3XKM	72,00	225,36	225,36									
4	INFRAESTRUTURA															
4.1	VIGA SUPERIOR															
4.1.1	S11652	FORMA PLANA PARA ESTRUTURAS, EM COMPENISADO PLASTICADO DE 10MM, 07 USOS, INCLUSIVE ESCORIMENTO - REVISADA 07.2015	ORSE	M2	49,32	623,40	623,40									
4.1.2	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA50 DE 10,0 MM - MONTAGEM, AF_06/2022	SINAPI	KG	11,23	748,37	748,37									
4.1.3	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5MM - MONTAGEM, AF_01/2024	SINAPI	KG	19,76	292,05	292,05									
4.1.4	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2:7:3 EM MASSA SECA E CIMENTO/ AREA MÉDIA/ BRITA 1] - PREPARO MECATO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	535,38	406,89	406,89									
4.1.5	108670	LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS, AF_02/2022	SINAPI	M3	292,94	222,63	222,63									
5	ALVENARIA E VEDAÇÕES															
5.1	103332	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) EM MASSA DE ASSENTAMENTO COM PREFARO EM BETONEIRA, AF_12/2021	SINAPI	M2	116,60	10.694,55	10.694,55									

5.2	509054	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BRISE METÁLICO DE ALUMÍNIO REF. 84F, 45° L, DA FIBROCELL OU SIMILAR	ORSE	M2	23,90	195,00	4.660,50	0%	0%	0%	0,00	0%	R\$	R\$
6		REVESTIMENTO					3.379,23				0,00			3.379,23
6.1	87905	CHPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÁZIS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COIHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L AF_10/2022	SINAPI	M2	67,72	8,12	549,89	0%	100%	67,72	67,72	100%	R\$	549,89
6.2	87530	MAISA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERIORS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 7,5MM, COM TALISCAS, AF_03/2024	SINAPI	M2	67,72	41,78	2.829,34	0%	100%	67,72	67,72	100%	R\$	2.829,34
7		PAVIMENTAÇÃO					23.676,24							13.872,10
7.1	00039507	TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-113, [1,8 KG/MS], DIÂMETRO DO FIO = 3,8 MM, LARGURA = 2,45 M, EPICAMAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	SINAPI	M2	220,09	12,04	2.649,88	0%	100%	220,09	220,09	100%	R\$	2.649,88
7.2	87298	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E ÁREA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L AF_08/2019	SINAPI	M3	13,21	785,23	10.346,47	0%	100%	13,21	13,21	100%	R\$	10.346,47
7.3	104606	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM DIAGONAL EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M², AF_01/2023_7E	SINAPI	M2	11,07	79,11	875,75	0%	100%	11,07	11,07	100%	R\$	875,75
7.4	104162	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESURA DE 8 MM, INCLUSIVE MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLTRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA, AF_06/2022	SINAPI	M2	37,23	108,21	4.028,66	0%	0%		0,00	0%	R\$	
7.5	510288	BANCO SIMPLES COM ASSENTO EM MADEIRA, DIM: 300X300X387MM, REF, NK1606, DA NÍLICO OU SIMILAR	ORSE	UN	4,00	557,73	2.230,92	0%	0%		0,00	0%	R\$	
7.6	C0360	BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L = 3,00M	SEINFRA	UN	3,00	1.181,52	3.544,56	0%	0%		0,00	0%	R\$	
8		ESQUADRIAS					26.760,93							20.652,37
8.1		PONTAS					5.165,41							876,00
8.1.1	S12952	PORTA DE VIDRO TEMPERADO, DE ABRIR, DUAS FOLHAS, 1,8X2,10M, ESPESURA 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS - REV 01	ORSE	UN	1,00	4.289,41	4.289,41	0%	0%		0,00	0%	R\$	
8.1.2	C1969	PORTA DE AÇO EM CHAPA ONDULADA OU GRADES DE ENROLAR	SEINFRA	M2	2,52	347,62	876,00	0%	100%	2,52	2,52	100%	R\$	
8.2		PORTÃO					15.558,48							15.558,48
8.2.1	I14209	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE PORTA DE ENROLAR AUTOMÁTICA, EM CHAPA 20 TRANSVISIÓN, COM GUIAS LATERAIS, SOLEIRA T, MOTOR PARA 1000KG, PVC AUTO LUBRIFICANTE NAS GUIAS, BORRACHA DE VEDAÇÃO DE SOLEIRA, CENTRAL COM 02 CONTROLES E PINTURA ELETROSTÁTICA	ORSE	M2	42,00	370,44	15.558,48	0%	100%	42,00	42,00	100%	R\$	15.558,48
8.3		JANELAS					2.216,95							397,80
8.3.1	100674	CAIXILHO FIXO DE ALUMÍNIO PARA VIDRO (VIDRO INCLUSO), BATENTE/ REQUADRO DE 4 A 14 CM, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_11/2024	SINAPI	M2	2,40	757,98	1.819,15	0%	0%		0,00	0%	R\$	
8.3.2	101965	PETROLINHA EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO, AF_11/2020	SINAPI	M	2,05	194,05	397,80	0%	100%	2,05	2,05	100%	R\$	397,80

18.4	GRUPO DE PROTEÇÃO	SEINFRA	M2	14,19	269,21	3.820,09	0%	14,19	100%	14,19	100%	3.820,09	3.820,09
8.4.1	CASEO GRADE DE ALUMÍNIO DE PROTEÇÃO	SEINFRA	M2	14,19	269,21	3.820,09	0%	14,19	100%	14,19	100%	3.820,09	3.820,09
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					36.321,58						4.229,62	4.229,62
9.1	POISSOS DE TOMADAS TUF'S E TUF'S					3.267,60						3.267,60	3.267,60
9.1.1	SO0630 REVLÃO DE PONTO DE TOMADA DE FORÇA TIPO 1	ORSE	PT	20,00	163,38	3.267,60	0%	20,00	100%	20,00	100%	3.267,60	3.267,60
9.2	ILUMINAÇÃO LED E REFLETORES					3.385,38						0,00	0,00
9.2.1	REFLETOR SIM LED 200W DE POTÊNCIA, BRANCO FRIO, 6500K, AUTOVOLT, MARCA G-LIGHT OU SIMILAR	ORSE	UN	5,00	137,10	685,50	0%		0%	0,00	0%		
9.2.2	LUMINÁRIA TIPO PLAFON (SOBREPOR), QUADRADA, 24X24CM, EM ALUMÍNIO PINTADO NA COR BRANCA, C/DILTOR EM VIDRO, ALADIN OU SIMILAR	ORSE	UN	17,00	90,00	1.530,00	0%		0%	0,00	0%		
9.2.3	LUMINÁRIA PENDENTE PARA FACHO ABERTO, COM PORA-LÂMPADA EM CERÂMICA, DIFUSOR EM VIDRO TÊMEIADO, COM UMA LÂMPADA MULTIVAPOR METÁLICO 150W, COM REATOR E IGNITOR, COMPLETA	SEINFRA	UN	6,00	194,98	1.169,88	0%		0%	0,00	0%		
9.3	POSTE					29.668,60						962,02	962,02
9.3.1	POSTE DE ILUMINAÇÃO EXTERNA COM POSTE CURVO DUPLO DE 5M E LUMINÁRIA TIPO PÉTALA FECHADA, FORNECIMENTO DE MATERIAL DPL123-02 FLS.01/02	CAEMA	UN	12,00	2.175,62	26.107,44	0%		0%	0,00	0%		
9.3.2	ELETROAUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM = 32MM (L')	ORSE	M	78,20	16,72	1.307,50	0%	40,00	51%	40,00	51%	668,80	668,80
9.3.3	CABOTE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, SEÇÃO 6MM², 450/750V / 20°C	ORSE	M	136,40	10,66	1.667,22	0%		0%	0,00	0%		
9.3.4	CAIXA DE PASSAGEM PVC 15X15X8CM P/ELETRICA, TIPO AQUARELI OU SIMILAR	ORSE	UN	12,00	48,87	586,44	0%	6,00	50%	6,00	50%		
10	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS					11.596,82						11.596,82	11.596,82
10.1	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS					3.040,96						3.040,96	3.040,96
10.1.1	POSTE HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUNHA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_062022	SEINFRA	PT	6,00	210,51	1.263,06	0%	6,00	100%	6,00	100%	1.263,06	1.263,06
10.1.2	REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D=25MM (L')	SINAPI	M	20,00	5,21	104,20	0%	20,00	100%	20,00	100%	104,20	104,20
10.1.3	REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D=25MM (L')	SEINFRA	UN	6,00	122,67	736,02	0%	6,00	100%	6,00	100%	736,02	736,02
10.1.4	REVISÃO DE PONTO DE ÁGUA TIPO 2	ORSE	UN	12,00	78,14	937,68	0%	12,00	100%	12,00	100%	937,68	937,68
10.2	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS					8.555,86						8.555,86	8.555,86
10.2.1	POSTE SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL DN 100 MM, FRENIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SEINFRA	PT	6,00	192,08	1.152,48	0%	6,00	100%	6,00	100%	1.152,48	1.152,48
10.2.2	CAIXA DE GORDURA EM PVC, DIÂMETRO MÍNIMO 300 MM, DIÂMETRO DE SAÍDA 100 MM, CAPACIDADE APROXIMADA 18 LITROS, COM TAMPA E CESTO	SINAPI	M	30,00	35,05	1.051,50	0%	30,00	100%	30,00	100%	1.051,50	1.051,50
10.2.3	CAIXA DE GORDURA EM PVC, DIÂMETRO MÍNIMO 300 MM, DIÂMETRO DE SAÍDA 100 MM, CAPACIDADE APROXIMADA 18 LITROS, COM TAMPA E CESTO	ORSE	UN	4,00	540,73	2.162,92	0%	4,00	100%	4,00	100%	2.162,92	2.162,92
10.2.4	CAIXA DE GORDURA EM PVC, DIÂMETRO MÍNIMO 300 MM, DIÂMETRO DE SAÍDA 100 MM, CAPACIDADE APROXIMADA 18 LITROS, COM TAMPA E CESTO	SINAPI	UN	6,00	395,10	2.370,60	0%	6,00	100%	6,00	100%	2.370,60	2.370,60
10.2.5	CAIXA SFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022	SINAPI	UN	6,00	40,28	241,68	0%	6,00	100%	6,00	100%	241,68	241,68
10.2.6	REVISÃO DE PONTO DE ESGOTO TIPO 3 - REV. 01	ORSE	UN	12,00	131,39	1.576,68	0%	12,00	100%	12,00	100%	1.576,68	1.576,68
11	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS					7.598,43						7.598,43	7.598,43
11.1	PIA DE AÇO INOX (1.500X58)M/C/1 CUBA E ACESSÓRIOS	SEINFRA	UN	6,00	841,62	5.049,72	0%	6,00	100%	6,00	100%	5.049,72	5.049,72
11.2	TORNEIRA P/ PIA COZINHA D=1,2" (LINHA STANBARD, DECA, REF:1159-C39 OU SIMILAR)	ORSE	UN	6,00	168,90	1.013,40	0%		0%	0,00	0%		
11.3	EXPOSTO1 EM CHAPA MDF, ACABAMENTO NAS DUAS SUPERFÍCIES, COR BRANCA, DIM. 2,50 X 1,80M, FIADO SOBRE BASE DE MADEIRA DE LEI MACIÇA	ORSE	UN	1,00	1.335,31	1.335,31	0%		0%	0,00	0%		
12	PINTURAS E ACABAMENTOS					79.143,91						79.143,91	79.143,91
12.1	PINTURA INTERNA/EXTERNA					69.622,99						69.622,99	69.622,99

12.1.1	88497	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃO, LIVAMENTO MANUAL AF_04/2023	SINAPI	M2	1.526,82	17,11	26.123,89	0%	1.200,00	79%	1200,00	79%	R\$ 20.532,00	R\$ 20.532,00
12.1.2	150749	PINTURA INTERNA E EXTERNA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA SEM MASSA, INCLUINDO O LÍQUIDO SEADOR E LIVAMENTO, EM DUAS DEMÃO	CAEMA	M2	1.526,82	28,49	43.499,10	0%	600,00	39%	600,00	39%	R\$ 17.094,00	R\$ 17.094,00
12.2		PINTURA PISO (CALÇADA)					9.518,92	0%		0%	0,00	0%	R\$ -	R\$ -
12.2.1	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL 2 DEMÃO, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_09/2021	SINAPI	M2	409,24	23,26	9.518,92	0%						
13		SERVIÇOS FINAIS					18.898,61							
13.1	C1620	LETREAS EM PVC EXPANDIDO PARA PLACA EM ACM DE FACHADA	SEINFRA	UN	14,00	84,29	1.180,06	0%						
13.2	503239	PLACA DE INAUGURAÇÃO DE OBRA EM ACRÍLICO	ORSE	UN	1,00	289,00	289,00	0%						
13.3	117737	ESTRUTURA METÁLICA GALVANIZADA, REVESTIDA POR PLACAS DE ACM (ALUMÍNIO COMPOSTO) RECORTADO, E=0,3MM, NA COR COBRE, 1.00 NX 1.00MM, FIXAÇÃO DA ESTRUTURA METÁLICA SEM AVANÇO NA EST. ESPACIAL EXISTENTE NO LOCAL POR PARAFUSOS. FORNECIMENTO E MONTAGEM	ORSE	M2	25,80	635,87	16.405,45	0%						
13.4	99803	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANOUÍMIDO. AF_04/2019	SINAPI	M2	490,00	2,09	1.024,10	0%						
VALOR ORÇAMENTO:														
VALOR BDI TOTAL:														
VALOR TOTAL:														
VALOR DA OBRA: R\$ 321.350,73 (DUZENTOS E CINQUENTA MIL REAIS)														
VALOR DA 01ª MEDIÇÃO R\$: 103.991,23 (CENTO E TRÊS MIL E NOVECENTOS E NOVENTA E UM REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS).														

SALDO DA PROPOSTA: R\$ 153.804,03

VALOR DA 01ª MEDIÇÃO R\$: 103.991,23 (CENTO E TRÊS MIL E NOVECENTOS E NOVENTA E UM REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS).

Jefferson Santana Costa Silva
 Engenheiro Civil
 CREA: 1120890187 MA

Ofício nº 009/2026

Chapadinha – MA, 12 de fevereiro de 2026

Excelentíssimo Senhor,
Sr. Raimundo Peres da Silva Filho
Secretário Municipal de Infraestrutura e Urbanismo
Chapadinha - MA

Solicitação de Pagamento

A empresa **META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA** estabelecida na Rua 16, QD 37, nº 07, Residencial Esplanada, Chapadinha – MA, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob nº **39.590.842/0001-86**, através do seu sócio administrador kerlly Kaio de Lima da Conceição, CPF 053.823.563-27, RG 04313313201-1, detentora do contrato de Nº 257/2025, CONCORRÊNCIA-028/2025, processo administrativo 3830/2025, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Senhoria, solicitar o pagamento da NFS-e nº 202500000000059, no valor de R\$ 167.546,70 (cento e sessenta e sete mil e quinhentos e quarenta e seis reais e setenta centavos), referente a 1ª medição dos SERVIÇOS DE REFORMA DA ANTIGA ESTAÇÃO RODOVIÁRIA DE CHAPADINHA PARA FUTURA SEDE DO CENTRO CULTURAL DO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA/MA, do referido contrato.

DADOS BANCÁRIOS:

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA: 1773-6 CONTA: 65422-1

KERLLY KAIO DE LIMA DA
CONCEICAO:05382356327
327

Assinado de forma digital por
KERLLY KAIO DE LIMA DA
CONCEICAO:05382356327
Dados: 2026.02.19 15:49:11
-03'00'

KERLLY KAIO DE LIMA DA CONCEIÇÃO
(SÓCIO ADMINISTRADOR)



PREFEITURA DE CHAPADINHA

Secretaria Municipal de Fazenda



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

IDENTIFICAÇÃO DA NOTA

Data de Emissão 12/02/2026 16:18:44	Natureza da Operação EXIGIVEL	Tributação TRIBUTÁVEL	Período de Tributação 02/2026
Local de Tributação LOCAL DA PRESTACAO	Local da Prestação CHAPADINHA/MA	Número RPS	Série RPS
			Data RPS

Número da Nota
20260000000059
Data de Emissão
12/02/2026 16:18:44
Código de Verificação
RMJ5-70QJ

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social
META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA
Endereço
RUA 16, RESIDENCIAL ESPLANADA 07 - BAIRRO BOA VISTA - CEP:65.500-000 - CHAPADINHA/MA

CPF/CNPJ 39.590.842/0001-86	Insc Municipal 3399	Insc Estadual	Telefone 9892251962	E-mail sousalucas177@gmail.com
---------------------------------------	-------------------------------	----------------------	-------------------------------	--

TOMADOR DOS SERVIÇOS

Nome/Razão Social
MUNICÍPIO DE CHAPADINHA
Endereço
AVENIDA PRESIDENTE VARGAS,310 - CENTRO, CHAPADINHA/MA - CEP: 65500000

CPF/CNPJ
06.117.709/0001-58
Insc Municipal

Telefone
98000000000
E-mail
chapadinha.arrecadacao@gmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço 0702 : EXECUÇÃO, POR ADMINISTRAÇÃO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, HIDRÁULICA OU ELÉTRICA E DE OUTRAS OBRAS SEMELHANTES, INCLUSIVE SONDAGEM, PERFURAÇÃO DE POÇOS, ESCAVAÇÃO, DRENAGEM E IRRIGAÇÃO,
Atividade 4120400 : CONSTRUCAO DE EDIFICIOS

Descrição 1 MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA ANTIGA ESTAÇÃO RODOVIÁRIA DE CHAPADINHA PARA FUTURA SEDE DO CENTRO CULTURAL DO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA/MA CONTRATO: 257/2025 CONCORRÊNCIA: 028/2025

Jefferson Santana Costa Jr.
CREA-MA 11200014-7
Engenheiro Civil

MAPA DE DEDUÇÕES

Tipo Dedução	CPF/CNPJ Prestador	Número NF	Valor Total (R\$)	Valor Dedução (R\$)
DESPESAS COM MATERIAIS		15576	70.000,00	67.000,00
				67.000,00

OBSERVAÇÕES DA NOTA

VALOR A SER DEPOSITADO NA CONTA BANCO DO BRASIL
A G : 1 7 7 3 - 6
CC:65.422-1

VALORES DA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - NFS-e

Valor dos Serviços	Deduções	Acréscimos	Desc. Condicionados	Desc Incondicionado	Crédito
R\$ 167.546,70	R\$ 67.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IR R\$ 1.508,20	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
Base de Cálculo R\$ 100.546,70	Alíquota 5,00 %	ISS R\$ 0,00	ISS Retido R\$ 5.027,34	Total das Retenções R\$ 6.535,54	Valor Líquido R\$ 161.011,16

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota
20260000000059
Código de Verificação
RMJ5-70QJ

Recebi da empresa META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA os serviços contantes nessa NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS.

Consulte a autenticidade no site <https://chapadinha.portalpublico.net> ou através da leitura de QRCode





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MA20261020074

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

SUBSTITUIÇÃO à
MA20261019136

1. Responsável Técnico

JULIO ENRIKY SENA DE OLIVEIRA

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

RNP: 1120528062

Registro: 1120528062MA

Empresa contratada: **META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA**

Registro : 0005476348-MA

2. Dados do Contrato

Contratante: **MUNICÍPIO DE CHAPADINHA**

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS

Complemento:

Cidade: **CHAPADINHA**

Bairro: **CENTRO**

UF: **MA**

CPF/CNPJ: **06.117.709/0001-58**

Nº: **310**

CEP: **65500000**

Contrato: **257/2025**

Celebrado em: **13/10/2025**

Valor: **R\$ 321.350,73**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação Institucional: **Outros**

3. Dados da Obra/Serviço

AVENIDA ATALIBA ALMEIDA

Complemento:

Cidade: **CHAPADINHA**

Data de Início: **01/12/2025**

Finalidade: **Cultural**

Proprietário: **MUNICÍPIO DE CHAPADINHA**

Bairro: **CENTRO**

UF: **MA**

Nº: **SN**

CEP: **65500000**

Previsão de término: **02/03/2026**

Coordenadas Geográficas: **-3.743611, -43.358419**

Código: **Não Especificado**

CPF/CNPJ: **06.117.709/0001-58**

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
16 - Execução		
52 - Execução de reforma > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA	490,00	m²
52 - Execução de reforma > ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS > #2.9.1.2 - EM SAPATAS ISOLADAS	490,00	m²
52 - Execução de reforma > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	490,00	m²
52 - Execução de reforma > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #1.6.6 - DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO	490,00	m²
52 - Execução de reforma > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL	490,00	m²
52 - Execução de reforma > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO	490,00	m²
52 - Execução de reforma > ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS	490,00	m²

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

SERVIÇOS DE REFORMA DA ANTIGA ESTAÇÃO RODOVIÁRIA DE CHAPADINHA PARA FUTURA SEDE DO CENTRO CULTURAL DO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA/MA.

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004 e 9451/2018.

7. Entidade de Classe

UEMA - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: bDdy
Impresso em: 05/02/2026 às 11:52:01 por: , ip: 191.7.198.178

www.creama.org.br

Tel: (98) 2106-8300

atendimento@creama.org.br

Fax: (98) 2106-8303





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MA20261020074

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

SUBSTITUIÇÃO à
MA20261019136

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

JULIO ENRIKY SENA DE OLIVEIRA - CPF: ***.288.183-**

_____, _____ de _____ de _____
Local data

MUNICIPIO DE CHAPADINHA - CNPJ: 06.117.709/0001-58

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Esta ART é isenta de taxa

Registrada em: **05/02/2026**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: bDdy
Impresso em: 05/02/2026 às 11:52:01 por: , ip: 191.7.198.178

www.creama.org.br
Tel: (98) 2106-8300

atendimento@creama.org.br
Fax: (98) 2106-8303





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: META CONSTRUCOES E CONSULTORIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 39.590.842/0001-86
Certidão n°: 51496647/2025
Expedição: 03/09/2025, às 10:43:20
Validade: 02/03/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **META CONSTRUCOES E CONSULTORIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **39.590.842/0001-86**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: META CONSTRUÇOES E CONSULTORIA LTDA
CNPJ: 39.590.842/0001-86

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 07:30:03 do dia 28/11/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 27/05/2026.

Código de controle da certidão: **F73A.C215.73C4.8026**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 039931/26

Data da

19/02/2026 15:59:35

Inscrição Estadual: 126696616

CPF/CNPJ: 39590842000186

Razão Social: META CONSTRUCOES E CONSULTORIA LTDA

Endereço: RUA 16, 7 QUADRA37 CEP: 65500000 - RESIDENCIAL ESPLANADA

Telefone: (98)92251962

Município: CHAPADINHA

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 20/05/2026.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 19/02/2026 15:59:35



PREFEITURA DE CHAPADINHA

SECRETARIA DE FAZENDA

CNPJ: 06.117.709/0001-58

AV. PRESIDENTE VARGAS, 310 \ CENTRO \ CHAPADINHA - MA \ CEP:
65500000




114.1

01/12/2025 09:17:18
USUÁRIO:RANNIERY

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL-CNDA Nº 2752/2025 AUTENTICAÇÃO:TVBB-BGFD

CERTIFICO, a pedido da parte interessada, para fins de quitação de tributos fiscais, que a empresa **META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA**, inscrita no CNPJ-MF sob nº **39.590.842/0001-86**, situada neste Cidade, **RUA 16, RESIDENCIAL ESPLANADA, 07, QUADRA 37, BOA VISTA**, encontra-se quite com os tributos municipais, bem como a **DÍVIDA ATIVA**, até a presente data, ficando ressalvados os direitos desta Municipalidade cobrar dividas posteriormente comprovadas.

A presente Certidão terá validade até **01/03/2026**.



CHAPADINHA-MA, 01/12/2025.



PREFEITURA DE CHAPADINHA
SECRETARIA DE FAZENDA
CNPJ: 06.117.709/0001-58
AV. PRESIDENTE VARGAS, 310 \ CENTRO \ CHAPADINHA - MA \ CEP:
65500000




52.2

01/12/2025 09:16:36
USUÁRIO:RANNIERY

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS-CND Nº 2751/2025
AUTENTICAÇÃO:TM9W-BEXP

CERTIFICO, a pedido de parte interessada, para fins de quitação de tributos fiscais, que a empresa **META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA**, inscrita no CNPJ-MF sob nº **39.590.842/0001-86**, situada nesta Cidade **RUA 16, RESIDENCIAL ESPLANADA, 07, QUADRA 37, BOA VISTA**, encontra-se quite com os tributos municipais, até a presente data, ficando ressalvados os direitos desta Municipalidade cobrar dívidas posteriormente comprovadas.

A presente Certidão terá validade até **01/03/2026**.


CHAPADINHA-MA, 01/12/2025.



**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 016647/26

Data da

19/02/2026 16:00:51

Inscrição Estadual: 126696616

CPF/CNPJ: 39590842000186

Razão Social: META CONSTRUCOES E CONSULTORIA LTDA

Endereço: RUA 16, 7 QUADRA37 CEP: 65500000 - RESIDENCIAL ESPLANADA

Telefone: (98)92251962

Município: CHAPADINHA

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 20/05/2026.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 19/02/2026 17:20:43

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 39.590.842/0001-86
Razão Social: META CONSTRUCOES E CONSULTORIA LTDA
Endereço: RUA 16 07 QUADRA37 / RESIDENCIAL ESPLANA / CHAPADINHA / MA / 65500-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 06/02/2026 a 07/03/2026

Certificação Número: 2026020604255967041174

Informação obtida em 19/02/2026 17:17:02

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br